



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 373-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Сохранение лесов»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Сохранение лесов».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН

в соответствии с распоряжением Правительства
Чеченской Республики

от 13.12.2018 № 373-р

ПАСПОРТ

регионального проекта (программы) «Сохранение лесов»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 -31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.А. Магомадов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	И.А. Мизаев, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	Л.С. Тушаев, директор департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19. 12. 2013 № 347 (в посл. ред. от 09.07.2018. № 146)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Чеченской Республики в соотношении 100% к 2024 году												
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %												
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений Чеченской Республики, %	Основной	2 985,8	01.01.2018	2 985,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн, шт.												
2.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений Чеченской Республики, тыс. шт. (нарастающий итог)	Дополнительный	765	01.01.2018	1072	1837	2602	3367	4132	4897	5662	
Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн												
3.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления Чеченской Республики, тонн (нарастающий итог)	Дополнительный	0,5	01.01.2018	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача федерального проекта: сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений			
1.	Результат федерального проекта: сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн. Характеристика результата: принят закон Российской Федерации «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части		

	совершенствования воспроизводства лесов», которым определен порядок восстановления лесов, вырубаемых для реализации инфраструктурных проектов, а также при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий. Утверждены нормативные правовые документы, обеспечивающие реализацию законов Российской Федерации «Об утверждении состава проекта лесовосстановления и порядка его разработки»; «Об утверждении состава проекта лесоразведения и порядка его разработки». Внесены изменения в нормативные правовые документы в т.ч. в Правила лесоразведения и Правила лесовосстановления. Внесены изменения в приказ Минприроды России от 01.12.2014 № 529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта».		
1.1.	Результат: сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	31.12.2024	Запас семян лесных растений к 2024 году составит 3 тонн.
2.	Результат федерального проекта: оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Характеристика результата: обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 году на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%.		
2.1.	Результат: приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	31.12.2021	Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%.
3.	Результат федерального проекта: оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Характеристика результата: обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)		
3.1.	Результат: приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2021	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием
4.	Результат федерального проекта: увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению: - на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс, га; - на арендованных лесных участках до 950 тыс, га. Характеристика результата: увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на		

	Федерации и их территориальных фондов								
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:								
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации								
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.	внебюджетные источники								
2.	Результат федерального проекта: сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.								
2.1.	Результат: сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений погибших лесных насаждений погибших лесных насаждений	0,000	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	2,712
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)								
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:								
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации								
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
2.1.4.	внебюджетные источники	0,000	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	2,712
3.	Результат федерального проекта: оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров								
3.1.	Результат: приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по	0,000	18,914	18,914	18,914	0,000	0,000	0,000	56,742

	охране лесов от пожаров								
3.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	0,000	18,914	18,914	18,914	0,000	0,000	0,000	56,742
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:								
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации								
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
3.1.4.	внебюджетные источники								
4.	Результат федерального проекта: оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.								
4.1.	Результат: приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,000	1,610	1,610	1,734	0,000	0,000	0,000	4,954
4.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	0,000	1,610	1,610	1,734	0,000	0,000	0,000	4,954
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
4.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:								
4.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации								
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
4.1.4.	внебюджетные источники								

Всего по региональному проекту, в том числе:	0,000	27,843	27,232	27,011	4,946	4,964	5,486	101,175
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))	0,000	27,391	26,780	26,509	5,911	5,911	5,911	98,463
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.								
бюджет субъекта Российской Федерации								
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
внебюджетные источники	0,000	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	2,712

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	И.А. Мизаев	Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	5
2.	Администратор проекта	Л.С. Тушаев	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник проекта	С.С-М. Жамалуллайл	Начальник отдела, департамента лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	10
Результат: Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 5 000 га), повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в аренду					

4.	Ответственный за достижение результата проекта	И.А. Мизаев	Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	5
5.	Участник проекта	С.С-М. Жамалуллайл	Начальник отдела лесного планирования, организации ведения лесного реестра, использования и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	10
Результат: Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 100 га), повышено качество работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках					
7.	Ответственный за достижение результата проекта	И.А. Мизаев	Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	5
8.	Участник проекта	С.С-М. Жамалуллайл	Начальник отдела лесного планирования, организации ведения лесного реестра, использования и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	10
Результат: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений					
10.	Ответственный за достижение результата проекта	И.А. Мизаев	Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	5
11.	Участник проекта	С.С-М. Жамалуллайл	Начальник отдела лесного планирования, организации ведения лесного реестра, использования и воспроизводства лесов	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны	15

			департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	охраны окружающей среды Чеченской Республики	
Результат: приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
10.	Ответственный за достижение результата проекта	И.А. Мизаев	Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны охраны окружающей среды Чеченской Республики	5
11.	Участник проекта	М.М. Эльдаров	Начальник отдела обеспечения охраны и защиты леса, организации тушения лесных пожаров департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны охраны окружающей среды Чеченской Республики	15
Результат: приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
10.	Ответственный за достижение результата проекта	И.А. Мизаев	Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны охраны окружающей среды Чеченской Республики	5
11.	Участник проекта	С.С-М. Жамалуллайл	Начальник отдела лесного планирования, организации ведения лесного реестра, использования и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны охраны окружающей среды Чеченской Республики	10

6. Дополнительная информация

Финансирование представлено с учетом реализации подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государственной программы Чеченской Республики "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской Республики", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 № 347

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: увеличена площадь лесовосстановления (не менее 4 000 га), повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в аренду	01.01.2019	31.12.2021	И.А. Мизаев	Доклад руководителя проекта	Совет
1.1.1.	Мероприятие: повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в аренду (не менее 600 га. в год)	01.01.2019	31.12.2021	С.С-М. Жамалуллай	Доклад руководителя проекта	РРП
1.1.	Контрольная точка: проведено лесовосстановление на площади не менее 600 га лесов		31.12.2021	Л.С. Тушаев	Доклад руководителя проекта	КРП
2.	Результат: увеличена площадь лесовосстановления (не менее 100 га), повышено качество работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках	01.01.2019	31.12.2021	И.А. Мизаев	Доклад руководителя проекта	Совет
2.1.1.	Мероприятие: согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	01.01.2019	01.03.2021	С.С-М. Жамалуллай	Доклад руководителя проекта	РРП
2.1.2.	Мероприятие: проведение приемки работ по лесовосстановлению.	01.01.2019	31.12.2021	С.С-М. Жамалуллай	Доклад руководителя проекта	РРП
2.1.	Контрольная точка: проведено лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду (не менее 100 га)		31.12.2021	Л.С. Тушаев	Доклад руководителя проекта	КРП
3.	Результат: сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и	01.01.2019	31.12.2021	И.А. Мизаев	Доклад руководителя	Совет

	погибших лесных насаждений				проекта	
3.1.1.	Мероприятие: сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.01.2019	01.10.2021	С.С-М. Жамалуллай	Доклад руководителя проекта	РРП
3.1.2.	Мероприятие: заготовка семян лесных растений.	01.01.2019	01.10.2021	С.С-М. Жамалуллай	Доклад руководителя проекта	РРП
3.1.	Контрольная точка: сформирован запас семян лесных растений		01.10.2021	Л.С. Тушаев	Доклад руководителя проекта	КРП
4.	Результат: приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	01.01.2019	31.12.2021	И.А. Мизаев	Доклад руководителя проекта	Совет
4.1.1.	Мероприятие: проведение торгов на закупку специализированной лесопожарной техники.	01.01.2019	01.04.2021	М.М. Эльдаров	Доклад руководителя проекта	РРП
4.1.2.	Мероприятие: закупка специализированной лесопожарной техники	01.04.2019	31.12.2021	М.М. Эльдаров	Доклад руководителя проекта	РРП
4.1.	Контрольная точка: оснащены необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах	–	31.12.2021	Л.С. Тушаев	Доклад руководителя проекта	КРП
5.	Результат: приобретение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.01.2019	31.12.2024	И.А. Мизаев	Доклад руководителя проекта	Совет
5.1.1.	Мероприятие: подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.01.2019	01.04.2021	С.С-М. Жамалуллай	Доклад руководителя проекта	РРП

5.1.2.	Мероприятие: закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.04.2019	31.12.2021	С.С.И. Жамалуллай	Доклад руководителя проекта	РРП
5.1.	Контрольная точка: оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	–	31.12.2021	Л.С. Тушаев	Доклад руководителя проекта	КРП

*Совет при Правительстве Чеченской Республики по внедрению системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Чеченской Республики;

**РРП – руководитель регионального проекта

***КРП – куратор регионального проекта

Приложение 2
к паспорту регионального проекта
«Сохранение лесов»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**регионального проекта
«Сохранение лесов»**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 5 000. га), повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	Результат: увеличена площадь лесовосстановления (не менее 5 000. га), повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду	044 0407 1330351290	6,867	6,256	5,911	19,034
1.1.	Мероприятие: повышение качества и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду (не менее 700. га), в том числе:		6,867	6,256	5,911	19,034
1.1.1.	федеральный бюджет		6,867	6,256	5,911	19,034
1.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов					
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики					
1.1.4.	внебюджетные источники					
2.	Результат: сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений		0,452	0,452	0,452	1,356

2.1.	Мероприятие: заготовка семян лесных растений		0,452	0,452	0,452	1,356
2.1.1.	федеральный бюджет					
2.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов					
2.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики					
2.1.4.	внебюджетные источники		0,452	0,452	0,452	1,356
3.	Результат: приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров		18,914	18,914	18,914	56,742
3.1.	Мероприятие: закупка специализированной лесопожарной техники		18,914	18,914	18,914	56,742
3.1.1.	федеральный бюджет		18,914	18,914	18,914	56,742
3.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов					
3.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики					
3.1.4.	внебюджетные источники					
4.	Результат: приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению		1,610	1,610	1,734	4,954
4.1.	Мероприятие: закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению		1,610	1,610	1,734	4,954
4.1.1.	федеральный бюджет		1,610	1,610	1,734	4,954
4.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов					
4.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики					

4.1.4.	внебюджетные источники					
Всего по проекту, в том числе:			27,843	27,232	27,011	82,086
федеральный бюджет			27,391	26,780	26,559	80,730
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов						
консолидированный бюджет Чеченской Республики						
внебюджетные источники			0,452	0,452	0,452	1,356

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики), в том числе:</i>								
федеральный бюджет								
бюджет Чеченской Республики								
бюджет <i>(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики)</i>								

