

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности
(протокол № 4 от «13» декабря 2018 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Экспорт продукции АПК Ставропольского края»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование проекта	Экспорт продукции агро-промышленного комплекса	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Великдань Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Ситников В.Н., министр сельского хозяйства Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Трегубов А.Н., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия		
Связь с государственными программами Ставропольского края	Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»; государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 1093,0 млн. долларов США к концу 2024 г. за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) и системы продвижения и позиционирования продукции АПК¹

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период реализации проекта, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США	основной	313	31.12.2017	315	362	434	542	689	878	1093
1.1.	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США	дополнительный	8	31.12.2017	4	6	9	11	13	17	24
1.2.	Объем экспорта зерновых, млн. долл. США	дополнительный	170	31.12.2017	176	200	241	288	356	476	590
1.3.	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долл. США	дополнительный	58	31.12.2017	60	69	88	123	159	181	220
1.4.	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн. долл. США	дополнительный	52	31.12.2017	53	58	65	78	103	133	156
1.5.	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США	дополнительный	25	31.12.2017	22	29	31	42	58	71	103

¹ Цель может быть откорректирована в соответствии с утвержденным федеральным проектом «Экспорт продукции АПК»

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание новой товарной массы продукции АПК (в том числе с высокой добавленной стоимостью) путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий	
1.1.	Подготовлены в соответствии с запросом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) предложения в подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	Предложения в подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК направлены в Минсельхоз России
1.2.	Заключены корпоративные программы международной конкурентоспособности (далее – КПКМ) ² по ключевым отраслям: продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, зерновая продукция и прочее	Соглашение о заключении КПКМ
1.3.	Выполнена программа экспортного развития АПК Ставропольского края	Реализованы инвестиционные проекты, законтрактованные через механизм КПКМ. Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2024 года составил 11,0 млн. тонн, масличных культур – 477,0 тыс. тонн. Введено в эксплуатацию к концу 2021 года не менее 5,6 тыс. га мелиорируемых земель. Объем экспорта сельскохозяйственной и готовой пищевой продукции к концу 2024 года составил 1 093,0 млн. долларов США
2.	Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК ³	

² Характеристика результата и количественные показатели будут уточнены после утверждения Минсельхозом России нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию механизма КПКМ

³ Достижение результата осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ставропольском крае»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.	Выполнена программа экспортного развития АПК Ставропольского края	0	71 293,9	176 359,6	172 607,4	172 607,4 ⁴	172 607,4 ⁴	172 607,4 ⁴	938 083,1 ⁴
1.3.1.	федеральный бюджет	0	70 581,0	174 596,0	170 881,3	170 881,3 ⁴	170 881,3 ⁴	170 881,3 ⁴	928 702,2 ⁴
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	бюджет Ставропольского края	0	712,9	1 763,6	1 726,1	1 726,1 ⁴	1 726,1 ⁴	1 726,1 ⁴	9 380,9 ⁴
1.3.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	71 293,9	176 359,6	172 607,4	172 607,4 ⁴	172 607,4 ⁴	172 607,4 ⁴	938 083,1 ⁴
федеральный бюджет		0	70 581,0	174 596,0	170 881,3	170 881,3 ⁴	170 881,3 ⁴	170 881,3 ⁴	928 702,2 ⁴
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0	0
бюджет Ставропольского края		0	712,9	1 763,6	1 726,1	1 726,1 ⁴	1 726,1 ⁴	1 726,1 ⁴	9 380,9 ⁴
местные бюджеты		0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0

⁴ Нет сведений. Объем финансирования за счет ассигнований федерального бюджета будет уточнен после утверждения федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Великдань Н.Т.	первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	Владимиров В.В., Губернатор Ставропольского края	10
2.	Руководитель регионального проекта	Ситников В.Н.	министр сельского хозяйства Ставропольского края	Великдань Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
3.	Администратор регионального проекта	Трегубов А.Н.	заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	Ситников В.Н., министр сельского хозяйства Ставропольского края	70
Создание новой товарной массы продукции АПК (в том числе с высокой добавленной стоимостью) путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий					
Подготовлены в соответствии с запросом Минсельхоза России предложения в подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК					
4.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Трегубов А.Н. Проскурин О.И.	заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края заместитель председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Ситников В.Н., министр сельского хозяйства Ставропольского края Мирунычева Г.П., председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Каверзина Т.В.	заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Трегубов А.Н., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	20
6.	Участник регионального проекта	Балдицына Е.В.	заместитель начальника отдела развития производства пищевых продуктов и напитков комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Проскурин О.И., заместитель председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	20
7.	Участник регионального проекта	Тамбовцева Е.А.	начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Олейников А.Ю., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	10
8.	Участник регионального проекта	Найденов А.П.	начальник отдела мелиорации и овощеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Олейников А.Ю., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	10
9.	Участник регионального проекта	Копылов И.А.	начальник отдела животноводства, рыболовства и племенного дела министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Руденко А.В., первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Ступакова Н.М.	начальник отдела развития сельских территорий и инвестиций министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Юрченко О.А., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	10
Заключены КПКМК по ключевым отраслям: продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, зерновая продукция и прочее					
11.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Трегубов А.Н. Проскурин О.И.	заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края заместитель председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Ситников В.Н., министр сельского хозяйства Ставропольского края Миронычева Г.П., председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	20
12.	Участник регионального проекта	Миронычева Г.П.	председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
13.	Участник регионального проекта	Каверзина Т.В.	заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Трегубов А.Н., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	Балдицына Е.В.	заместитель начальника отдела развития производства пищевых продуктов и напитков комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Проскурин О.И., заместитель председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	10
15.	Участник регионального проекта	Тамбовцева Е.А.	начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Олейников А.Ю., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	5
16.	Участник регионального проекта	Найденов А.П.	начальник отдела мелиорации и овощеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Олейников А.Ю., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	5
17.	Участник регионального проекта	Копылов И.А.	начальник отдела животноводства, рыболовства и племенного дела министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Руденко А.В., первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	10
18.	Участник регионального проекта	Ступакова Н.М.	начальник отдела развития сельских территорий и инвестиций министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Юрченко О.А., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Участник регионального проекта	Состина Л.В.	начальник юридического отдела министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Измалков С.А., первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	5
Выполнена программа экспортного развития АПК Ставропольского края					
20.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Трегубов А.Н. Проскурин О.И.	заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края заместитель председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Ситников В.Н., министр сельского хозяйства Ставропольского края Мирунычева Г.П., председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	20
21.	Участник регионального проекта	Каверзина Т.В.	заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Трегубов А.Н., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник регионального проекта	Балдицына Е.В.	заместитель начальника отдела развития производства пищевых продуктов и напитков комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Проскурин О.И., заместитель председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	20
23.	Участник регионального проекта	Тамбовцева Е.А.	начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Олейников А.Ю., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	20
24.	Участник регионального проекта	Найденов А.П.	начальник отдела мелиорации и овощеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Олейников А.Ю., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	20
27.	Участник регионального проекта	–	сельхозтоваропроизводители Ставропольского края	–	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Экспорт продукции АПК
Ставропольского края»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Подготовлены в соответствии с запросом Минсельхоза России предложения в подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	14.01.2019	31.03.2019	Ситников В.Н.	Предложения в подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее – Совет)
1.1.1.	Проведение анализа видов продукции и рынков зарубежных стран для экспорта продукции АПК Ставропольского края, ресурсного и финансового обеспечения, ввода новых мощностей по производству и переработке продукции	14.01.2019	28.02.2019	Каверзина Т.В. Балдицына Е.В. Тамбовцева Е.А. Найденов А.П. Копылов И.А. Ступакова Н.М.	Анализ на основании статистических данных, данных Федеральной таможенной службы, экспертных оценок, сведений экспортно ориентированных организаций АПК Ставропольского края	Куратор проекта
1.1.2.	Подготовка предложений в подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.03.2019	31.03.2019	Каверзина Т.В.	Аналитическая справка	Куратор проекта
1.1.	Контрольная точка: Направлены в Минсельхоз России	-	31.03.2019	Трегубов А.Н.	Предложения в подотраслевые планы опережающего экспортного	Проектный комитет по

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предложения в подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК				развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК направлены в Минсельхоз России	основному направлению социально-экономического развития Ставропольского края «Развитие агропромышленного комплекса» (далее – Проектный комитет)
2.	Заключены КПК по ключевым отраслям: продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, зерновая продукция и прочее	14.01.2019	31.12.2021	Ситников В.Н.	Соглашение о заключении КПК	Совет
2.1.1.	Организация и проведение переговоров с экспортно ориентированными организациями Ставропольского края о заключении КПК в 2019 году ⁵	-	-	Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Копылов И.А. Тамбовцева Е.А. Ступакова Н.М. Найденов А.П. Состина Л.В.	Предварительный список организаций, выразивших заинтересованность в заключении КПК в 2019 году	Куратор проекта

⁵ Сроки реализации мероприятий будут уточнены после утверждения Минсельхозом России нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию механизма КПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.2.	Проведение отбора проектов для заключения КПК в 2019 году ⁵	-	-	Великданы Н.Т. Ситников В.Н. Мирунычева Г.П. Состина Л.В. Каверзина Т.В.	Реестр проектов для заключения КПК в 2019 году	Куратор проекта
2.1.3.	Подготовка реестра проектов для заключения КПК и его направление на согласование в Минсельхоз России ⁵	-	-	Каверзина Т.В. Балдицына Е.В.	Письмо в Минсельхоз России	Куратор проекта
2.1.	Контрольная точка: Заключены КПК в 2019 году	-	31.12.2019	Трегубов А.Н.	Соглашение о заключении КПК	Проектный комитет
2.2.1.	Организация и проведение переговоров с экспортно ориентированными организациями Ставропольского края о заключении КПК в 2020 году ⁵	-	-	Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Копылов И.А. Тамбовцева Е.А. Ступакова Н.М. Найденев А.П. Состина Л.В.	Предварительный список организаций, выразивших заинтересованность в заключении КПК в 2020 году	Куратор проекта
2.2.2.	Проведение отбора проектов для заключения КПК в 2020 году ⁵	-	-	Великданы Н.Т. Ситников В.Н. Мирунычева Г.П. Состина Л.В. Каверзина Т.В.	Реестр проектов для заключения КПК в 2020 году	Куратор проекта
2.2.3.	Подготовка реестра проектов для заключения КПК и его направление на согласование в Минсельхоз России ⁵	-	-	Каверзина Т.В. Балдицына Е.В.	Письмо в Минсельхоз России	Куратор проекта
2.2.	Контрольная точка: Заключены КПК в 2020 году	-	31.12.2020	Трегубов А.Н.	Соглашение о заключении КПК	Проектный комитет
2.3.1.	Организация и проведение переговоров с экспортно ориентированными организациями Ставропольского края	-	-	Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Копылов И.А.	Предварительный список организаций, выразивших заинтересованность в заключении КПК	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	о заключении КПКМ в 2021 году ⁵			Тамбовцева Е.А. Ступакова Н.М. Найденов А.П. Состина Л.В.	в 2021 году	
2.3.2.	Проведение отбора проектов для заключения КПКМ в 2020 году ⁵	-	-	Великданы Н.Т. Ситников В.Н. Миropyчева Г.П. Состина Л.В. Каверзина Т.В.	Реестр проектов для заключения КПКМ в 2021 году	Куратор проекта
2.3.3.	Реестр проектов для заключения КПКМ направлен на согласование в Минсельхоз России ⁵	-	-	Каверзина Т.В. Балдицына Е.В.	Письмо в Минсельхоз России.	Куратор проекта
2.3.	Контрольная точка: Заключены КПКМ в 2021 году	-	31.12.2021	Трегубов А.Н.	Соглашение о заключении КПКМ	Проектный комитет
3.	Выполнена программа экспортного развития АПК Ставропольского края	14.01.2019	31.12.2024	Ситников В.Н.	Отчет в Минсельхоз России. Объем экспорта сельскохозяйственной и готовой пищевой продукции в 2021 году составил 542,0 млн. долларов США	Совет
3.1.1.	Направлена заявка в Минсельхоз России для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию гидромелиоративных мероприятий на 2019 год ⁶	-	-	Найденов А.П.	Заявка в Минсельхоз России	Куратор проекта
3.1.2.	Заключено соглашение между Минсельхозом России и Правительством	-	-	Найденов А.П.	Соглашение между Минсельхозом России и Правительством Ставро-	Куратор проекта

⁶ Сроки реализации мероприятий будут уточнены после утверждения Минсельхозом России Порядка предоставления субсидий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию гидромелиоративных мероприятий на 2019 год ⁶				польского края	
3.1.3.	Предоставление консультаций сельхозтоваропроизводителям по вопросам государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением мелиоративных систем и гидротехнических сооружений	14.01.2019	31.12.2019	Найденов А.П.	Консультации в рамках проведения совещаний, рабочих встреч, личных приемов сельхозтоваропроизводителей	Руководитель проекта
3.1.4.	Предоставление сельхозтоваропроизводителями Ставропольского края в министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее - минсельхоз Ставропольского края) документов на предоставление субсидии ⁶	-	-	сельхозтоваропроизводители	Документы, в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий	Руководитель проекта
3.1.	Контрольная точка: Введено в эксплуатацию в 2019 году не менее 950 га мелиорируемых земель на территории Ставропольского края	-	31.12.2019	Трегубов А.Н.	Отчет в Минсельхоз России о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2019 году	Проектный комитет
3.2.1.	Формирование минсельхозом Ставропольского края прогнозного плана на 2019 год по посевной площади зерновых и зернобобовых культур	14.01.2019	10.02.2019	Тамбовцева Е.А.	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур на 2019 год	Куратор проекта
3.2.2.	Проведение сельхозтоваропроизводителями ярового сева	12.03.2019	30.05.2019	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.3.	Проведение сельхозтоваропроизводителями уборки зерновых и зернобобовых культур	25.06.2019	01.08.2019	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.2.4.	Проведение сельхозтоваропроизводителями сева озимых культур под урожаем 2020 года	25.09.2019	15.11.2019	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.2.5.	Проведение минсельхозом Ставропольского края оценки объема урожая зерновых и зернобобовых культур на 2020 год	01.01.2020	01.06.2020	Тамбовцева Е.А.	Отчет в Минсельхоз России	Куратор проекта
3.2.	Контрольная точка: Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2019 года составил 8,9 млн. тонн	-	31.12.2019	Трегубов А.Н.	Отчет в Минсельхоз России	Проектный комитет
3.3.1.	Формирование минсельхозом Ставропольского края прогнозного плана по посевной площади масличных культур на 2019 год	14.01.2019	10.02.2019	Тамбовцева Е.А.	План по посевной площади масличных культур на 2019 год	Куратор проекта
3.3.2.	Проведение сельхозтоваропроизводителями ярового сева	12.04.2019	30.05.2019	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.3.3.	Проведение сельхозтоваропроизводителями уборки масличных культур	15.08.2019	01.11.2019	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.3.4.	Проведение минсельхозом Ставропольского края оценки объема урожая масличных культур на 2019 год	01.07.2019	15.08.2019	Тамбовцева Е.А.	Отчет в Минсельхоз России	Куратор проекта
3.3	Контрольная точка: Валовой сбор масличных культур по итогам 2019 года составил 439,5 тыс. тонн	-	31.12.2019	Трегубов А.Н.	Отчет в Минсельхоз России	Проектный комитет
3.4.1	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным в 2019 году КПМК	14.01.2020	31.12.2020	Каверзина Т.В. Балдицына Е.В.	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтроированных через механизм КПМК в 2019 году	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.4.	Контрольная точка: Вырос объем прироста товарной массы продукции АПК в соответствии с КПКМ, заключенными в 2019 году	-	31.12.2020	Трегубов А.Н.	Отчет об объемах производства товарной массы, созданной в рамках реализации КПКМ в 2020 году	Проектный комитет
3.5.1	Направлена заявка в Минсельхоз России для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию гидромелиоративных мероприятий на 2020 год ^б	-	31.12.2019	Найденов А.П.	Заявка в Минсельхоз России	Куратор проекта
3.5.2.	Заключено соглашение между Минсельхозом России и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию гидромелиоративных мероприятий на 2020 год	14.01.2020	01.04.2020	Найденов А.П.	Соглашение между Минсельхозом России и Правительством Ставропольского края	Куратор проекта
3.5.3.	Предоставление консультаций сельхозтоваропроизводителям по вопросам государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением мелиоративных систем и гидротехнических сооружений	14.01.2020	31.12.2020	Найденов А.П.	Консультации в рамках проведения совещаний, рабочих встреч, личных приемов сельхозтоваропроизводителей	Руководитель проекта
3.5.4.	Предоставление сельхозтоваропроизводителями Ставропольского края в минсельхоз Ставропольского края документов на предоставление субсидии	01.04.2020	20.11.2020	сельхозтоваропроизводители	Документы, в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.5.	Контрольная точка: Введено в эксплуатацию в 2020 году не менее 2350 га мелиорируемых земель на территории Ставропольского края	-	31.12.2020	Трегубов А.Н.	Отчет в Минсельхоз России о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2020 году	Проектный комитет
3.6.1.	Формирование минсельхозом Ставропольского края прогнозного плана на 2020 год по посевной площади зерновых и зернобобовых культур	14.01.2020	10.02.2020	Тамбовцева Е.А.	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур на 2020 год	Куратор проекта
3.6.2.	Проведение сельхозтоваропроизводителями ярового сева	12.03.2020	30.05.2020	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.6.3.	Проведение сельхозтоваропроизводителями уборки зерновых и зернобобовых культур	25.06.2020	01.08.2020	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.6.4.	Проведение сельхозтоваропроизводителями сева озимых культур под урожаем 2021 года	25.09.2020	15.11.2020	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.6.5.	Проведение минсельхозом Ставропольского края оценки объема урожая зерновых и зернобобовых культур на 2021 год	01.01.2021	01.06.2021	Тамбовцева Е.А.	Отчет в Минсельхоз России	Куратор проекта
3.6.	Контрольная точка: Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2020 года составил 9,0 млн. тонн	-	31.12.2020	Трегубов А.Н.	Отчет в Минсельхоз России	Проектный комитет
3.7.1.	Формирование минсельхозом Ставропольского края прогнозного плана по посевной площади масличных культур на 2020 год	14.01.2020	10.02.2020	Тамбовцева Е.А.	План по посевной площади масличных культур на 2020 год	Куратор проекта
3.7.2.	Проведение сельхозтоваропроизводителями ярового сева	12.04.2020	30.05.2020	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.7.3.	Проведение сельхозтоваропроизводи-	15.08.2020	01.11.2020	сельхозтоваропро-	Отчет в Минсельхоз Ставрополь-	Куратор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	телями уборки масличных культур			изводители	ского края	проекта
3.7.4.	Проведение минсельхозом Ставропольского края оценки объема урожая масличных культур на 2020 год	01.07.2020	15.08.2020	Тамбовцева Е.А.	Отчет в Минсельхоз России	Куратор проекта
3.7.	Контрольная точка: Валовой сбор масличных культур по итогам 2020 года составил 448,9 тыс. тонн	-	31.12.2020	Трегубов А.Н.	Отчет в Минсельхоз России	Проектный комитет
3.8.1.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным в 2019-2020 годах КПК	14.01.2021	31.12.2021	Каверзина Т.В. Балдицына Е.В.	Отчет о ходе реализации инвест-проектов, законтроленных через механизм КПК в 2019-2020 годах	Куратор проекта
3.8.	Контрольная точка: Вырос объем прироста товарной массы продукции АПК в соответствии с КПК, заключенными в 2019-2020 годах	-	31.12.2021	Трегубов А.Н.	Отчет об объемах производства товарной массы, созданной в рамках реализации КПК в 2021 году	Проектный комитет
3.9.1.	Направлена заявка в Минсельхоз России для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию гидромелиоративных мероприятий на 2021 год ^б	-	31.12.2020	Найденов А.П.	Заявка в Минсельхоз России	Куратор проекта
3.9.2.	Заключено соглашение между Минсельхозом России и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию гидромелиоративных мероприятий на 2021 год	14.01.2021	01.04.2021	Найденов А.П.	Соглашение между Минсельхозом России и Правительством Ставропольского края	Куратор проекта
3.9.3.	Предоставление консультаций сельхозтоваропроизводителям по вопросам государственной поддержки в виде	14.01.2021	31.12.2021	Найденов А.П.	Консультации в рамках проведения совещаний, рабочих встреч, личных приемов сельхозтоваропроизводи-	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субсидий на возмещение части затрат, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением мелиоративных систем и гидротехнических сооружений				телей	
3.9.4.	Предоставление сельхозтоваропроизводителями Ставропольского края в минсельхоз Ставропольского края документов на предоставление субсидии	01.04.2021	20.11.2021	сельхозтоваропроизводители	Документы, в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий	Руководитель проекта
3.9.	Контрольная точка: Введено в эксплуатацию в 2021 году не менее 2300 га мелиорируемых земель на территории Ставропольского края	-	31.12.2021	Трегубов А.Н.	Отчет в Минсельхоз России о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2021 году	Проектный комитет
3.10.1.	Формирование минсельхозом Ставропольского края прогнозного плана на 2021 год по посевной площади зерновых и зернобобовых культур	14.01.2021	10.02.2021	Тамбовцева Е.А.	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур на 2021 год	Куратор проекта
3.10.2.	Проведение сельхозтоваропроизводителями ярового сева	12.03.2021	30.05.2021	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.10.3.	Проведение сельхозтоваропроизводителями уборки зерновых и зернобобовых культур	25.06.2021	01.08.2021	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.10.4.	Проведение сельхозтоваропроизводителями сева озимых культур под урожай 2022 года	25.09.2021	15.11.2021	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.10.5.	Проведение минсельхозом Ставропольского края оценки объема урожая зерновых и зернобобовых культур на 2022 год	01.01.2022	01.06.2022	Тамбовцева Е.А.	Отчет в Минсельхоз России	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.10.	Контрольная точка: Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2021 года составил 9,2 млн. тонн	-	31.12.2021	Трегубов А.Н.	Отчет в Минсельхоз России	Проектный комитет
3.11.1.	Формирование минсельхозом Ставропольского края прогнозного плана по посевной площади масличных культур на 2021 год	14.01.2021	10.02.2021	Тамбовцева Е.А.	План по посевной площади масличных культур на 2021 год	Куратор проекта
3.11.2.	Проведение сельхозтоваропроизводителями ярового сева	12.04.2021	30.05.2021	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.11.3.	Проведение сельхозтоваропроизводителями уборки масличных культур	15.08.2021	01.11.2021	сельхозтоваропроизводители	Отчет в Минсельхоз Ставропольского края	Куратор проекта
3.11.4.	Проведение минсельхозом Ставропольского края оценки объема урожая масличных культур на 2021 год	01.07.2021	15.08.2021	Тамбовцева Е.А.	Отчет в Минсельхоз России	Куратор проекта
3.11.	Контрольная точка: Валовой сбор масличных культур по итогам 2021 года составил 458,6 тыс. тонн	-	31.12.2021	Трегубов А.Н.	Отчет в Минсельхоз России	Проектный комитет
3.12.1.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным в 2019-2021 годах КПК	14.01.2022	31.12.2022	Каверзина Т.В. Балдицына Е.В.	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтроированных через механизм КПК в 2019-2021 годах	Куратор проекта
3.12.	Контрольная точка: Вырос объем прироста товарной массы продукции АПК в соответствии с КПК, заключенными в 2019-2021 годах	-	31.12.2022	Трегубов А.Н.	Отчет об объемах производства товарной массы, созданной в рамках реализации КПК в 2022 году	Проектный комитет