

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Подкорытов А.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Немик Б.М.	министр здравоохранения Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Родиков М.В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	

Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения"
		Подпрограмма	Подпрограмма "Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения"

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Человек	76,9000	31.12.2017	71,3000	68,7000	66,1000	63,5000	60,8000	58,9000
2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Человек	101,7000	31.12.2017	94,3000	90,9000	87,4000	83,9000	80,5000	77,9000
3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Процент	13,9000	31.12.2017	12,4000	11,6000	10,6000	9,6000	8,8000	8,0000
4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Процент	20,9000	31.12.2017	17,2000	16,7000	16,2000	15,6000	14,8000	14,0000
5	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	Процент	79,5000	31.12.2017	80,5000	81,0000	81,5000	82,0000	82,5000	83,0000
6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Тысяча единиц	6,4420	31.12.2017	6,5230	6,5640	6,6040	6,6450	6,6850	6,7260
7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Процент	0,1000	31.12.2017	15,9000	31,7000	47,6000	63,4000	79,2000	95,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями										
1	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации	Единица	3	3	1	8	8	8	С 2019 по 2024 годы Красноярским краем будут переоснащены/дооснащены: не менее 1 регионального сосудистого центра, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 7 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный	Приобретение товаров, работ, услуг

									<p>томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения</p>	
2	<p>В Красноярском крае разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</p>	Единица	1	-	-	-	-	-	<p>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", будут разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития,</p>	<p>Утверждение документа</p>

									<p>вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий	
3	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений в Красноярском крае	Единица	-	-	-	-	-	8	К концу 2024 года Красноярским краем будут переоснащены/дооснащены: не менее 1 регионального сосудистого центра; не менее 7 первичных сосудистых отделений	Приобретение товаров, работ, услуг
4	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	Процент	-	50	50	50	50	50	В рамках национального проекта "Здравоохранение" будут реализованы мероприятия федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-	Приобретение товаров, работ, услуг

									<p>коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта "Демография" будут реализованы мероприятия федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5	Подготовлены помещения для размещения оборудования, приобретаемого в рамках проекта	Единица	-	-	4	-	-	-	В 2020 году будут проведены строительно-монтажные работы (возведение модульной конструкции) для размещения ангиографического комплекса в КГБУЗ "Лесосибирская МРБ", а также проведен капитальный ремонт помещения для размещения компьютерного томографа в КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона" и капитальный ремонт помещений хирургического корпуса КГБУЗ "Минусинская межрайонная больница". В 2021 году будет осуществлено строительство корпуса для размещения магнитно-резонансного томографа КГБУЗ "Краевая клиническая больница".	Приобретение товаров, работ, услуг
---	---	---------	---	---	---	---	---	---	--	------------------------------------

3	Подготовлены помещения для размещения оборудования, приобретаемого в рамках проекта							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	63 400,00	50 732,00	0,00	0,00	0,00	114 132,00
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	63 400,00	50 732,00	0,00	0,00	0,00	114 132,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		197 927,70	442 552,80	377 985,50	438 612,30	0,00	0,00	1 457 078,30
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		197 927,70	442 552,80	377 985,50	438 612,30	0,00	0,00	1 457 078,30
бюджет субъекта		197 927,70	442 552,80	377 985,50	438 612,30	0,00	0,00	1 457 078,30
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здоровое население" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-

							эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндоваскулярных
--	--	--	--	--	--	--	---

							вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")
2	Основной показатель: Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здоровое население" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

							перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")
3	Основной показатель: Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета

							дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")
4	Основной показатель: Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Тысяча единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %",

							<p>"методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")</p>
5	<p>Основной показатель: Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,</p>	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	<p>Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего</p>

							<p>в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")</p>
	<p>перенесших острый коронарный синдром, %</p>						

6	Основной показатель: Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕНН ОЙ СТАТИСТИКИ	29.03.2019	184	Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета показателя "Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста")
7	Основной показатель: Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕНН ОЙ СТАТИСТИКИ	29.03.2019	184	Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета

							<p>показателя "Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста")</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

Региональный мониторинг инсультов и инфарктов – это программа, куда заносятся различные сведения обо всех случаях пациентах с ОКС и ОНМК, поступающих в лечебные учреждения города и края.

Программа установлена в 52 учреждениях. В соответствии с приказами МЗ КК данные о всех пациентах с ОКС должны вноситься в режиме on-line. Доступ к кардиомониторингу имеется у специалистов центра теле-ЭКГ, сотрудников МЗ и ФОМС.

Возможности регионального мониторинга ОКС и ОНМК позволяют решать ряд медицинских проблем, в том числе обусловленных расположением лечебных учреждений на отдаленных территориях и не всегда достаточной компетенцией специалистов на местах, повышая качество и безопасность лечения пациентов.

К мониторингу инсультов подключены все медучреждения края, принимающие пациентов с ОКС и ОНМК. Каждый поступающий пациент заносится в мониторинг в первые 2 часа от поступления. Специалисты регионального сосудистого центра в режиме «on-line» оценивают качество оказания помощи больным с ОКС и ОНМК поступивших в различные медучреждения города и края, консультируют сложные клинические случаи и решают вопрос о переводе на высокотехнологичную помощь в региональный сосудистый центр.

За 4 года работы мониторинга удалось стандартизировать медицинскую помощь больным с ОКС и ОНМК во всех лечебных учреждениях города и края, а также почти в 2 раза увеличить количество пациентов с выявленной

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Красноярский край)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации "	-	31.12.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	С 2019 по 2024 годы Красноярским краем будут переоснащены/дооснащены: не менее 1 регионального сосудистого центра, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 7 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.04.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
1.1.1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.04.2020	15.04.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
1.1.2	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.06.2021	30.06.2021	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
1.1.3	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.06.2022	30.06.2022	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
1.1.4	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.06.2023	30.06.2023	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.5	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.06.2024	30.06.2024	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
1.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования
1.2.1	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.07.2020	31.08.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.2	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.07.2021	30.09.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования
1.2.3	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.07.2022	30.09.2022	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования
1.2.4	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.07.2023	30.09.2023	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.5	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.07.2024	30.09.2024	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования
1.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.2024	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Платежное поручение министерства здравоохранения Красноярского края
1.3.1	Мероприятие "Оплата поставленного медицинского оборудования"	01.10.2024	31.10.2024	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Платежное поручение министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.2	Мероприятие "Оплата поставленного медицинского оборудования"	01.10.2022	31.10.2022	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Платежное поручение министерства здравоохранения Красноярского края
1.3.3	Мероприятие "Оплата поставленного медицинского оборудования"	01.10.2023	31.10.2023	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Платежное поручение министерства здравоохранения Красноярского края
1.3.4	Мероприятие "Оплата поставленного медицинского оборудования"	01.09.2020	30.09.2020	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Платежное поручение министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.5	Мероприятие "Оплата поставленного медицинского оборудования"	01.10.2021	31.10.2021	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Платежное поручение министерства здравоохранения Красноярского края
1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2019	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Соглашение министерства здравоохранения Красноярского края
1.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2019	28.02.2019	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Соглашение министерства здравоохранения Красноярского края
1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет подведомственных медицинских учреждений
1.5.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	01.03.2019	31.12.2019	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет подведомственных медицинских учреждений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.02.2021	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края об определении регионального сосудистого центра для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием
1.6.1	Мероприятие "Определение не менее 1 регионального сосудистого центра для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием"	01.01.2021	01.02.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края об определении регионального сосудистого центра для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием
1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план- график закупок"	-	01.02.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
1.7.1	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	01.01.2020	01.02.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7.2	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	01.01.2022	01.02.2022	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
1.7.3	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	01.01.2023	01.02.2023	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
1.7.4	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	01.01.2024	01.02.2024	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	01.02.2021	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
1.8.1	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	01.01.2021	01.02.2021	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "В Красноярском крае разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", будут разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
2.1.1	Мероприятие "Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.03.2019	01.05.2019	Короленко Т. Н., Консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
2.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
2.2.1	Мероприятие "Согласование проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с заинтересованными органами и организациями Красноярского края"	01.05.2019	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
2.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Распоряжение Правительства Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Мероприятие "Принятие акта субъекта Российской Федерации об утверждении региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.05.2019	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Распоряжение Правительства Красноярского края
2.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Распоряжение Правительства Красноярского края
2.4.1	Мероприятие "Опубликование акта субъекта Российской Федерации об утверждении региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.05.2019	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Распоряжение Правительства Красноярского края
3	Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений в Красноярском крае "	-	31.12.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	К концу 2024 года Красноярским краем будут переоснащены/дооснащены: не менее 1 регионального сосудистого центра; не менее 7 первичных сосудистых отделений
3.1	Контрольная точка "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации "	-	31.12.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений "	01.01.2019	31.12.2024	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений
4	Результат "Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	-	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	В рамках национального проекта "Здравоохранение" будут реализованы мероприятия федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта "Демография" будут реализованы мероприятия федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", направленные на формирование среды, способствующей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов
4.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2021	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Реестр контрактов между министерством здравоохранения Красноярского края и поставщиками
4.1.1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку лекарственных средств"	01.02.2021	31.05.2021	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Реестр контрактов между министерством здравоохранения Красноярского края и поставщиками

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.2	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку лекарственных средств"	01.02.2022	31.05.2022	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Реестр контрактов между министерством здравоохранения Красноярского края и поставщиками
4.1.3	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку лекарственных средств"	01.02.2020	31.05.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Реестр контрактов между министерством здравоохранения Красноярского края и поставщиками
4.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.06.2022	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приемки поставленных товаров
4.2.1	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенных лекарственных средств"	01.06.2022	30.06.2022	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа приемки поставленных товаров

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.2	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенных лекарственных средств"	01.06.2021	30.06.2021	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приемки поставленных товаров
4.2.3	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенных лекарственных средств"	01.06.2020	30.06.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приемки поставленных товаров
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о проведении популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.1	Мероприятие "Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в 2021 году"	01.01.2021	31.12.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о проведении популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний
4.3.2	Мероприятие "Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в 2022 году"	01.01.2022	31.12.2022	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о проведении популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний
4.3.3	Мероприятие "Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в 2023 году"	01.01.2023	31.12.2023	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о проведении популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.4	Мероприятие "Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в 2020 году"	01.01.2020	31.12.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о проведении популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний
4.3.5	Мероприятие "Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в 2024 году"	01.01.2024	31.12.2024	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о проведении популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний
4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4.1	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2020 года"	01.04.2020	10.04.2020	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.4.2	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2021 года"	01.04.2021	10.04.2021	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.4.3	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2022 года"	01.04.2022	10.04.2022	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4.4	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2023 года"	01.04.2023	10.04.2023	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.4.5	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года"	01.04.2024	10.04.2024	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5.1	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2020 года"	01.07.2020	10.07.2020	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.5.2	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2021 года"	01.07.2021	10.07.2021	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.5.3	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2022 года"	01.07.2022	10.07.2022	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5.4	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2023 года"	01.07.2023	10.07.2023	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.5.5	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2024 года"	01.07.2024	10.07.2024	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6.1	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2020 года"	01.10.2020	10.10.2020	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.6.2	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2021 года"	01.10.2021	10.10.2021	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.6.3	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2022 года"	01.10.2022	10.10.2022	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6.4	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2023 года"	01.10.2023	10.10.2023	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.6.5	Мероприятие "Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года"	01.10.2024	10.10.2024	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.7	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	01.02.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
4.7.1	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	01.01.2020	01.02.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.7.2	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	01.01.2021	01.02.2021	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
4.7.3	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	01.01.2022	01.02.2022	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
5	Результат "Подготовлены помещения для размещения оборудования, приобретаемого в рамках проекта"	-	30.11.2021	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	В 2020 году будут проведены строительно-монтажные работы (возведение модульной конструкции) для размещения ангиографического комплекса в КГБУЗ "Лесосибирская МРБ", а также проведен капитальный ремонт помещения для размещения компьютерного томографа в КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона" и капитальный ремонт помещений хирургического корпуса КГБУЗ "Минусинская межрайонная больница". В 2021 году будет осуществлено строительство корпуса для размещения магнитно-резонансного томографа КГБУЗ "Краевая клиническая больница".

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.03.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
5.1.1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию для проведения ремонтных работ в КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона" "	01.01.2020	31.03.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.1	Мероприятие "Проведение и завершение ремонтных работ в КГБУЗ "Минусинская межрайонная больница""	01.01.2020	30.04.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акт о приемке выполненных работ
5.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.07.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акт о приемке выполненных работ
5.3.1	Мероприятие "Проведение и завершение строительно-монтажных работ по возведению модульного сооружения в КГБУЗ "Лесосибирская межрайонная больница" "	01.04.2020	30.07.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акт о приемке выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акт о приемке выполненных работ
5.4.1	Мероприятие "Проведение и завершение ремонтных работ в КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона""	01.07.2020	01.10.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акт о приемке выполненных работ
5.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.11.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5.1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию для проведения реконструкции КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск (II этап)"	26.06.2020	30.11.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
5.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
5.6.1	Мероприятие "Проведение и завершение реконструкции КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск (II этап)"	01.02.2021	30.11.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт между заказчиком и подрядной организацией
5.7.1	Мероприятие "Подготовка и заключение контракта с подрядчиком на возведение модульного сооружения в КГБУЗ "Лесосибирская межрайонная больница""	01.01.2020	31.03.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
5.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт между заказчиком и подрядной организацией

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.8.1	Мероприятие "Подготовка и заключение контракта с подрядчиком на проведение ремонтных работ в КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона" "	01.04.2020	30.06.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт между заказчиком и подрядной организацией
5.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.02.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт между заказчиком и подрядной организацией
5.9.1	Мероприятие "Подготовка и заключение контракта с подрядной организацией на выполнение реконструкции КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск (II этап)"	14.12.2020	01.02.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Немик Б. М.	министр здравоохранения Красноярского края	Подкорытов А. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Немик Б. М.	министр здравоохранения Красноярского края	Подкорытов А. В.	20
4	Администратор	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	15
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	15
6	Участник регионального проекта	Москвина А. Е.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	20
7	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	20

В Красноярском крае разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	15
9	Участник регионального проекта	Короленко Т. Н.	Консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Бичурина М. Ю.	20
Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	15
11	Участник регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	15
12	Участник регионального проекта	Москвина А. Е.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	20
Подготовлены помещения для размещения оборудования, приобретаемого в рамках проекта					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	15

14	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	20
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений в Красноярском крае					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	15