

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Информационная безопасность (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная безопасность			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лапшин Ю.А.	Первый заместитель Губернатора Красноярского края - председатель Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Распопин Н.А.	Министр цифрового развития Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Романова Н.В.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие информационного общества"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Инфраструктура информационного общества и электронного правительства"	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час	65,0000	31.12.2018	48,0000	24,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	Тысяча человек	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,1800	0,1950	0,0000	0,0000	0,0000
Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	70,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ"	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Проведены мероприятия по доведению соответствия обязательным требованиям законодательства в области информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Увеличена стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент	-	70	75	-	-	-	Проведены мероприятия по увеличению стоимостной доли закупаемого ежегодно отечественного программного обеспечения в органах власти Красноярского края до 75% к концу 2021 года	Приобретение товаров, работ, услуг
3	Снижен средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час	-	24	18	-	-	-	Проведены мероприятия по улучшению систем информационной безопасности для снижения времени простоя государственных	Оказание услуг (выполнение работ)

									информационных систем в результате компьютерных атак с 65 до 18 часов к концу 2021 года	
4	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	Тысяча человек	-	0.18	0.195	-	-	-	Подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации в количестве 180 человек в 2020 году и 195 человек в 2021 году.	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	
1	Снижен средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	70 071,50	19 752,50	19 752,50	0,00	0,00	109 576,50
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	70 071,50	19 752,50	19 752,50	0,00	0,00	109 576,50
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	70 071,50	19 752,50	19 752,50	0,00	0,00	109 576,50
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	70 071,50	19 752,50	19 752,50	0,00	0,00	109 576,50
бюджет субъекта		0,00	70 071,50	19 752,50	19 752,50	0,00	0,00	109 576,50
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	Тысяча человек					
2	Основной показатель: Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час					

---

3	Основной показатель: Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент					
---	--	---------	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Информационная безопасность  
(Красноярский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ"	-	31.12.2021	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Проведены мероприятия по доведению соответствия обязательным требованиям законодательства в области информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры
1.1	Контрольная точка "Разработан проект организации системы защиты объектов КИИ"	-	31.12.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Докладная записка руководителю проекта о функционировании системы защиты объектов КИИ
1.1.1	Мероприятие "Разработка проекта организации системы защиты объектов КИИ"	01.10.2020	31.12.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Докладная записка руководителю проекта об организации системы защиты объектов КИИ
1.1.2	Мероприятие "Проведение аудита безопасности систем защиты для оценки развертывания ведомственного центра на базе КГКУ "ЦИТ"	01.01.2020	31.03.2020	Рукосуев А. О., Консультант	Отчет о функционировании системы безопасности и предложения по её модернизации с учетом развертывания ведомственного центра
1.1.3	Мероприятие "Заключение соглашения с национальным координационным центром по компьютерным инцидентам по организации взаимодействия в рамках функционирования ведомственного центра"	01.04.2020	30.06.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Соглашение с национальным координационным центром по компьютерным инцидентам об организации взаимодействия



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.4	Мероприятие "Получение лицензии ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации для организации оказания услуг подключения объектов критической информационной инфраструктуры"	01.07.2020	30.09.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Прочий тип документа лицензия ФСТЭК России на осуществление работ по технической защите конфиденциальной информации
1.2	Контрольная точка "Внедрена система защиты объектов КИИ"	-	31.12.2021	Романова Н. В., Начальник отдела	Акт о вводе системы защиты в эксплуатацию
1.2.1	Мероприятие "Создание и внедрение системы защиты объектов КИИ"	01.01.2021	31.12.2021	Романова Н. В., Начальник отдела	Акт о вводе системы защиты в эксплуатацию
2	Результат "Увеличена стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения"	-	31.12.2021	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Проведены мероприятия по увеличению стоимостной доли закупаемого ежегодно отечественного программного обеспечения в органах власти Красноярского края до 75% к концу 2021 года
2.1	Контрольная точка "Разработана концепция перехода на отечественные программные продукты"	-	31.12.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Отчет руководителю проекта о ходе работ по переходу на отечественное программное обеспечение
2.1.1	Мероприятие "Проведение тестирования совместимости отечественных программных продуктов с существующими информационными системами Красноярского края"	01.01.2020	31.03.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Отчет руководителю регионального проекта о результатах совместимости отечественных решений представленных на рынке с информационными системами Красноярского края
2.1.2	Мероприятие "Разработка проекта типового рабочего места госслужащего реализованного на отечественном программном обеспечении"	01.04.2020	30.06.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Докладная записка руководителю проекта о реализации отечественных программных решений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.3	Мероприятие "Разработка концепции перехода на отечественные программные продукты"	01.07.2020	30.09.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Докладная записка руководителю проекта о реализации концепции перехода на отечественное программное обеспечение
2.1.4	Мероприятие "Реализация концепции перехода на отечественные программные продукты для достижения показателя регионального проекта"	01.10.2020	31.12.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Докладная записка руководителю проекта о ходе реализации концепции перехода на отечественные программные продукты
2.2	Контрольная точка "Реализована концепция перехода на отечественные программные продукты для достижения показателя регионального проекта"	-	31.12.2021	Романова Н. В., Начальник отдела	Докладная записка Подготовлена аналитическая записка руководителю проекта
2.2.1	Мероприятие "Проведение мероприятий по достижению показателя на 2021 год (не ниже 75% в год)"	01.01.2021	31.12.2021	Романова Н. В., Начальник отдела	Докладная записка Подготовлена аналитическая записка руководителю проекта
3	Результат "Снижен средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак"	-	31.12.2021	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Проведены мероприятия по улучшению систем информационной безопасности для снижения времени простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атакс 65 до 18 часов к концу 2021 года
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Докладная записка о реализации закупок отечественных решений для снижении среднего времени простоя информационных систем.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Проведение закупки отечественного антивирусного программного обеспечения"	01.01.2020	31.03.2020	Рукоусев А. О., Консультант	Протокол о публикации централизованной закупки отечественного программного обеспечения
3.1.2	Мероприятие "Проведение закупки отечественных средств криптографической защиты информации"	01.04.2020	30.06.2020	Рукоусев А. О., Консультант	Протокол о размещении закупки
3.1.3	Мероприятие "Проведение закупки лицензий для развития защищенной сети передачи данных Красноярского края"	01.07.2020	30.09.2020	Рукоусев А. О., Консультант	Протокол о размещении закупки
3.1.4	Мероприятие "Закупка услуг сопровождения защищенной сети передачи данных Красноярского края"	01.10.2020	31.12.2020	Рукоусев А. О., Консультант	Протокол о размещении закупки
3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Романова Н. В., Начальник отдела	Акт выполненных работ (оказанных услуг) и приема-передачи
3.2.1	Мероприятие "Поставка отечественного антивирусного программного обеспечения"	01.03.2020	31.03.2020	Рукоусев А. О., Консультант	Акт о предоставлении прав
3.2.2	Мероприятие "Поставка отечественных средств криптографической защиты информации"	01.06.2020	30.06.2020	Рукоусев А. О., Консультант	Акт передачи прав
3.2.3	Мероприятие "Поставка лицензий для развития защищенной сети передачи данных Красноярского края"	01.09.2020	30.09.2020	Рукоусев А. О., Консультант	Акт о передаче прав
3.2.4	Мероприятие "Оказания услуг по сопровождению защищенной сети передачи данных Красноярского края."	01.01.2020	31.12.2020	Рукоусев А. О., Консультант	Акт оказания услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Романова Н. В., Начальник отдела	Докладная записка о реализации закупок отечественных решений для снижения среднего времени простоя информационных систем.
3.3.1	Мероприятие "Проведение закупки отечественного антивирусного программного обеспечения"	01.01.2021	31.03.2021	Рукоусев А. О., Консультант	Протокол о размещении закупки
3.3.2	Мероприятие "Проведение закупки отечественных средств криптографической защиты информации"	01.04.2021	30.06.2021	Рукоусев А. О., Консультант	Протокол о размещении закупки
3.3.3	Мероприятие "Проведение закупки лицензий для развития защищенной сети передачи данных Красноярского края"	01.07.2021	30.09.2021	Рукоусев А. О., Консультант	Протокол о размещении закупки
3.3.4	Мероприятие "Закупка услуг сопровождения защищенной сети передачи данных Красноярского края"	01.10.2021	31.12.2021	Рукоусев А. О., Консультант	Протокол о размещении закупки
3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Романова Н. В., Начальник отдела	Акт выполненных работ (оказанных услуг) и приема-передачи
3.4.1	Мероприятие "Поставка отечественного антивирусного программного обеспечения"	01.03.2021	31.03.2021	Рукоусев А. О., Консультант	Акт о предоставлении прав
3.4.2	Мероприятие "Поставка отечественных средств криптографической защиты информации"	01.07.2021	30.09.2021	Рукоусев А. О., Консультант	Акт о передаче прав
3.4.3	Мероприятие "Поставка лицензий для развития защищенной сети передачи данных Красноярского края"	01.09.2020	30.09.2020	Рукоусев А. О., Консультант	Акт передачи прав

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.4	Мероприятие "Оказания услуг по сопровождению защищенной сети передачи данных Красноярского края"	01.01.2021	31.12.2021	Рукоусев А. О., Консультант	Акт оказания услуг
4	Результат "Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации"	-	31.12.2021	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации в количестве 180 человек в 2020 году и 195 человек в 2021 году.
4.1	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2020	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет о контрольных цифрах выпуска специалистов за 2020 год
4.1.1	Мероприятие "Предоставление информации о контрольных цифрах выпуска специалистов в период январе-феврале 2020 года."	01.01.2020	31.03.2020	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет о контрольных цифрах выпуска специалистов в период январь-февраль 2020 года.
4.1.2	Мероприятие "Предоставление информации о контрольных цифрах выпуска специалистов в период июнь-июль 2020 года."	01.07.2020	30.09.2020	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет о контрольных цифрах выпуска специалистов за период июнь-июль 2020 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2021	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет о контрольных цифрах выпуска специалистов за 2021 год
4.2.1	Мероприятие "Предоставление информации о контрольных цифрах выпуска специалистов в период январе-феврале 2021 года."	01.01.2021	31.03.2021	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет о контрольных цифрах выпуска специалистов в период январе-феврале 2021 года.
4.2.2	Мероприятие "Предоставление информации о контрольных цифрах выпуска специалистов в период июнь-июль 2021 года."	01.07.2021	30.09.2021	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет о контрольных цифрах выпуска специалистов в период июнь-июль 2021 года.

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Информационная безопасность (Красноярский край)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Распопин Н. А.	Министр цифрового развития Красноярского края	Лапшин Ю. А.	25
2	Администратор регионального проекта	Романова Н. В.	Начальник отдела	Распопин Н. А.	100
Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Распопин Н. А.	Министр цифрового развития Красноярского края	Лапшин Ю. А.	25
4	Участник регионального проекта	Романова Н. В.	Начальник отдела	Распопин Н. А.	100
Увеличена стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Распопин Н. А.	Министр цифрового развития Красноярского края	Лапшин Ю. А.	25
6	Участник регионального проекта	Романова Н. В.	Начальник отдела	Распопин Н. А.	100
7	Участник регионального проекта	Рукоусев А. О.	Консультант	Романова Н. В.	100
Снижен средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Распопин Н. А.	Министр цифрового развития Красноярского края	Лапшин Ю. А.	25



9	Участник регионального проекта	Романова Н. В.	Начальник отдела	Распопин Н. А.	100
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гергилев Д. Н.	Заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	100
11	Участник регионального проекта	Распопин Н. А.	Министр цифрового развития Красноярского края	Лапшин Ю. А.	25
12	Участник регионального проекта	Гергилев Д. Н.	Заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	100
13	Участник регионального проекта	Романова Н. В.	Начальник отдела	Распопин Н. А.	100
14	Участник регионального проекта	Рукосуев А. О.	Консультант	Романова Н. В.	100