

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Верещагин С.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Мацюк И.В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Нарчуганов А.Н.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа		
		Подпрограмма		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году	Процент	101,7000	31.12.2018	102,3000	103,1000	103,7000	104,1000	104,7000	105,7000
Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе	Единица	0,0000	31.12.2018	19,0000	50,0000	83,0000	104,0000	136,0000	159,0000

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Заключены соглашения с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте	Единица	19	50	83	104	136	159	Обеспечено вовлечение в реализацию национального проекта не менее 159 предприятий Красноярского края базовых несырьевых отраслей, соответствующих установленным требованиям	Утверждение документа
2	Проведен мониторинг реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"	Единица	-	1	1	1	1	1	По результатам проводимого ежегодно мониторинга реализации мероприятий региональных проектов подготовлены аналитические записки, содержащие в том числе описание достигнутых результатов, причины отклонения от целевых показателей проекта (при наличии), описание ключевых рисков и мероприятий по их устранению, а также предложений по внесению изменений в региональные проекты	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
3	Обеспечено информационное сопровождение регионального	Единица	2	-	-	-	-	-	По итогам проведения информационно-	Проведение массовых мероприятий

	<p>проекта по повышению производительности труда посредством организации мероприятий с участием промышленных предприятий</p>							<p>коммуникационных мероприятий по вопросам повышения производительности труда в рамках семинара с участием экспертов АНО "Федеральный центр компетенций" в апреле 2019 года и Международного инновационного форума в ЗАО г. Железногорск в декабре 2019 года обеспечено информирование предприятий Красноярского края о возможностях участия в национальном проекте, а также обмен лучшими практиками и опытом по реализации мероприятий</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе	Единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	28.12.2018	748	Об утверждении Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
2	Основной показатель: Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	28.12.2018	748	Об утверждении Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

## 6. Дополнительная информация

С 2019 года Красноярский край является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее – национальный проект), направленного на повышение конкурентоспособности продукции предприятий и импортозамещение.

В Красноярском крае утверждены 3 региональных проекта по каждому из федеральных проектов, входящих в состав национального проекта:

«Системные меры по повышению производительности труда»;

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

В Красноярском крае имеется значительный потенциал для реализации национального проекта. Среди субъектов Российской Федерации Красноярский край занимает 9-е место по объему валового регионального продукта, в структуре ВРП значительную долю занимают обрабатывающие производства. Индекс производительности труда в Красноярском крае в 2016 году составил 103,3 %, что выше среднероссийского уровня (99,8%); вместе с тем, наблюдается замедление темпов роста производительности труда.

Одним из ключевых показателей региональных проектов является показатель «Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год к 2024 году». Аналогичный показатель – «Производительность труда базовых несырьевых отраслей» на уровне 125% в 2024 году к базовому 2017 году предусмотрен также для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 23.11.2018 № Пр-2426ГС.

В целях достижения указанного показателя в рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» планируется внедрение мероприятий национального проекта на промышленных предприятиях Красноярского края, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, транспорта, строительства. При этом предполагается, что за период реализации региональных проектов будет вовлечено 159 предприятий Красноярского края, в том числе 38 предприятий под управлением Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (далее – ФЦК), 78 предприятий – под управлением формируемого в настоящее время регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК).

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» не предполагает финансирования из краевого и федерального бюджетов, также в соответствующем соглашении между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта по данному региональному проекту не предусмотрено участие Красноярского края в реализации мероприятий федерального проекта. Вместе с тем, планируется ряд

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Системные меры по повышению  
производительности труда

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Заключены соглашения с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте"	-	31.12.2024	Мацюк И. В., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Обеспечено вовлечение в реализацию национального проекта не менее 159 предприятий Красноярского края базовых несырьевых отраслей, соответствующих установленным требованиям
1.1	Контрольная точка "Заключено не менее 104 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом "	-	28.12.2022	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
1.1.1	Мероприятие "Заключение не менее 104 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом"	16.01.2022	28.12.2022	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Заключено не менее 136 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом "	-	28.12.2023	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
1.2.1	Мероприятие "Заключение не менее 136 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом"	15.01.2023	28.12.2023	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
1.3	Контрольная точка "Заключено не менее 159 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом "	-	31.12.2024	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
1.3.1	Мероприятие "Заключение не менее 159 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом"	14.01.2024	26.12.2024	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "Заключено не менее 19 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом "	-	28.12.2019	Лукашевский Д. С., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
1.4.1	Мероприятие "Заключение не менее 19 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом"	15.01.2019	28.12.2019	Лукашевский Д. С., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
1.5	Контрольная точка "Заключено не менее 50 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом "	-	28.12.2020	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
1.5.1	Мероприятие "Заключение не менее 50 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом"	15.01.2020	28.12.2020	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Заключено не менее 83 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом "	-	28.12.2021	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
1.6.1	Мероприятие "Заключение не менее 83 соглашений с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте под управлением экспертов ФЦК, РЦК и самостоятельно внедряющими мероприятия национального проекта, ед. накопленным итогом"	10.01.2021	28.12.2021	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Соглашение С предприятиями Красноярского края заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
2	Результат "Проведен мониторинг реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости""	-	31.12.2024	Мацюк И. В., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	По результатам проводимого ежегодномониторинга реализации мероприятий региональных проектовподготовлены аналитические записки, содержащие в том числе описание достигнутых результатов, причины отклонения от целевых показателей проекта (при наличии), описание ключевых рисков и мероприятий по их устранению, а также предложений по внесению изменений в региональные проекты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2019 года "	-	30.06.2020	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края проведен мониторинг реализации мероприятий региональных проектов в 2019 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и представлен куратору регионального проекта
2.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2019 года"	01.04.2020	30.06.2020	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2019 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2020 года "	-	30.06.2021	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2020 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2020 года"	01.04.2021	30.06.2021	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2020 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2021 года "	-	30.06.2022	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2021 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
2.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2021 года"	01.04.2022	30.06.2022	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2021 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2022 года "	-	30.06.2023	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2022 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
2.4.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2022 года"	01.04.2023	30.06.2023	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2022 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2023 года "	-	30.06.2024	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2023 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2023 года"	01.04.2024	30.06.2024	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2023 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2024 года "	-	31.12.2024	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2024 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
2.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по итогам 2024 года"	01.10.2024	31.12.2024	Нарчуганов А. Н., Начальник отдела	Отчет Министерством экономики и регионального развития Красноярского края подготовлен отчет и представлен куратору регионального проекта об итогах проведенного мониторинга реализации мероприятий региональных проектов в 2024 году в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "Обеспечено информационное сопровождение регионального проекта по повышению производительности труда посредством организации мероприятий с участием промышленных предприятий"	-	31.12.2019	Лукашевский Д. С., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	По итогам проведения информационно-коммуникационных мероприятий по вопросам повышения производительности труда в рамках семинара с участием экспертов АНО "Федеральный центр компетенций" в апреле 2019 года и Международного инновационного форума в ЗАТО г. Железнодорожск в декабре 2019 года обеспечено информирование предприятий Красноярского края о возможностях участия в национальном проекте, а также обмен лучшими практиками и опытом по реализации мероприятий
3.1	Контрольная точка "Обеспечено информационное сопровождение регионального проекта по повышению производительности труда "	-	31.12.2019	Лукашевский Д. С., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Отчет Подготовлен отчет о проведенном мероприятии с указанием количества участников
3.1.1	Мероприятие "Организация и проведение секции по вопросам повышения производительности труда в рамках Международного инновационного форума в Красноярском крае "	01.09.2019	31.12.2019	Лукашевский Д. С., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Отчет По итогам проведения мероприятия подготовлен отчет о количестве участников мероприятия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.2	Мероприятие "Организация участия предприятий приоритетных отраслей экономики Красноярского края в семинаре по реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" "	19.04.2019	30.04.2019	Лукашевский Д. С., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Отчет Подготовлен отчет об участниках мероприятия



*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Системные меры по повышению производительности труда**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	30
2	Администратор регионального проекта	Нарчуганов А. Н.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Куратор проекта	Верещагин С. В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края	Лапшин Ю. А.	10
4	Администратор	Нарчуганов А. Н.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	50
Заключены соглашения с предприятиями Красноярского края об участии в национальном проекте					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	30
6	Участник регионального проекта	Лукашевский Д. С.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	30
7	Участник регионального проекта	Нарчуганов А. Н.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	50
Проведен мониторинг реализации региональных проектов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	30

9	Участник регионального проекта	Лукашевский Д. С.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	30
10	Участник регионального проекта	Нарчуганов А. Н.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	50
Обеспечено информационное сопровождение регионального проекта по повышению производительности труда посредством организации мероприятий с участием промышленных предприятий					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лукашевский Д. С.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	30
12	Участник регионального проекта	Лукашевский Д. С.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	30
13	Участник регионального проекта	Нарчуганов А. Н.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	50