

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом заседания совета по  
 реализации региональных проектов  
 и ведомственных региональных  
 проектов в Кузбассе  
 (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

## ПАСПОРТ

регионального проекта  
 Жилье (Кемеровская область)

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жилье			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Кемеровская область)	Сроки реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Орлов Г.В.		Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству)	
Руководитель регионального проекта	Печеркина И.А.		Министр строительства Кузбасса	
Администратор регионального проекта	Костякова О.В.		Заместитель министра строительства Кузбасса	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области»	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515 млн. квадратных метров в год (Кемеровская область- Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица изменения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515 млн. квадратных метров в год	Миллион квадратных метров	1,000	01.01.2018	1,111	1,237	1,187	1,313	1,414	1,515
2	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Миллион квадратных метров	0,17	01.01.2018	0,0818	0,0455	0	0	0	0
3	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах	Миллион квадратных метров	0,456	01.01.2018	0,350	0,350	0,450	0,763	0,814	0,865
4	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	Миллион квадратных метров	0,866	01.01.2018	0,900	0,950	1,000	1,100	1,200	1,300
5	Объем ввода жилья, построенного населением	Миллион квадратных метров	0,5442	01.01.2018	0,410	0,887	0,737	0,550	0,600	0,650
6	Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке	Тысяча рублей	39,536	01.01.2018	48,31	51,5	55,8	60,1	60,2	60,3

7	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию	Сутки	7	01.01.2018	5	5	5	5	5	5
8	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства	Сутки	45	01.01.2018	30	30	30	30	30	30
9	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	Тысяча гектаров	0,8384	01.01.2018	1,037	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица изменения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;										
1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	Единица	-	2	1	0	0	0	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

2	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	Миллион квадратных метров	1,111	1,237	1,187	1,313	1,414	1,515	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	Утверждение документа
3	Принято решение об участии в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.	Документ	1	1	1	1	1	-	Сформирован перечень проектов по развитию территорий, объектов для включения в заявку Кемеровской области -Кузбасса и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».	Утверждение документа
4	Направлена заявка в	Документ	1	1	1	1	1	-	Заявка Кемеровской	Утверждение

	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».								области на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области принята Министерством строительства Российской Федерации.	документа
5	Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа «Стандарт комплексного развития территорий»	Документ	-	-	-	1	-	-	Внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса с учетом методического документа «Стандарт комплексного развития территорий».	Принятие нормативного правового (правового) акта
6	Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных	Семья	400	700	500	200	200	200	За 6 лет предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильем 2200 семьям	Оказание услуг (выполнение работ)

	законодательством Кемеровской области – Кузбасс.									
7	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».	Документ	-	-	1	-	-	-	Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»	Утверждение документа

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.							
1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	662016,733	397250,103	0,0	0,0	0,0	0,0	1059266,836
1.1.1	Бюджет субъекта	662016,733	397250,103	0,0	0,0	0,0	0,0	1059266,836
1.1.1.1	Местным бюджетам	662016,733	397250,103	0,0	0,0	0,0	0,0	1059266,836
1.1.2	Свод бюджетов муниципальных образований	662016,733	397250,103	0,0	0,0	0,0	0,0	1059266,836
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа «Стандарт комплексного развития территорий»							
2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
2.1.1	Бюджет субъекта	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
2.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области- Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
законодательством Кемеровской области – Кузбасс.								
3.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1186586,006	1200000,0	120000,0	200000,0	200000,0	200000,0	3106586,006
3.1.1	Бюджет субъекта	1186586,006	1200000,0	120000,0	200000,0	200000,0	200000,0	3106586,006
3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту:		1848602,739	1597250,103	120300,0	200000,0	200000,0	200000,0	4166152,842
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1848602,739	1597250,103	120300,0	200000,0	200000,0	200000,0	4166152,842
бюджет субъекта		1848602,739	1597250,103	120300,0	200000,0	200000,0	200000,0	4166152,842
свод бюджетов муниципальных образований		662016,733	397250,103	0,0	0,0	0,0	0,0	1059266,836
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
-------	---------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

		(по ОКЕИ)	Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах	Миллион квадратных метров	Приказ	Федеральная служба государственной статистики	20.03.2019	145	Об утверждении методик расчета показателей «Объем жилищного строительства» и «Ввод жилья в многоквартирных жилых домах»
2	Дополнительный показатель: Объем ввода жилья, построенного населением	Миллион квадратных метров	Приказ	Федеральная служба государственной статистики	10.10.2019	588	Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах" с указаниями по ее заполнению
3	Дополнительный показатель: Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	Миллион квадратных метров					
4	Дополнительный показатель: Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	Тысяча гектаров	Приказ	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"

5	Дополнительный показатель: Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке	Тысяча рублей	Приказ	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	24.04.2019	234/пр	Методика расчета показателя «Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей», утверждена приказом Минстрой РФ от 24.04.2019г. № 234/пр
6	Дополнительный показатель: Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию	Сутки	Приказ	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"
7	Дополнительный показатель: Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства	Сутки	Приказ	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"
8	Основной показатель: Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Миллион квадратных метров					
9	Основной показатель: Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515 млн. квадратных метров в год	Миллион квадратных метров					

## 6. Дополнительная информация

В Кемеровской области – Кузбассе реализуются мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области, и молодых семей.

За 6 лет планируется предоставить государственную поддержку в обеспечении жильем 6945 семей.

Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению.

к паспорту регионального проекта  
Жилье (Кемеровская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат «Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	-	01.07.2023	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	Сформирован перечень проектов по развитию территорий, объектов для включения в заявку Кемеровской области на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
1.1	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	-	31.03.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка. Приняты к рассмотрению заявки органов местного самоуправления на участие в мероприятиях Региональный проект «Жилье», в том числе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1	2	3	4	5	6
1.1.1	Мероприятие «Формирование и направление на рассмотрение заявок муниципальных образований на участие в мероприятиях Региональный проект «Жилье», в том числе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.03.2019	31.03.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Заявки муниципальных образований на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» сформированы органами местного самоуправления и приняты к рассмотрению департаментом строительства Кемеровской области.
1.2	Контрольная точка «Документ разработан»	-	31.05.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Проведено заседание комиссии департамента строительства Кемеровской области. Составлен проект протокола.
1.2.1	Мероприятие «Проведение отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.04.2019	31.05.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Протокол. Проведено заседание комиссии департамента строительства Кемеровской области. Составлен проект протокола.
1.3.	Контрольная точка «Документ утвержден»	-	01.07.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Подписан протокол комиссии департамента строительства Кемеровской области.
1.3.1	Мероприятие «Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития	01.06.2019	01.07.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Протокол. Подписан протокол комиссии департамента строительства Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
	жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»				
1.4	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	-	31.03.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка. Приняты к рассмотрению заявки органов местного самоуправления на участие в мероприятиях Региональный проект «Жилье», в том числе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная социальная инфраструктура Кузбасса»
1.4.1	Мероприятие «Формирование и направление на рассмотрение заявок муниципальных образований на участие в мероприятиях Региональный проект «Жилье», в том числе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.03.2020	31.03.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Заявки на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» сформированы органами местного самоуправления и приняты к рассмотрению Минстроем Кузбасса.
1.5	Контрольная точка «Документ разработан»	-	31.05.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
1.5.1	Мероприятие «Проведение отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.04.2020	31.05.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Протокол. Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.

1	2	3	4	5	6
	государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»				
1.6.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	01.07.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.
1.6.1.	Мероприятие «Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.06.2020	01.07.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Протокол. Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.
1.7	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	-	31.03.2021	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка. Приняты к рассмотрению заявки органов местного самоуправления на участие в мероприятиях Региональный проект «Жилье», в том числе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».
1.7.1	Формирование и направление на рассмотрение заявок муниципальных образований на участие в мероприятиях Региональный проект «Жилье», в том числе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная	01.03.2021	31.03.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Заявки муниципальных образований на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» сформированы

1	2	3	4	5	6
	инфраструктура Кузбасса»				органами местного самоуправления и приняты к рассмотрению Минстроем Кузбасса.
1.8	Контрольная точка «Документ разработан»	-	31.05.2021	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
1.8.1	Мероприятие «Проведение отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.04.2021	31.05.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Протокол. Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
1.9.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	01.07.2021	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.
1.9.1.	Мероприятие «Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.06.2021	01.07.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Протокол. Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.
1.10	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	-	31.03.2022	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства	Заявка. Приняты к рассмотрению заявки органов местного самоуправления на участие в мероприятии «Региональный проект «Жилье», в том числе «Стимулирование

1	2	3	4	5	6
				Кузбасса	программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».
1.10.1	Мероприятие «Формирование и направление на рассмотрение заявок муниципальных образований на участие в мероприятиях Региональный проект «Жилье», в том числе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.03.2022	31.03.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Заявки на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» сформированы органами местного самоуправления и приняты к рассмотрению Минстроем Кузбасса.
1.11	Контрольная точка «Документ разработан»	-	31.05.2022	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
1.11.1	Мероприятие «Проведение отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.04.2022	31.05.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Протокол. Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
1.12.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	01.07.2022	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.

1	2	3	4	5	6
1.12.1.	Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.06.2022	01.07.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Протокол. Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.
1.13	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	-	31.03.2023	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка. Приняты к рассмотрению заявки органов местного самоуправления на участие в мероприятии «Региональный проект «Жилье», в том числе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».
1.13.1	Мероприятие «Формирование и направление на рассмотрение заявок муниципальных образований на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области -Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.03.2023	31.03.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Заявки на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» сформированы органами местного самоуправления и приняты к рассмотрению Минстроем Кузбасса.
1.14	Контрольная точка «Документ разработан»	-	31.05.2023	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
1.14.1	Мероприятие «Проведение отбора заявок	01.04.2023	31.05.2023	Максименко Наталья	Протокол.

1	2	3	4	5	6
	муниципальных образований на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»			Владимировна, консультант	Проведено заседание комиссии Минстроя Кузбасса. Составлен проект протокола.
1.15.	Контрольная точка «Документ утвержден «подписан»»	-	01.07.2023	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.
1.15.1.	Мероприятие «Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	01.06.2023	01.07.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Протокол. Подписан протокол комиссии Минстроя Кузбасса.
2.	Результат «Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	-	10.07.2023	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	Заявка Кемеровской области на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса принята Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
2.1	Контрольная точка «Документ разработан»	-	07.07.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель	Заявка. Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте

1	2	3	4	5	6
				министра строительства Кузбасса	«Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.1.1	Мероприятие «Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	01.07.2019	07.07.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.2	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	10.07.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.2.1	Мероприятие «Подписание заявки Кемеровской области - Кузбасса на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Правительством Кузбасса»	08.07.2019	10.07.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.3	Контрольная точка «Документ разработан»	-	07.07.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель	Заявка. Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте

1	2	3	4	5	6
				министра строительства Кузбасса	«Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.3.1	Мероприятие «Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	01.07.2020	07.07.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.4	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	10.07.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.4.1	Мероприятие «Подписание заявки Кемеровской области - Кузбасса на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Правительством Кузбасса»	08.07.2020	10.07.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.5	Контрольная точка «Документ разработан»	-	07.07.2021	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра	Заявка. Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы

1	2	3	4	5	6
				строительства Кузбасса	Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.5.1	Мероприятие «Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	01.07.2021	07.07.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.6	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	10.07.2021	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.6.1	Мероприятие «Согласование заявки Кемеровской области - Кузбасса на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Правительством Кузбасса»	08.07.2021	10.07.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.7	Контрольная точка «Документ разработан»	-	07.07.2022	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства	Заявка. Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение

1	2	3	4	5	6
				Кузбасса	доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.7.1	Мероприятие «Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	01.07.2019	07.07.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.8	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	10.07.2022	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.8.1	Мероприятие «Согласование заявки Кемеровской области - Кузбасса на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Правительством Кузбасса»	08.07.2019	10.07.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.9	Контрольная точка «Документ разработан»	-	06.07.2023	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка. Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

1	2	3	4	5	6
					коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.9.1	Мероприятие «Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	01.07.2023	06.07.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Сформирована заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.10	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	10.07.2023	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Заявка. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2.10.1	Мероприятие «Согласование заявки Кемеровской области - Кузбасса на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Правительством Кузбасса»	07.07.2023	10.07.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Заявка. Подписана заявка Кемеровской области - Кузбасса на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
3	Результат «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства»	-	20.01.2025	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства

1	2	3	4	5	6
					субъектов Российской Федерации. Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства.
3.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	30.04.2019	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	Соглашение. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, о предоставлении субсидий бюджета Кемеровской области – Кузбасса бюджетам муниципальных образований.
3.1.1	Мероприятие «Заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении Кемеровской области - Кузбассу субсидии федерального бюджета на реализацию мероприятия «Региональный проект «Жилье», в том числе мероприятие «Стимулирование программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации»	15.01.2019	28.02.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.
3.1.2	Мероприятие «Заключение соглашения на предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий муниципальных программ по развитию жилищного строительства»	01.03.2019	30.04.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Соглашение. Заключено соглашение между департаментом строительства Кемеровской области и администрацией города Кемерово
3.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	20.01.2020	Печеркина Ирина Александровна,	Отчет. Направлен отчет в Министерство

1	2	3	4	5	6
	трансфертов»			министр строительства Кузбасса	строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3.2.1	Сформирован и направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет в соответствии с соглашением.	20.04.2019	20.01.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Отчет. Отчет. Отчет принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3.3	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.05.2019	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа. Документы на право пользования земельным участком (участками).
3.3.1	Мероприятие «Оформлено право на земельный участок»	15.01.2019	01.05.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Документы на право пользования земельным участком (участками).
3.4	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	28.11.2019	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа. Строительные работы завершены. Направлено извещение в инспекцию государственного строительного надзора Кемеровской области о проведении итоговой проверки.
3.4.1	Мероприятие «Строительные работы завершены. Направлено извещение в инспекцию государственного строительного надзора Кемеровской области о проведении итоговой проверки»	01.04.2019	28.11.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Строительные работы завершены. Направлено извещение в инспекцию государственного строительного надзора Кемеровской области о проведении итоговой проверки.
3.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	28.11.2019	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	Исходящее письмо. Направлен отчет о ходе строительства объекта в ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России.
3.5.1	Мероприятие «Достигнута техническая готовность объекта, %»	05.06.2019	20.11.2019	Максименко Наталья Владимировна,	Исходящее письмо. Направлен отчет о ходе строительства

1	2	3	4	5	6
				консультант	объекта в ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России.
3.6	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	28.11.2019	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа. Получено заключение инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.
3.6.1	Получено заключение инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.	28.11.2019	28.11.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Получено заключение инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.
3.7	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	30.11.2019	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа. Получено разрешение уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию.
3.7.1	Мероприятие «Получено разрешение уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию»	30.11.2019	30.11.2019	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Получено разрешение уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию.
3.8	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	29.02.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.
3.8.1	Мероприятие «Заключено соглашение Минстроя России с Правительством Кемеровской области – Кузбасса»	27.12.2019	29.02.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.
3.8.2	Мероприятие «Заключено соглашение департамента строительства Кемеровской области с Администрацией города Кемерово»	27.12.2019	29.02.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.
3.9	Контрольная точка «Предоставлен отчет об	-	20.01.2021	Костякова Олеся	Отчет.

1	2	3	4	5	6
	использовании межбюджетных трансфертов»			Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов.
3.9.1	Мероприятие «Предоставлен отчет Минстроя Кузбасса в Минстрой России»	01.04.2020	20.04.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Отчет. Отчет о расходах, об исполнении графика.
3.9.2	Мероприятие «Предоставлен отчет Минстроя Кузбасса в Минстрой России»	01.07.2020	20.07.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Отчет. Отчет о расходах, об исполнении графика.
3.9.3	Мероприятие «Предоставлен отчет Минстроя Кузбасса в Минстрой России»	01.10.2020	20.10.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Отчет. Отчет о расходах, об исполнении графика.
3.9.4	Мероприятие «Предоставлен отчет Минстроя Кузбасса в Минстрой России»	01.01.2021	20.01.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Отчет. Отчет о расходах, об исполнении графика, о достижении значения результата регионального проекта «Жилье».
3.10	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	15.06.2020	Максименко Наталья Владимировна,	Прочий тип документа. Заключены соглашения (договоры) на установление сервитута, права пользования земельным участком для строительства объекта.
3.10.1	Мероприятие «Заключены соглашения (договоры) на установление сервитута, получения прав пользования земельным участком для строительства объекта «г. Кемерово просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток»	01.01.2020	15.06.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Документы на право пользования земельным участком (участками).
3.10.2	Мероприятие «Заключены соглашения (договоры) на установление сервитута, получения прав пользования земельным участком для строительства объекта	01.01.2020	25.03.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Документы на право пользования земельным участком (участками).

1	2	3	4	5	6
	«просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»				
3.11	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-	20.06.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Почий тип документа. Разрешение на строительство объекта капитального строительства.
3.11.1	Мероприятие «Получено разрешение на строительство объекта «просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»	25.03.2020	01.04.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Почий тип документа. Получено разрешение на строительство.
3.11.2	Мероприятие «Получено разрешение на строительство объекта «г. Кемерово просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток»	14.06.2020	20.06.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Почий тип документа. Получено разрешение на строительство.
3.12	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	30.11.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Входящее письмо. Получены уведомления о завершении строительства объектов.
3.12.1	Мероприятие «Строительно-монтажные работы завершены на объекте «г. Кемерово просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток»	01.04.2020	30.11.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Входящее письмо. Информация подрядной организации о завершении работ на объекте.
3.12.2	Мероприятие «Строительно-монтажные работы завершены на объекте «просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»	01.04.2020	30.11.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Входящее письмо. Получено письмо подрядной организации о завершении строительства объекта.
3.13	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»		30.11.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Получены заключения Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации и

1	2	3	4	5	6
					иных нормативных правовых актов.
3.13.1	Мероприятие «Заключение органа государственного строительного надзора получено по объекту «г. Кемерово просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток»	06.11.2020	30.11.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Заключение Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса получено по объекту «г. Кемерово просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток»
3.13.2	Мероприятие «Заключение органа государственного строительного надзора получено по объекту «просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»	06.11.2020	30.11.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Заключение Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса получено по объекту «просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»
3.14	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	30.12.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
3.14.1	Мероприятие «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «г. Кемерово просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток»	24.12.2020	30.12.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «г. Кемерово просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток»
3.14.2	Мероприятие «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»	24.12.2020	30.12.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»
3.15	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	20.01.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Отчеты о ходе строительства объекта направлены.
3.15.1	Мероприятие «Отчет о ходе строительства объекта «г. Кемерово просп. Ленина на	01.07.2020	20.07.2020	Максименко Наталья Владимировна,	Прочий тип документа. Направлен отчет о ходе строительства

1	2	3	4	5	6
	участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток»			консультант	объекта.
3.15.2	Мероприятие «Отчет о ходе строительства объекта «г. Кемерово просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток»	01.10.2020	20.10.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Направлен отчет о ходе строительства объекта.
3.15.3	Мероприятие «Отчет о ходе строительства объекта «г. Кемерово просп. Ленина на участке от жилого дома №164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток»	01.01.2021	20.01.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Направлен отчет о ходе строительства объекта.
3.15.4	Мероприятие «Отчет о ходе строительства объекта «просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»	01.07.2020	20.07.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Направлен отчет о ходе строительства объекта.
3.15.5	Мероприятие «Отчет о ходе строительства объекта «просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»	01.10.2020	20.10.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Направлен отчет о ходе строительства объекта.
3.15.6	Мероприятие «Отчет о ходе строительства объекта «просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г. Кемерово»	01.01.2021	20.01.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Направлен отчет о ходе строительства объекта.
4	Результат «Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа «Стандарт комплексного развития территорий»	-	31.07.2022	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса с учетом методического документа «Стандарт комплексного развития территорий».
4.1	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам	-	30.09.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и	Прочий тип документа. Информация о государственном контракте внесена в ЕИС (карточка контракта).

1	2	3	4	5	6
	закупок»			градостроительства Кузбасса	
4.1.1	Мероприятие «Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса заключен государственный контракт»	20.09.2021	30.09.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа. Заключен государственный контракт.
4.2	Контрольная точка: «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	20.12.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа. Проведена приемка выполненных работ по государственному контракту.
4.2.1	Проведение приемки выполненных работ по государственному контракту.	15.12.2021	20.12.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа. Подписан акт о приемке выполненных работ.
4.3	Контрольная точка «Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.12.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа. Проведена оплата выполненных работ по государственному контракту.
4.3.1	Мероприятие «Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса произведена оплата выполненных работ исполнителю государственного контракта»	30.09.2021	31.12.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа. Проведена оплата выполненных работ по государственному контракту.
4.4	Контрольная точка «Документ опубликован»	-	31.07.2022	Костиков Виктор Сергеевич, начальник	Постановление. Постановление Правительства Кемеровской

1	2	3	4	5	6
				главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	области – Кузбасса размещено на электронном портале «Бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса»
4.4.1	Мероприятие «Размещение постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса на электронном портале Правительства Кемеровской области – Кузбасса»	20.07.2022	29.07.2022	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Постановление. Кемеровской области Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса размещено на электронном портале Коллегии Администрации
4.5	Контрольная точка «Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу»	-	31.05.2022	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа. Получено экспертное заключение.
4.5.1	Мероприятие «Акт направлен на независимую антикоррупционную экспертизу»	15.03.2022	22.03.2022	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Исходящее письмо. Документ направлен на независимую антикоррупционную экспертизу.
4.6	Контрольная точка «Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти»	-	30.06.2022	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Прочий тип документа. Проект Постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса согласован в установленном порядке.
4.6.1	Мероприятие «Проект Постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса согласован.	31.05.2022	30.06.2022	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Постановление. Проект Постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса подготовлен для внесения в Правительство Кемеровской области – Кузбасса на согласование.

1	2	3	4	5	6
4.7	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)»	-	19.07.2022	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Постановление. Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса подписано.
4.7.1	Мероприятие «Проект Постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса утвержден в установленном порядке»	04.07.2022	19.07.2022	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Постановление. Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса подписано Губернатором Кемеровской области - Кузбасса.
5	Результат «Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области – Кузбасса»	-	31.12.2024	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	За 6 лет предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильем 2200 семьям.
5.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.1.1	Мероприятие «Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений»	01.01.2018	31.12.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.2	Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены»	-	31.12.2019	Костякова Олеся Владимировна,	Исходящее письмо. Информация о предоставлении

1	2	3	4	5	6
				заместитель министра строительства Кузбасса	долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.
5.2.1	Мероприятие «Предоставлены долгосрочные целевые бюджетные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений»	01.01.2019	31.12.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.
5.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.07.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Соглашение. Заключено соглашение с НО «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области»
5.3.1	Заключение соглашения с НО «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области»	01.02.2019	01.07.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Соглашение. Заключено соглашение с НО «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области» в целях обеспечения жильем льготных категорий граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса
5.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлен субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	30.12.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет. Предоставлен отчет НО «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области» о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
5.4.1	Предоставление отчета НО «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области»	25.12.2019	30.12.2019	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет. Предоставлен отчет НО «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области» о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
5.5	Контрольная точка «Утверждены	-	31.12.2020	Костякова Олеся	Протокол.

1	2	3	4	5	6
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работ»			Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.5.1	Мероприятие «Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений»	01.01.2019	31.12.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.6	Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены»	-	31.12.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо. Информация о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.
5.6.1	Мероприятие «Предоставлены долгосрочные целевые бюджетные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений.	01.01.2020	31.12.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.
5.7	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.07.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Соглашение. Заключено соглашение.
5.7.1	Мероприятие «Заключено соглашение»	01.02.2020	01.07.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Соглашение. Заключено соглашение в целях обеспечения жильем льготных категорий граждан, проживающих на территории Кемеровской области.

1	2	3	4	5	6
5.8	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	30.12.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
5.8.1	Предоставление отчета исполнителем соглашения.	25.12.2020	30.12.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
5.9	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работ»	-	31.12.2021	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.9.1	Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений	01.01.2020	31.12.2021	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.10	Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены»	-	31.12.2021	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо. Информация о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.
5.10.1	Мероприятие «Предоставлены долгосрочные целевые бюджетные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений»	01.01.2020	31.12.2021	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства	Исходящее письмо о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.

1	2	3	4	5	6
				Кузбасса	
5.11	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работ»	-	29.12.2022	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.11.1	Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений	01.01.2021	29.12.2022	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.12	Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены»	-	30.12.2022	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо. Информация о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.
5.12.1	Предоставлены долгосрочные целевые бюджетные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений.	01.01.2022	30.12.2022	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.
5.13	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работ»	-	29.12.2023	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.13.1	Мероприятие «Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов	20.01.2022	29.12.2023	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых

1	2	3	4	5	6
	и социальных выплат на приобретение жилых помещений»			строительства Кузбасса	бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.14	Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены»	-	29.12.2023	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо. Информация о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.
5.14.1	Мероприятие «Предоставлены долгосрочные целевые бюджетные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений»	01.01.2023	29.12.2023	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо отчет о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.
5.15	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работ»	-	31.12.2024	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.15.1	Мероприятие «Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений»	20.01.2023	31.12.2024	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Протокол. Решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.
5.16	Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены»	-	31.12.2024	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Исходящее письмо. Информация о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.
5.16.1	Мероприятие «Предоставлены долгосрочные целевые бюджетные займы и социальные выплаты на приобретение	01.01.2024	31.12.2024	Костякова Олеся Владимировна, заместитель	Исходящее письмо о предоставлении долгосрочных целевых бюджетных займов и социальных выплат.

1	2	3	4	5	6
	жилых помещений»			министра строительства Кузбасса	
6	Результат «Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»	-	31.12.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство территориальное планирование»
6.1	Контрольная точка «Документ разработан»	-	30.12.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Отчет. Отчет о достижении показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
6.1.1	Мероприятие «Сформирован отчет»	25.12.2021	30.12.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Отчет. Отчет о достижении показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
6.2	Контрольная точка «Документ опубликован»		31.12.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Отчет. Отчет о достижении показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» размещен в системе «REGION ID»
6.2.1	Мероприятие «Отчет об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» размещен в системе «REGION ID»	30.12.2021	31.12.2021	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Отчет. Отчет о достижении показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» размещен в системе «REGION ID»
6.3	Контрольная точка «Документ опубликован»	-	31.12.2019	Костиков Виктор Сергеевич, начальник	Распоряжение. Размещено на электронном портале

1	2	3	4	5	6
				главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	«Бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса» распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса о внесении изменений в план мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
6.3.1	Мероприятие «Проведена актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденного распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017 №95-р с продлением до 2021 года.	01.09.2019	31.12.2019	Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Распоряжение. Утверждено распоряжение Правительства Кемеровской области – Кузбасса о внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017 №95-р.
7	Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»	-	31.12.2024	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
7.1	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта).	-	31.12.2019	Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса.	Отчет. Отчет (предварительные данные).
7.1.1	Мероприятие «Определение объема	31.01.2019	31.12.2019	Максименко Наталья	Отчет.

1	2	3	4	5	6
	введенного в эксплуатацию в 2019 году жилья, млн. кв. метров на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасс»			Владимировна, консультант	Отчет (предварительные данные).
7.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет. Отчет (предварительные данные).
7.2.1	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию в 2020 году жилья, млн. кв. метров на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	31.12.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.2.2	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	31.01.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.2.3	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	29.02.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.2.4	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской	01.01.2020	31.03.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).

1	2	3	4	5	6
	области – Кузбасса»				
7.2.5	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	30.04.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.2.6	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	31.05.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.2.7	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	30.06.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.2.8	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	31.07.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.2.9	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	30.08.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.2.10	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	30.09.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.2.11	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	31.10.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.2.12	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2020	30.11.2020	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	-	31.12.2021	Костякова Олеся Владимировна,	Отчет. Отчет (предварительные данные).

1	2	3	4	5	6
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»			заместитель министра строительства Кузбасса	
7.3.1	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию в 2021 году жилья, млн. кв. метров на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	31.12.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.2	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	31.01.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.3	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	28.02.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.4	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	31.03.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.5	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	30.04.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.6	Мероприятие «Определение объема	01.01.2021	31.05.2021	Максименко Наталья	Прочий тип документа.

1	2	3	4	5	6
	введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»			Владимировна, консультант	Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.7	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	30.06.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.8	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	31.07.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.9	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	31.08.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.10	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	30.09.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.11	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	31.10.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.3.12	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2021	30.11.2021	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта,	-	31.12.2022	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет. Отчет (предварительные данные).

1	2	3	4	5	6
	обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»				
7.4.1	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию в 2022 году жилья, млн. кв. метров на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	31.12.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.2	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	31.01.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.3	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	28.02.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.4	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	31.03.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.5	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	30.04.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.6	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	31.05.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.7	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской	01.01.2022	30.06.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).

1	2	3	4	5	6
	области – Кузбасса»				
7.4.8	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	31.07.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.9	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	30.08.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.10	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	30.09.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.11	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	31.10.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.12	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2022	30.11.2022	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2023	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет. Отчет (предварительные данные).

1	2	3	4	5	6
7.5.1	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию в 2023 году жилья, млн. кв. метров на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	31.12.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5.2	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	31.01.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5.3	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	28.02.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5.4	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	31.03.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5.5	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	30.04.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5.6	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	31.05.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.4.7	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	23.06.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5.8	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	31.07.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5.9	Мероприятие «Определение объема	01.01.2023	31.08.2023	Максименко Наталья	Прочий тип документа.

1	2	3	4	5	6
	введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»			Владимировна, консультант	Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5.10	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	30.09.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5.11	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	31.10.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.5.12	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	30.11.2023	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Костякова Олеся Владимировна, заместитель министра строительства Кузбасса	Отчет. Отчет (предварительные данные).
7.6.1	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию в 2024 году жилья, млн. кв. метров на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2024	31.12.2024	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.6.2	Мероприятие «Определение объема	01.01.2024	31.01.2024	Максименко Наталья	Прочий тип документа.



1	2	3	4	5	6
7.6.11	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2024	31.10.2024	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).
7.6.12	Мероприятие «Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2023	30.11.2024	Максименко Наталья Владимировна, консультант	Прочий тип документа. Определен объем введенного в эксплуатацию жилья (предварительные данные).

*(Не подлежат утверждению)*

### Дополнительные и обосновывающие материалы

#### регионального проекта Жилье (Кемеровская область)

#### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Достижение результата регионального проекта – увеличение объема ввода жилья до 1,515 млн. кв. метров в год в 2024 году (с учетом достижения результата по годам: в 2019 году – 0,76 млн. кв. метров, в 2020 году – 0,805 млн. кв. метров, в 2021 году – 0,850 млн. кв. метров, в 2022 году – 1,313 млн. кв. метров, в 2023 году – 1,414 млн. кв. метров, в 2024 – 1,515 млн. кв. метров) позволит за период реализации регионального проекта ввести в эксплуатацию в общей сложности 6,657 млн. кв. метров нового жилья, создать 88,9 тысяч квартир.

Будет обеспечено повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, содействие устойчивому развитию территорий Кемеровской области – Кузбасса и обеспечению безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

## 2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	«Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах», Влияние на достижение (процентов)	«Объем ввода жилья, построенного населением», Влияние на достижение (процентов)	«Объем Многоквартирного жилья в стадии строительства», Влияние на достижение (процентов)	«Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515 млн. квадратных метров в год», Влияние на достижение (процентов)	«Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке», Влияние на достижение (процентов)	«Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства», Влияние на достижение (процентов)	«Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», Влияние на достижение (процентов)	«Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства», Влияние на достижение (процентов)	«Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию», Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2. Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	1 059 266,836	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	25,00
3. Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.	3 106 586,006	5,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4. Обеспечено достижение	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	15,00

целевых показателей , предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"											
5. Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
б. Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
7. Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа «Стандарт комплексного развития территорий»	300,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
8. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	4 166152,842	15,00	5,00	5,00	30,00	5,00	5,00	25,00	5,00	5,00	100,00

### 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г.В.	20
2	Администратор регионально проекта	Костякова О.В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И.А.	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Администратор регионально проекта	Костякова О.В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И.А.	20
Принято решение об участии в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г.В.	20
5	Участник регионального проекта	Костякова О.В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И.А.	20
6	Участник регионального проекта	Максименко Н.В.	Консультант	Костякова О.В.	20
Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г.В.	20
8	Участник регионального проекта	Костякова О.В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И.А.	20

1	2	3	4	5	6
9	Участник регионального проекта	Максименко Н.В.	Консультант	Печеркина И.А.	20
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г.В.	20
11	Участник регионального проекта	Максименко Н.В.	Консультант	Печеркина И.А.	20
Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа «Стандарт комплексного развития территорий»					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костиков В.С.	Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса		15
Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области- Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области – Кузбасс.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г.В.	20
14	Участник регионального проекта	Костякова О.В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И.А.	20
Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костиков В.С.	Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса		15
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г.В.	20
17	Участник регионального проекта	Костякова О.В.	Заместитель министра строительства Кузбасса	Печеркина И.А.	20

1	2	3	4	5	6
18	Участник регионального проекта	Максименко Н.В.	Консультант	Печеркина И.А.	20