

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Дорожная сеть (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть			
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Верещагин С.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Димитров К.Н.	Министр транспорта Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Васильев Ю.В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Дорожная сеть"	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) на территории Красноярского края в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 73 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 1,1 процент по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети на 42,3 % по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 86 процентов (Красноярский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	71,4000	31.12.2017	71,7100	72,0300	72,3500	72,6000	72,8100	73,0000
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	50,0000	31.12.2017	67,0000	75,0000	78,0000	80,0000	83,0000	86,0000
3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Процент	1,6000	31.12.2017	1,5600	1,5200	1,5000	1,4800	1,4600	1,4500
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Процент	100,0000	31.12.2017	85,1000	71,4000	71,4000	57,1000	57,1000	42,8000

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий										
1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Условная штука	1	1	1	1	1	1	Красноярским краем достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального	Документ	1	-	-	-	-	-	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Красноярскому краю, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	проекта								проекта	
3	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	Документ	-	-	-	-	-	-	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Красноярском крае определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)	Утверждение документа
4	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	Документ	1	-	-	-	-	-	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне Правительства Красноярского края, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор	Утверждение документа
5	Субъектами Российской Федерации разработаны и	Документ	1	1	1	1	1	-	Программы дорожной деятельности (региональные	Утверждение документа

	представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период								проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор	
6	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в Красноярском крае	Условная штука	1	1	1	1	1	1	Красноярским краем достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор	Оказание услуг (выполнение работ)
7	На дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за счет средств краевого бюджета	Условная штука	-	-	-	1	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)



2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	На дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за счет средств краевого бюджета							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 396 077,70	4 479 970,32	3 896 288,99	3 907 982,10	0,00	0,00	16 680 319,11
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		4 396 077,70	4 479 970,32	3 896 288,99	3 907 982,10	0,00	0,00	16 680 319,11
бюджет субъекта		4 396 077,70	4 479 970,32	3 896 288,99	3 907 982,10	0,00	0,00	16 680 319,11

---

свод бюджетов Муниципальных образований	1 000 000,00	1 228 525,42	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 228 525,42
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент					
2	Основной показатель: Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Процент					
3	Основной показатель: Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент					
4	Основной показатель: Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Процент					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Дорожная сеть

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в Красноярском крае"	-	31.12.2024	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Красноярским краем достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.1	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	-	31.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Красноярском крае"	01.01.2019	31.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
1.2	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на осуществление дорожной деятельности"	-	31.05.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на осуществление дорожной деятельности
1.2.1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на осуществление дорожной деятельности"	01.01.2020	31.05.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на осуществление дорожной деятельности
1.3	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	-	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Красноярском крае"	01.01.2020	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2020 году"	-	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2020 году
1.4.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за I квартал 2020 года"	01.04.2020	10.04.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2020 году
1.4.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за II квартал 2020 года"	01.07.2020	10.07.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за III квартал 2020 года"	01.10.2020	12.10.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2020 году
1.4.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за IV квартал 2020 года"	01.12.2020	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2020 году
1.5	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на осуществление дорожной деятельности"	-	31.05.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на осуществление дорожной деятельности
1.5.1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на осуществление дорожной деятельности"	01.01.2021	31.05.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на осуществление дорожной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	-	31.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
1.6.1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Красноярском крае"	01.01.2021	31.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2021 году"	-	31.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2021 году
1.7.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за I квартал 2021 года"	01.04.2021	12.04.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2021 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за II квартал 2021 года"	01.07.2021	12.07.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2021 году
1.7.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за III квартал 2021 года"	01.10.2021	11.10.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2021 году
1.7.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за IV квартал 2021 года"	01.12.2021	31.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2021 году
1.8	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на осуществление дорожной деятельности"	-	31.05.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственные контракты на осуществление дорожной деятельности
1.8.1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на осуществление дорожной деятельности"	01.01.2022	31.05.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на осуществление дорожной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	-	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
1.9.1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Красноярском крае"	01.01.2022	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году"	-	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году
1.10.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за I квартал 2022 года"	01.04.2022	11.04.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10. 2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за II квартал 2022 года"	01.07.2022	11.07.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году
1.10. 3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за III квартал 2022 года"	01.10.2022	10.10.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году
1.10. 4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за IV квартал 2022 года"	01.12.2022	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году
1.11	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на осуществление дорожной деятельности"	-	31.05.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на осуществление дорожной деятельности
1.11. 1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на осуществление дорожной деятельности"	01.01.2023	31.05.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на осуществление дорожной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.12	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	-	31.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
1.12.1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Красноярском крае"	01.01.2023	31.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2023 году"	-	31.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2023 году
1.13.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за I квартал 2023 года"	01.04.2023	10.04.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2023 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.13. 2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за II квартал 2023 года"	01.07.2023	10.07.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2023 году
1.13. 3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за III квартал 2023 года"	01.10.2023	10.10.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2023 году
1.13. 4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за IV квартал 2023 года"	01.12.2023	31.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2023 году
1.14	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на осуществление дорожной деятельности"	-	31.05.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на осуществление дорожной деятельности
1.14. 1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на осуществление дорожной деятельности"	01.01.2024	31.05.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на осуществление дорожной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.15	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	-	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
1.15. 1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Красноярском крае"	01.01.2024	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2024 году"	-	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2024 году
1.16. 1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за I квартал 2024 года"	01.04.2024	10.04.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2024 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16. 2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за II квартал 2024 года"	01.07.2024	10.07.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2024 году
1.16. 3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за III квартал 2024 года"	01.10.2024	10.10.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2024 году
1.16. 4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за IV квартал 2024 года"	01.12.2024	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2024 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)"	-	14.12.2018	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Красноярском крае определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)
2.1	Контрольная точка "Определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)"	-	14.12.2018	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Список участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)"	03.12.2018	14.12.2018	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Список участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
3	Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"	-	01.12.2024	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Красноярским краем достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
3.1	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций "	-	01.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в Красноярском крае"	01.01.2019	01.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
3.2	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на осуществление дорожной деятельности"	-	31.05.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт на осуществление дорожной деятельности
3.2.1	Мероприятие "Заключение муниципальных контрактов на осуществление дорожной деятельности"	01.01.2020	31.05.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт на осуществление дорожной деятельности
3.3	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций "	-	01.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в Красноярском крае"	01.01.2020	01.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2020 году"	-	01.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2020 году
3.4.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за I квартал 2020 года"	01.04.2020	10.04.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2020 году
3.4.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за II квартал 2020 года"	01.07.2020	10.07.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за III квартал 2020 года"	01.10.2020	12.10.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2020 году
3.4.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за IV квартал 2020 года"	25.11.2020	01.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2020 году
3.5	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на осуществление дорожной деятельности"	-	31.05.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт на осуществление дорожной деятельности
3.5.1	Мероприятие "Заключение муниципальных контрактов на осуществление дорожной деятельности"	01.01.2021	31.05.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт на осуществление дорожной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций "	-	01.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
3.6.1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в Красноярском крае"	01.01.2021	01.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2021 году"	-	01.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2021 году
3.7.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за I квартал 2021 года"	01.04.2021	12.04.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2021 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за II квартал 2021 года"	01.07.2021	12.07.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2021 году
3.7.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за III квартал 2021 года"	01.10.2021	11.10.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2021 году
3.7.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за IV квартал 2021 года"	25.11.2021	01.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2021 году
3.8	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций "	-	01.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8.1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в Красноярском крае"	01.01.2022	01.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
3.9	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на осуществление дорожной деятельности"	-	31.05.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт на осуществление дорожной деятельности
3.9.1	Мероприятие "Заключение муниципальных контрактов на осуществление дорожной деятельности"	01.01.2023	31.05.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальные контракты на осуществление дорожной деятельности
3.10	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций "	-	01.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10. 1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в Красноярском крае"	01.01.2023	01.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2023 году"	-	01.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2023 году
3.11. 1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за I квартал 2023 года"	01.04.2023	10.04.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2023 году
3.11. 2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за II квартал 2023 года"	01.07.2023	10.07.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2023 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за III квартал 2023 года"	01.10.2023	10.10.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2023 году
3.11.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за IV квартал 2023 года"	25.11.2023	01.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2023 году
3.12	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на осуществление дорожной деятельности"	-	31.05.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальные контракты на осуществление дорожной деятельности
3.12.1	Мероприятие "Заключение муниципальных контрактов на осуществление дорожной деятельности"	01.01.2024	31.05.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт на осуществление дорожной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.13	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций "	-	01.12.2024	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
3.13. 1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в Красноярском крае"	01.01.2024	01.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2024 году"	-	01.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2024 году
3.14. 1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за I квартал 2024 года"	01.04.2024	10.04.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2024 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.14.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за II квартал 2024 года"	01.07.2024	10.07.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2024 году
3.14.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за III квартал 2024 года"	01.10.2024	10.10.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2024 году
3.14.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями за IV квартал 2024 года"	25.11.2024	01.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями в 2024 году
4	Результат "Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	15.12.2023	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Правительством Красноярского края разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	15.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Программы дорожной деятельности (региональные проекты)
4.1.1	Мероприятие "Разработка и представление в Росавтодор согласованных программ дорожной деятельности (региональных проектов), актуализированных, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	01.01.2019	15.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Программы дорожной деятельности (региональные проекты)
4.2	Контрольная точка "Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов Красноярского края в 2020 году"	-	31.03.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2020 году
4.2.1	Мероприятие "Проведение общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2020 году"	01.01.2020	31.03.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3	Контрольная точка "Разработаны программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	30.06.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Проект паспорта регионального проекта "Дорожная сеть"
4.3.1	Мероприятие "Разработка программ дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	01.01.2020	30.06.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Проект паспорта регионального проекта "Дорожная сеть"
4.4	Контрольная точка "Программы дорожной деятельности согласованы с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Лист согласования регионального проекта (региональный уровень)
4.4.1	Мероприятие "Согласование программ дорожной деятельности с заинтересованными органами и организациями"	01.09.2020	30.09.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Лист согласования регионального проекта (региональный уровень)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5	Контрольная точка "Правительством Красноярского края разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	15.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Паспорт проекта "Дорожная сеть" Красноярского края
4.5.1	Мероприятие "Разработка и представление в Росавтодор согласованных программ дорожной деятельности (региональных проектов), актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	01.01.2020	15.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Паспорт проекта "Дорожная сеть" Красноярского края
4.6	Контрольная точка "Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов Красноярского края в 2021 году"	-	31.03.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2021 году
4.6.1	Мероприятие "Проведение общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2021 году"	01.01.2021	31.03.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2021 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.7	Контрольная точка "Разработаны программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	30.06.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Проект паспорта регионального проекта "Дорожная сеть"
4.7.1	Мероприятие "Разработка программ дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	01.01.2021	30.06.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Проект паспорта регионального проекта "Дорожная сеть"
4.8	Контрольная точка "Программы дорожной деятельности согласованы с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Лист согласования регионального проекта (региональный уровень)
4.8.1	Мероприятие "Согласование программ дорожной деятельности с заинтересованными органами и организациями"	01.09.2021	30.09.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Лист согласования регионального проекта (региональный уровень)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.9	Контрольная точка "Правительством Красноярского края разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	15.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Паспорт проекта "Дорожная сеть" Красноярского края
4.9.1	Мероприятие "Разработка и представление в Росавтодор согласованных программ дорожной деятельности (региональных проектов), актуализированных, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	01.01.2021	15.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Паспорт проекта "Дорожная сеть" Красноярского края
4.10	Контрольная точка "Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов Красноярского края в 2022 году"	-	31.03.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2022 году
4.10.1	Мероприятие "Проведение общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2022 году"	01.01.2022	31.03.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2022 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.11	Контрольная точка "Разработаны программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	30.06.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Проект паспорта регионального проекта "Дорожная сеть"
4.11. 1	Мероприятие "Разработка программ дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	01.01.2022	30.06.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Проект паспорта регионального проекта "Дорожная сеть"
4.12	Контрольная точка "Программы дорожной деятельности согласованы с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Лист согласования регионального проекта (региональный уровень)
4.12. 1	Мероприятие "Согласование программ дорожной деятельности с заинтересованными органами и организациями"	01.09.2022	30.09.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Лист согласования регионального проекта (региональный уровень)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.13	Контрольная точка "Правительством Красноярского края разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	15.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Паспорт проекта "Дорожная сеть" Красноярского края
4.13.1	Мероприятие "Разработка и представление в Росавтодор согласованных программ дорожной деятельности (региональных проектов), актуализированных, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	01.01.2022	15.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Паспорт проекта "Дорожная сеть" Красноярского края
4.14	Контрольная точка "Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов Красноярского края в 2023 году"	-	31.03.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2023 году
4.14.1	Мероприятие "Проведение общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2023 году"	01.01.2023	31.03.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол общественных обсуждений реализации региональных проектов Красноярского края в 2023 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.15	Контрольная точка "Разработаны программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	30.06.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Проект паспорта регионального проекта "Дорожная сеть"
4.15.1	Мероприятие "Разработка программ дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	01.01.2023	30.06.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Проект паспорта регионального проекта "Дорожная сеть"
4.16	Контрольная точка "Правительством Красноярского края разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	-	15.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Паспорт проекта "Дорожная сеть" Красноярского края
4.16.1	Мероприятие "Разработка и представление в Росавтодор согласованных программ дорожной деятельности (региональных проектов), актуализированных, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"	01.01.2023	15.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Паспорт проекта "Дорожная сеть" Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.17	Контрольная точка "Программы дорожной деятельности согласованы с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Лист согласования регионального проекта (региональный уровень)
4.17.1	Мероприятие "Согласование программ дорожной деятельности с заинтересованными органами и организациями"	01.09.2023	30.09.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Лист согласования регионального проекта (региональный уровень)
5	Результат "На дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за счет средств краевого бюджета"	-	31.12.2022	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	
5.1	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на осуществление дорожной деятельности"	-	31.05.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственные контракты на осуществление дорожной деятельности
5.1.1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на осуществление дорожной деятельности"	01.01.2022	31.05.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственные контракты на осуществление дорожной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году"	-	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году
5.2.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за I квартал 2022 года"	01.04.2022	11.04.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году
5.2.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за II квартал 2022 года"	01.07.2022	11.07.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году
5.2.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за III квартал 2022 года"	01.10.2022	10.10.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году
5.2.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями за IV квартал 2022 года"	01.12.2022	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о выполнении мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями в 2022 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	-	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
5.3.1	Мероприятие "Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"	01.01.2022	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт выполненных работ
6	Результат "Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)"	-	01.02.2019	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне Правительства Красноярского края, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1	Контрольная точка "Сформированы программы дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)"	-	01.02.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Программы дорожной деятельности (региональные проекты)
6.1.1	Мероприятие "Формирование программы дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" Правительством Красноярского края (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)"	01.01.2019	01.02.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Программы дорожной деятельности (региональные проекты)
7	Результат "Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта"	-	01.03.2019	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Красноярскому краю, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Красноярского края, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта"	-	01.03.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Красноярского края
7.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Красноярского края, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта"	01.01.2019	01.03.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Красноярского края

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Дорожная сеть**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Димитров К. Н.	Министр транспорта Красноярского края	Лапшин Ю. А.	50
2	Администратор регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
4	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50
Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
6	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в Красноярском крае

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
8	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
10	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50

На дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за счет средств краевого бюджета

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
12	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
14	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
16	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50