

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов МСП	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Верещагин С.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Мацюк И.В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Юхновец А.А.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 433 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 16,453 тыс. единиц к 2024 году. (Красноярский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	2,0730	01.04.2018	4,0390	5,7230	7,5840	10,9110	14,4150	16,4530

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 232 единиц. (Красноярский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Единица	20,0000	01.01.2018	59,0000	120,0000	146,0000	175,0000	204,0000	232,0000

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология										
1	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%, в том числе по годам (нарастающим итогом):	Процент	3	4	5	7	9	10	С 2019 года в Красноярском крае будет функционировать центр "Мой Бизнес", оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Предусмотрено предоставление специальных мер поддержки субъектам МСП, реализующим проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии. К концу 2024 года доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес", составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Разработана и реализована программа поддержки	Единица	25	14	13	10	10	10	Получены субсидии из федерального бюджета на	Оказание услуг (выполнение работ)

	<p>субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах</p>								<p>реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К концу 2024 года в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка будет оказана 82 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов, в том числе:- в 2019 году – 25 субъектов МСП;- в 2020 году – 14 субъектов МСП;- в 2021 году – 13 субъектов МСП;- в 2022 году – 10 субъектов МСП;- в 2023 году – 10 субъектов МСП;- в 2024 году – 10 субъектов МСП</p>	
3	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов</p>	<p>Миллиард рублей</p>	0	0	0	0	0.03	0.025	<p>Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году увеличен объем инвестиций в</p>	<p>Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества</p>

	<p>государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы:  2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;  2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;  2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;  2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;  2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.  Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей</p>								основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков на 0,055 млрд. рублей	
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства										
1	<p>В Красноярском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торговой палаты Красноярского края, Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 232 единицы</p>	Тысяча единиц	0.059	0.12	0.146	0.175	0.204	0.232	<p>В Красноярском крае обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта. Создан и осуществляет свою деятельность с 2013 года ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигнет 0,232 тыс. единиц (нарастающим итогом) к концу</p>	Оказание услуг (выполнение работ)

	(нарастающим итогом) к 2024 году.									2024 года	
2	Увеличение штатной численности регионального центра поддержки экспорта в соответствии с условиями, установленными соглашением с АО "Российский экспортный центр"	Единица	1	-	-	-	-	-	-	В 2019 году предусмотрена реорганизация 1 (одного) регионального Центра поддержки экспорта в соответствии с условиями, установленными соглашением с АО "Российский экспортный центр", включая увеличение штатной численности, что необходимо для достижения установленного значения показателя по количеству субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ (232 ед. нарастающим итогом к концу 2024 года)	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
3	Приобретены объекты недвижимости для размещения центра "Мой бизнес"	Единица	-	1	-	-	-	-	-	В 2019 году предусмотрено приобретение зданий (помещений) для размещения центра "Мой бизнес", что необходимо для достижения установленного значения показателя по доле субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" (10% к концу 2024 года)	Приобретение товаров, работ, услуг
4	Реорганизация одного регионального центра поддержки экспорта в соответствии с требованиями	Единица	-	1	1	1	-	-	-	В 2020 году предусмотрена реорганизация одного регионального центра поддержки экспорта, что	Создание (реорганизация) организации (структурного

	<p>федерального законодательства и обеспечение его функционирования</p>							<p>необходимо для соблюдения требований, установленным к центрам поддержки экспорта приказом Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые указы Минэкономразвития России в</p>	<p>подразделения)</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------

									части требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства». В 2021 и 2022 годах предусмотрено обеспечение функционирования указанного центра поддержки экспорта.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--









	страхования), всего							
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Реорганизация одного регионального центра поддержки экспорта в соответствии с требованиями федерального законодательства и обеспечение его функционирования							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	7 029,80	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	17 029,80
7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	7 029,80	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	17 029,80
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		357 520,93	184 788,85	107 572,10	383 121,80	0,00	0,00	1 033 003,68
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		357 520,93	184 788,85	107 572,10	383 121,80	0,00	0,00	1 033 003,68
бюджет субъекта		357 520,93	184 788,85	107 572,10	383 121,80	0,00	0,00	1 033 003,68
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц					
2	Основной показатель: Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Единица					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Акселерация субъектов МСП

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Красноярском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Красноярского края, Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к 2024 году."	-	20.12.2024	Мацок И. В., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	ВКрасноярском крае обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта.Создан и осуществляет свою деятельность с 2013 годаЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигнет 0,232 тыс.единиц (нарастающим итогом) к концу 2024 года
1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.01.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2019 году"	15.01.2020	30.01.2020	Сазанаква Е. И., Заместитель начальника отдела	Отчет получателя бюджетных средств о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2019 году
1.1.2	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2020 году"	15.01.2021	30.01.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2020 году
1.1.3	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2021 году"	15.01.2022	30.01.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2021 году
1.1.4	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2022 году"	15.01.2023	30.01.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2022 году
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр""	01.04.2024	01.05.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр"
1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.08.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
1.3.1	Мероприятие "Предоставление субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	16.02.2020	20.08.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
1.3.2	Мероприятие "Предоставление субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	16.02.2021	20.08.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
1.3.3	Мероприятие "Предоставление субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	16.02.2022	20.08.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.4	Мероприятие "Предоставление субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	16.02.2023	20.08.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.01.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2023 году
1.4.1	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2023 году"	15.01.2024	30.01.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2023 году
1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр"
1.5.1	Мероприятие "Заключение соглашения о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр""	01.02.2019	31.03.2019	Власенко С. Л., Консультант	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки МСП на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
1.6.1	Мероприятие "Предоставление субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	01.02.2019	31.05.2019	Сазанаква Е. И., Заместитель начальника отдела	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
1.6.2	Мероприятие "Предоставление субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	16.02.2024	20.08.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	01.04.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет в Минэкономразвития России о достижении значений результатов регионального проекта за 2019 год
1.7.1	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2019 год"	01.03.2020	01.04.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2019 год
1.7.2	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2020 год"	01.03.2021	01.04.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2020 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7.3	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2021 год"	01.03.2022	01.04.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2021 год
1.7.4	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2022 год"	01.03.2023	01.04.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2022 год
1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	01.04.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет в Минэкономразвития России о достижении значений результатов регионального проекта за 2023 год
1.8.1	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2023 год"	01.03.2024	01.04.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2023 год
1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр"
1.9.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр""	01.03.2020	01.05.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр"
1.9.2	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр""	01.04.2021	01.05.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр"
1.9.3	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр""	01.04.2022	01.05.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр"
1.9.4	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр""	01.04.2023	01.05.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии с АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2020 год"	-	20.12.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2020 год
1.10. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2020 год"	01.12.2020	20.12.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2020 год
1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2021 год"	-	20.12.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2021 год
1.11. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2021 год"	01.12.2021	20.12.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2021 год
1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2022 год"	-	20.12.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2022 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.12. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2022 год"	01.12.2022	01.12.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2022 год
1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2023 год"	-	20.12.2023	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2023 год
1.13. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2023 год"	01.12.2023	20.12.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2023 год
1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2024 год"	-	20.12.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2024 год
1.14. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2024 год"	01.12.2024	20.12.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по обеспечению доступа к экспортной поддержке за 2024 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%, в том числе по годам (нарастающим итогом):"	-	20.12.2024	Мацюк И. В., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	С2019 года в Красноярском крае будет функционировать центр "Мой Бизнес", оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Предусмотрено предоставление специальных мер поддержки субъектам МСП, реализующим проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии. К концу 2024 года доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес", составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%
2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.01.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет организации инфраструктуры поддержки МСП о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров "Мой бизнес" за 2021 год
2.1.1	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году"	15.01.2022	30.01.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки МСП о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров "Мой бизнес" за 2021 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.2	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году"	15.01.2023	30.01.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки МСП о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров "Мой бизнес" за 2022 год
2.1.3	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2023 году"	15.01.2024	30.01.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки МСП о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров "Мой бизнес" за 2023 год
2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"
2.2.1	Мероприятие "Предоставление субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес""	16.02.2024	01.07.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"
2.2.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес""	16.02.2023	01.07.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"
2.2.3	Мероприятие "Предоставление субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес""	16.02.2022	01.07.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.01.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет организации инфраструктуры поддержки МСП о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров "Мой бизнес" за 2020 год
2.3.1	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2020 году"	15.01.2021	30.01.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки МСП о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров "Мой бизнес" за 2020 год
2.3.2	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2019 году"	15.01.2020	30.01.2020	Сазанаква Е. И., Заместитель начальника отдела	Отчет организации инфраструктуры поддержки МСП о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров "Мой бизнес" за 2019 год
2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	01.04.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет в Минэкономразвития России о достижении значений результатов регионального проекта за 2021 год
2.4.1	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2021 год"	01.03.2022	01.04.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2021 год
2.4.2	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2022 год"	01.03.2023	01.04.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2022 год
2.4.3	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2023 год"	01.03.2024	01.04.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2023 год



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Постановление Правительства Красноярского края об утверждении порядка и условий предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центров "Мой бизнес"
2.5.1	Мероприятие "Разработка порядка предоставления субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес""	01.02.2019	30.08.2019	Сазанаква Е. И., Заместитель начальника отдела	Постановление Правительства Красноярского края об утверждении порядка и условий предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центров "Мой бизнес"
2.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"
2.6.1	Мероприятие "Предоставление субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес""	16.02.2021	01.07.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"
2.6.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес""	16.02.2020	01.07.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6.3	Мероприятие "Предоставление субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес""	30.08.2019	15.10.2019	Сазанаква Е. И., Заместитель начальника отдела	Соглашение о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"
2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес»"	-	20.12.2023	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2023 год
2.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» "	01.12.2023	20.12.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2023 год
2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» "	-	20.12.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2022 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» "	01.12.2022	20.12.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2022 год
2.8.2	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» "	01.12.2024	20.12.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2024 год
2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	01.04.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет в Минэкономразвития России о достижении значений результатов регионального проекта за 2019 год
2.9.1	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2019 год"	01.03.2020	01.04.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2019 год
2.9.2	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2020 год"	01.03.2021	01.04.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2020 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» "	-	20.12.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2021 год
2.10.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» "	01.12.2021	20.12.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2021 год
2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2020 год"	-	20.12.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2020 год
2.11.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2020 год"	01.12.2020	20.12.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 2020 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах"	-	20.12.2024	Мацюк И. В., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Получены субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К концу 2024 года в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка будет оказана 82 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов, в том числе:- в 2019 году – 25 субъектов МСП;- в 2020 году – 14 субъектов МСП;- в 2021 году – 13 субъектов МСП;- в 2022 году – 10 субъектов МСП;- в 2023 году – 10 субъектов МСП;- в 2024 году – 10 субъектов МСП
3.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о целевом использовании бюджетных инвестиций"	-	28.02.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Входящее письмо с информацией о целевом использовании бюджетных инвестиций от АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"
3.1.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о целевом использовании бюджетных инвестиций"	01.02.2022	28.02.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Входящее письмо с информацией о целевом использовании бюджетных инвестиций от АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.2	Мероприятие "Предоставлен отчет о целевом использовании бюджетных инвестиций"	01.02.2024	28.02.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Входящее письмо с информацией о целевом использовании бюджетных инвестиций от АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"
3.1.3	Мероприятие "Предоставление отчета о целевом использовании бюджетных инвестиций"	01.02.2023	28.02.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Входящее письмо о целевом использовании бюджетных инвестиций от АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"
3.1.4	Мероприятие "Предоставление отчета о целевом использовании бюджетных инвестиций"	01.02.2020	28.02.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Входящее письмо о целевом использовании бюджетных инвестиций от АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"
3.1.5	Мероприятие "Предоставление отчета о целевом использовании бюджетных инвестиций"	01.02.2021	28.02.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Входящее письмо о целевом использовании бюджетных инвестиций от АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"
3.2	Контрольная точка "Предоставлены бюджетные инвестиции АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов"	-	20.12.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Договор о предоставлении бюджетных инвестиций для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов
3.2.1	Мероприятие "Предоставление бюджетных инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов"	10.01.2019	20.12.2019	Сазанаква Е. И., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Договор о предоставлении бюджетных инвестиций для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	01.04.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет в Минэкономразвития России о достижении значений результатов регионального проекта за 2019 год
3.3.1	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2019 год"	01.03.2020	01.04.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2019 год
3.3.2	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2020 год"	01.03.2021	01.04.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2020 год
3.3.3	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2021 год"	01.03.2022	01.04.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2021 год
3.3.4	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2022 год"	01.03.2023	01.04.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2022 год
3.3.5	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении значений результатов регионального проекта за 2023 год"	01.03.2024	01.04.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта за 2023 год
3.4	Контрольная точка "Предоставлены бюджетные инвестиции АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов"	-	10.08.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Договор о предоставлении бюджетных инвестиций для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов
3.4.1	Мероприятие "Предоставление бюджетных инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов"	10.01.2020	10.08.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Прочий тип документа Договор о предоставлении бюджетных инвестиций для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.2	Мероприятие "Предоставление бюджетных инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов"	10.01.2021	10.08.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Прочий тип документа Договор о предоставлении бюджетных инвестиций для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов
3.4.3	Мероприятие "Предоставление бюджетных инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов"	10.01.2022	10.08.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Прочий тип документа Договор о предоставлении бюджетных инвестиций для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов
3.4.4	Мероприятие "Предоставление бюджетных инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов"	10.01.2023	10.08.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Прочий тип документа Договор о предоставлении бюджетных инвестиций для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов
3.4.5	Мероприятие "Предоставление бюджетных инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов"	10.01.2024	10.08.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Прочий тип документа Договор о предоставлении бюджетных инвестиций для предоставления микрозаймов субъектам МСП моногородов
3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2020 год"	-	20.12.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2020 год



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2020 год"	01.12.2020	20.12.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2020 год
3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2021 год"	-	20.12.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2021 год
3.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2021 год"	01.12.2021	20.12.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2021 год
3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2022 год"	-	20.12.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2022 год
3.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2022 год"	01.12.2022	20.12.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2022 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2023 год"	-	20.12.2023	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2023 год
3.8.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2023 год"	01.12.2023	20.12.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2023 год
3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2024 год"	-	20.12.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2024 год
3.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2024 год"	01.12.2024	20.12.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногородах за 2024 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4	Результат "Увеличение штатной численности регионального центра поддержки экспорта в соответствии с условиями, установленными соглашением с АО "Российский экспортный центр""	-	20.12.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	В 2019 году предусмотрена реорганизация1 (одного)регионального Центра поддержки экспорта в соответствии с условиями, установленными соглашением с АО "Российский экспортный центр", включая увеличение штатной численности, что необходимо для достижения установленного значения показателя по количеству субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ (232 ед. нарастающим итогом к концу 2024года)
4.1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.07.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Приказ генерального директора АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" о внесении изменений в штатное расписание ЦПЭ
4.1.1	Мероприятие "Внесение изменений в штатное расписание Центра поддержки экспорта"	15.01.2019	01.07.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Приказ генерального директора АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" о внесении изменений в штатное расписание структурного подразделения - Центр поддержки экспорта
4.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	16.12.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Приказ министерства экономики и регионального развития Красноярского края о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Предоставление субсидии АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" на обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта"	01.04.2019	16.12.2019	Сазанаква Е. И., Заместитель начальника отдела	Приказ министерства экономики и регионального развития Красноярского края о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта
4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта
4.3.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" на обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта"	01.03.2019	20.12.2019	Сазанаква Е. И., Заместитель начальника отдела	Соглашение о предоставлении субсидии АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" на обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта
5	Результат "Приобретены объекты недвижимости для размещения центра "Мой бизнес""	-	03.02.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	В 2019 году предусмотрено приобретение зданий (помещений) для размещения центра "Мой бизнес", что необходимо для достижения установленного значения показателя по доле субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" (10% к концу 2024 года)
5.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	03.02.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Входящее письмо с информацией о целевом использовании бюджетных инвестиций от АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.1	Мероприятие "Предоставление отчета о целевом использовании бюджетных инвестиций"	15.01.2020	03.02.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Входящее письмо о целевом использовании бюджетных инвестиций от АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"
5.2	Контрольная точка "Осуществлена регистрация права собственности на объекты недвижимости "	-	20.01.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
5.2.1	Мероприятие "Предоставление бюджетных инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" в целях приобретения зданий (помещений) для размещения центра "Мой бизнес" в городе Красноярске "	01.11.2019	16.12.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Договор о предоставлении бюджетных инвестиций
5.2.2	Мероприятие "Приобретение объектов недвижимости"	02.09.2019	31.12.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Договор купли-продажи объектов недвижимости
5.2.3	Мероприятие "Регистрация права собственности на объекты недвижимости "	09.01.2020	20.01.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей"	-	20.12.2024	Мацюк И. В., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков на 0,055 млрд. рублей
6.1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.06.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)
6.1.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ по второй очереди Индустриального парка «Красный Яр» в г. Красноярске"	01.06.2022	20.06.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	20.06.2023	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Договоры на приобретение оборудования
6.2.1	Мероприятие "Приобретение оборудования"	01.01.2023	20.06.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Прочий тип документа Договоры на приобретение оборудования
6.3	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	20.09.2023	Юхновец А. А., Начальник отдела	Акт приема-передачи выполненных услуг по установке оборудования
6.3.1	Мероприятие "Установка оборудования"	21.06.2023	20.09.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Акт приема-передачи выполненных услуг по установке оборудования
6.4	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.09.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Акт о введении оборудования в эксплуатацию
6.4.1	Мероприятие "Введение оборудования в эксплуатацию"	01.07.2024	20.09.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Акт о введении оборудования в эксплуатацию
6.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.08.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
6.5.1	Мероприятие "Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию"	21.06.2022	20.08.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
6.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.03.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
6.6.1	Мероприятие "Предоставление субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2022	25.03.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.02.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год
6.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга выполнения соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	01.01.2024	01.02.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год
6.7.2	Мероприятие "Проведение мониторинга выполнения соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	01.01.2023	01.02.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2022 год
6.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка "	-	20.12.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка за 2024 год
6.8.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка "	01.12.2024	20.12.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка за 2024 год



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка за 2023 год"	-	20.12.2023	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка за 2023 год
6.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга достижения показателей результативности реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка"	01.12.2023	20.12.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка за 2023 год
6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка"	-	20.12.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о ходе реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка за 2022 год
6.10.1	Мероприятие "Проведение мониторинга хода реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка"	01.12.2022	20.12.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о ходе реализации мероприятия по строительству производственной площадки промышленного парка за 2022 год
6.11	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
7	Результат "Реорганизация одного регионального центра поддержки экспорта в соответствии с требованиями федерального законодательства и обеспечение его функционирования"	-	20.12.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	В 2020 году предусмотрена реорганизация одного регионального центра поддержки экспорта, что необходимо для соблюдения требований, установленным к центрам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>поддержки экспорта приказом Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства». В</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					2021 и 2022 годах предусмотрено обеспечение функционирования указанного центра поддержки экспорта.
7.1	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	30.09.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет
7.1.1	Мероприятие "Осуществление государственной регистрации юридического лица"	01.09.2020	30.09.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Прочий тип документа Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет
7.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
7.2.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.07.2022	01.08.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2.2	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.07.2021	01.08.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
7.2.3	Мероприятие "Подготовка приказа о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	01.10.2020	15.11.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Приказ министерства экономики и регионального развития Красноярского края о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
7.2.4	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	01.11.2020	25.11.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Соглашение о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
7.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга выполнения соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2020 году"	01.01.2021	30.01.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2020 году
7.3.2	Мероприятие "Проведение мониторинга выполнения соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу в 2021 году"	01.01.2022	30.01.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2021 году
7.4	Контрольная точка "Предоставлена субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	-	30.06.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Приказ министерства экономики и регионального развития Красноярского края о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
7.4.1	Мероприятие "Предоставление субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	01.06.2021	30.06.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Приказ министерства экономики и регионального развития Красноярского края о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.4.2	Мероприятие "Предоставление субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	01.06.2022	30.06.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Приказ министерства экономики и регионального развития Красноярского края о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
7.5	Контрольная точка "Утверждено постановление Правительства Красноярского края, определяющее порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	-	30.06.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Постановление Правительства Красноярского края об утверждении порядка предоставления субсидии на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
7.5.1	Мероприятие "Утверждение постановления Правительства Красноярского края, определяющего порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта"	01.01.2020	30.06.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Постановление Правительства Красноярского края об утверждении порядка предоставления субсидии на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта
7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по реорганизации центра поддержки экспорта и обеспечения его функционирования"	-	20.12.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по реорганизации центра поддержки экспорта и обеспечения его функционирования за 2021 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.6.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении показателей результативности реализации мероприятия по реорганизации центра поддержки экспорта и обеспечения его функционирования"	01.12.2021	20.12.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о достижении показателей результативности реализации мероприятия по реорганизации центра поддержки экспорта и обеспечения его функционирования за 2021 год
7.6.2	Мероприятие "Предоставление отчета о достижении показателей результативности реализации мероприятия по реорганизации центра поддержки экспорта и обеспечения его функционирования в 2022 году"	01.12.2022	20.12.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет получателя бюджетных средств о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта в 2022 году

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

**Акселерация субъектов МСП**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--



## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	25
2	Администратор регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	25
<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%, в том числе по годам (нарастающим итогом):</p>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	25
5	Участник регионального проекта	Петрашкевич В. С.	Консультант	Юхновец А. А.	50
6	Участник регионального проекта	Сазанаква Е. И.	Заместитель начальника отдела	Юхновец А. А.	0
7	Участник регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	25
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	25

9	Участник регионального проекта	Сазанакова Е. И.	Заместитель начальника отдела	Юхновец А. А.	0
10	Участник регионального проекта	Петрашкевич В. С.	Консультант	Юхновец А. А.	50
11	Участник регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	25
<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей</p>					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	25
13	Участник регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	25
14	Участник регионального проекта	Петрашкевич В. С.	Консультант	Юхновец А. А.	50
<p>Увеличение штатной численности регионального центра поддержки экспорта в соответствии с условиями, установленными соглашением с АО "Российский экспортный центр"</p>					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	25
16	Участник регионального проекта	Сазанакова Е. И.	Заместитель начальника отдела	Юхновец А. А.	0

Приобретены объекты недвижимости для размещения центра "Мой бизнес"					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	25
Реорганизация одного регионального центра поддержки экспорта в соответствии с требованиями федерального законодательства и обеспечение его функционирования					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	25
19	Участник регионального проекта	Петрашкевич В. С.	Консультант	Юхновец А. А.	50
В Красноярском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Красноярского края, Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к 2024 году.					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	25
21	Участник регионального проекта	Петрашкевич В. С.	Консультант	Юхновец А. А.	50
22	Участник регионального проекта	Сазанаква Е. И.	Заместитель начальника отдела	Юхновец А. А.	0
23	Участник регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	25
24	Участник регионального проекта	Власенко С. Л.	Консультант	Юхновец А. А.	0