

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда			
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Верещагин С.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Козупица С.А.	Министр строительства Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Василовская Т.А.	Первый заместитель министра строительства Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	Тысяча квадратных метров общей площади	0,0000	31.12.2017	4,6000	32,8800	32,8700	42,6900	100,2600	100,2600
2	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	31.12.2017	0,2700	1,8000	1,8000	2,3700	5,6100	5,6100

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации										
1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Тысяча квадратных метров общей площади	4.6	37.48	70.35	113.04	213.3	313.56	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда - 313,56 тыс. кв.м. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда - 17,46 тыс. чел.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	
1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 312 392,11	1 444 696,47	1 161 884,32	0,00	0,00	0,00	3 918 972,90
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 294 675,50	1 427 834,95	1 145 022,80	0,00	0,00	0,00	3 867 533,25
1.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	1 294 675,50	1 427 834,95	1 145 022,80	0,00	0,00	0,00	3 867 533,25
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 312 392,11	1 444 696,47	1 161 884,32	0,00	0,00	0,00	3 918 972,90
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	459 269,20	583 981,32	532 244,04	0,00	0,00	0,00	1 575 494,56
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	459 269,20	583 981,32	532 244,04	0,00	0,00	0,00	1 575 494,56
2.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	459 269,20	583 981,32	532 244,04	0,00	0,00	0,00	1 575 494,56

2.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	459 269,20	583 981,32	532 244,04	0,00	0,00	0,00	1 575 494,56
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 771 661,31	2 028 677,79	1 694 128,36	0,00	0,00	0,00	5 494 467,46
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 771 661,31	2 028 677,79	1 694 128,36	0,00	0,00	0,00	5 494 467,46
бюджет субъекта		1 753 944,70	2 011 816,27	1 677 266,84	0,00	0,00	0,00	5 443 027,81
свод бюджетов Муниципальных образований		1 771 661,31	2 028 677,79	1 694 128,36	0,00	0,00	0,00	5 494 467,46
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	Тысяча человек					
2	Основной показатель: Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	Тысяча квадратных метров общей площади					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета"	-	31.12.2024	Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета
1.1	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета"	-	31.12.2019	Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края	Отчет в Минстрой России
1.1.1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета"	01.01.2019	31.12.2019	Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края	Отчет в Минстрой России
1.2	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за I квартал 2020 года"	-	15.04.2020	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2020 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета по состоянию за I квартал 2020 года"	01.01.2020	15.04.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2020 года
1.3	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета по состоянию за II квартал 2020 года"	-	15.07.2020	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2020 года
1.3.1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за II квартал 2020 года"	01.04.2020	15.07.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2020 года
1.4	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за III квартал 2020 года  "	-	15.10.2020	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2020 года



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за III квартал 2020 года "	01.07.2020	15.10.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2020 года
1.5	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за 2020 год "	-	31.12.2020	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2020 год
1.5.1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за 2020 год "	01.10.2020	31.12.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2020 год
1.6	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за I квартал 2021 года"	-	15.04.2021	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2021 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за I квартал 2021 года"	01.01.2021	15.04.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2021 года
1.7	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за II квартал 2021 года"	-	15.07.2021	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2021 года
1.7.1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за II квартал 2021 года"	01.04.2021	15.07.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2021 года
1.8	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за III квартал 2021 года"	-	15.10.2021	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2021 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.8.1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за III квартал 2021 года"	01.07.2021	15.10.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2021 года
1.9	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за 2021 год"	-	31.12.2021	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2021 год
1.9.1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за 2021 год"	01.10.2021	31.12.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2021 год
1.10	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за I квартал 2022года"	-	15.04.2022	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2022 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за I квартал 2022 года"	01.01.2022	15.04.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2022 года
1.11	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за II квартал 2022 года"	-	15.07.2022	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2022 года
1.11. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за II квартал 2022 года"	01.04.2022	15.07.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2022 года
1.12	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за III квартал 2022 года"	-	15.10.2022	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2022 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.12. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за III квартал 2022 года"	01.07.2022	15.10.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2022 года
1.13	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за 2022 год"	-	31.12.2022	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год
1.13. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за 2022 год "	01.10.2022	31.12.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год
1.14	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за I квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2023 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за I квартал 2023 года"	01.01.2023	15.04.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2023 года
1.15	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за II квартал 2023 года"	-	15.07.2023	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2023 года
1.15. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за II квартал 2023 года"	01.04.2023	15.07.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2023 года
1.16	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за III квартал 2023 года"	-	15.10.2023	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2023 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за III квартал 2023 года"	01.07.2023	15.10.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2023 года
1.17	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за 2023 год"	-	31.12.2023	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2023 год
1.17. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за 2023 год"	01.10.2023	31.12.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2023 год
1.18	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за II квартал 2024 года"	-	15.07.2024	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2024 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.18. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за II квартал 2024 года"	01.04.2024	15.07.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2024 года
1.19	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за III квартал 2024 года"	-	15.10.2024	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2024 года
1.19. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за III квартал 2024 года"	01.07.2024	15.10.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2024 года
1.20	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за I квартал 2024 года"	-	31.12.2024	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2024 года



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.20. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за I квартал 2024 года"	01.01.2024	15.04.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2024 года
1.21	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за 2024 год"	-	31.12.2024	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2024 год
1.21. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета за 2024 год"	01.10.2024	31.12.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2024 год
2	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	-	31.12.2024	Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда - 313,56 тыс. кв.м. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда - 17,46 тыс. чел.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Внесены изменения в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	-	01.03.2019	Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края
2.1.1	Мероприятие "Утверждение изменений государственной программы Красноярского края "О создании условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"."	01.01.2019	01.03.2019	Козупица С. А., Министр строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края
2.2	Контрольная точка "Утверждена региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы"	-	01.05.2019	Козупица С. А., Министр строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края.
2.2.1	Мероприятие "Утверждение региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы."	01.03.2019	01.05.2019	Козупица С. А., Министр строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края
2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2019 года"	-	01.07.2019	Козупица С. А., Министр строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Мероприятие "Подготовка и защита заявки на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2019 год"	01.04.2019	10.06.2019	Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края	Решение правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2.3.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2019 год"	10.06.2019	01.07.2019	Козупица С. А., Министр строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском
2.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Козупица С. А., Министр строительства Красноярского края	Соглашение о реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Красноярский край)" на территории Красноярского края
2.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения о реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Красноярский край)" на территории Красноярского края"	01.01.2019	31.12.2019	Козупица С. А., Министр строительства Красноярского края	Соглашение о реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Красноярский край)" на территории Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Козупица С. А., Министр строительства Красноярского края	Отчет о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году
2.5.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений субъектов РФ на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.01.2019	31.12.2019	Козупица С. А., Министр строительства Красноярского края	Отчет о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году
2.6	Контрольная точка "Внесены изменения в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	-	01.03.2020	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края
2.6.1	Мероприятие "Утверждение изменений в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	01.01.2020	01.03.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2020 года"	-	31.05.2020	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2020 года
2.7.1	Мероприятие "Подготовка и защита заявки на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2020 год"	01.01.2020	30.04.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Решение правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2.7.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2020 год"	01.01.2020	31.05.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2020 года
2.8	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации мероприятий на территории муниципальных образований регионального проекта"	-	31.07.2020	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.1	Мероприятие "Заключены соглашения о реализации мероприятий на территории муниципальных образований регионального проекта"	01.04.2020	31.07.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета
2.9	Контрольная точка "Мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за 2020 год"	-	31.12.2020	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2020 год
2.9.1	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за I квартал 2020 года  "	01.01.2020	15.04.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2020 года
2.9.2	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2020 года"	01.04.2020	15.07.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2020 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9.3	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за III квартал 2020 года"	01.07.2020	15.10.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2020 года
2.9.4	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за 2020 год"	01.10.2020	31.12.2020	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2020 год.
2.10	Контрольная точка "Внесены изменения в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	-	01.03.2021	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края
2.10. 1	Мероприятие "Утверждение изменений в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	01.01.2021	01.03.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2021 года."	-	31.05.2021	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2021 года
2.11.1	Мероприятие "Подготовка и защита заявки на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2021 год"	01.01.2021	30.04.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Решение правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2.11.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2021 год"	01.01.2021	31.05.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2021 года
2.12	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации мероприятий на территории муниципальных образований регионального проекта"	-	31.07.2021	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------



	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
2.12. 1	Мероприятие "Заключены соглашения о реализации мероприятий на территории муниципальных образований регионального проекта"	01.04.2021	31.07.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета
2.13	Контрольная точка "Мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за 2021 год"	-	31.12.2021	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2021 год
2.13. 1	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за I квартал 2021 года"	01.01.2021	15.04.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2021 года
2.13. 2	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за II квартал 2021 года"	01.04.2021	15.07.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2021 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.13. 3	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за III квартал 2021 года "	01.07.2021	15.10.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2021 года
2.13. 4	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за 2021 год "	01.10.2021	31.12.2021	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2021 год
2.14	Контрольная точка "Внесены изменения в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	-	01.03.2022	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края
2.14. 1	Мероприятие "Утверждение изменений в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	01.01.2022	01.03.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2022 года"	-	31.05.2022	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2022 года
2.15.1	Мероприятие "Подготовка и защита заявки на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2022 год"	01.01.2022	01.03.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Решение правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2.15.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2022 год."	01.01.2022	01.04.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2022 года
2.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации мероприятий на территории муниципальных образований регионального проекта"	-	31.07.2022	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.16. 1	Мероприятие "Заключены соглашения о реализации мероприятий на территории муниципальных образований регионального проекта"	01.04.2022	31.07.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета
2.17	Контрольная точка "Мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за 2022 год"	-	31.12.2022	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год
2.17. 1	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за I квартал 2022 года"	01.01.2022	15.04.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2022 года
2.17. 2	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за II квартал 2022 года"	01.04.2022	15.07.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2022 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.17. 3	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за III квартал 2022 года"	01.07.2022	15.10.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2022 года
2.17. 4	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за 2022 год "	01.10.2022	31.12.2022	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год
2.18	Контрольная точка "Внесены изменения в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	-	01.03.2023	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края
2.18. 1	Мероприятие "Утверждение изменений в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	01.01.2023	01.03.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.19	Контрольная точка "Заключено соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2023 года"	-	31.05.2023	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2023 года
2.19.1	Мероприятие "Подготовка и защита заявки на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2023 год."	01.01.2023	30.04.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Решение правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2.19.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2023 год"	01.01.2023	31.05.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2023 года
2.20	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации мероприятий на территории муниципальных образований регионального проекта"	-	31.07.2023	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.20. 1	Мероприятие "Заключены соглашения о реализации мероприятий на территории муниципальных образований регионального проекта"	01.04.2023	31.07.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета
2.21	Контрольная точка "Мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за 2023 год "	-	31.12.2023	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2023 год
2.21. 1	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за I квартал 2023 года "	01.01.2023	15.04.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2023 года
2.21. 2	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за II квартал 2023 года "	01.04.2023	15.07.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2023 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.21.3	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за III квартал 2023 года"	01.07.2023	15.10.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2023 года
2.21.4	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за 2023 год"	01.10.2023	31.12.2023	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2023 год
2.22	Контрольная точка "Внесены изменения в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	-	01.03.2024	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края
2.22.1	Мероприятие "Утверждение изменений в государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан""	01.01.2024	01.03.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.23	Контрольная точка "Заключено соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2024 года"	-	31.05.2024	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2024 года
2.23.1	Мероприятие "Подготовка и защита заявки на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2024 год"	01.01.2024	30.04.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Решение правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2.23.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда Красноярского края на 2024 год"	01.01.2024	31.05.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение на оказание финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Красноярского края на этап 2024 года
2.24	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации мероприятий на территории муниципальных образований регионального проекта"	-	31.07.2024	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.24. 1	Мероприятие "Заключены соглашения о реализации мероприятий на территории муниципальных образований регионального проекта"	01.04.2024	31.07.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета
2.25	Контрольная точка "Мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за 2024 год"	-	31.12.2024	Галатова М. А., Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2024 год
2.25. 1	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за I квартал 2024 года"	01.01.2024	15.04.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за I квартал 2024 года
2.25. 2	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за II квартал 2024 года"	01.04.2024	15.07.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за II квартал 2024 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.25.3	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за III квартал 2024 года "	01.07.2024	15.10.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за III квартал 2024 года
2.25.4	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноярского края за 2024 год "	01.10.2024	31.12.2024	Пипченко Т. А., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2024 год

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Красноярский край)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Козупица С. А.	Министр строительства Красноярского края	Лапшин Ю. А.	33
2	Администратор регионального проекта	Василовская Т. А.	Первый заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	100
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Василовская Т. А.	Первый заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	100
4	Участник регионального проекта	Галатова М. А.	Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Василовская Т. А.	100
5	Участник регионального проекта	Пипченко Т. А.	Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Василовская Т. А.	100
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Василовская Т. А.	Первый заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	100
7	Участник регионального проекта	Галатова М. А.	Консультант отдела жилищного строительства министерства строительства	Василовская Т. А.	100

8	Участник регионального проекта	Пипченко Т. А.	Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Василовская Т. А.	100
---	--------------------------------	----------------	---	-------------------	-----