

**УТВЕРЖДЕН**  
протоколом заседания совета по  
реализации региональных  
проектов и ведомственных  
региональных проектов в Кузбассе  
(от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
«Информационная безопасность» (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная безопасность			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Садиков М.В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л.Р.	начальник управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Информационное общество и электронное правительство»	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час	65,0000	31.12.2018	48,0000	24,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	70,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствии с требованиями Федерального закона №187-ФЗ	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций. Обеспечена реализация требований Федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии объектов КИИ в госсекторе)	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2.	Реализован пилотный проект по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта	Условная единица	-	-	-	1	-	-	Реализован пилотный проект по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
3.	Обеспечено содействие использованию преимущественно	Единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного	Утверждение документа

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения	Период, год					Характеристика результата	Тип результата
	отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности							обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности	



## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1.	Основной показатель: Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час					
2.	Основной показатель: Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент					

## 6. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	100
2.	Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л. Р.	начальник управления	Садиков М. В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Администратор	Шарафутдинова Л. Р.	начальник управления	Садиков М. В.	10
Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Харченко А. А.	Начальник отдела	Догадов В. А.	15
Реализован пилотный проект по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	100
Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	100

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Информационная безопасность»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.	Результат "Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ"	-	31.12.2021	Харченко А. А., Начальник отдела	Обеспечено категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций. Обеспечена реализация требований Федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии объектов КИИ в госсекторе и условия софинансирования из федерального бюджета)
1.1.	Контрольная точка "Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ"	-	31.12.2021	Харченко А. А., Начальник отдела	Доклад на заседании координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, <small>контрольной точки</small>	Сроки реализации		Ответственный <small>подполковник</small>	Вид документа и характеристика <small>результата</small>
1.1.1.	Мероприятие "Категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций"	01.04.2019	31.12.2020	Харченко А. А., Начальник отдела	Акт по результатам категорирования объектов КИИ
1.1.2.	Мероприятие "Закупка решений для типовых объектов КИИ (при условии софинансирования из федерального бюджета)"	01.01.2020	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт по итогам внедрения решений для типовых объектов КИИ
2.	Результат "Реализован пилотный проект по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Реализован пилотный проект по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта
2.1.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.08.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет
2.1.1.	Мероприятие "Проведение исследования по вопросам перевода региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта, анализ возможности и целесообразности такого перевода"	01.01.2021	31.08.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет
2.2.	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный подполковник	Вид документа и характеристика результата
2.2.1.	Мероприятие "Отбор исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса участников пилотного проекта по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта. Постановка задач"	01.09.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет
2.3.	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
2.3.1.	Мероприятие "Реализация пилотного проекта по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта"	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт по итогам проведенных работ
2.4.	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
2.4.1.	Мероприятие "Реализация пилотного проекта по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта"	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт по итогам проведенных работ
2.5.	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, <small>контрольной точки</small>	Сроки реализации		Ответственный <small>исполнитель</small>	Вид документа и характеристика <small>результата</small>
2.5.1.	Мероприятие "Реализация пилотного проекта по переводу региональных государственных информационных ресурсов на технологию распределенных реестров и обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта"	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт по итогам проведенных работ
3.	Результат "Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности
3.1.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
3.1.1.	Мероприятие "Анализ текущего положения, определение потребностей использования компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства в органах государственной власти Кемеровской области"	01.01.2019	31.08.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет
3.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, <small>контрольной точки</small>	Сроки реализации		Ответственный <small>исполнитель</small>	Вид документа и характеристика <small>результата</small>
3.2.1.	Мероприятие "Разработка комплекса мер по переходу на использование органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства"	01.09.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Утвержден план мероприятий по переходу на использование компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства
3.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства"	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
3.3.1.	Мероприятие "Мониторинг хода реализации плана мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения"	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет
3.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства"	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
3.4.1.	Мероприятие "Мониторинг хода реализации плана мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет
3.4.2.	Мероприятие "Мониторинг плана мероприятий по переходу на использование исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, <small>контрольной точки</small>	Сроки реализации		Ответственный <small>исполнитель</small>	Вид документа и характеристика <small>результата</small>
3.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства"	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
3.5.1.	Мероприятие "Мониторинг хода реализации плана мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет
3.5.2.	Мероприятие "Мониторинг плана мероприятий по переходу на использование исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет

**Дополнительные и обосновывающие материалы  
регионального проекта**

**Информационная безопасность**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект "Информационная безопасность" направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями и обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Указанные задачи решаются посредством реализации мероприятий по приведению уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ, содействию использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности.

## 2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак", Влияние на достижение (процентов)	"Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ	0,00	15,00	0,00	15,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Средний срок простоя государственных информационных систем в региональных органах власти"	"Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами власти"	Сводный рейтинг (баллов)
2. Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности	0,00	0,00	20,00	20,00
3. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0,00	15,00	20,00	35,00