

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта
 Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная инфраструктура			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Садиков М.В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л.Р.	начальник управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса"	
		Подпрограмма		
Связь с государственными программами Российской Федерации	2.	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Информационное общество и электронное правительство"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"	Процент	0,0000	31.12.2018	15,1200	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"	Процент	0,0000	31.12.2018	26,3500	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4.	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"	Процент	0,0000	31.12.2018	15,0500	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"	Процент	0,0000	31.12.2018	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок										
1.	Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций	Условная единица	172	-	-	-	-	-	Обеспечено к концу 2019 года в не менее чем 172 общеобразовательных организациях развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в части модернизации существующих структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей внутри объектов общеобразовательных организаций а также решения	Приобретение товаров, работ, услуг
2.	Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
3.	Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области	Единица	175	508	874	-	-	-	Оказаны услуги по подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области: на 31.12.2019 – 175 единиц; на 31.12.2020 – 508 единиц; на 31.12.2021 – 874 единицы	Оказание услуг (выполнение работ)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций								
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	335 851,24	335 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	671 702,44	

1.1.1.	бюджет субъекта	335 851,24	335 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	671 702,44
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		335 851,24	335 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	671 702,44
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		335 851,24	335 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	671 702,44
бюджет субъекта		335 851,24	335 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	671 702,44
свод бюджетов муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1.	Основной показатель: Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"	Процент					
2.	Основной показатель: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"	Процент					
3.	Основной показатель: Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"	Процент					

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
4.	Основной показатель: Доля фельдшерских и фельдшерско- акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"	Процент					

6. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	20
2.	Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л. Р.	начальник управления	Утенкова О. М.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Администратор	Шарафутдинова Л. Р.	начальник управления	Утенкова О. М.	10
Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	20
5.	Участник регионального проекта	Стефанский К. Ю.	Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области	Догадов В. А.	5
6.	Участник регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е. А.	10
7.	Участник регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	20
Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балакирева С. Ю.	Министр образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е. А.	10

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.	Результат "Оказано содействие подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области"	-	31.12.2021	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Оказаны услуги по подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области: на 31.12.2019 - 180 единиц; на 31.12.2020 - 508 единиц; на 31.12.2021 - 874 единицы
1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2019	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
1.1.1.	Мероприятие "Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов"	01.01.2019	01.06.2019	Малин Михаил Васильевич, Министр здравоохранения Кузбасса	Перечень фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети "Интернет", представленный в Минздрав России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.2.	Мероприятие "Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций"	01.01.2019	01.06.2019	Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки Кузбасса	Перечень государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети "Интернет", представленный в Минпросвещения России
1.1.3.	Мероприятие "Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления"	01.01.2019	01.06.2019	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Перечень органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, подлежащих подключению к сети "Интернет", представленный в Минкомсвязь России
1.1.4.	Мероприятие "Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи пожарных частей и пожарных постов Кемеровской области"	01.01.2019	01.06.2019	Стефанский Константин Юрьевич, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области	Перечень пожарных частей и пожарных постов Кемеровской области, подлежащих подключению к сети "Интернет", представленный в Минкомсвязь России
1.1.5.	Мероприятие "Обоснование контрактной скорости доступа к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов"	01.01.2019	01.06.2019	Малин Михаил Васильевич, министр здравоохранения Кузбасса	Обоснование контрактной скорости
1.1.6.	Мероприятие "Обоснование контрактной скорости доступа к сети «Интернет» органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления"	01.01.2019	01.06.2019	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обоснование контрактной скорости

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.7.	Мероприятие "Представление в Минкомсвязь России обоснования объемов финансирования в соответствии с методическими рекомендациями «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура образовательных организаций Российской Федерации», разработанными Минкомсвязью России"	01.01.2019	01.11.2019	Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки Кузбасса	Обоснование объемов финансирования, представленное в Минкомсвязь России
1.1.8.	Мероприятие "Представление на утверждение в Минкомсвязь России согласованных с оператором связи, с которым заключен государственный контракт на подключение социально-значимых объектов к сети «Интернет» в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» (далее – Государственный контракт, СЗО), плана поэтапного подключения СЗО с указанием типа подключения каждого СЗО и (или) плана подключения узлов связи на территории Кемеровской области"	08.08.2019	18.09.2019	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	План поэтапного подключения СЗО с указанием типа подключения каждого СЗО и (или) план подключения узлов связи на территории Кемеровской области, представленный в Минкомсвязь России
1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области (далее – координационный совет)
1.2.1.	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федерального проекта на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федерального проекта	01.08.2019	31.12.2019	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
1.3.1.	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федерального проекта на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федерального проекта"	01.01.2020	31.12.2020	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели
1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
1.4.1.	Мероприятие "Участие в приемке работ (услуг) у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федерального проекта на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2021	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели
2.	Результат "Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях"	-	31.12.2021	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном
2.1.	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.09.2021	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1.	Мероприятие "Создание системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления"	01.01.2020	30.09.2021	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
2.2.	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2021	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
2.2.1.	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.3.	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2021	Садиков Максим Владимирович, министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию системы конфиденциальной видеосвязи
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.	Результат "Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций"	-	31.12.2019	Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки Кузбасса	Обеспечено к концу 2019 года в не менее чем 172 общеобразовательных организациях развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в части модернизации существующих структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей внутри объектов общеобразовательных организаций, а также решения технологических вопросов обеспечения комплексной безопасности, а именно системы видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного обеспечения.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.	Контрольная точка "Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций"	-	31.12.2019	Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки Кузбасса	Информационно-аналитический отчет
3.1.1.	Мероприятие "Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций"	15.11.2019	31.12.2019	Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки Кузбасса	Информационно-аналитический отчет

(не подлежат утверждению)

**Дополнительные и обосновывающие материалы
регионального проекта**

Информационная безопасность

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект "Информационная инфраструктура" направлен на создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок и обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Указанная задача решается главным образом посредством реализации мероприятий по содействию подключению к сети «Интернет» социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии, а также органов государственной власти, органов местного самоуправления, расположенных на территории Кемеровской области. Реализация указанных мероприятий имеет стратегический характер, и от их реализации напрямую зависит трансформация данных отраслей и обеспечение возможности предоставления услуг в дистанционной форме.

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", Влияние на достижение (процентов)	"Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", Влияние на достижение (процентов)	"Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области	0,00	80,00	80,00	80,00	240,00
2. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0,00	80,00	80,00	80,00	240,00