

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Цифровое государственное управление» (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Садиков М.В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л.Р.	начальник управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Информационное общество и электронное правительство»	

2. Цель и показатели регионального проекта

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	15,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент	100,0000	31.12.2017	95,0000	90,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	10,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей										
1	Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	Процент	0	15	40	60	-	-	Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов	Условная единица	1	1	1	1	-	-	Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов	Проведение информационно-коммуникационной кампании
3	Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области – Кузбасса на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области – Кузбасса на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ	Утверждение документа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	В органах государственной власти Кемеровской области – Кузбасса внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения	Условная единица	1	1	1	-	-	-	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Кемеровской области – Кузбасса на базе отечественного программного обеспечения	Приобретение товаров, работ, услуг
5	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, их подведомственных учреждениях	Условная единица	1	1	1	-	-	-	Обеспечено использование ФГИС ЕИСУКС	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
6	В Кемеровской области – Кузбассе обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кузбасса) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
8	Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)	Условная единица	-	-	-	1	-	-	Обеспечены доработка видов сведений и сервисов региональной СМЭВ в целях перехода на новую версию СМЭВ и платформу межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено использование НСУД в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
10	Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуального графического оформления	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ. Обеспечено единство визуального графического оформления официальных сайтов органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено применение ТОР КНД, иных информационных систем для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
12	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	Условная единица			1				Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено внедрение ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
14	Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
15	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	Условная единица	-	-	-	1	-	-	Внедрен в деятельность органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждений и органов местного самоуправления межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (далее – ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечено долговременное хранение массивов электронных документов в целях постепенного сокращения бумажного документооборота и делопроизводства	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
17	Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства	Условная единица	1	1	1	1	-	-	Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Кемеровской области - Кузбасса	Штука	-	1	-	-	-	-	Обеспечен перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.xx, одобренными подкомиссией по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент					
2	Основной показатель: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент					
3	Основной показатель: Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Основной показатель: Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент					

6. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
2	Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л. Р.	начальник управления	Садиков М. В.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Шарафутдинова Л. Р.	начальник управления	Садиков М. В.	50
Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области – Кузбасса на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
В органах государственной власти Кемеровской области – Кузбасса внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кузбасса) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцева А. К.	начальник департамента документационного обеспечения		15
Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14	Ответственный за достижение результата регионального	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришин А. С.	министр труда и занятости населения Кузбасса	Венгер К. Г.	15
Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления					
18	Ответственный за достижение результата регионального	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (далее – ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Кемеровской области - Кузбасса					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Венгер К. Г.	30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровое государственное управление»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат «Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов»	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов
1.1	Контрольная точка «Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие «Утверждение и актуализация планов мероприятий («дорожных карт») по переходу на предоставление приоритетных государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)»	01.07.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Планы мероприятий («дорожные карты») утверждены
1.1.2	Мероприятие «Технологический переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью, включая перевод процессов оказания государственных и муниципальных услуг на облачную цифровую платформу, интеграция региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой, оптимизация»	01.04.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
1.2	Контрольная точка «Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие «Утверждение и актуализация планов мероприятий («дорожных карт») по переходу на предоставление приоритетных государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Планы мероприятий («дорожные карты») утверждены
1.2.2	Мероприятие «Технологический переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью, включая перевод процессов оказания государственных и муниципальных услуг на облачную цифровую платформу, интеграция региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой, оптимизация»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
1.3	Контрольная точка «Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.1	Мероприятие «Технологический переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью, включая перевод процессов оказания государственных и муниципальных услуг на облачную цифровую платформу, интеграция региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой, оптимизация»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
1.4	Контрольная точка «Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)»	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
1.4.1	Мероприятие «Технологический переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью, включая перевод процессов оказания государственных и муниципальных услуг на облачную цифровую платформу, интеграция региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой, оптимизация»	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
2	Результат «Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов»	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
2.1.1	Мероприятие «Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов»	01.04.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Проведена популяризационная кампания. Документы, сформированные в рамках популяризационной кампании
2.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
2.2.1	Мероприятие «Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов»	01.04.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Проведена популяризационная кампания. Документы, сформированные в рамках популяризационной кампании
2.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
2.3.1	Мероприятие «Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов»	01.04.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
2.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
2.4.1	Мероприятие «Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов»	01.04.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Документы, сформированные в рамках популяризационной кампании

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат «Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области - Кузбасса на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
3.1	Контрольная точка «Документ разработан»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Протокол
3.1.1	Мероприятие «Разработка регламента деятельности МФЦ и единого стандарта обслуживания заявителей»	01.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Регламент деятельности МФЦ и единый стандарт обслуживания заявителей
3.1.2	Мероприятие «Разработка типовых стандартов оказания государственных и муниципальных услуг»	01.01.2020	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Типовые стандарты оказания государственных и муниципальных услуг
3.2	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Протокол региональной комиссии по вопросам повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области, включая организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	15.04.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
3.3.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
3.4.1	Мероприятие «Доработка автоматизированной информационной системы МФЦ в части внедрения информационной поддержки специалистов МФЦ по оказанию государственных и муниципальных услуг в соответствии с типовыми стандартами»	01.01.2020	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг) по доработке АИС МФЦ
3.4.2	Мероприятие «Подключение к новым федеральным сервисам СМЭВ, разработка адаптеров для использования в АИС МФЦ, внесение изменений в адаптеры для обновленных сервисов»	01.01.2020	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг) по доработке АИС МФЦ
3.5	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	15.07.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
3.5.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	15.10.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
3.6.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
3.7.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
4	Результат «В органах государственной власти Кемеровской области – Кузбасса внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти Кемеровской области на базе отечественного программного обеспечения
4.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Прочий тип документа
4.1.1	Мероприятие «Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения»	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Прочий тип документа
4.2.1	Мероприятие «Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения»	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
4.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
4.3.1	Мероприятие «Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения»	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
4.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Прочий тип документа
4.4.1	Мероприятие «Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения»	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
4.5	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5.1	Мероприятие «Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
4.6	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
4.6.1	Мероприятие «Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
4.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
4.7.1	Мероприятие «Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
4.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
4.8.1	Мероприятие «Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.9	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
4.9.1	Мероприятие «Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
4.10	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
4.10.1	Мероприятие «Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
4.11	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
4.11.1	Мероприятие «Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
4.12	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
4.12.1	Мероприятие «Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего»	01.12.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	Результат «Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено использование ФГИС ЕИСУКС
5.1	Контрольная точка «Органы государственной власти Кемеровской области, их подведомственные учреждения используют ФГИС ЕИСУКС»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
5.1.1	Мероприятие «Внедрение ФГИС ЕИСУКС в органах государственной власти Кемеровской области – Кузбасса»	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
5.2	Контрольная точка «Органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственные учреждения используют ФГИС ЕИСУКС»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
5.2.1	Мероприятие «Внедрение ФГИС ЕИСУКС в подведомственных органам государственной власти Кемеровской области - Кузбасса учреждениях»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
5.3	Контрольная точка «Органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственные учреждения используют ФГИС ЕИСУКС»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.1	Мероприятие «Внедрение ФГИС ЕИСУКС в подведомственных органам государственной власти Кемеровской области учреждениях»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
6	Результат «В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица
6.1	Контрольная точка «Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
6.1.1	Мероприятие «Регистрация граждан в ЕСИА, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственные им учреждения»	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
6.2	Контрольная точка «Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2.1	Мероприятие «Регистрация граждан в ЕСИА, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственные им учреждения»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
6.3	Контрольная точка «Применяется биометрическая аутентификация с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
6.3.1	Мероприятие «Внедрение и применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
6.3.2	Мероприятие «Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4	Контрольная точка «Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
6.4.1	Мероприятие «Регистрация граждан в ЕСИА, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственные им учреждения»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
6.5	Контрольная точка «Применяется биометрическая аутентификация с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
6.5.1	Мероприятие «Внедрение и применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.5.2	Мероприятие «Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
7	Результат «Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кузбасса) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»	-	31.12.2021	Мальцева А. К., начальник департамента документационного обеспечения	Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации
7.1	Контрольная точка «Официальные нормативные правовые акты нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кузбасса) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»	-	31.12.2019	Мальцева А. К., начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1.1	Мероприятие «Официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кузбасса) в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»	01.01.2019	31.12.2019	Мальцева А. К., начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка
7.2	Контрольная точка «Официальные нормативные правовые акты нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кузбасса) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»	-	31.12.2020	Мальцева А. К., начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2.1	Мероприятие «Официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кузбасса) в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»	01.01.2020	31.12.2020	Мальцева А. К., начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка
7.3	Контрольная точка «Официальные нормативные правовые акты нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кузбасса) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»	-	31.12.2021	Мальцева А. К., начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3.1	Мероприятие «Официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кузбасса) в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»	01.01.2021	31.12.2021	Мальцева А. К., Начальник департамента документационного обеспечения	Информационная справка
8	Результат «Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)»	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечены доработка видов сведений и сервисов региональной СМЭВ в целях перехода на новую версию СМЭВ и платформу межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией
8.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
8.1.1	Мероприятие «Доработка сервисов региональной СМЭВ для интеграции с новой версией СМЭВ и платформой информационного межведомственного обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
8.2.1	Мероприятие «Доработка сервисов региональной СМЭВ для интеграции с новой версией СМЭВ и платформой информационного межведомственного обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией»	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ
8.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
8.3.1	Мероприятие «Доработка сервисов региональной СМЭВ для интеграции с новой версией СМЭВ и платформой информационного межведомственного обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
8.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
8.4.1	Мероприятие «Поддержка и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия»	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
9	Результат «Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено использование НСУД в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.1	Контрольная точка «Обеспечено использование НСУД в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
9.1.1	Мероприятие «Проведено аналитическое исследование для формирования комплекса мер, необходимых для использования НСУД в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления»	01.10.2020	31.03.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет по итогам проведенного исследования. Доклад на заседании координационного совета
9.1.2	Мероприятие «Переход к использованию НСУД в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления»	01.04.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
10	Результат «Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуального оформления»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ. Обеспечено единство визуального-графического оформления официальных сайтов органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1	Контрольная точка «Гражданам посредством сети «Интернет» доступны информация, созданная органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседаниях координационного совета
10.1.1	Мероприятие «Обеспечение возможности доступа пользователей к информации посредством сети «Интернет», созданной органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
10.1.2	Мероприятие «Доработка интерфейсов сайтов исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления в соответствии с требованиями единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
10.1.3	Мероприятие «Обеспечение возможности предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.2	Контрольная точка «Гражданам посредством сети «Интернет» доступны информация, созданная органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседаниях координационного совета
10.2.1	Мероприятие «Обеспечение возможности доступа пользователей к информации посредством сети «Интернет», созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
10.2.2	Мероприятие «Доработка интерфейсов сайтов исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления в соответствии с требованиями единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
10.2.3	Мероприятие «Обеспечение возможности предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11	Результат «Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено применение ТОР КНД, иных информационных систем для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме
11.1	Контрольная точка «Обеспечено управление деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.1.1	Мероприятие «Обследование, настройка процессов контроля и надзора в Государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД) по пилотным видам регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с региональной практикой»	01.07.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
11.1.2	Мероприятие «Обучение администраторов ГИС ТОР КНД настройке процессов контроля и надзора по пилотным видам регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с региональной практикой»	01.07.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
11.1.3	Мероприятие «Подключение к ГИС ТОР КНД исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)»	01.07.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информация для доступа к ГИС ТОР КНД передана ответственным сотрудникам исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)
11.1.4	Мероприятие «Использование ГИС ТОР КНД в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)»	01.07.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2	Контрольная точка «Обеспечено управление деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
11.2.1	Мероприятие «Использование ГИС ТОР КНД в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
11.3	Контрольная точка «Обеспечено управление деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.3.1	Мероприятие «Использование ГИС ТОР КНД в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
12	Результат «Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий
12.1	Контрольная точка «Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
12.1.1	Мероприятие «Проведение исследования по вопросу применения технологий сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в разрезе видов контроля (надзора)»	01.01.2020	30.06.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет по итогам проведенного исследования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1.2	Мероприятие «Формирование плана мероприятий по внедрению технологий сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах при осуществлении отдельных видов регионального государственного контроля (надзора)»	01.07.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	План мероприятий
12.1.3	Мероприятие «Внедрение и использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, при проведении региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитическая справка об обеспечении сбора данных промышленного интернета вещей
13	Результат «Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено внедрение ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.1	Контрольная точка «Внедрено ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
13.1.1	Мероприятие «Внедрение ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной»	01.07.2020	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
13.1.2	Мероприятие «Интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
14	Результат «Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда»	-	31.12.2021	Гришин А. С., министр труда и занятости населения Кузбасса	Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда
14.1	Контрольная точка «Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»»	-	31.12.2020	Гришин А. С., министр труда и занятости населения Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.1.1	Мероприятие «Применение в Кемеровской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России»	01.01.2020	31.12.2020	Гришин А. С., министр труда и занятости населения Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
14.2	Контрольная точка «Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России»	-	31.12.2021	Гришин А. С., министр труда и занятости населения Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
14.2.1	Мероприятие «Применение в Кемеровской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России»	01.01.2021	31.12.2021	Гришин А. С., министр труда и занятости населения Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
15	Результат «Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления»	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Внедрен в деятельность органов государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждений и органов местного самоуправления межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
15.1	Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.1.1	Мероприятие «Проведение анализа автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области» на предмет соответствия федеральным требованиям по автоматизации документооборота и подключению к платформе юридически значимого электронного документооборота, определение необходимых мер по развитию документооборота»	01.07.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Определены необходимые меры по развитию документооборота
15.1.2	Мероприятие «Обеспечение доработки и развития автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг). Обеспечена доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота – не менее 30%
15.1.3	Мероприятие «Подключение автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области» к платформе юридически значимого электронного документооборота»	01.07.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	В деятельность органов исполнительной власти Кемеровской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления внедрен межведомственный юридически значимый электронный документооборот
15.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.2.1	Мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области» в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органах местного самоуправления»	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечена доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота – не менее 5%
15.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
15.3.1	Мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области» в подведомственных исполнительным органам государственной власти Кемеровской области - Кузбасса учреждениях»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечена доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота – не менее 10%
15.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
15.4.1	Мероприятие «Поддержка процессов использования платформы юридически значимого электронного документооборота»	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
16	Результат «Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (далее – ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечено долговременное хранение массивов электронных документов в целях постепенного сокращения бумажного документооборота и делопроизводства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.1	Контрольная точка «Обеспечено использование ЦХЭД в органах государственной власти Кемеровской области»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Информационно-аналитический отчет
16.1.1	Мероприятие «Внедрение ЦХЭД в делопроизводство и документооборот органов государственной власти Кемеровской области»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Доклад на заседании координационного совета
17	Результат «Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства»	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства
17.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
17.1.1	Мероприятие «Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства»	01.01.2019	31.12.2019	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты оказанных услуг
17.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
17.2.1	Мероприятие «Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты оказанных услуг
17.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт
17.3.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
17.4	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	30.04.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
17.4.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
17.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
17.5.1	Мероприятие «Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства»	01.01.2021	31.12.2021	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты оказанных услуг
17.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет
17.6.1	Мероприятие «Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства»	01.01.2022	31.12.2022	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты оказанных услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
18	Результат «Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Кемеровской области»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Обеспечен перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.xx, одобренными подкомиссией по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
18.1	Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»	-	30.06.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
18.1.1	Мероприятие «Сформировано техническое задание на перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.xx»	01.01.2020	30.06.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Техническое задание
18.2	Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
18.2.1	Мероприятие «Перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.xx»	01.01.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акты выполненных работ (оказанных услуг)
18.3	Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию»	-	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	
18.3.1	Мероприятие «Перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.xx»	01.06.2020	31.12.2020	Садиков М. В., министр цифрового развития и связи Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию