

**УТВЕРЖДЕН**  
 протоколом заседания совета по  
 реализации региональных  
 проектов и ведомственных  
 региональных проектов в Кузбассе  
 (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Сохранение лесов (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Харитонов А.В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу)		
Руководитель регионального проекта	Яковлев М.Н.	начальник департамента		
Администратор регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Охрана, защита, воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Воспроизводство лесов»	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Охрана, защита, воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Охрана и защита лесов»	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	53,7000	31.12.2018	53,7000	58,9000	63,0000	65,7000	69,8000	100,0000
2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Тысяча гектаров	8,2252	31.12.2018	7,3483	6,5328	7,5000	7,8800	8,3800	12,0000
3	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,5370	31.12.2018	1,2110	1,2710	1,3350	1,4020	1,4720	1,5450
4	Площадь погибших лесных насаждений	Тысяча гектаров	0,0100	31.12.2018	0,3000	0,3000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
5	Ущерб от лесных пожаров по годам	Миллион рублей	0,0000	31.12.2018	5,1000	4,5000	4,2000	4,0000	3,7000	3,1000
6	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	Миллион штук	2,0300	31.12.2018	10,0297	9,3150	9,5500	9,5500	12,1263	12,7326

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.										
1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	Процент	-	-	50	-	-	-	Обеспечено оснащение автономных учреждений Кемеровской области специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31.12.2021 г. на 7,1 млн. руб. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	Тысяча гектаров	-	-	3.627	-	-	-	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2021 г. - 3,627 тыс. га.	Оказание услуг (выполнение работ)
3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной	Процент	-	-	87	-	-	-	Обеспечено оснащение автономных учреждений Кемеровской области специализированной лесопожарной техникой и	Приобретение товаров, работ, услуг

	техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров								оборудованием преимущественно отечественного производства к 31.12.2021г. на 256,47 млн. руб. (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, тягач с полуприцепом и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров.	
4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	-	1.335	-	-	-	Наличие хранящихся партий семян в специальных хранилищах автономных учреждений Кемеровской области и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.	Оказание услуг (выполнение работ)
5	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств автономных учреждений Кемеровской области	Гектар	-	-	-	-	-	100	Привлечение средств внебюджетных источников автономных учреждений Кемеровской области для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления.	Оказание услуг (выполнение работ)

6	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	Процент	-	-	-	-	70	-	Обеспечено оснащение автономных учреждений Кемеровской области специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31.12.2023 г. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).	Приобретение товаров, работ, услуг
7	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	Тысяча гектаров	-	-	-	-	-	3.627	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2024 г. - 3,627 тыс. га.	Оказание услуг (выполнение работ)
8	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	Тонна; метрическа тонна (1000 кг)	-	-	-	-	-	1.545	Наличие хранящихся партий семян в специальных хранилищах автономных учреждений Кемеровской области и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.	Оказание услуг (выполнение работ)
9	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	Процент	-	-	-	-	-	100	Обеспечено оснащение автономных учреждений Кемеровской области специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к	Приобретение товаров, работ, услуг

									31.12.2024 г. (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров.	
10	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	Тысяча гектаров	-	-	3.873	-	-	-	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на 31.12.2021 г. - 3,873 тыс.га.	Оказание услуг (выполнение работ)
11	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	Тысяча гектаров	-	-	-	-	-	8.373	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на 31.12.2024 г. - 8,373 тыс. га	Оказание услуг (выполнение работ)

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 263,90	2 338,50	2 496,40	1 386,50	0,00	0,00	8 485,30
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 263,90	2 338,50	2 496,40	1 386,50	0,00	0,00	8 485,30
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	26 599,10	38 597,80	40 814,60	42 075,10	0,00	0,00	148 086,60
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	26 599,10	38 597,80	40 814,60	42 075,10	0,00	0,00	148 086,60
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	4 771,70	30 433,70	39 249,40	54 363,20	0,00	0,00	128 818,00





	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
5.3.	внебюджетные источники, всего	36 709,10	40 754,40	52 061,60	49 506,20	0,00	0,00	179 031,30
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		213 634,40	183 811,40	192 807,80	194 910,30	0,00	0,00	785 163,90
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		162 411,60	109 280,20	97 893,10	87 256,80	0,00	0,00	456 841,70
бюджет субъекта		162 411,60	109 280,20	97 893,10	87 256,80	0,00	0,00	456 841,70
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		51 222,80	74 531,20	94 914,70	107 653,50	0,00	0,00	328 322,20

## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)					
2	Дополнительный показатель: Количество выращенного посадочного материала лесных растений	Миллион штук					
3	Дополнительный показатель: Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Тысяча гектаров					
4	Дополнительный показатель: Площадь погибших лесных насаждений	Тысяча гектаров					
5	Дополнительный показатель: Ущерб от лесных пожаров по годам	Миллион рублей	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	28.03.2019	470	Об утверждении методики расчета показателя "Ущерб от лесных пожаров по годам"

6	Основной показатель: Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент					
---	--	---------	--	--	--	--	--

## 6. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов.

Результат достижения целевого показателя: обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

Показатели 4, 5 являются результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров.

Показатели 2, 3, 6 ежегодно устанавливаются по Кемеровской области при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории региона.

Справочно:

Воспроизводство лесов включает в себя лесное семеноводство, лесовосстановление, уход за лесами.

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия (статья 62 Лесного кодекса Российской Федерации).

Лесоразведение - это процесс создания леса на площадях, на которых ранее не располагались леса.

Погибшие лесные насаждения - участки, на которых лесные насаждения погибли в результате повреждения вредными организмами, негативного стихийного воздействия (ветровала, бурелома, снеголома, подтопления).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Сохранение лесов (Кемеровская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств автономных учреждений Кемеровской области"	-	31.12.2024	Яковлев М.Н., начальник департамента	Привлечение средств внебюджетных источников автономных учреждений Кемеровской области для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	-	31.12.2024	Яковлев М.Н., начальник департамента	Обеспечено оснащение автономных учреждений Кемеровской области специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31.12.2024 г. (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров.
3	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	31.12.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	Обеспечено оснащение автономных учреждений Кемеровской области специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31.12.2021 г. на 7,1 млн. руб. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Яковлев М.Н., начальник департамента	
3.1.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	10.01.2019	01.04.2019	Шашкова Д.В., начальник отдела	Прочий тип документа Проект технического задания
3.1.2	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	10.04.2019	31.12.2019	Нехорошкова Е.С., начальник отдела	Отчет
3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	
3.2.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	10.01.2020	01.04.2020	Шашкова Д.В., начальник отдела	Прочий тип документа Проект технического задания
3.2.2	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	10.04.2020	31.12.2020	Нехорошкова Е.С., начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	
3.3.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	10.01.2021	01.04.2021	Шашкова Д.В., начальник отдела	Прочий тип документа Проект технического задания
3.3.2	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	10.04.2021	31.12.2021	Нехорошкова Е.С., начальник отдела	Отчет
4	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	31.12.2023	Яковлев М.Н., начальник департамента	Обеспечено оснащение автономных учреждений Кемеровской области специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31.12.2023 г. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).
5	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках"	-	31.12.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на 31.12.2021 г. - 3,873 тыс.га.



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	
5.1.1	Мероприятие "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)"	10.01.2021	01.03.2021	Новицкая И.М., заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	
5.2.1	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.03.2021	31.12.2021	Шашкова Д.В., начальник отдела	Отчет
5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2019	Яковлев М.Н., начальник департамента	
5.3.1	Мероприятие "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)"	10.01.2019	01.03.2019	Новицкая И.М., заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Яковлев М.Н., начальник департамента	
5.4.1	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.03.2019	31.12.2019	Шашкова Д.В., начальник отдела	Отчет
5.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5.1	Мероприятие "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)"	10.01.2020	01.03.2020	Новицкая И.М., заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	
5.6.1	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.03.2020	31.12.2020	Шашкова Д.В., начальник отдела	Отчет
6	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках"	-	31.12.2024	Яковлев М.Н., начальник департамента	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на 31.12.2024 г. -8,373 тыс. га
7	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду"	-	31.12.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 3,627 тыс. га.
7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	
7.1.1	Мероприятие "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду (защита бюджетных проектировок)"	10.01.2021	01.03.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	Прочий тип документа Бюджетные проектировки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	
7.2.1	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.03.2021	31.12.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	Отчет
7.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2019	Яковлев М.Н., начальник департамента	
7.3.1	Мероприятие "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду (защита бюджетных проектировок)"	10.01.2019	01.03.2019	Яковлев М.Н., начальник департамента	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
7.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Яковлев М.Н., начальник департамента	
7.4.1	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.03.2019	31.12.2019	Яковлев М. Н., начальник департамента	Отчет
7.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	
7.5.1	Мероприятие "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду (защита бюджетных проектировок)"	10.01.2020	01.03.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	
7.6.1	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.03.2020	31.12.2020	Яковлев М. Н., начальник департамента	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	-	31.12.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	Обеспечено оснащение автономных учреждений Кемеровской области специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31.12.2021г. на 256,47 млн. руб. (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, тягач с полуприцепом и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров.
8.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Яковлев М.Н., начальник департамента	
8.1.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники"	10.01.2019	01.04.2019	Шашкова Д.В., начальник отдела	Прочий тип документа Проект технического задания
8.1.2	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"	01.04.2019	31.12.2019	Нехорошкова Е.С., начальник отдела	Отчет
8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.2.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники "	10.01.2020	01.04.2020	Шашкова Д.В., начальник отдела	Прочий тип документа Проект технического задания
8.2.2	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"	10.04.2020	31.12.2020	Нехорошкова Е.С., начальник отдела	Отчет
8.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	
8.3.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники "	10.01.2021	01.04.2021	Шашкова Д. В., начальник отдела	Прочий тип документа Проект технического задания
8.3.2	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"	01.04.2021	31.12.2021	Нехорошкова Е.С., начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду"	-	31.12.2024	Яковлев М.Н., начальник департамента	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2024 г. - 3,627 тыс. га.
10	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"	-	31.12.2021	Яковлев М. Н., начальник департамента	Наличие хранящихся партий семян в специальных хранилищах автономных учреждений Кемеровской области и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.
10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Яковлев М.Н., начальник департамента	
10.1.1	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно возможному сбору семян лесных растений"	01.06.2019	01.10.2019	Яковлев М.Н., начальник департамента	Отчет Оперативная отчетность
10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Яковлев М.Н., начальник департамента	
10.2.1	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"	10.10.2019	31.12.2019	Яковлев М. Н., начальник департамента	Отчет
10.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	
10.3.1	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"	01.06.2020	01.10.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	Отчет Оперативная отчетность

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	
10.4. 1	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"	10.10.2019	31.12.2020	Яковлев М.Н., начальник департамента	Отчет
10.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	
10.5. 1	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"	10.01.2021	31.12.2021	Яковлев М. Н., начальник департамента	Отчет
10.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	
10.6. 1	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"	01.06.2021	01.10.2021	Яковлев М.Н., начальник департамента	Прочий тип документа Оперативная отчетность
11	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"	-	31.12.2024	Яковлев М.Н., начальник департамента	Наличие хранящихся партий семян в специальных хранилищах автономных учреждений Кемеровской области и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта

#### Сохранение лесов (Кемеровская область)

##### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (не менее 3,627 тыс. га к 2024 году). Повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на лесных участках, переданных в аренду, достигается за счет увеличения внебюджетных средств, направляемых учреждениями на лесовосстановление ежегодно. Финансирование из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение работ по лесовосстановлению позволит увеличить площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных в аренду. Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (не менее 8,373 тыс. га к 2024 году) на арендованных лесных участках. Повышение качества работ по лесовосстановлению, выполняемых арендаторами лесных участков, достигается за счет внедрения модели интенсивного использования и воспроизводства лесов (увеличение объемов искусственного лесовосстановления). Увеличение количества выращенного посадочного материала лесных растений (не менее 12,7326 млн. шт к 2024 году).

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (не менее 1,545 тонн к 2024 году) за счет достижения оборота репродуктивного материала лесных растений, используемого при лесовосстановлении, возрастающим объемам создания лесных культур: запас семян равняется трехлетней потребности в семенах. В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" планируется оснащение автономных учреждений Кемеровской области, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием, преимущественно произведенными на территории Российской Федерации. Оснащение автономных учреждений Кемеровской области, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на 70 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также лесопожарной техникой на 100 % от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в рамках соответствующей компетенции в сфере лесных отношений, внесут ощутимый вклад в достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", связанной с ускорением технологического развития Кузбасса, за счет улучшения условий и увеличения производительности труда в лесном хозяйстве области. Оснащение материально-технической базы автономных учреждений Кемеровской области современной лесопожарной техникой и оборудованием позволит минимизировать расходы на ликвидацию последствий от природных пожаров на землях лесного фонда. Оснащение материально-технической базы автономных учреждений современной лесохозяйственной техникой обеспечит повышение качества лесовосстановительных работ и их эффективность за счет повышения приживаемости при искусственном лесовосстановлении.



## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
2	Администратор регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств автономных учреждений Кемеровской области					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
4	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
5	Участник регионального проекта	Новицкая И.М.	Заместитель начальника отдела	Шашкова Д.В.	30
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
7	Участник регионального проекта	Нехорошкова Е.С.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
8	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
10	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
11	Участник регионального проекта	Нехорошкова Е.С.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
13	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
14	Участник регионального проекта	Нехорошкова Е.С.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
16	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
17	Участник регионального проекта	Новицкая И.М.	Заместитель начальника отдела	Шашкова Д.В.	30

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
19	Участник регионального проекта	Новицкая И.М.	Заместитель начальника отдела	Шашкова Д.В.	30
20	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
22	Участник регионального проекта	Новицкая И.М.	Заместитель начальника отдела	Шашкова Д.В.	30
23	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
25	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
26	Участник регионального проекта	Нехорошкова Е.С.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
28	Участник регионального проекта	Новицкая И.М.	Заместитель начальника отдела	Шашкова Д.В.	30
29	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
31	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев М.Н.	Начальник департамента	Харитонов А.В.	40
33	Участник регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела	Яковлев М.Н.	30