

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Трихина В.В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Шалева Н.В.	Заместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	
		Подпрограмма	«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения в муниципальных образованиях»	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды»	

2. Цель и показатели регионального проекта

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 309 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку (Кемеровская область - Кузбасс)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	0,6240	01.04.2018	1,1860	1,6800	2,2260	3,2030	4,2310	4,8290

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 141 единиц (Кемеровская область - Кузбасс)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Единица	0,0000	01.01.2018	29,0000	65,0000	84,0000	103,0000	122,0000	141,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</p>										
1	<p>В Кемеровской области -Кузбассе организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области-Кузбасса в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%</p>	Процент	3	4	5	7	9	10	<p>к 2024 году в регионе функционирует центр "Мой бизнес", оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, осуществляющих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технической сфере, социальной сфере и экологии</p>	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Реализована программа	Единица	109	61	60	44	44	44	муниципальным образованиям	Оказание услуг

	поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области –Кузбасса. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом)								Кемеровской области-Кузбасса на конкурсной основе предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства	(выполнение работ)
3	Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей.	Миллиард рублей	0.436	1.003	0.271	0.16	0.048	0.039	принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства										
1	Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области, достигло к 2024 году 141 единиц (нарастающим итогом)	Тысяча единиц	0.029	0.065	0.084	0.103	0.122	0.141	обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке	Оказание услуг (выполнение работ)

2	Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Тысяча рублей	10000	700	-	-	-	-	обеспечена работа единого оператора, как единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области -Кузбасса	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
3	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры Кемеровской области –Кузбасса и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития и других организаций	Условная единица	-	-	-	-	-	1	единым оператором организована работа по проведению инвентаризации всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры Кемеровской области –Кузбасса и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития и других организаций	Оказание услуг (выполнение работ)
4	Субъекты МСП проинформированы о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам. информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в	Условная единица	-	-	-	-	-	1	на сайте департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса, а также информационных ресурсах органов местного самоуправления, объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП размещена информация о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым	Проведение информационно-коммуникационной кампании

	электронном виде								государственным и негосударственным образовательным платформам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	
5	Сформирован единый реестр субъектов МСП Кемеровской области -получателей поддержки	Условная единица	-	-	-	-	-	1	сформирован единый реестр субъектов МСП Кемеровской области – Кузбасса - получателей поддержки	Оказание услуг (выполнение работ)
6	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП Кемеровской области –Кузбасса и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых. достигло 3600 ед. в 2019-2024 годах (нарастающим итогом)	Единица	-	-	-	-	-	3600	достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП Кемеровской области –Кузбасса и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых	Оказание услуг (выполнение работ)
7	С учетом предложений органов местного самоуправления сформирован реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	Условная единица	1	-	-	-	-	-	сформирован реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области – Кузбасса потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	Оказание услуг (выполнение работ)
8	Обеспечено обучение	Человек	50	-	-	-	-	-	обучились (повысили свою	Проведение

	региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП								квалификацию) не менее 50 человек - членов региональных команд	образовательных мероприятий
9	В Кемеровской области-Кузбассе реализована федеральная программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП" (сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во франшизу	Условная единица	-	-	-	-	-	1	В Кемеровской области – Кузбассе реализована федеральная программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП", в том числе: предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы, повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития	Оказание услуг (выполнение работ)

									франшизы ; обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.	
10	Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра. Система "Инвестиционный лифт" включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемого в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра	Оказание услуг (выполнение работ)
11	Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства	Единиц в год	87	300	300	300	-	-	Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии в городах и районах Кемеровской области-Кузбасса	Оказание услуг (выполнение работ)
12	Создан региональный экспортный центр.	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке.	Оказание услуг (выполнение работ)
13	Организовано оказание услуг в центре "Мой бизнес"	Условная единица	-	1	-	-	-	-	В регионе функционирует центр "Мой бизнес", оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.	Оказание услуг (выполнение работ)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области, достигло к 2024 году 141 единиц							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	65 059,79	54 599,00	23 399,50	28 079,50	36 509,70	36 509,70	244 157,19
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	65 059,79	54 599,00	23 399,50	28 079,50	36 509,70	36 509,70	244 157,19
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	39,00	32,80	14,10	16,90	21,90	21,90	146,60
2	В Кемеровской области –Кузбассе организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области- Кузбасса в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	97 159,17	77 065,46	36 143,60	33 612,00	78 444,50	39 838,60	362 263,33
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	97 159,17	77 065,46	36 143,60	33 612,00	78 444,50	39 838,60	362 263,33

2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области –Кузбасса. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом)							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	265 209,08	109 794,30	144 394,20	191 804,60	191 988,10	144 477,70	1 047 667,98
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	257 252,78	109 794,30	144 394,20	191 804,60	191 988,10	144 477,70	1 039 711,68
3.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	257 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 252,78
3.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	265 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 209,08
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	735,60	967,50	1 285,10	1 286,30	968,00	5 242,50
4	Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей.							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	257 989,76	257 732,00	0,00	257 732,00	0,00	0,00	773 453,76

4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	257 731,96	257 732,00	0,00	257 732,00	0,00	0,00	773 195,96
4.1.1.1.	<i>местным бюджетам</i>	257 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 731,96
4.								
4.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	257 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 989,76
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	81 971,00	81 971,00	0,00	81 971,00	0,00	0,00	245 913,00
5	Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	10 000,00	700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 000,00	700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	67,20	4,70	67,20	0,00	0,00	0,00	139,10
6	Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	86 789,50	102 880,73	97 701,00	109 121,90	110 243,80	115 651,50	622 388,43

6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	84 261,60	99 884,20	94 772,50	105 851,10	106 939,40	112 185,00	603 893,80
6.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	84 261,60	99 884,20	94 772,50	105 851,10	106 939,40	112 185,00	603 893,80
6.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	86 789,50	102 880,73	97 701,00	109 121,90	110 243,80	115 651,50	622 388,43
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Создан региональный экспортный центр.							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 048,20	3 362,00	4 298,00	4 157,60	3 904,70	3 904,70	22 675,20
7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 048,20	3 362,00	4 298,00	4 157,60	3 904,70	3 904,70	22 675,20
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	1,90	2,10	2,60	2,50	2,40	2,40	13,90
8	Организовано оказание услуг в центре "Мой бизнес"							
8.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	17 800,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	22 800,00
8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	17 800,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	22 800,00

8.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		867 334,60	706 679,69	319 487,70	710 283,10	422 401,40	341 374,50	3 367 560,99
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		785 255,50	623 933,49	318 436,30	627 007,60	421 090,80	340 382,20	3 116 105,89
бюджет субъекта		774 513,50	620 936,96	315 507,80	623 736,80	417 786,40	336 915,70	3 089 397,16
свод бюджетов Муниципальных образований		609 988,34	102 880,73	97 701,00	109 121,90	110 243,80	115 651,50	1 145 587,27
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		82 079,10	82 746,20	1 051,40	83 275,50	1 310,60	992,30	251 455,10

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц					
2	Основной показатель: Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Единица					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей."	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей.
1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2019	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии Кемеровской области-Кузбассу
1.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Минэкономразвития России "	01.01.2019-	14.02.2019-	Трихина В. В.	Соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии Кемеровской области-Кузбассу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2020	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с управляющей компанией промышленного парка
1.2.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии управляющей компании промышленного парка"	01.01.2020	20.12.2020-	Трихина В.В. Гутов С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии с управляющей компанией промышленного парка
1.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2020	Трихина В.В. Гутов С.В.	Прочий тип документа, представлен отчет управляющей компанией промышленного парка о выполнении соглашения
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2020	Трихина В. В. Гутов С.В.	Прочий тип документа, представлен отчет управляющей компанией промышленного парка о завершении строительно-монтажных работ
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	20.11.2020	Трихина В. В. Гутов С.В.	Прочий тип документа, представлен отчет управляющей компанией промышленного парка о приобретении оборудования
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.02.2021	Трихина В. В., Гутов С.В.	Прочий тип документа, представлен отчет управляющей компанией промышленного парка об установке оборудования
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.04.2021	Трихина В. В., Гутов С.В.	Прочий тип документа, представлен отчет управляющей компанией промышленного парка о вводе оборудования в эксплуатацию
1.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2020	Трихина В. В., Гутов С.В.	Прочий тип документа, представлен отчет управляющей компанией промышленного парка о технической готовности объекта
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	01.03.2021	Трихина В. В., Гутов С.В.	Заключение органа государственного строительного надзора
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.04.2021	Трихина В. В., Гутов С.В.	Прочий тип документа, управляющей компанией промышленного парка подписан акт ввода объекта в
1.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры Кемеровской области-Кузбасса и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития и других организаций "	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Единым оператором организована работа по проведению инвентаризации всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры Кемеровской области-Кузбасса и мер поддержки
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и действующих мер поддержки в Кемеровской области-Кузбасса
2.1.1.	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"				
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Прочий тип документа, обеспечена работа Единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Сформирован реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и действующих мер поддержки в Кемеровской области –Кузбасса
2.3.1	Мероприятие "Проведение инвентаризации всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и действующих мер поддержки субъектов МСП в Кемеровской области "	01.01.2024	01.03.2024	Трихина В. В.	Реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и действующих мер поддержки в Кемеровской области-Кузбасса

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "В Кемеровской области - Кузбассе организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области – Кузбасса в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	К 2024 году в регионе функционирует центр "Мой бизнес", оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, осуществляющих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технической сфере, социальной сфере и экологии
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2019	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета
3.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2019	Чурина Е.В.	Прочий тип документа, утверждены сметы расходования средств бюджета
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Чурина Е.В.	Прочий тип документа, платежные поручения о перечислении субсидии для организации работы Центра «Мой бизнес»
3.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения»	-	20.12.2020	Чурина Е.В.	отчет об организации услуг в Центре «Мой бизнес»
3.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2020	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета
3.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2020	Трихина В. В.	Прочий тип документа, утверждены сметы расходования средств бюджета
3.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Трихина В. В.	Платежные поручения о предоставлении субсидии для организации работы Центра «Мой бизнес»
3.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2020	Трихина В. В.	Соглашение о предоставлении субсидии для организации работы Центра «Мой бизнес»
3.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2021	Трихина В. В.	Отчет об организации услуг в Центре «Мой бизнес»
3.9.1	Мероприятие "Оказание комплекса услуг. сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес" "	01.01.2020	20.12.2020	Трихина В. В.	Отчет о количестве субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес"
3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета
3.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2021	Трихина В. В.	Прочий тип документа, утверждены сметы расходования средств бюджета
3.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Трихина В. В.	Платежное поручение о предоставлении субсидии для организации работы Центра «Мой бизнес»
3.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2021	Трихина В. В.	Соглашение о предоставлении субсидии для организации работы центра «Мой бизнес»
3.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения"	-	20.12.2021	Трихина В. В.	Отчет об организации услуг в Центре «Мой бизнес»
3.14.1	Мероприятие "Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес" "	01.01.2021	20.12.2021	Трихина В. В.	Отчет о количестве субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес"
3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2022	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета
3.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2022	Трихина В. В.	Прочий тип документа, утверждены сметы расходования средств бюджета
3.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Трихина В. В.	Платежные поручения о предоставлении субсидии для организации работы Центра «Мой бизнес»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2022	Трихина В. В.	соглашение о предоставлении субсидии для организации работы центра «Мой бизнес»
3.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2022	Трихина В. В.	Отчет о количестве субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес"
3.19.1	Мероприятие "Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в центре "Мой бизнес" "	01.01.2022	20.12.2022	Трихина В. В.	Отчет о количестве субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес"
3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2023	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета
3.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2023	Трихина В. В.	Прочий тип документа, утверждены сметы расходования средств бюджета
3.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Трихина В. В.	Платежные поручения о предоставлении субсидии для организации работы Центра "Мой бизнес"
3.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.23	Контрольная точка "Заключено с оглашение о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2023	Трихина В. В.	Соглашение о предоставлении субсидии для организации работы центра "Мой бизнес"
3.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2023	Трихина В. В.	Отчет о количестве субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес"
3.24.1	Мероприятие "Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес"	01.01.2023	20.12.2023	Трихина В. В.	Отчет о количестве субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес"

3.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2024	Трихина В. В.	Соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета
3.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2024	Трихина В. В.	Прочий тип документа, утверждены сметы расходования средств бюджета
3.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Платежные поручения о предоставлении субсидии для организации работы Центра "Мой бизнес"
3.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета
3.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.29	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии "	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Отчет о количестве субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес"
3.29.1	Мероприятие "Оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес" "	01.01.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	Отчет о количестве субъектов МСП, охваченных услугами центра "Мой бизнес"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4	Результат "Субъекты МСП проинформированы о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде "	-	31.12.2024	Трихина В. В.	на сайте департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса также информационных ресурсах органов местного самоуправления, объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП размещена информация о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Трихина В. В.	Прочий тип документа, разработаны регламенты предоставления услуг через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА)
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Трихина В. В.	Прочий тип документа, размещена информация о возможности получения услуг через единый личный кабинет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Информирование субъектов МСП о возможности получения услуг через единый личный кабинет "	01.01.2024	31.12.2024	Трихина В.В.	Прочий тип документа, размещена информация о возможности получения услуг через единый личный кабинет
5	Результат "Сформирован единый реестр субъектов МСП Кемеровской области -получателей поддержки "	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Прочий тип документа, сформирован единый реестр субъектов МСП Кемеровской области –Кузбасса -
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Прочий тип документа, утвержден порядок ведения единого реестра субъектов МСП Кемеровской области – Кузбасса получателей поддержки
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Прочий тип документа, сформирован единый реестр субъектов МСП Кемеровской области –Кузбасса - получателей поддержки
5.2.1	Мероприятие "Ведение реестра субъектов МСП получателей поддержки "	01.01.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	Реестр субъектов МСП - получателей поддержки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП Кемеровской области -Кузбасса и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых. достигло 3600 ед. в 2019-2024 годах (нарастающим итогом) "	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Прочий тип документа, достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП Кемеровской области –Кузбасса и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности
6.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Прочий тип документа, субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы о возможности получения услуг в информационных системах
6.1.1	Мероприятие "Организация предоставления услуг АО "Корпорация "МСП" по регистрации на портале бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг,	01.01.2019	20.12.2024	Трихина В. В.,	Отчет о количестве вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Отчет о количестве вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах
6.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7	Результат "Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области –Кузбасса . Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Муниципальным образованиям Кемеровской области- Кузбасса на конкурсной основе предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства
7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2019	Трихина В. В.	Правила предоставления субсидии на реализацию программы поддержки предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах
7.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.	Прочий тип документа, предоставлены субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Кемеровской области-Кузбасса
7.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.	Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Кузбасса
7.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.4	Контрольная точка "Минэкономразвития России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	20.12.2019	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии
7.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2020	Трихина В. В.	Прочий тип документа, в Минэкономразвития России направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2020	Трихина В. В.	Разработан порядок предоставления субсидии на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Трихина В. В.	Предоставлены субсидии на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах
7.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	20.12.2020	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии
7.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2020	Трихина В. В.	В Минэкономразвития России направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Трихина В. В.	
7.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Трихина В. В.	Предоставлены субсидии на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах
7.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	20.12.2021	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии
7.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2021	Трихина В. В.	В Минэкономразвития России представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Трихина В. В.	Разработан порядок предоставления субсидии на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов
7.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Трихина В. В.	Предоставлены субсидии на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	20.12.2022	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии
7.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2022	Трихина В. В.	В Минэкономразвития России представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Трихина В. В.	Разработан порядок предоставления субсидии на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
7.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2024	Трихина В. В.	Предоставлены субсидии на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах
7.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2023	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии
7.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2023	Трихина В. В.	В Минэкономразвития России представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Разработан порядок предоставления субсидии на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
7.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Предоставлены субсидии на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах
7.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии
7.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2025	Трихина В. В.	
7.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		В Минэкономразвития России представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "С учетом предложений органов местного самоуправления сформирован реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков "	-	01.03.2019	Трихина В. В.	Сформирован реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области-Кузбасса - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
8.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2019	Трихина В. В.,	Сформирован реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области-Кузбасса - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
8.1.1	Мероприятие "Формирование и ежегодная актуализация с учетом предложение органов местного самоуправления реестра производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков "	01.01.2019	01.03.2019	Трихина В. В.	Реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области – Кузбасса потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
9	Результат "Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области, достигло к 2024 году 141 единиц "	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Создан региональный экспортный центр
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2019	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России
9.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2019	Трихина В. В.	Заключено соглашение о взаимодействии с Российским экспортным центром
9.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.	Принято решение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2019	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2019	Трихина В. В.	Отчет Центра поддержки экспорта о выполнении соглашения
9.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2019	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России
9.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2020	Трихина В. В.	Заключено соглашение о взаимодействии с Российским экспортным центром
9.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Трихина В. В.	Принято решение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке"	-	-		
9.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии "	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Отчет Центра поддержки экспорта о выполнении соглашения
9.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России
9.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2021	Трихина В. В.	Заключено соглашение о взаимодействии с Российским экспортным центром
9.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Трихина В. В.	Принято решение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"				
9.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Отчет Центра поддержки экспорта о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России
9.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2022	Трихина В. В.	Заключено соглашение о взаимодействии с Российским экспортным центром
9.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Трихина В. В.	Принято решение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Отчет Центра поддержки экспорта о выполнении соглашения
9.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России
9.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2023	Трихина В. В.	Заключено соглашение о взаимодействии с Российским экспортным центром
9.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Трихина В. В.	Принято решение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии "	-	20.12.2023	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	20.12.2023	Трихина В. В.	Центром поддержки экспорта представлен отчет о выполнении соглашения
9.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2024	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России
9.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2024	Трихина В. В.	Заключено соглашение о взаимодействии с Российским экспортным центром
9.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Принято решение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии "	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта
9.29.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии "	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Центром поддержки экспорта представлен отчет о выполнении соглашения
9.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10	Результат "Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Обучились (повысили свою квалификацию) не менее 50 человек - членов региональных команд
10.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Утвержден состав региональных команд
10.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.	Участники региональных команд прошли обучение
10.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11	Результат "В Кемеровской области – Кузбассе реализована федеральная программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП" (сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во франшизу"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	В Кемеровской области – Кузбассе реализована федеральная программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП", в том числе: предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы, повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей
11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Определены основные условия федеральной программы "Расширение использования франшиз в секторе МСП"
11.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	реализована федеральная программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП"
11.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12	Результат "Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра. Система "Инвестиционный лифт" включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемого в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта "	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра.
12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Утверждены документы для внедрения системы "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1.1	Мероприятие "Определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта субъектов МСП Кемеровской области (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта Кузбасса), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта на основании решения Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам "	01.01.2019	01.05.2019	Трихина В. В.	Соглашение с АО «Российский экспортный центр»
12.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Заключено соглашение с АО «Российский экспортный центр»
12.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13	Результат "Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства"	-	31.12.2020	Трихина В. В.	Предоставлены субсидии муниципальным образованиям Кемеровской области-Кузбасса для оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2019	Трихина В. В.	Утвержден порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям Кемеровской области-Кузбасса для оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса
13.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Трихина В. В.	Распоряжение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Кемеровской области-Кузбасса на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства
13.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2020	Трихина В.В.	Отчет муниципальных образований об использовании межбюджетных трансфертов
13.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2020	Трихина В.В.	Утвержден порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям Кемеровской области-Кузбасса
13.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Трихина В.В.	Распоряжение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Кемеровской области-Кузбасса на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства
13.5.1	Мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ"	01.01.2020-	20.12.2020-	Трихина В.В.	Отчет муниципальных образований об использовании межбюджетных трансфертов
13.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2021-	Трихина В.В.	Отчет муниципальных образований об использовании межбюджетных трансфертов
13.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14	Результат Организовано оказание услуг в центре "Мой бизнес"		20.12.2020	Трихина В.В.	В регионе функционирует центр "Мой бизнес", оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.
14.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "		20.12.2020	Трихина В.В.	Соглашение о предоставлении субсидии на организацию услуг в центре «Мой бизнес»
14.1.1	Мероприятие "Создание центра «Мой бизнес»"	01.01.2020	20.12.2020	Трихина В.В.	Распоряжение о создании центра «Мой бизнес»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		20.12.2020	Трихина В.В.	Платежное поручение о предоставлении субсидии на организацию услуг в центре «Мой бизнес»
14.2.1	Мероприятие "Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета на организацию оказания услуг в центре "Мой бизнес"	01.01.2020	20.12.2020	Трихина В.В.	Платежное поручение о предоставлении субсидии на организацию услуг в центре «Мой бизнес»

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области –Кузбасса , достигло к 2024 году 141 единиц	244 157,19	100,00	0,00	100,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
<p>2.В Кемеровской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%</p>	362 263,33	0,00	60,00	60,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
<p>3.Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей.</p>	773 195,96	0,00	10,00	10,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП Кемеровской области и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых. достигло 3600 ед. в 2019-2024 годах	0,00	0,00	5,00	5,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Субъекты МСП проинформированы о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам. информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок	0,00	0,00	5,00	5,00

6.Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры Кемеровской области и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных	0,00	0,00	5,00	5,00
--	------	------	------	------

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Сформирован единый реестр субъектов МСП Кемеровской области - получателей поддержки	0,00	0,00	5,00	5,00
8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	1 379 616,48	100,00	90,00	190,00

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
2	Администратор регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Трихина В.В.	5
<p>Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей.</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5

4	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
5	Участник регионального проекта	Гутов С.В.	Директор ООО «Экоимпульс»	-	5

Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
7	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5

Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры Кемеровской области и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития и других организаций

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
---	--	---------------	---	--------------	---

9	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
<p>В Кемеровской области –Кузбассе организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области –Кузбасса в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%</p>					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
11	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
12	Участник регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Чурина Е.В.	
<p>Субъекты МСП проинформированы о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам. информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p>					

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
14	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
Сформирован единый реестр субъектов МСП Кемеровской области – Кузбасса - получателей поддержки					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
16	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5

Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП Кемеровской области и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых. достигло 3600 ед. в 2019-2024 годах (нарастающим итогом)

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
18	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом)					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
20	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
С учетом предложений органов местного самоуправления сформирован реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5

22	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области, достигло к 2024 году 141 единиц					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
25	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5

В Кемеровской области – Кузбассе реализована федеральная программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП"
(сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во франшизу

26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
27	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра. Система "Инвестиционный лифт" включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемого в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5

30	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
Организовано оказание услуг в центре "Мой бизнес"					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
32	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5

