

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам  
(протокол заседания от «15» мая 2020 года  
№ СЖ-Пр-984)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Сохранение лесов»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	10.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кнорр Андрей Филиппович, Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
Руководитель регионального проекта	Конев Артём Сергеевич, начальник Департамента лесного хозяйства Томской области		
Администратор регионального проекта	Долинина Ольга Евгеньевна, консультант комитета экономики, финансов и администрирования платежей Департамента лесного хозяйства Томской области Парахина Олеся Николаевна, начальник отдела воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Томской области в соотношении 100% к 2024 году (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, процент	Основной показатель	61,3000	31.08.2018	65,7500	66,7600	74,8500	77,1600	82,0300	100,0000
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Томской области в соотношении 100% к 2024 году (Томская область)										
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га	Дополнительный показатель	22,0000	31.12.2017	25,0000	28,5000	32,0000	35,5000	39,0000	42,5000
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Томской области в соотношении 100% к 2024 году (Томская область)										
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.3	Приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, шт.	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2017	184,0000	20,0000	22,0000	72,0000	20,0000	20,0000
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Томской области в соотношении 100% к 2024 году (Томская область)										
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.4	Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, шт.	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2017	15,0000	19,0000	80,0000	32,0000	10,0000	10,0000
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Томской области в соотношении 100% к 2024 году (Томская область)										
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.5	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, тонн	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	3,3870	0,0000	0,0000	0,0000

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. * Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023</p>		
1.1	<p>Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p> <p>на 31.12.2021 - 50 процентов</p>	31.12.2021	<p>В 2024 году оснащение лесохозяйственной техникой позволит осуществлять мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме, обеспечит выращивание собственного посадочного материала в полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской области</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.</p> <p>на 31.12.2021 - 1.403 тыс.га</p>	31.12.2021	<p>В 2024 году площадь лесовосстановления на территории Томской области составит 42,5 тыс. га</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</p> <p>на 31.12.2021 - 87 процентов</p>	31.12.2021	К 2024 году укомплектование лесопожарных формирований необходимой специализированной техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров с лесопирологической особенностью Томской области.
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году. Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений</p> <p>В 2021 году формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, обеспечит мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской области</p> <p>на 31.12.2021 - 3.387 тонн на 31.12.2024 - 0 тонн</p>	31.12.2024	Заготовка, приобретение и хранение семян лесных растений для воспроизводства лесов на территории Томской области

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	11,18	11,53	12,58	6,78	0,00	0,00	42,08
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область)	11,18	11,18	12,58	6,78	0,00	0,00	41,73
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	11,18	11,53	12,58	6,78	0,00	0,00	42,08
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	11,18	11,53	12,58	6,78	0,00	0,00	42,08
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.							
2.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	4,57	18,81	22,42	23,17	0,00	0,00	68,96
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область)	4,43	18,81	22,42	23,17	0,00	0,00	68,82









### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Конев А.С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф.	30
2	Администратор регионального проекта	Долинина О.Е.	консультант комитета экономики, финансов и администрирования платежей Департамента лесного хозяйства Томской области	Конев А.С.	20
3	Администратор регионального проекта	Парахина О.Н.	начальник отдела воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства Томской области	Конев А.С.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Руководитель проекта	Конев А.С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф.	30
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конев А.С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф.	30
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конев А.С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф.	30
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конев А.С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф.	30
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений В 2021 году формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, обеспечит мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской области					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конев А.С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф.	30

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
«Сохранение лесов»

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	В 2024 году оснащение лесохозяйственной техникой позволит осуществлять мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме, обеспечит выращивание собственного посадочного материала в полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской области	-
1.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии	РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Оснащены подведомственные учреждения Департамента лесного хозяйства Томской области, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием	10.01.2019	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП
1.4	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП
1.4.1	Оснащены подведомственные учреждения Департамента лесного хозяйства Томской области, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием	10.01.2020	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП
1.5	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП
1.5.1	Оснащены подведомственные учреждения Департамента лесного хозяйства Томской области, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием	10.01.2021	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП
1.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Соглашение обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии	РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Соглашение обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии	РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	В 2024 году площадь лесовосстановления на территории Томской области составит 42,5 тыс. га	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Обеспечено увеличение площади восстановленных лесов вследствие проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	РРП
2.1.1	Увеличение площади восстановленных лесов вследствие проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках Томской области в 2024 году площадь лесовосстановления составит 42,5 тыс. га	10.01.2019	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Обеспечено увеличение площади восстановленных лесов вследствие проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Протокол обеспечено согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	РРП
2.2.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2021	01.03.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Обеспечено проведение работ по лесовосстановлению и лесоразведению	РРП
2.3.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2021	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет	РРП
2.4	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	31.01.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Распоряжение Обеспечено утверждение государственного задания	РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.01.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	РРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.03.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Соглашение	РРП
2.7.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2019	01.03.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
2.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Обеспечено проведение работ по лесовосстановлению и лесоразведению	РРП
2.8.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2019	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет	РРП
2.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Протокол Обеспечено согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2020	01.03.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
2.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	РРП
2.10.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2020	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет	РРП
2.11	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.01.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	РРП
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных)	-	01.03.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Распоряжение Обеспечено утверждение государственного задания	РРП
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет отчет о выполнении соглашения	РРП
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	К 2024 году укомплектование лесопожарных формирований необходимой специализированной техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров с лесопирологической особенностью Томской области.	-
3.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Соглашение обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	РРП
3.3.1	Оснащены подведомственные учреждения Департамента лесного хозяйства Томской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от	10.01.2019	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	РРП
3.4	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.1	Оснащены подведомственные учреждения Департамента лесного хозяйства Томской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	10.01.2020	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	РРП
3.5	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	РРП
3.5.1	Оснащены подведомственные учреждения Департамента лесного хозяйства Томской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	10.01.2019	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	РРП
3.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Соглашение обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии	РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Соглашение обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии	РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений В 2021 году формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, обеспечит мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской области	-	31.12.2024	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Заготовка, приобретение и хранение семян лесных растений для воспроизводства лесов на территории Томской области	-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Исходящее письмо Обеспечен сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян лесных	РРП
4.1.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно возможному сбору семян лесных растений	01.06.2019	01.10.2019	Парахина О. Н., начальник отдела воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства Томской области	Исходящее письмо Обеспечен сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян лесных растений	РРП
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет обеспечена заготовка, приобретение семян лесных растений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	Заготовлены, приобретены и находятся на хранении семена лесных растений для обеспечения воспроизводства лесов на территории Томской области	10.01.2019	31.12.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет обеспечена заготовка, приобретение семян лесных растений	РРП
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет обеспечена заготовка, приобретение семян лесных растений	РРП
4.3.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.10.2019	31.12.2019	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет обеспечена заготовка, приобретение семян лесных растений	РРП
4.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Исходящее письмо Обеспечен сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян лесных	РРП
4.4.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2020	01.10.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Исходящее письмо Обеспечен сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян лесных	РРП
4.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет обеспечена заготовка, приобретение семян лесных растений	РРП
4.5.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.10.2019	31.12.2020	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет обеспечена заготовка, приобретение семян лесных растений	РРП
4.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Исходящее письмо Обеспечен сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян лесных	РРП
4.6.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2021	01.10.2021	Конев А. С., начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Исходящее письмо Обеспечен сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян лесных	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального  
«Сохранение лесов»

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, процент							
$\frac{S_{лвр}}{S_{вр} + S_{пг}} * 100$							
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	<p>Слвр - площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га</p> <p>Свр - площадь вырубленных лесных насаждений за год, предшествующий отчетному, тыс. га</p> <p>Спг - Площадь погибших лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов за год, предшествующий отчетному, тыс. га.</p>	<p>Статистический отчет форма 1-субвенции (годовая)</p> <p>12-ОИП «Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений» (годовая)</p> <p>Форма 10-ОИП раздел 2 «Сведения о повреждении и гибели лесов», стр.80, гр. 8 (при этом не подлежат включению площади лесных насаждений погибших в год учета и пройденных сплошными санитарными рубками в соответствующем году)</p>	Департамент лесного хозяйства Томской области	РФ	до 25 января года следующего за отчетным периодом, ежегодно	Методика расчета показателя утверждена приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2018 № 1090 «Об утверждении методики расчета показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений»
Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га							
$S_{лвр} = S_{илв} + S_{клв} + S_{елв} + S_{лр}$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения			Департамент лесного хозяйства Томской области			Силв – площадь искусственного лесовосстановления (тыс. га), Сквл – площадь комбинированного лесовосстановления (тыс. га), Селв – площадь естественного лесовосстановления (тыс. га), Слр – площадь лесоразведения (тыс. га)
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, тонн							
3	Запас семян лесных растений для лесовосстановления			Департамент лесного хозяйства Томской области			Показатель не рассчитывается по формуле, указано числовое значение в графе 1 «Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса» строка 70 форма 11-ОИП за отчетный год Раздел 4 «Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, используемого для целей воспроизводства лесов и лесоразведения»