

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом Совета при Губернаторе  
 Томской области по стратегическому  
 развитию и приоритетным проектам  
 (протокол от 05.09.2019 № СЖ-Пр-1900)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Цифровые технологии (Томская область)

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии			
Краткое наименование регионального проекта	ЦТ	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Антонов А.А.	заместитель Губернатора Томской области по экономике		
Руководитель регионального проекта	Турлов А.В.	и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		
Администратор регионального проекта	Турлов А.В.	и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Содействие реализации на территории Томской области проектов по направлению "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	

#### 2. Цель и показатели регионального проекта

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.	Процент	100,00	31.12.2019	0,00	125,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Содействие созданию на территории Томской области "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий	Процент	100,0000	31.12.2019	0,00	125,00	150,00	0,00	0,00	0,00

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Томские организации оповещены о возможности получения поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Организовано и проведено оповещение томских организаций о возможности получить поддержку при реализации проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (далее - СЦТ) путем размещения информации на сайте Департамента, Администрации Томской области, а также осуществлено информирование через организации инфраструктуры поддержки и развития инновационной деятельности.	Оказание услуг (выполнение работ)

2	Обеспечено информационное сопровождение хода реализации РП "Цифровые технологии" в Томской области.	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Будет проведена информационная кампания в сети интернет, по сопровождению хода реализации регионального проекта "Цифровые технологии" с привлечением информационных ресурсов Департамента, Администрации Томской области, инфраструктуры (ежегодная публикация информации по выполненным мероприятиям в рамках регионального проекта).	Проведение информационно-коммуникационной кампании
3	Томские организации проинформированы о начале отбора проектов по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов, платформенных решений в целях создания и (или) развития производства технологической промышленности для участия в федеральных программах поддержки	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Томские организации оповещены о начале отбора проектов по разработке цифровых технологий, продуктов и сервисов, платформенных решений путем размещения информации на сайте Департамента, Администрации Томской области, а также осуществлено информирование через организации инфраструктуры поддержки и развития инновационной деятельности.	Оказание услуг (выполнение работ)
4	Томские организации проинформированы о начале проведения отбора компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Организовано и проведено оповещение томских организаций о возможности принять участие в отборе компаний-лидеров путем размещения информации на сайте Департамента,	Оказание услуг (выполнение работ)

	преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.								Администрации Томской области, а также осуществлено информирование через организации инфраструктуры поддержки и развития инновационной деятельности.	
5	В Томской области реализованы проекты цифровизации по приоритетным отраслям экономики и направлениям Стратегии социально-экономического развития Томской области.	Единица	1	1	1	-	-	1	В Томской области создан и успешно функционирует цифровой модуль "Приемное отделение" в рамках проекта "Цифровой госпиталь", а также созданы и успешно функционируют не менее одной цифровой платформы в рамках поддержки реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области. Создание работающего модуля «Приемное отделение», интегрированного в практическое здравоохранение Томской области, позволит тиражировать полученный опыт в медицинские организации Томской области, а также по всем регионам Российской Федерации, что повысит качество высокотехнологичной медицинской помощи и приблизит уникальные технологии к пациентам. Проект «Цифровой госпиталь» поддержан на уровне Минздрава России и позволит	Приобретение товаров, работ, услуг

									<p>повлиять на достижение таких целей национальных проектов («Здравоохранение» и «Демография»), как снижение смертности (от различных нозологий, в т.ч. населения старше трудоспособного возраста и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни), изменение кадровой ситуации (ликвидация кадрового дефицита и повышение укомплектованности персоналом). Функционирование цифровых платформ – сервисов в сфере городского хозяйства, развития предпринимательства и человеческого капитала, и пр. помогут улучшить качество жизни граждан и управления городом через активное вовлечение жителей, сократить транзакционные издержки в т.ч. на получение государственных мер поддержки, расширить возможности по профессиональной переподготовке и трудоустройству и т.д.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.12.2019	909	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
2	Основной показатель: Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.12.2019	909	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект "Цифровые технологии" (Томская область) реализуется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" - одного из 6 федеральных проектов, включенных в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации". Он направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению "Цифровая экономика". Ее реализация способствует достижению стратегически значимых задач Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и направлена на реализацию модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств.

Мероприятия регионального проекта направлены на реализацию следующих ключевых направлений преобразования экономики и социальной сферы:

- создание современной высокоскоростной инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных; поддержка развития перспективных "сквозных" цифровых технологий и проектов по их внедрению;
- внедрение цифровых и инженерных решений для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства;
- внедрение цифровых технологий и платформенных решений.

В рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Администрация Томской области планирует разработку и внедрение цифровых решений (платформ) поддержки реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для снижения транзакционных издержек, стимулирования роста рынков и обеспечения прозрачности в процессах, являющихся ключевыми для реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года. К ключевым направлениям цифровизации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года относятся: развитие человеческого капитала; технологическое предпринимательство; инфраструктура поддержки предпринимательства; поддержка экспорта; "Умный город".

Все решения будут обеспечивать взаимное, кроссплатформенное взаимодействие, обладать открытыми интерфейсами для подключения последующих функциональных цифровых платформ, предусматривать интерфейсы обмена данными с существующими информационными системами федерального и регионального уровня.

В рамках комплексного проекта "Цифровой госпиталь" предполагается разработать технологии "Умной клиники" как систему, в которой создана организационно-управленческая структура, отвечающая требованиям к переводу в цифровой формат ключевых бизнес-процессов: управление персоналом, лечебно-диагностическая, административно-хозяйственная и экономическая деятельность. С целью обеспечения масштабирования лучших практик предполагается модульная архитектура разрабатываемых решений для возможности формирования оптимального набора модулей для каждой медицинской организации. Внедрение модулей "Приемное отделение", "Стационар", "Лабораторная и клиническая диагностика", "Удаленный мониторинг и реабилитация", "Системы поддержки принятия решений", "Интеллектуальная платформа", "Модуль управления рисками" или их комплекса в медицинских организациях обеспечит комплексный многомерный эффект по повышению качества и доступности медицинской помощи в контексте социальных, имиджевых и экономических характеристик.



Создание оптимальной модели технологий "Умной клиники" позволит тиражировать полученный опыт по всем регионам Российской Федерации, а также повысит качество оказания медицинской помощи и приблизит уникальные технологии к пациентам, что внесет свой вклад в создание качественно нового уровня жизни населения и социально-экономического развития регионов России. Комплексный проект и пилотный модуль "Приемное отделение" поддержан в рамках совещания под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу реализации проекта "Умная клиника".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
ЦТ

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Томской области реализованы проекты цифровизации по приоритетным отраслям экономики и направлениям Стратегии социально-экономического развития Томской области."	-	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	В Томской области создан и успешно функционирует цифровой модуль "Приемное отделение" в рамках проекта "Цифровой госпиталь", а также созданы и успешно функционируют не менее одной цифровой платформы в рамках поддержки реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области.Создание работающего модуля «Приемное отделение», интегрированного в практическое здравоохранение Томской области, позволит тиражировать полученный опыт в медицинские организации Томской области, а также по всем регионам Российской Федерации, что повысит качество высокотехнологичной медицинской помощи и приблизит уникальные технологии к пациентам. Проект «Цифровой госпиталь» поддержан на уровне Минздрава России и позволит повлиять на достижение таких целей национальных проектов («Здравоохранение» и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					«Демография»), как снижение смертности (от различных нозологий, в т.ч. населения старше трудоспособного возраста и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни), изменение кадровой ситуации (ликвидация кадрового дефицита и повышение укомплектованности персоналом).Функционирование цифровых платформ – сервисов в сфере городского хозяйства, развития предпринимательства и человеческого капитала, и пр. помогут улучшить качество жизни граждан и управления городом через активное вовлечение жителей, сократить транзакционные издержки в т.ч. на получение государственных мер поддержки, расширить возможности по профессиональной переподготовки и трудоустройству и т.д.
1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	06.11.2019	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2019	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Прочий тип документа Подготовлен пакет документов для проведения конкурсных процедур в рамках 223-ФЗ на оказание услуг по разработке программно-аппаратного комплекса (модуль "Приемное отделение")
1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	05.08.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат возникающих на финансовое при реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в рамках подпрограммы "Содействие реализации на территории Томской области проектов по направлению "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" государственной программы «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "Изучение объекта платформизации, в том числе сбор данных об объекте и осуществляемых видах деятельности."	-	31.03.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет о выполнении научно-исследовательской работы
1.5	Контрольная точка "Сформирована концепция платформизации приоритетных направлений стратегии Томской области."	-	31.05.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Укрупненный план с указанием роли и задач органов исполнительной власти Томской области, участников процессов, разработчика платформы.
1.6	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсных процедур"	-	08.08.2019	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Прочий тип документа Определен победитель конкурса на организацию модуля "Приемное отделение"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7	Контрольная точка "Создание организации-оператора цифровых платформ Томской области"	-	01.10.2019	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Распоряжение Администрации Томской области о создании организации - оператора цифровых платформ Томской области
1.8	Контрольная точка "Цифровой модуль укомплектован необходимым оборудованием и программным обеспечением"	-	01.12.2019	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Справка О готовности программно-аппаратного комплекса к запуску в тестовом режиме
1.9	Контрольная точка "Цифровой модуль "Приемное отделение" запущен в тестовом режиме"	-	25.12.2019	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Отчет О проведении запуска цифрового модуля в тестовом режиме. Число пациентов, прошедших через пилотный модуль «Приемное отделение» - не менее 50 чел.
1.10	Контрольная точка "Запуск цифровой платформы в тестовом режиме"	-	31.12.2019	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Отчет об использовании субсидии на разработку цифровой платформы. Число пользователей сервисов в сферах городского хозяйства, развития предпринимательства и человеческого капитала - не менее 100 чел.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2020	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и юридическим лицом (за исключением областных государственных (муниципальных) учреждений) о предоставлении субсидии из областного бюджета
1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	27.03.2020	Нестеренко Е. В., Генеральный директор	Отчет об использовании средств субсидии (о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставлена Субсидия, а также о достижении показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной Главным распорядителем средств областного бюджета)
1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	05.03.2020	Кириллова А. В., Директор	Отчет об использовании средств субсидии (о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставлена Субсидия, по форме, установленной Главным распорядителем средств областного бюджета и о достижении значений показателей результативности использования)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.05.2020	Нестеренко Е. В., Генеральный директор	Отчет об использовании средств субсидии (о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставлена Субсидия, по форме, установленной Главным распорядителем средств областного бюджета и о достижении значений показателей результативности использования)
1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2020	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и юридическим лицом (за исключением областных государственных (муниципальных) учреждений) о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2020	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат возникающих при реализации регионального проекта «Цифровые технологии»
1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.07.2020	Нестеренко Е. В., Генеральный директор	Отчет об использовании средств субсидии (о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставлена Субсидия, а также о достижении показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной Главным распорядителем средств областного бюджета)
1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.07.2020	Нестеренко Е. В., Генеральный директор	Отчет об использовании средств субсидии (о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставлена Субсидия, а также о достижении показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной Главным распорядителем средств областного бюджета)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2020	Нестеренко Е. В., Генеральный директор	Соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и юридическим лицом (за исключением областных государственных (муниципальных) учреждений) о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2020	Нестеренко Е. В., Генеральный директор	Отчет об использовании средств субсидии (о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставлена Субсидия, а также о достижении показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной Главным распорядителем средств областного бюджета)
1.21	Контрольная точка "Увеличено число пациентов, прошедших через пилотный цифровой модуль «Приемное отделение»"	-	31.12.2020	Кириллова А. В., Директор	Справка о функционировании пилотного цифрового модуля "Приемное отделение"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.22	Контрольная точка "Увеличено число пользователей цифровой платформы "	-	31.12.2020	Нестеренко Е. В., Генеральный директор	Справка о количестве зарегистрированных пользователей цифровой платформы Томской области
1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	28.02.2021	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет об использовании субсидии (достижении показателей результативности предоставления субсидии) по форме, установленной в Соглашении
1.24	Контрольная точка "Пилотный цифровой модуль "Приемное отделение" протестирован в реальных условиях"	-	31.12.2021	Кириллова А. В., Директор	Справка О работе пилотного цифрового модуля "Приемное отделение" в тестовом режиме, выявленных проблемах и недостатках
1.25	Контрольная точка "Расширено число сервисов цифровой платформы "	-	31.12.2021	Нестеренко Е. В., Генеральный директор	Отчет о функционале цифровой платформы Томской области и предлагаемых пользователям сервисах
1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Нестеренко Е. В., Генеральный директор	Отчет о функционировании цифровых платформ Томской области. К 2024 году число пользователей сервисов в сферах городского хозяйства, развития предпринимательства и человеческого капитала не менее 3000 человек
1.27	Контрольная точка "Программно-аппаратный комплекс введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Кириллова А. В., Директор	Отчет аналитический по итогам реализации цифрового модуля.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Томские организации проинформированы о начале проведения отбора компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы."	-	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Организовано и проведено оповещение томских организаций о возможности принять участие в отборе компаний-лидеров путем размещения информации на сайте Департамента, Администрации Томской области, а также осуществлено информирование через организации инфраструктуры поддержки и развития инновационной деятельности.
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о начале отбора доведена до сведения компаний-лидеров.
2.1.1	Мероприятие "Доведение информации до томских организаций о возможности принять участие в отборе компаний-лидеров "	01.01.2020	31.12.2020	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень поданных заявок от организаций зарегистрированных на территории Томской области)
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности ТО	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о начале отбора доведена до сведения компаний-лидеров.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Доведение информации до томских организаций о возможности принять участие в отборе компаний-лидеров "	01.01.2021	31.12.2021	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень поданных заявок от организаций зарегистрированных на территории Томской области)
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о начале отбора доведена до сведения компаний-лидеров.
2.3.1	Мероприятие "Доведение информации до томских организаций о возможности принять участие в отборе компаний-лидеров "	01.01.2022	31.12.2022	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень поданных заявок от организаций зарегистрированных на территории Томской области)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о начале отбора доведена до сведения компаний-лидеров.
2.4.1	Мероприятие "Доведение информации до томских организаций о возможности принять участие в отборе компаний-лидеров "	01.01.2023	31.12.2023	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень поданных заявок от организаций зарегистрированных на территории Томской области)
2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о начале отбора доведена до сведения компаний-лидеров.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.1	Мероприятие "Доведение информации до томских организаций о возможности принять участие в отборе компаний-лидеров "	01.01.2024	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень поданных заявок от организаций зарегистрированных на территории Томской области)
3	Результат "Томские организации оповещены о возможности получения поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий"	-	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Организовано и проведено оповещение томских организаций о возможности получить поддержку при реализации проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (далее - СЦТ) путем размещения информации на сайте Департамента, Администрации Томской области, а также осуществлено информирование через организации инфраструктуры поддержки и развития инновационной деятельности.
3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о возможности получения поддержки проектов доведена до сведения компаний зарегистрированных на территории Томской области.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Доведение информации до томских организаций о возможности получить поддержку "	01.01.2020	31.12.2020	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень организаций, которым необходима поддержка).
3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о возможности получения поддержки проектов доведена до сведения компаний зарегистрированных на территории Томской области.
3.2.1	Мероприятие "Доведение информации до томских организаций о возможности получить поддержку "	01.01.2021	31.12.2021	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень организаций, которым необходима поддержка).



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о возможности получения поддержки проектов доведена до сведения компаний зарегистрированных на территории Томской области.
3.3.1	Мероприятие "Доведение информации до томских организаций о возможности получить поддержку "	01.01.2022	31.12.2022	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень организаций, которым необходима поддержка).
3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о возможности получения поддержки проектов доведена до сведения компаний зарегистрированных на территории Томской области.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.1	Мероприятие "Доведение информации до томских организаций о возможности получить поддержку "	01.01.2023	31.12.2023	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень организаций, которым необходима поддержка).
3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о возможности получения поддержки проектов доведена до сведения компаний зарегистрированных на территории Томской области.
3.5.1	Мероприятие "Доведение информации до томских организаций о возможности получить поддержку"	01.01.2024	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень организаций, которым необходима поддержка).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4	Результат "Томские организации проинформированы о начале отбора проектов по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов, платформенных решений в целях создания и (или) развития производства технологической промышленности для участия в федеральных программах поддержки "	-	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Томские организации оповещены о начале отбора проектов по разработке цифровых технологий, продуктов и сервисов, платформенных решений путем размещения информации на сайте Департамента, Администрации Томской области, а также осуществлено информирование через организации инфраструктуры поддержки и развития инновационной деятельности.
4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о начале отбора доведена до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ.
4.1.1	Мероприятие "Доведена информация до субъектов малого и среднего предпринимательства о начале отбора проектов"	01.01.2020	31.12.2020	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень поданных заявок от организаций зарегистрированных на территории Томской области).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о начале отбора доведена до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ.
4.2.1	Мероприятие "Доведена информация до субъектов малого и среднего предпринимательства о начале отбора проектов"	01.01.2021	31.12.2021	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень поданных заявок от организаций зарегистрированных на территории Томской области).
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о начале отбора доведена до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ.
4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о начале отбора доведена до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4.1	Мероприятие "Доведена информация до субъектов малого и среднего предпринимательства о начале отбора проектов"	01.01.2023	31.12.2023	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень поданных заявок от организаций зарегистрированных на территории Томской области).
4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка. Информация о начале отбора доведена до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ.
4.5.1	Мероприятие "Доведена информация до субъектов малого и среднего предпринимательства о начале отбора проектов"	01.01.2024	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Информационная справка (перечень поданных заявок от организаций зарегистрированных на территории Томской области).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	Результат "Обеспечено информационное сопровождение хода реализации РП "Цифровые технологии" в Томской области."	-	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Будет проведена информационная кампания в сети интернет, по сопровождению хода реализации регионального проекта "Цифровые технологии" с привлечением информационных ресурсов Департамента, Администрации Томской области, инфраструктуры
5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Сводная информация по информационной кампании.
5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Сводная информация по информационной кампании.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Сводная информация по информационной кампании.
5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Сводная информация по информационной кампании.
5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Турлов А. В., и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Сводная информация по информационной кампании.

### 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Турлов А. В.	и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	30
2	Администратор регионального проекта	Турлов А. В.	и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Кириллова А. В.	Директор		10
В Томской области реализованы проекты цифровизации по приоритетным отраслям экономики и направлениям Стратегии социально-экономического развития Томской области.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Турлов А. В.	и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	30
5	Участник регионального проекта	Дробышев Е. Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
6	Участник регионального проекта	Кириллова А. В.	Директор		10



7	Участник регионального проекта	Нестеренко Е. В.	Генеральный директор		10
8	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	10

Томские организации проинформированы о начале проведения отбора компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Турлов А. В.	и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	30
10	Участник регионального проекта	Кириллова А. В.	Директор		10

Томские организации оповещены о возможности получения поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Турлов А. В.	и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	30
12	Участник регионального проекта	Кириллова А. В.	Директор		10

Томские организации проинформированы о начале отбора проектов по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов, платформенных решений в целях создания и (или) развития производства технологической промышленности для участия в федеральных программах поддержки

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Турлов А. В.	и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	30
----	--	--------------	--	---------------	----

14	Участник регионального	Кириллова А. В.	Директор		10
Обеспечено информационное сопровождение хода реализации РП "Цифровые технологии" в Томской области.					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Турлов А. В.	и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	30
16	Участник регионального проекта	Кириллова А. В.	Директор		10