

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от «24» января 2020 г. № СЖ-Пр-120)

П А С П О Р Т регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гурдин Юрий Михайлович, Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям		
Руководитель регионального проекта	Стуканов Алексей Александрович, Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области		
Администратор регионального проекта	Волков Максим Николаевич, заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации		Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"								
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году										
1.1	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	20,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000
Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.										
1.2	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021		
1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	01.12.2021	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета.1)Разработаны

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД		<p>и утверждены региональные проекты «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг», «Экспорт образования», «Развитие экспорта медицинских услуг». 2) Сформирована и прошла обучение региональная управленческая команда 3) Определен орган исполнительной власти (структурное подразделение) ответственный за координацию мер поддержки экспорта в Томской области 4) Обеспечена деятельность рабочей группы по развитию несырьевого экспорта Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области. 5) Развитие экспорта закреплено в документах стратегического планирования Томской области 6) Создана и ведется база экспортеров Томской области 7) Обеспечена деятельность регионального центра поддержки экспорта, обеспечен доступ предприятий к государственным мерам поддержки. 8) Обеспечено участие Томской области в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации 9) Обеспечен охват образовательными программами групп потенциальных экспортеров Томской области. 10) Проводится регулярное обследование субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области,</p>
			<p>обладающих экспортным потенциалом и проведение их экспортного аудита 11) Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, в акселерационных программах для экспортеров 12) Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности 13) Осуществляется участие бизнес-делегаций в визитах руководства Томской области за рубеж. 14) Проводится привлечение иностранных покупателей в Томскую область в рамках приоритетных направлений развития экспорта 15) Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Томской области, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях 16) Оказывается содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли 17) Организована консультационная поддержка субъектов предпринимательства 18) Осуществляется развитие механизмов продвижения продукции региональных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			компаний за рубеж 19) Реализуются механизмы популяризации экспортной деятельности в Томской области 20) Проводится конкурс «Лучший экспортер года» в Томской области
2	Собственные результаты		
2.1	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 100% по отношению к показателю 2018 года на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ	31.12.2024	В результате внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Томской области обеспечен ежегодный прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП. Обеспечен мониторинг реализации компонентов Регионального экспортного стандарта 2.0.

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.							
1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Томская область)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Стуканов А.А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю.М.	20
2	Администратор регионального проекта	Волков М.Н.	заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Стуканов А.А.	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3	Руководитель проекта	Стуканов А.А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю.М.	20
4	Администратор	Волков М.Н.	заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Стуканов А.А.	25

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 100% по отношению к показателю 2018 года

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стуканов А.А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю.М.	20
6	Участник регионального проекта	Беляев А.Н.	Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		10
7	Участник регионального проекта	Волков М.Н.	заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Стуканов А.А.	25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

8	Участник регионального проекта	Стуканов А.А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю.М.	20
9	Участник регионального проекта	Янко И.В.	Заместитель начальника департамента		10
10	Участник регионального проекта	Чудинова Т.А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А.А.	10
11	Участник регионального проекта	Шульгова О.С.	консультант комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Волков М.Н.	25
12	Участник регионального проекта	Холопов А.В.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И.А.	10
13	Участник регионального проекта	Ядыкин Д.А.	консультант комитета по работе с регионами РФ и странами СНГ Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Иванова Е.Г.	25
14	Участник регионального проекта	Косенков Ф.А.	Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»		10
15	Участник регионального проекта	Дробышев Е.Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

16	Участник регионального проекта	Гурдин Ю.М.	Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям	Жвачкин С.А.	10
17	Участник регионального проекта	Маркелов С.В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И.Н.	10
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стуканов А.А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю.М.	20
19	Участник регионального проекта	Маркелов С.В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И.Н.	10
20	Участник регионального проекта	Косенков Ф.А.	Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»		10
21	Участник регионального проекта	Дробышев Е.Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
22	Участник регионального проекта	Чудинова Т.А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А.А.	10
23	Участник регионального проекта	Гурдин Ю.М.	Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям	Жвачкин С.А.	10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

24	Участник регионального проекта	Стуканов А.А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю.М.	20
25	Участник регионального проекта	Беляев А.Н.	Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		10
26	Участник регионального проекта	Волков М.Н.	заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Стуканов А.А.	25
27	Участник регионального проекта	Холопов А.В.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И.А.	10

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития
международной кооперации и экспорта

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 100% по отношению к показателю 2018 года	-	31.12.2024	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	В результате внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Томской области обеспечен ежегодный прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП. Обеспечен мониторинг реализации компонентов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-
1.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.07.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о реализации проекта (промежуточный)	КРП
1.1.1	Проведение промежуточного мониторинга исполнения Соглашения в части внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	01.06.2020	30.07.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
				Томской области		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.2.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения в части внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	01.11.2020	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
1.3	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	28.02.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Соглашение	КРП
1.3.1	Заключение Соглашения с АО "Российский экспортный центр" по реализации на территории Томской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	01.02.2019	28.02.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Соглашение	КРП
1.4	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)			Администрации Томской области		
1.4.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения в части внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 по итогам 2019 года.	01.12.2019	31.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
1.5	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.5.1	Поведение мониторинга исполнения Соглашения о реализации регионального проекта на территории Томской области по итогам 2020 года в части внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 и достижения значения целевого показателя по приросту количества экспортеров из числа МСП.	01.12.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.6.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения о реализации регионального проекта на территории Томской области по итогам 2020 года в части реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 и достижения значения целевого показателя по приросту количества экспортеров из числа МСП.	01.12.2021	31.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения о реализации регионального проекта на территории Томской области по итогам 2020 года в части реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 и достижения значения целевого показателя по приросту количества экспортеров из числа МСП.	01.12.2022	31.12.2022	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.8	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.8.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения о реализации регионального проекта на территории Томской области по итогам 2023 года в части реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 и достижения значения целевого показателя по приросту количества экспортеров из числа МСП.	01.12.2023	31.12.2023	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.9	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2024	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)			Администрации Томской области		
1.9.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения о реализации регионального проекта на территории Томской области по итогам 2024 года в части внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 и достижения значения целевого показателя по приросту количества экспортеров из числа МСП.	01.12.2024	31.12.2024	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	-	01.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета. 1) Разработаны и утверждены региональные проекты «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг»,	-
					«Экспорт образования», «Развитие экспорта медицинских услуг». 2) Сформирована и прошла обучение региональная управленческая команда 3) Определен орган исполнительной власти (структурное подразделение) ответственный за	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>координацию мер поддержки экспорта в Томской области 4) Обеспечена деятельность рабочей группы по развитию несырьевого экспорта Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области. 5) Развитие экспорта закреплено в документах стратегического планирования Томской области 6) Создана и ведется база экспортеров Томской области 7) Обеспечена деятельность регионального центра поддержки экспорта, обеспечен доступ предприятий к государственным мерам</p>	
					<p>поддержки. 8) Обеспечено участие Томской области в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации 9) Обеспечен охват образовательными программами групп потенциальных экспортеров Томской области. 10) Проводится регулярное обследование субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>области, обладающих экспортным потенциалом и проведение их экспортного аудита 11) Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, в акселерационных программах для экспортеров 12) Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности 13)</p>	
					<p>Осуществляется участие бизнес-делегаций в визитах руководства Томской области за рубеж. 14) Проводится привлечение иностранных покупателей в Томскую область в рамках приоритетных направлений развития экспорта 15) Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Томской области, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях 16) Оказывается содействие участием региональных экспортеров в цифровых</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>форматах торговли 17) Организована консультационная поддержка субъектов предпринимательства 18) Осуществляется развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж 19) Реализуются механизмы популяризации экспортной деятельности в Томской области 20)</p>	
					Проводится конкурс «Лучший экспортер года» в Томской области	
2.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.1.1	Осуществление мониторинга реализации проекта в 2019 году	29.12.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.2.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	01.03.2020	30.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
2.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.06.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	15.06.2020	30.06.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
2.4	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.4.1	Осуществление мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории Томской области	16.11.2020	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
2.5	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	30.03.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)			Администрации Томской области		
2.5.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	15.03.2021	30.03.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
2.6	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.06.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.6.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	15.06.2021	30.06.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.09.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.7.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	01.09.2021	29.09.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
2.8	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	01.11.2021	01.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
2.9	КТ: Закупка включена в план закупок	-	17.02.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо	КРП
2.9.1	Направление информации о включении в план график закупки об оказании услуг по мероприятию "Информирование участников экспортной деятельности о существующих инструментах поддержки экспорта, а также создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности в Томской области"	10.01.2020	17.02.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо	РРП
2.10	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10. 1	Направление информации о включении в план закупок закупки по оказанию услуг в рамках реализации мероприятия проекта "Проведение конгрессно-форумных мероприятий по тематике экспортной деятельности и привлечение внешней экспертизы с целью поддержки и продвижения экспорта Томской области"	10.01.2020	01.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо	РРП
2.11	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	КРП
2.11. 1	Включение сведений о государственном контракте по оказанию услуг в рамках мероприятия проекта "Информирование участников экспортной деятельности о существующих инструментах поддержки экспорта, а также создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности" в реестр контрактов	17.02.2020	30.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.12	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12. 1	Включение сведений о государственном контракте на оказание услуг в рамках реализации мероприятия проекта "Проведение конгрессно-форумных мероприятий по тематике экспортной деятельности и привлечение внешней экспертизы с целью поддержки и продвижения экспорта Томской области" в реестр контрактов	01.03.2020	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.13	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.07.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо в адрес Департамента финансово- ресурсного обеспечения Администрации Томской области	КРП
2.13. 1	Направление информации для включения в План закупок на оказание услуг в рамках реализации мероприятия проекта "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 1)	10.01.2020	17.02.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо Закупки по выполнению мероприятий проекта "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках"	РРП
2.13. 2	Направление информации для включения в План закупок на оказание услуг в рамках реализации мероприятия проекта "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 2)	17.02.2020	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13. 3	Направление информации для включения в План закупок на оказание услуг в рамках реализации мероприятия проекта "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 3)	01.07.2020	31.07.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо	РРП
2.14	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.09.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	КРП
2.14. 1	Внесение сведений о государственном контракте по оказанию услуг в рамках реализации мероприятия проекта "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 1)	01.02.2020	30.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа Закупки по выполнению мероприятий проекта "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках"	РРП
2.14. 2	Внесение сведений о государственном контракте по оказанию услуг в рамках реализации мероприятия проекта "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 2)	29.02.2020	30.04.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14. 3	Внесение сведений о государственном контракте по оказанию услуг в рамках реализации мероприятия проекта "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 3)	01.07.2020	31.08.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.15	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	23.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Акт	КРП
2.15. 1	Экспертиза исполнения государственного контракта по оказанию услуг в рамках мероприятия проекта: "Информирование участников экспортной деятельности о существующих инструментах поддержки экспорта, а также создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности в Томской области"	01.11.2020	23.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Акт	РРП
2.16	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Акт	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16.1	Произведена экспертиза оказанных услуг, подписаны Акты по реализации мероприятия "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках " (часть 1)	20.04.2020	30.04.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Акт	РРП
2.16.2	Произведена экспертиза оказанных услуг, подписаны Акты по реализации мероприятия "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 2)	01.09.2020	31.10.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Акт	РРП
2.16.3	Произведена экспертиза оказанных услуг, подписаны Акты по реализации мероприятия "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 3)	01.10.2020	30.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Акт	РРП
2.17	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа платежное поручение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17. 1	Осуществление оплаты оказанных услуг по реализации мероприятия "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 1)	27.04.2020	15.05.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа платежное поручение	РРП
2.17. 2	Осуществление оплаты оказанных услуг по реализации мероприятия "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 2)	01.10.2020	30.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.17. 3	Осуществление оплаты оказанных услуг по реализации мероприятия "Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках" (часть 3)	01.11.2020	30.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.18	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Акт	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18. 1	Проведение экспертизы оказанных услуг, подписание Актов в рамках выполнения мероприятия проекта "Проведение конгрессно-форумных мероприятий по тематике экспортной деятельности и привлечение внешней экспертизы с целью поддержки и продвижения экспорта Томской области"	01.10.2020	30.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Акт	РРП
2.19	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	КРП
2.19. 1	Осуществление оплаты оказанных услуг по выполнению мероприятия "Проведение конгрессно-форумных мероприятий по тематике экспортной деятельности и привлечение внешней экспертизы с целью поддержки и продвижения экспорта Томской области"	01.09.2019	30.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.20	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.20.1	Осуществление оплаты услуг по государственному контракту в рамках реализации мероприятия проекта "Информирование участников экспортной деятельности о существующих инструментах поддержки экспорта, а также создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности в Томской области"	01.11.2020	30.11.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.21	КТ: Внедрен компонент №1 Регионального экспортного стандарта 2.0.: Разработка и утверждение регионального проекта «Развитие экспорта в субъекте Российской Федерации»	-	27.06.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Внедрен компонент №1: Утверждены отраслевые паспорта проектов по развитию экспорта	ПК
2.21.1	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта «Промышленный экспорт» (компонент №1 Стандарта)	01.12.2018	30.12.2018	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Паспорт проекта	ВДЛ
2.21.2	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта «Экспорт продукции АПК» (компонент №1 Стандарта)	01.12.2018	30.12.2018	Черданцева И. В., Начальник Департамента по социально- экономическому развитию села Томской области	Паспорт проекта	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21. 3	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта «Экспорт услуг»	01.12.2018	30.12.2018	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Паспорт проекта	ВДЛ
2.21. 4	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта «Экспорт образования» (компонент №1 Стандарта)	01.12.2018	30.12.2018	Ковалева О. И., и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Паспорт проекта	ВДЛ
2.21. 5	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» (компонент №1 Стандарта)	01.12.2018	30.12.2018	Холопов А. В., Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Паспорт проекта	ВДЛ
2.22	КТ: Внедрен компонент стандарта №6: создание и ведение базы экспортеров в субъекте Российской Федерации	-	30.06.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Опубликована база экспортеров Томской области, включая экспортеров услуг.	КРП
2.22. 1	Создание базы экспортеров Томской области (компонент №6 Стандарта)	10.01.2019	23.06.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Опубликована база экспортеров Томской области, включая экспортеров услуг. База актуализируется на ежегодной основе.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.23	КТ: Внедрен компонент №7 Регионального экспортного стандарта 2.0: Создание и обеспечение деятельности центра поддержки экспорта субъекта Российской Федерации.	-	30.08.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Постановление Администрации Томской области	ПК
2.23. 1	Разработка Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке. (компонент №7 Стандарта)	10.01.2019	30.06.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Постановление Администрации Томской области	РРП
2.23. 2	Формирование базы сервисных организаций, оказывающих услуги в сфере ВЭД на территории Томской области (компонент №7 Стандарта)	01.07.2019	30.08.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Список организаций опубликован	РРП
2.24	КТ: Внедрен компонент №4 Регионального экспортного стандарта 2.0.: Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации	-	31.08.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	В составе Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области создана рабочая группа по развитию несырьевого экспорта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.24. 1	Внесение изменений в Распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2008 №269-р "О совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области" (компонент №4 Стандарта)	17.06.2019	30.08.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Распоряжение Губернатора Томской области	РРП
2.25	КТ: Внедрен компонент №17 Регионального экспортного стандарта 2.0: обеспечение консультационной поддержки субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации	-	22.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет об оказании консультационной поддержки субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области	РРП
2.25. 1	Осуществляется консультационная поддержка субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области по вопросам осуществления экспортной деятельности (компонент №17 Стандарта)	10.01.2019	22.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении не менее 150 консультаций	РРП
2.26	КТ: Внедрен компонент № 20 Регионального экспортного стандарта 2.0: проведение конкурса «Лучший экспортер года» в субъекте Российской Федерации	-	27.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении мероприятия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.26.1	Осуществляется публикация материалов о проведении ежегодного конкурса "Лучший экспортер года" в Томской области	10.01.2019	26.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.26.2	Проведение ежегодного конкурса "Лучший экспортер года" в Томской области.	01.11.2019	26.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.27	КТ: Внедрен компонент №8 Регионального экспортного стандарта 2.0: Участие субъекта Российской Федерации в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации	-	01.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет Центр поддержки экспорта подключен к единой информационной системе продвижения экспорта. Обеспечена синхронизация инструментов поддержки экспорта.	РРП
2.27.1	Подключение Регионального центра поддержки экспорта к единой информационной системе продвижения экспорта, обеспечена синхронизация инструментов поддержки.	30.06.2019	31.07.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.27.2	При реализации мероприятий по поддержке экспорта осуществляется взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и торговыми домами АО "РЭЦ"	05.06.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности	Отчет о реализации мероприятий по поддержке экспорта, в ходе которых осуществлялось	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				(региональный центр поддержки экспорта)	взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и торговыми домами АО "РЭЦ"	
2.28	КТ: Внедрен компонент №9 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение охвата образовательными программами группы потенциальных экспортеров субъекта Российской Федерации	-	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении мероприятий	РРП
2.28.1	Организация не менее 10 семинаров / мастер-классов и публичных выступлений специалистов по вопросам внешнеэкономической деятельности. (компонент №9 стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.28.2	Обеспечение передовой экспертизы для экспортоориентированных компаний, расположенных на территории Томской области с привлечением международных экспертов (компонент №9 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о проведении мастер-классов с привлечением международных экспертов по вопросам производства конкурентоспособной продукции и развитию экспорта	РРП
2.29	КТ: Внедрен компонент №11 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, в акселерационных программах для экспортеров	-	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о направлении перечня заявок компаний на участие в акселерационных программах	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.29.1	Информирование предприятий, расположенных на территории Томской области о возможностях участия в программах экспортной акселерации	10.01.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет об информировании экспорториентированных предприятий и заявках на участие в акселерационных программах	РРП
2.29.2	Организация программы по экспортной акселерации на базе регионального Центра поддержки экспорта	30.06.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.30	КТ: Внедрен компонент №12 Регионального экспортного стандарта: Обеспечение расширения каналов международного продвижения и повышение их эффективности	-	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о заключенных соглашениях об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностраных федеративных государств, а также административно- территориальными образованиями иностраных государств или с органами государственной власти иностраных государств	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.30. 1	Заключение не менее 1 Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, а также административно-территориальными образованиями иностранных государств или с органами государственной власти иностранных государств в целях продвижения региональных товаров (работ, услуг) на внешние рынки.	10.01.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.31	КТ: Внедрен компонент №13 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение участия бизнес-делегаций в визитах руководства субъекта Российской Федерации за рубеж	-	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет об организации зарубежных визитов	КРП
2.31. 1	Организация не менее 4 деловых миссий за рубеж с участием Губернатора Томской области или его заместителей для презентации экспортного потенциала региона с участием регионального бизнеса (компонент №13 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет Отчет о проведении мероприятий	ПК
2.32	КТ: Внедрен компонент №14 Регионального экспортного стандарта 2.0: Привлечение иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений развития экспорта в субъект Российской Федерации	-	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о мероприятиях	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.32. 1	Организация приема не менее 4 делегаций зарубежного бизнеса на территории Томской области в интересах региональных экспортёров развития экспорта. (компонент №14 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет Проведены встречи, круглые столы, биржи деловых контактов на территории Томской области	РРП
2.33	КТ: Внедрен компонент №16 Регионального экспортного стандарта 2.0: содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли	-	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении мероприятий	РРП
2.33. 1	Организация не менее 2 мероприятий в год по обучению действующих региональных экспортеров и/или компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность (зарегистрированных на территории Томской области) по основным аспектам экспортной деятельности посредством электронной торговли (компонент №16 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет Отчет о проведении мероприятий	РРП
2.33. 2	Информирование предпринимательского сообщества об историях успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки, посредством электронной торговли (компонент №16 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет Информационно-коммуникационные мероприятия осуществляются в рамках реализации мероприятий по популяризации экспортной деятельности в Томской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.34	КТ: Внедрен компонент №19 Регионального экспортного стандарта 2.0: создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации	-	31.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о реализации медиаплана	КРП
2.34. 1	Информирование о линейке финансовых инструментов поддержки экспорта группы АО «Российский экспортный центр» и АО «Корпорация «МСП» для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний.(компонент №19 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет об информировании экспортно- ориентированных компаний посредством размещения информации в СМИ / сети Интернет, проведения обучающих мероприятий (семинар, круглый стол, и т.д.) и специализированной адресной рассылки	РРП
2.34. 2	Организация тематических круглых столов в рамках региональных форумных мероприятий	01.07.2019	27.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении мероприятий	РРП
2.34. 3	Публикация не менее 10 материалов об историях успеха региональных экспортёров с комментариями об их взаимодействии с ЦПЭ и РЭЦ	10.01.2019	22.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о публикациях	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.34. 4	Обеспечение функционирования регионального Портала внешнеэкономической информации Томской области (компонент №19 Стандарта)	10.01.2019	22.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Интернет ресурс поддерживается в актуальном состоянии	РРП
2.35	КТ: Обеспечена реализация компонента №6 Регионального экспортного стандарта 2.0: создание и ведение базы экспортеров в субъекте Российской Федерации	-	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.35. 1	Актуализация базы экспортеров Томской области, включая экспортеров услуг. База актуализируется на ежегодной основе.	01.01.2020	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	База экспортеров	КРП
2.36	КТ: Обеспечена реализация компонента №7 Регионального экспортного стандарта 2.0: Создание и обеспечение деятельности центра поддержки экспорта субъекта Российской Федерации, обеспечение доступа предприятий субъекта Российской Федерации к государственным мерам поддержки	-	31.03.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.36.1	Разработка Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке. (компонент №7 Стандарта)	01.01.2020	31.03.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Постановление Администрации Томской области	РРП
2.36.2	Актуализация базы сервисных организаций, оказывающих услуги в сфере ВЭД на территории Томской области (компонент №7 Стандарта)	01.01.2020	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Список опубликован	РРП
2.37	КТ: Внедрен компонент №5 Регионального экспортного стандарта 2.0: Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации	-	30.08.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Распоряжение Положение об органе исполнительной власти, в компетенции которого входит координация мер поддержки экспорта в Томской области и развитие несырьевого экспорта	КРП
2.37.1	Определение органа исполнительной власти Томской области (или его структурное подразделение) в компетенции которого входит координация мер поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации и развитие несырьевого экспорта.	10.01.2020	30.08.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Распоряжение Внесены изменения в Положение об органе исполнительной власти (или его структурном подразделении)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.38	КТ: Внедрен компонент №2 Регионального экспортного стандарта 2.0 : Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации	-	30.08.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо в АНО ДПО Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	КРП
2.38. 1	Направление на обучение управленческой команды по развитию несырьевого экспорта в Томской области (компонент №2 Стандарта)	12.01.2020	30.08.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо Письмо - заявка на обучение в АНО ДПО Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	КРП
2.39	КТ: Внедрен компонент №10 Регионального экспортного стандарта 2.0: Определение перечня субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, обладающих экспортным потенциалом и проведение их экспортного аудита	-	01.09.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о реализации мероприятий, включающих в себя экспортный аудит компаний, обладающих экспортным потенциалом	РРП
2.39. 1	Реализация комплекса мероприятий, включающий в себя экспортный аудит субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, обладающих экспортным потенциалом.	10.01.2019	01.09.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет Представлен ежегодный отчет о проведении мероприятий	РРП
2.40	КТ: Внедрен компонент № 18 Регионального экспортного стандарта 2.0: создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж, включая создание и развитие бренда субъекта Российской Федерации	-	30.09.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.40.1	Информирование субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области о преимуществах добровольной сертификации в рамках проекта "Made in Russia"	30.12.2019	30.09.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет Публикации в СМИ и общедоступных страницах в сети Интернет	КРП
2.40.2	Проработка вопроса о целесообразности разработки региональной программы поддержки товаров местного производства (региональные знаки качества). По результатам рассмотрения принято решение, (компонент №18 Стандарта)	01.09.2019	30.09.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о результатах рассмотрения вопроса	КРП
2.41	КТ: Внедрен компонент №5 Регионального экспортного стандарта 2.0: Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации	-	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Постановление проет	КРП
2.41.1	Внесение раздела посвященного обеспечению благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в актуализированную Стратегию социально-экономического развития Томской области на период до 2030 года (компонент №5 Стандарта)	10.01.2020	30.09.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Постановление о внесении раздела (производится в соответствии с порядком актуализации Стратегии)	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.41. 2	Внесение раздела по развитию экспорта и увеличению количества экспортеров в прогноз социально-экономического развития Томской области на среднесрочный или долгосрочный период (компонент №5 Стандарта)	01.10.2020	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Постановление о внесении раздела (производится в соответствии с порядком актуализации прогноза социально-экономического развития Томской области на среднесрочный или долгосрочный период)	КРП
2.42	КТ: Внедрены компоненты Регионального экспортного стандарта 2.0: - №13 (обеспечение участия бизнес-делегаций в визитах руководства субъекта Российской Федерации за рубеж) - №14 (привлечение иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений развития экспорта в субъект Российской Федерации) - №15 (обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях)	-	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о проведении мероприятий	КРП
2.42. 1	Организация участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала, товаров и услуг на внешних рынках	10.01.2020	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет 1) Организация не менее 3 деловых миссий за рубеж с участием Губернатора Томской области или его заместителей для презентации экспортного потенциала региона с участием регионального бизнеса (компонент №13 Стандарта) 2) Организация приема не менее 4 делегаций зарубежного бизнеса на	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					территории Томской области в интересах региональных экспортёров развития экспорта. (компонент №14 Стандарта) Обеспечения	
					участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (за рубежом и на территории РФ) как в рамках индивидуальных, так и коллективных стендах (компонент №15 Стандарта); 3) Обеспечения участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (за рубежом и на территории РФ) как в рамках индивидуальных, так и коллективных стендах (компонент №15 Стандарта). Информирование	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					субъектов предпринимательства, зарегистрированные на территории Томской области, о возможности использования соответствующих продуктов РЭЦ в целях	
					обеспечения участия большего количества региональных компаний в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (компонент №15 Стандарта)	
2.42. 2	Информирование субъектов предпринимательства, зарегистрированные на территории Томской области, о возможности использования соответствующих продуктов РЭЦ в целях обеспечения участия большего количества региональных компаний в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (компонент №15 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Публикации в СМИ и на информационных страницах в сети Интернет	РРП
2.43	КТ: Обеспечена реализация компонента №8 Регионального экспортного стандарта 2.0: Участие субъекта Российской Федерации в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации	-	30.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.43. 1	При реализации мероприятий по поддержке экспорта осуществляется взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и торговыми домами АО "РЭЦ"	01.01.2020	30.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.44	КТ: Обеспечена реализация компонента №19 Регионального экспортного стандарта 2.0: создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области		КРП
2.44. 1	Информирование участников экспортной деятельности о существующих инструментах поддержки экспорта, а также создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности в Томской области	01.01.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет Организация регулярного информирования о линейке финансовых инструментов поддержки экспорта группы АО «Российский экспортный центр» и АО «Корпорация «МСП» для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний. (компонент №19 Стандарта)	РРП
2.44. 2	Обеспечение функционирования регионального Портала внешнеэкономической информации Томской области (компонент №19 Стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Портал поддерживается в актуальном состоянии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.45	КТ: Обеспечена реализация компонента №17 Регионального экспортного стандарта 2.0: обеспечение консультационной поддержки субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.45. 1	Осуществляется консультационная поддержка субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области по вопросам осуществления экспортной деятельности (компонент №17 Стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении не менее 150 консультаций	РРП
2.46	КТ: Обеспечена реализация компонента № 20 Регионального экспортного стандарта 2.0: проведение конкурса «Лучший экспортер года» в субъекте Российской Федерации	-	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		КРП
2.46. 1	Осуществляется публикация материалов о проведении ежегодного конкурса "Лучший экспортер года" в Томской области	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.46. 2	Проведение ежегодного конкурса "Лучший экспортер года" в Томской области.	01.12.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.47	КТ: Обеспечена реализация компонентов Регионального экспортного стандарта 2.0: №9 (Обеспечение охвата образовательными программами группы потенциальных экспортеров субъекта Российской Федерации) №16 (содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли)	-	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.47. 1	Проведение конгрессно-форумных мероприятий по тематике экспортной деятельности и привлечение внешней экспертизы с целью поддержки и продвижения экспорта Томской области	01.01.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет 1) Организация круглых столов по тематике экспортной деятельности в рамках региональных форумных мероприятий 2) Обеспечение передовой экспертизы для экспортоориентированных компаний, расположенных на территории Томской области с привлечением международных экспертов (компонент №9 Стандарта); 3) Организация не менее 2 мероприятий в год по обучению действующих региональных экспортеров и/или компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					(зарегистрированных на территории Томской	
					области) по основным аспектам экспортной деятельности посредством электронной торговли (компонент №16 Стандарта)	
2.48	КТ: Обеспечена реализация компонента №11 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, в акселерационных программах для экспортеров	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.48. 1	Информирование предприятий, расположенных на территории Томской области о возможностях участия в программах экспортной акселерации	01.01.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ							
1	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт							
2	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)