УТВЕРЖДЕН
решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

(протокол от _____2019)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Нелюбов Сергей Александрович, заместитель Губернатора Новосибирской области		
Руководитель регионального проекта	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области		
Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министра образования Новосибирской области		

Связь с государственными программами Новосибирской области	Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы», Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	71,5	01.01.2018	73	75	76	77	78,5	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на	Основной	400	01.01.2018	0	7800	16800	16800	16800	16800

	обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом									
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	11	01.01.2018	81	113	211	211	211	243
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с	Основной	0	01.06.2018	2,0	3,5	5,0	6,5	8,0	10,0

	выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек									

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.		
Результат федерального проекта: Не менее 4 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория*", направленных на *раннюю профориентацию*. Не менее 6 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория*", направленных на *раннюю профориентацию*. Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория*", направленных на *раннюю профориентацию*. Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория*", направленных на *раннюю профориентацию*. Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория*", направленных на *раннюю профориентацию*. Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория*", направленных на *раннюю профориентацию* Характеристика результата федерального проекта: Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "*Проектория*", за счет федеральной поддержки, а также "*Сириус.Онлайн*", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на *раннюю профориентацию*, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе *предпрофильных классов*. Срок: 31.12.2024			
1.1.	В 2019 году не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию. В 2020 году не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию.	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Новосибирской области.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	В 2021 году не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию. В 2022 году не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию. В 2023 году не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию. В 2024 году не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру и других,		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	направленных на раннюю профориентацию.		

Результат федерального проекта:
Не менее 200 тыс. детей получили рекомендации по построению *индивидуального учебного плана* в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".
Не менее 300 тыс. детей получили рекомендации по построению *индивидуального учебного плана* в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".
Не менее 400 тыс. детей получили рекомендации по построению *индивидуального учебного плана* в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".
Не менее 550 тыс. детей получили рекомендации по построению *индивидуального учебного плана* в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".
Не менее 700 тыс. детей получили рекомендации по построению *индивидуального учебного плана* в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению *индивидуального учебного плана* в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
Характеристика результата федерального проекта:
Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе *предпрофильных классов*. Срок: 31.12.2024			
1.2.	В 2019 году не менее 2000 детей в Новосибирской области получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с	31.12.2024	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	учетом реализации проекта «Билет в будущее». В 2020 году не менее 3500 детей в Новосибирской области получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». В 2021 году не менее 5000 детей в Новосибирской области получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». В 2022 году не менее 6500 детей в Новосибирской области получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». В 2023 году не менее 8000 детей в Новосибирской области получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями		детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». В 2024 году не менее 10000 детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 1 (нарастающим итогом).		
Результат федерального проекта: Для 330 тыс. детей[2] не менее чем в 1000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Для 460 тыс. детей не менее чем в 2000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Для 585 тыс. детей не менее чем в 3000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Для 705 тыс. детей не менее чем в 4000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Характеристика результата федерального проекта:			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Срок: 31.12.2024			
1.3.	Для 18 тыс. детей в не менее чем 220 общеобразовательных организациях Новосибирской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом *(наростающим итогом по отношению к 2024 году)*	31.12.2024	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 220 общеобразовательных организациях с охватом не менее 18 тыс. детей (нарастающим итогом к 2024 году)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 110[5] *детских технопарков "Кванториум"*, с охватом не менее 385 тыс. детей. Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 135 *детских технопарков "Кванториум"* и 50 *мобильных технопарков "Кванториум"* (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 550 тыс. детей. Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 160 *детских технопарков "Кванториум"* и 115 *мобильных технопарков "Кванториум"* (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 800 тыс. детей. Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 185 *детских технопарков "Кванториум"* и 180 *мобильных технопарков "Кванториум"* (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 950 тыс. детей. Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 210 *детских технопарков "Кванториум"* и 250 *мобильных технопарков "Кванториум"* (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей. Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 *детских технопарков "Кванториум"* и *340 мобильных технопарков "Кванториум"* (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Характеристика результата федерального проекта: Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание *детских технопарков "Кванториум"*. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию *детских технопарков "Кванториум"* в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 210 *детских технопарков "Кванториум"* (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 *мобильных технопарков "Кванториум"* (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Срок: 31.12.2024			
1.4.	В 2019 году продолжено развитие школьных и муниципальных детских технопарков с охватом 10000 детей. В 2020 году создан один детский технопарк «Кванториум», в том числе за счет федеральной поддержки с охватом 11000 детей, продолжают развитие школьные и муниципальные детские технопарки.	31.12.2024	Реализованы мероприятия по развитию сети детских технопарков, в том числе технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью и региональным проектом школьного инженерного образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	В 2021 году созданы 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), в том числе за счет федеральной поддержки с охватом 13000 детей, продолжают развитие школьные и муниципальные детские технопарки. В 2022 году созданы 4 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), в том числе за счет федеральной поддержки с охватом 15000 детей, продолжают развитие школьные и муниципальные детские технопарки. В 2023 году созданы 6 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), в том числе за счет федеральной поддержки с охватом 17000 детей, продолжают развитие школьные и муниципальные детские технопарки. В 2024 году созданы детский технопарк «Кванториум» с охватом 11000 детей, 8 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом 19000 детей,		В рамках регионального проекта школьного инженерного образования, направленного для расширения возможностей построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках модульного построения урока «Технология», создание школьных и муниципальных детских технопарков, центров инженерных компетенций. К 2024 году будут созданы не менее одного детского технопарка «Кванториум» и 8 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 19000 детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	продолжают развитие школьные и муниципальные детские технопарки. (*накопительным итогом по отношению к 2024 году*)		

Результат федерального проекта:
Разработана методология (целевая модель) *наставничества* для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.
Характеристика результата федерального проекта:
Проведен анализ лучших мировых практик *наставничества*, а также опыта субъектов Российской Федерации. К концу 2019 года разработана и направлена в субъекты Российской Федерации методология (целевая модель) *наставничества* для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. По итогам утверждения методологии субъектами Российской Федерации утверждаются планы мероприятий по внедрению в общеобразовательные организации методологии *наставничества* для обучающихся.
Срок: 31.12.2019

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.5.	Внедрена методология (целевая модель) *наставничества* для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	31.12.2021	В 2020 году разработан и утвержден план мероприятий по внедрению методологии наставничества для обучающихся в Новосибирской области. К концу 2021 года в общеобразовательных организациях Новосибирской области внедрена методология (целевая модель) *наставничества* для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.
Результат федерального проекта: Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием *дистанционных технологий*. Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием *дистанционных технологий*. Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием *дистанционных технологий*.			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием *дистанционных технологий*. Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием *дистанционных технологий*. Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием *дистанционных технологий* Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием *дистанционных технологий*, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием *дистанционных технологий*, разработанных с учетом лучших практик Срок: 31.12.2024			
1.6.	Не менее 34 % детей с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области осваивают в 2019 году дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями	31.12.2024	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием *дистанционных технологий*, до 70% от общего числа детей

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	здоровья Новосибирской области осваивают в 2020 году дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области осваивают в 2021 году дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области осваивают в 2022 году дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области осваивают в 2023 году дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области осваивают в 2024 году дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием		указанной категории. В Новосибирской области на региональном и муниципальном уровнях сформированы и реализуются планы мероприятий, (в том числе за счет региональных проектов «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Новосибирской области» и «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области») по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование. Планы мероприятий включают информационные компании, разработка и внедрение дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ, повышение квалификации педагогов. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, разработаны и внедрены дополнительные общеобразовательных программы, в том числе с использованием *дистанционных технологий*, разработанных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	дистанционных технологий.		с учетом лучших практик.

Результат федерального проекта:
Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации созданы *региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"*, с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.
Не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации созданы *региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",* с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.
Не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации созданы *региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",* с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.
Не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации созданы *региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",* с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.
Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы *региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант*

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации *региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"*. Характеристика результата федерального проекта: Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением *дистанционных технологий*, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "*Сириус. Онлайн*" с использований сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Срок: 31.12.2024			
1.7.	Результат регионального проекта: в Новосибирской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования К 2024 году создана региональная сеть муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными обучающимися, интегрированных с региональным центром «Альтаир», реализующих программы дополнительного образования детей, проводимые на регулярной (еженедельной) основе, в рамках профильных смен, программы с применением дистанционных технологий, а также через проведение мероприятий регионального календаря событий.	31.12.2024	К 2024 году создана региональная сеть муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными обучающимися интегрировано с региональным центром «Альтаир» реализующие программы дополнительного образования детей, проводимые на регулярной (еженедельной) основе, в рамках профильных смен, программы с применением *дистанционных технологий*, а также через проведение мероприятий регионального календаря событий, во всех муниципальных образованиях Новосибирской области созданы муниципальные ресурсные центры по работе с одаренными обучающимися, каждый из которых обеспечивает охват не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, программами дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Результат федерального проекта: Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, в том числе не менее 15[3] *центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования*, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 6 тыс. детей в год, и не менее 153 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Созданы не менее 30 *центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования*, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 12 тыс. детей в год. Созданы не менее *45 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования*, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 18 тыс. детей в год. Созданы не менее 60 *центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования*, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 24 тыс. детей в год. Созданы не менее 75 *центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,*			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 30 тыс. детей в год. Созданы не менее 100 *центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования*, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год Характеристика результата федерального проекта: Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых,[9] или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно. Срок: 31.12.2024			
1.8.	К 2020 году в Новосибирской области создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующий в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня и обеспечивающий деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 500 детей в год	31.12.2024	Реализованы мероприятия по созданию одного центра в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центр, используя возможности образовательной организации высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в центре привлечены преподаватели и научные сотрудники организации высшего образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			В Новосибирской области к концу 2024 года создано не менее одного центра.

Результат федерального проекта:
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена *целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей*
Характеристика результата федерального проекта:
В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.
К концу 2021 года *целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей* внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.
Реализация *целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей*, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Срок: 31.12.2021			
1.9.	В 2021 году в Новосибирской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, направленная на создание нормативно-правовых, организационных и методических условий для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей регионального проекта.	31.12.2021	К концу 2021 года в Новосибирской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников с учетом региональных особенностей и на основе лучших практик муниципальных образований. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
Результат федерального проекта: Создана целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновления образовательных программ Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2020 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. Срок: 31.12.2020			
1.10.	В 2020 году внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления	31.12.2020	К концу 2020 года внедрена целевая региональная модель вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	развитием образовательной организацией, обновления образовательных программ, что позволит повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.		коллегиальные органы управления образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в целях их участия в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе финансово-хозяйственной деятельностью, контроля качества образовательной деятельности и обновления образовательных программ.
Результат федерального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы *наставничества* Характеристика результата федерального проекта: Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы *наставничества* позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Срок: 31.12.2024			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.11.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в *Новосибирской области*, вовлечены в различные формы наставничества (шефства).	31.12.2024	Вовлечение в Новосибирской области к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Результат федерального проекта: К 2024 году, обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием *дистанционных технологий*, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок: 31.12.2024			
1.12.	К концу 2024 года обучающимся 5-11 классов в Новосибирской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	31.12.2024	Определение перечня нормативно-правовых актов и внесения в них изменений с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану через развитие сетевых форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий с зачетом

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. К концу 2024 года создание для обучающихся 5-11 классов эффективных и «гибких» механизмов освоения основных общеобразовательных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.
Результат федерального проекта: Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан. Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 – 2 тыс. человек; в 2021 году – 5 тыс. человек; в 2022 году– 8 тыс. Человек; в 2023 году – 12 тыс. человек в 2024 году – 18 тыс. человек. Срок: 31.12.2024			
1.13	В 2019 году 70 детей школьного возраста и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области. В 2020 году 90 детей школьного возраста и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области. В 2021 году 135 детей школьного возраста и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями,	31.12.2024	В рамках федерального проекта «Экспорт Российского образования» разработаны и внедрены дополнительные образовательные программы для реализации среди детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в рамках летних школ с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, что обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	расположенными на территории Новосибирской области. В 2022 году 150 детей школьного возраста и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области. В 2023 году 160 детей школьного возраста и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области. В 2024 году 180 детей школьного возраста и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области.		Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2019 году – 70 человек; в 2020 году – 90 человек в 2021 году – 135 человек; в 2022 году – 150 человек; в 2023 году – 160 человек в 2024 году – 180 человек.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование федерального проекта и источники	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Всего,

п/п	финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
1.	**Результат федерального проекта: не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию**							
1.1.	Результат регионального проекта: к 2024 году не менее 85% от общего числа обучающихся Новосибирской области участвуют в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Результат федерального проекта: не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"**							
2.1.	Результат регионального проекта: в 2024 году не менее 10,0 тыс. детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Федеральный бюджет*	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-

2.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Результат федерального проекта: для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом**							
3.1.	Результат регионального проекта: к 2024 году не менее 18 тыс. детей в не менее чем 220 общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом к 2018 году)	**14,167**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,167**
3.1.1.	Федеральный бюджет*	10,498	-	-	-	-	-	10,498
3.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области*	10,498	-	-	-	-	-	10,498
3.1.2.	Бюджет *Новосибирской области**	2,961	-	-	-	-	-	2,961
3.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Новосибирской области*	13,459	-	-	-	-	-	13,459
	Венгеровский район	1,346						1,346
	Доволенский район	1,346						1,346
	Искитимский район	1,346						1,346
	Карасукский район	1,346						1,346
	Каргатский район	1,346						1,346
	Коченевский район	1,346						1,346
	Краснозерский район	1,346						1,346
	Кыштовский район	1,346						1,346
	Ордынский район	1,346						1,346
	Черепановский район	1,346						1,346
3.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**	0,708	-	-	-	-	-	0,708
3.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Результат федерального проекта: создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков**							

	"Кванториум" и 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей							
4.1.	Результат регионального проекта: к 2024 году создан детский технопарк «Кванториум» и 8 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) с охватом 19 тыс. детей	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	Федеральный бюджет*	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Бюджет *Новосибирской области**	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Результат федерального проекта: разработана методология (целевая модель) наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.**							
5.1.	Результат регионального проекта: внедрена методология (целевая модель) наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)*	-	-	-	-	-	-	-

	указывается наименование)							
5.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Результат федерального проекта: не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий**							
6.1.	Результат регионального проекта: к 2024 году 70% детей с ограниченными возможностями здоровья, охвачены программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, от общего числа детей указанной категории	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
7.	**Результат федерального проекта: не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"**							
7.1.	Результат регионального проекта: в Новосибирской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования. К 2024 году создана региональная сеть муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными обучающимися,	**18,276**	**36,700**	**36,700**	**36,700**	**36,700**	**36,700**	**201,776**

	интегрированных с региональным центром «Альтаир», реализующих программы дополнительного образования детей, проводимые на регулярной (еженедельной) основе, в рамках профильных смен, программы с применением дистанционных технологий, а также через проведение мероприятий регионального календаря событий.							
7.1.1.	Федеральный бюджет*	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	18,28	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	201,78
7.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
8.	**Результат федерального проекта: созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год**							
8.1.	Результат регионального проекта: создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 500 детей в год	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.	Федеральный бюджет*	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-

8.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
8.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
9.	**Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей**							
9.1.	Результат регионального проекта: в Новосибирской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	**3,848**	**8,591**	**3,271**	**3,344**	**3,344**	**3,344**	**25,740**
9.1.1.	Федеральный бюджет*	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2.	Бюджет *Новосибирской области**	3,848	8,591	3,271	3,344	3,344	3,344	25,740
9.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
9.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
10.	**Результат федерального проекта: создана целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновления образовательных программ**							

10.1.	Результат регионального проекта: внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
10.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
11.	**Результат федерального проекта: не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества**							
11.1.	Результат регионального проекта: не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Новосибирской области, вовлечены в различные формы наставничества (шефства)							
11.1.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-

11.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**	-	-	-	-	-	-	-
11.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
11.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
12.	**Результат федерального проекта: к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения**							
12.1.	Результат регионального проекта: к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
12.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
13.	**Результат федерального проекта: оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан**							
13.1.	Результат регионального проекта: не менее 180 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области	-	-	-	-	-	-	-

13.1.1.	Федеральный бюджет*	-	-	-	-	-	-	-
13.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
13.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	-	-	-	-	-	-	-
13.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
13.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**	-	-	-	-	-	-	-
13.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*	-	-	-	-	-	-	-
13.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		**36,291**	**45,291**	**39,971**	**40,044**	**40,044**	**40,044**	**241,683**
	Федеральный бюджет	**10,498**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,498**
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	**10,498**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,498**
	Бюджет Новосибирской области	**25,084**	**45,291**	**39,971**	**40,044**	**40,044**	**40,044**	**230,477**
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*	**0,708**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,708**
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	внебюджетные источники	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*В период 2020 – 2024 годы объем финансирования устанавливается плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию.

**перечень муниципальных образований утверждается приказом министерства образования Новосибирской области ежегодно на основания заявок муниципалитетов. В 2018 году 30 сельских районов заявили о потребности в ремонте спортивных залов общеобразовательных

учреждений, в связи с недостаточностью финансирования, ежегодно в 2018 – 2020 годы очередность участия районов в проекте определяется большим количеством обучающихся в заявленных учреждениях. Таким образом, в 2020 году сельские районы вновь предоставят заявки на ремонт спортивных залов сельских школ.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Федорчук Сергей Владимирович	Министр образования Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	20
4.	Участник регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	30
Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	10
6.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
7.	Участник регионального проекта	Плетнева Елена Юрьевна	Заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	20
8.	Участник регионального проекта	Мазаева Оксана Михайловна	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образовательной политики	и общего образования Минобразования Новосибирской области	
9.	Участник регионального проекта	Ледовская Евгения Викторовна	Главный эксперт отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Мазаева Оксана Михайловна, начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	40
10.	Участник регионального проекта	Синенко Василий Яковлевич	Ректор ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
11.	Участник регионального проекта	Перкова Вера Гавриловна	Директор ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий»	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	30
12.	Участник регионального	Вершин Роман Олегович	Директор ГАУ ДО НСО	Федорчук Сергей Владимирович, министр	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		«Областной центр развития творчества детей и юношества»	образования Новосибирской области	
13.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	40
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головнин Андрей Николаевич	заместитель министра – начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
15.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
16.	Участник	Звягина Татьяна	заместитель начальника	Головнин Андрей Николаевич,	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта	Александровна	управления – начальник отдела профессионального образования управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов	заместитель министра образования Новосибирской области	
17.	Участник регионального проекта	Лейбов Алексей Михайлович	Директор ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования»	Головнин Андрей Николаевич, заместитель министра образования Новосибирской области	20
18.	Участник регионального проекта	Руководители профессиональных образовательных организаций	Директор профессиональной образовательной организации	Головнин Андрей Николаевич, заместитель министра образования Новосибирской области	40
19.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		области			
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савостьянов Юрий Иванович	Начальник управления материальных ресурсов и государственных заданий Минобразования Новосибирской области	Флек Александр Александрович, заместитель министра образования Новосибирской области	20
21.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
22.	Участник регионального проекта	Мачерет Людмила Александровна	Консультант управления материальных ресурсов и государственных заданий	Савостьянов Юрий Иванович начальник управления материальных ресурсов и государственных заданий Минобразования Новосибирской области	30
23.	Участник регионального	Федоров Олег Геннадьевич	Директор ГКУ НСО «Центр	Федорчук Сергей Владимирович, министр	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		развития материально-технической базы образования»	образования Новосибирской области	
24.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	40
Создание детских технопарков «Кванториум»					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	20
26.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27.	Участник регионального проекта	Савостьянов Юрий Иванович	Начальник управления материальных ресурсов и государственных заданий Минобразования Новосибирской области	Флек Александр Александрович, заместитель министра образования Новосибирской области	20
28.	Участник регионального проекта	Плетнева Елена Юрьевна	Заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	20
29.	Участник регионального проекта	Мазаева Оксана Михайловна	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Вершин Роман Олегович	Директор ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	30
31.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	30
Внедрена методология (целевая модель) *наставничества* для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	20
33.	Администратор	Мануйлова Ирина	Заместитель министра	Федорчук Сергей	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта	Викторовна	образования Новосибирской области	Владимирович, министр образования Новосибирской области	
34.	Участник регионального проекта	Плетнева Елена Юрьевна	Заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	20
35.	Участник регионального проекта	Головнин Андрей Николаевич	заместитель министра – начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	20
36.	Участник регионального проекта	Малина Светлана Сергеевна	Заместитель начальника управления – начальник отдела высшей школы Минобразования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37.	Участник регионального проекта	Мазаева Оксана Михайловна	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	20
38.	Участник регионального проекта	Ледовская Евгения Викторовна	Главный эксперт отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Мазаева Оксана Михайловна, начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	20
39.	Участник регионального проекта	Руководители профессиональных образовательных организаций	Директор профессиональной образовательной организации	Головнин Андрей Николаевич, заместитель министра образования Новосибирской области	40
40.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		городских округов Новосибирской области			
41.	Участник регионального проекта	Руководители организаций высшего образования	Ректоры вузов	Котюков Михаил Михайлович – министр науки и высшего образования Российской Федерации	20
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	20
43.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
44.	Участник регионального проекта	Плетнева Елена Юрьевна	Заместитель начальника управления образовательной политики	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			– начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	Минобразования Новосибирской области	
45.	Участник регионального проекта	Мазаева Оксана Михайловна	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	20
46.	Участник регионального проекта	Попкова Ирина Владимировна	консультант отдела дошкольного и общего образования управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Новосибирской области	
47.	Участник регионального проекта	Головач Анатолий Филиппович	Директор ГБОУ НСО «Областной центр развития»	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	30
48.	Участник регионального проекта	Перкова Вера Гавриловна	Директор ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий»	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
49.	Участник регионального проекта	Вершин Роман Олегович	Директор ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
50.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		области			
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
51.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	20
52.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
53.	Участник регионального проекта	Плетнева Елена Юрьевна	Заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	40
54.	Участник регионального	Мазаева Оксана Михайловна	Начальник отдела дополнительного	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		образования и воспитательной работы управления образовательной политики	начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	
55.	Участник регионального проекта	Ледовская Евгения Викторовна	Главный эксперт отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Мазаева Оксана Михайловна, начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	40
56.	Участник регионального проекта	Вершин Роман Олегович	Директор ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	40
57.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		области			
Внедрение в Новосибирской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
58.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	20
59.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
60.	Участник регионального проекта	Плетнева Елена Юрьевна	Заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
61.	Участник регионального проекта	Мазаева Оксана Михайловна	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	40
62.	Участник регионального проекта	Шварцкопп Валентин Валерьевич	Начальник управления бюджетного процесса Минобразования Новосибирской области	Флек Александр Александрович, заместитель министра образования Новосибирской области	20
63.	Участник регионального проекта	Вершин Роман Олегович	ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	40
64.	Участник регионального проекта	Синенко Василий Яковлевич	Ректор ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
65.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	40
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
66.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	20
67.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
68.	Участник регионального	Головнин Андрей Николаевич	заместитель министра – начальник управления	Федорчук Сергей Владимирович, министр	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов	образования Новосибирской области	
69.	Участник регионального проекта	Плетнева Елена Юрьевна	Заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	20
70.	Участник регионального проекта	Мазаева Оксана Михайловна	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	40
71.	Участник регионального	Синенко Василий Яковлевич	Ректор ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		повышения квалификации и переподготовки работников образования	области	
72.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	40
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества					
73.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	20
74.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
75.	Администратор регионального проекта	Плетнева Елена Юрьевна	Заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	20
76.	Участник регионального проекта	Мазаева Оксана Михайловна	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	20
77.	Участник регионального проекта	Ледовская Евгения Викторовна	Главный эксперт отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Мазаева Оксана Михайловна, начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
78.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	40
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
79.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	20
80.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
81.	Участник регионального проекта	Головнин Андрей Николаевич	заместитель министра – начальник управления профессионального	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования и подготовки трудовых ресурсов	области	
82.	Участник регионального проекта	Плетнева Елена Юрьевна	Заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	40
83.	Участник регионального проекта	Мазаева Оксана Михайловна	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	40
84.	Участник регионального проекта	Синенко Василий Яковлевич	Ректор ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт повышения квалификации	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			и переподготовки работников образования		
85.	Участник регионального проекта	Руководители профессиональных образовательных организаций	Директор профессиональной образовательной организации	Головнин Андрей Николаевич, заместитель министра образования Новосибирской области	30
86.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Травников Андрей Александрович, Губернатор Новосибирской области	40
87.	Участие детей и *представителей молодежи из числа иностранных граждан* в летних школах, организованных российскими образовательными организациями				
88.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич	Начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель министр образования Новосибирской области	20
89.	Администратор регионального	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования	Федорчук Сергей Владимирович, министр	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		Новосибирской области	образования Новосибирской области	
90.	Участник регионального проекта	Малина Светлана Сергеевна	Заместитель начальника управления – начальник отдела высшей школы Минобразования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	20
91.	Участник регионального проекта	Плетнева Елена Юрьевна	Заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Новосибирской области	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области	30
92.	Участник регионального проекта	Мазаева Оксана Михайловна	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образовательной политики – начальник отдела дошкольного и общего образования	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Минобразования Новосибирской области	
93.	Участник регионального проекта	Вершин Роман Олегович	ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	30
94.	Участник регионального проекта	Железнякова Марина Антанасовна	Директор ГАУ НСО «АРИС»	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	20
95.	Участник регионального проекта	Руководители организаций высшего образования	Ректоры вузов	Котюков Михаил Михайлович – министр науки и высшего образования Российской Федерации	20
96.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории *Новосибирской области*, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				
97.	Ответственный за достижение	Малина Светлана Сергеевна	Заместитель начальника управления – начальник	Федорчук Сергей Владимирович, министр	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	результата регионального проекта		отдела высшей школы Минобразования Новосибирской области	образования Новосибирской области	
98.	Администратор регионального проекта	Мануйлова Ирина Викторовна	Заместитель министра образования Новосибирской области	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	10
99.	Участник регионального проекта	Железнякова Марина Антанасовна	Директор ГАУ НСО «АРИС»	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области	20
100.	Участник регионального проекта	Руководители организаций высшего образования	Ректоры вузов	Котюков Михаил Михайлович – министр науки и высшего образования Российской Федерации	20

Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта

1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).

3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.

5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

6. Муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми – центр, созданный на базе образовательного учреждения, достигшего позитивных педагогических результатов, обладающего потенциалом для трансляции инновационного опыта по направлениям, значимым для развития системы образования Новосибирской области. Целью деятельности муниципального ресурсного центра является создание условий для организационно-методического сопровождения инноваций, направленных на позитивные изменения в деятельности образовательных учреждений муниципального района (городского округа) по выявлению, развитию и поддержке детской интеллектуальной одарённости естественнонаучной, технической и гуманитарной направленностей.

7. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.

8. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", «Яндекс лицей», «Учи.ру» и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей,

профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

9. Представители молодежи из числа иностранных граждан - лица, являющиеся гражданами иностранных государств, в возрасте от 14 до 30 лет (в целях реализации федерального проекта ограничение по возрасту участников установлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года").

10. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

11. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).

12. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - структурное подразделение ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества», осуществляющее свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",

обеспечивающее формирование в Новосибирской области, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

13. Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в Новосибирской области с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

14. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющее соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

15. Школьное инженерное образование - создание условий для непрерывной подготовки компетентных конкурентоспособных специалистов инженерного профиля, повышения конкурентоспособности России на мировом рынке, достижения целей и задач Национальной Технологической Инициативы, реиндустриализации экономики региона, в соответствии с Концепцией развития инженерных компетенций в системе общего и дополнительного образования, в том числе создание сообщества организаций общего и дополнительного образования как основного средства выявления и развития одаренных и талантливых детей и молодежи в логике Национальной технологической инициативы. В рамках регионального проекта школьного инженерного образования, направленного для расширения возможностей построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках модульного построения урока «Технология», создание школьных и муниципальных детских технопарков, центров инженерных компетенций.

16. Центры инженерных компетенций – ресурсные центры, деятельность которых направлена на вовлечение как можно большего количества детей в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность в различных областях, соответствующих Национальной технологической инициативе. Цель деятельности центров - создание

материально-технической, экономической и информационной базы для развития обучающихся в научно-технической, инновационной и производственной сферах.

Региональный проект реализуется в рамках подпрограммы 3 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы». Региональный проект включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта "Доступно дополнительное образование для детей на территории Новосибирской области" (паспорт проекта утвержден протоколом заседания проектного офиса в сфере образования Новосибирской области 21.07.2017). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Новосибирской области.

Проект предусматривает проведение апробации наиболее значимых результатов с целью их предварительной оценки и вынесения на проектный комитет регионального проекта "Образование" для принятия решения о дальнейшем масштабировании и внедрении в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта «Успех каждого
ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 60,0 тысяч детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория",* "Уроки настоящего", Яндекс лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на *раннюю профориентацию*	01.01.2019	31.12.2019	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория*" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла	Руководитель регионального проекта (далее – РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					открытых уроков "*Проектория*" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	
1.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на *раннюю профориентацию*	01.01.2019	31.12.2019	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория*"	РРП
1.1.2.	Информирование образовательных организаций	01.01.2019	31.12.2019	Щукин В.Н. Мазаева О.М.	информационное письмо об участии в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на *раннюю профориентацию.*			Главы муниципальных образований Новосибирской области	федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на *раннюю профориентацию*, для их дальнейшего внедрения и тиражирования	
1.1.	Не менее чем 60,0 тысяч детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с	01.01.2019	31.12.2019	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы	информационно-аналитический отчет об участии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория",* "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на *раннюю профориентацию*			муниципальных образований Новосибирской области	детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория*"	
2.	Не менее 2000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с	01.01.2019	31.12.2019	Головнин А.Н.	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по предоставлению учащимся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций рекомендации по	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом реализации проекта «Билет в будущее»[1] [2]				построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". Участники проекта "Билет в будущее" прошли профессиональные	

[1] Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

[2] Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	
2.1.1.	Организация участия обучающихся 6-11 классов в профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2019	Руководители образовательных организаций, Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о проведении профориентационного тестирования обучающихся 6-11 классов	РРП
2.1.2.	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям	01.02.2019	31.12.2019	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о проведении практических мероприятий с обучающимися 6-11 классов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.3.	Проведение мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2019	31.12.2019	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.1.	Не менее 2000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2019	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по предоставлению учащимся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					и компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
3.	Для 13,0 тыс. детей[2] не менее чем в 170 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 1,0 тыс. детей,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	01.10.2018	30.10. 2018	Травников А.А.	Сопроводительное письмо - заявка *Новосибирской области*, в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных в сельской местности					
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2019	28.02. 2019	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ОПК (отраслевой проектный комитет)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.3.	Проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	01.06.2019	25.12. 2019	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
3.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием	01.06.2019	25.12. 2019	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
3.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01.06.2019	25.12. 2019	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
3.1.6.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	01.01.2019	31.12.2019	Савостьянов Ю.И. Федоров А.Г. Главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Новосибирской области	материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	
3.1.	Для 13,0 тыс. детей[2] не менее чем в 170 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	.	31.12.2019	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					расположенных в сельской местности	
4.	Не менее 34 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2019	Щукин В.Н. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием *дистанционных технологий.* Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					том числе с использованием *дистанционных технологий,* на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей	
4.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных	01.01.2019	01.06.2019	Щукин В.Н. Головач А.Ф. Вершинин Р.О.	письмо Министерства образования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием *дистанционных технологий*			Перкова В.Г. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Новосибирской области в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием *дистанционных технологий*	
4.1.2.	Проведение мониторинга	01.06.2019	31.12.2019	Щукин В.Н.	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием *дистанционных технологий*			Головач А.Ф. Главы муниципальных образований Новосибирской области	аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием *дистанционных технологий.* По результатам мониторинга выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательн	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ых программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием *дистанционных технологий,* и внесены в открытую базу данных лучших практик, созданную в рамках формирования цифровой образовательной среды	
4.1.	Не менее 34 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные		31.12.2019	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			Новосибирской области	возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием *дистанционных технологий*	
5.	Не менее 70 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области	01.01.2019	31.12.2019	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных образовательными организациями.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Проведены летние школы с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан для обмена опытом и взаимной интеграции с российскими детьми и молодежью	
5.1.1.	Организация участия образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в конкурсе среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан	01.01.2019	01.06.2019	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Мануйлова И.В. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в конкурсе среди российских образовательных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан	
5.1.2.	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.06.2019	31.12.2019	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Железнякова М.А. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями.	РРП
5.1.	Не менее 70 детей и	-	31.12.2019	Малина С.С.,	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями			Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	
6.	Создано не менее 1 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе	01.07.2019	31.12.2020	Малина С.С. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет о создании центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 500 детей в год				осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	
6.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные	01.07.2019	01.08.2019	Травников А.А.	заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				федерального бюджета	
6.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	01.01.2020	01.03.2020	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	ОПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				федерального бюджета	
6.1.3.	Проведение мониторинга создания и функционирования центр, реализующего	01.03.2020	31.12.2020	Малина С.С., Железнякова М.А.	информационно-аналитический отчет о проведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы			Ректоры вузов	мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательн ые программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	
6.1.	Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	-	31.12.2020	Малина С.С. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 500 детей в год				общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	
7.	В Новосибирской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей[3]	01.01.2019	31.12. 2021	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Шварцкопп В.В.	информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных	РРП

[3] Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					систем дополнительного образования детей. Внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательн ые программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др.	
7.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	01.07.2019. 01.07.2020	01.08. 2019 01.08.2020	Травников А.А.	заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей				Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	
7.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2020 01.01.2021	01.03.2020 01.03.2021	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.3.	Мониторинге внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2019	31.12.2021	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Синенко В.Я. Вершинин Р.О. Шварцкопп В.В	информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РРП
7.1.4.	Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из	01.01.2019	31.12.2021	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Вершинин Р.О. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	малоимущих семей)				ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	
7.1.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.	-	31.12. 2021	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РРП
8.	Не менее чем 93,0 тысяч детей приняли участие в открытых	01.01.2020	31.12.2020	Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию			Главы муниципальных образований Новосибирской области	отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					выборе и самореализации	
8.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на *раннюю профориентацию*	01.01.2020	31.12.2020	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	РРП
8.1.2.	Информирование образовательных организаций о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на *раннюю профориентацию.*	01.01.2020	31.12.2020	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Информационное письмо об участии в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
8.1.	Не менее чем 93,0 тысяч детей приняли участие в открытых	01.01.2020	31.12.2020	Щукин В.Н. Мазаева О.М.	информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию			Главы муниципальных образований Новосибирской области	отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	
9.	Не менее 3500 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2020	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 3,5 тыс. детей рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					(профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
9.1.1.	Организация участия обучающихся 6-11 классов в профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2020	Руководители образовательных организаций, Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о проведении профориентационного тестирования обучающихся 6-11 классов	РРП
9.1.2.	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям	01.02.2020	31.12.2020	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о проведении практических мероприятий с обучающимися 6-11 классов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.	Не менее 3500 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2020	Головнин А.Н.	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по предоставлению учащимся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					будущее"	
10.	Для 14 тыс. детей[2] не менее чем в 180 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	31.12.2020	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 14 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					культурой и спортом	
10.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2019	01.08.2019	Травников А.А.	Сопроводительное - заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	01.01.2020	29.02.2020	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской	ОПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Федерации	
10.1.3.	Проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	01.06.2020	25.12. 2020	Главы муниципальных районов	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
10.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и	01.06.2020	25.12.2020	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием					
10.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01.06.2020	25.12.2020	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
10.1.6.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2020	31.12.2020	Савостьянов Ю.И. Федоров А.Г. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.	Для 14 тыс. детей[2] не менее чем в 180 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	.	31.12.2020	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РРП
11.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки[4]	01.07.2019	31.12.2020	Щукин В.Н. Савостьянов Ю.И. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет о создании детского технопарка "Кванториум", в том числе за счет	РРП

[4] Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					федеральной поддержки	
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2019	01.08.2019	Травников А.А.	заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РРП
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	01.01.2020	29.02.2020	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	ОПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				субсидии из федерального бюджета	
11.1.3.	Проведение мониторинга создания и функционирования детского технопарка "Кванториум"	01.03.2020	31.12.2020	Щукин В.Н. Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования детского технопарка "Кванториум"	РРП
11.1.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки		31.12.2020	Щукин В.Н. Савостьянов Ю.И. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет о создания детского технопарка "Кванториум"	РРП
12.	Не менее 46 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2020	31.12.2020	Щукин В.Н. Главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			Новосибирской области	с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей	
12.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	01.06.2020	25.12. 2020	письмо Министерства образования Новосибирской области в муниципальные районы и городские округа Новосибирской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					области о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательн ых программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
12.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием	01.06.2020	25.12. 2020	Щукин В.Н. Головач А.Ф. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательн	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных технологий				ых программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	
12.1.	Не менее 46 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12.2020	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательн ых программ, в том числе с использованием дистанционных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					технологий	
13.	В Новосибирской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Новосибирской области	01.01.2020	31.12.2020	Щукин В.Н. Плетнева Е.Ю. Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
13.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	01.07.2019	01.08.2019	Травников А.А.	Заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи				Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	
13.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2020	01.03.2020	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ОПК
13.1.3.	Проведение мониторинга	01.03.2020	31.12.2020	Щукин В.Н.	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"			Плетнева Е.Ю. Вершинин Р.О.	аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
13.1.	В Новосибирской области создан региональный центр	01.10.2020	31.12.2020[5]	Щукин В.Н. Плетнева Е.Ю.	информационно-аналитический	РРП

[5] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Новосибирской области			Вершинин Р.О.	отчет о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
14.	Не менее 90 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской	01.01.2020	31.12.2020	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области				школах, организованных образовательными организациями. Проведены летние школы с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан для обмена опытом и взаимной интеграции с российскими детьми и молодежью	
14.1.1.	Организация участия образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в конкурсе среди российских образовательных организаций,	01.01.2020	01.06.2020	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Мануйлова И.В. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан				порядке на участие в конкурсе среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан	
14.1.2.	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.06.2020	31.12.2020	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Железнякова М.А. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					образовательными организациями.	
14.1.	Не менее 90 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31.12.2020.	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
15.	Не менее чем 140,0 тысяч детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	01.01.2021	31.12.2021	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на *раннюю профориентацию*			Новосибирской области	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	
15.1.1.	Организация участия	01.01.2021	31.12.2021	Щукин В.Н.	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на *раннюю профориентацию*			Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской области	аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	
15.1.2.	Информирование образовательных организаций о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на *раннюю профориентацию.*	01.01.2021	31.12.2021	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Информационное письмо об участии в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
15.1.	Не менее чем 140,0 тысяч детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	01.01.2021	31.12.2021	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию			Новосибирской области	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	
16.	Не менее 5000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 5 тыс. детей рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональным и областями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
16.1.1.	Организация участия обучающихся 6-11 классов в профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Руководители образовательных организаций, Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о профориентацион-ном тестировании обучающихся 6-11 классов	РРП
16.1.2.	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям	01.02.2021	31.12.2021	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о проведении практических мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	РРП
16.1.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных	01.01.2021	31.12.2021	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ, и расширенных образовательных форматов, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, включенных в рекомендации по построению индивидуального учебного плана на платформе проекта «Билет в будущее»			Руководители образовательных организаций	отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	
16.1.4.	Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2021	31.12.2021	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели "Билет в будущее"	РРП
16.1.	Не менее 5000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального	01.01.2021	31.12.2021	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				менее 5 тыс. учащихся 6 - 11 классов рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональным и областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
17.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не	01.01.2021	31.12.2021	Щукин В.Н. Савостьянов Ю.И. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет о создании в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	менее одного детского технопарк «Кванториум» и 2 [6] мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [7]				том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка "Кванториум" и 2 мобильных технопарков "Кванториум"	
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	01.07.2020	01.08.2020	Травников А.А.	Заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на	РРП

[6] Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

[7] Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детских технопарков				предоставление субсидий из федерального бюджета	
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2021	28.02.2021	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ОПК
17.1.3.	Проведение мониторинга создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" и 2 мобильных технопарков "Кванториум"	01.03.2020	31.12.2020	Щукин В.Н. Плетнева Е.Ю. Вершинин Р.О. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" и 2	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					мобильных технопарков "Кванториум"	
17.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2021	31.12.2021	Щукин В.Н. Савостьянов Ю.И. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Информационно-аналитический отчет о создании детского технопарка "Кванториум" и 2 мобильных технопарков "Кванториум"	РРП
18.	Для 15 тыс. детей[2] не менее чем в 190 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2021	31.12.2021	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательн	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ых организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 15 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	
18.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по	01.07.2020	01.08.2020	Травников А.А.	Сопроводительное письмо - заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				порядке	
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных	01.01.2021	31.12.2021	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в сельской местности					
18.1.3.	Проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	01.06.2021	25.12.2021	Главы муниципальных районов	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
18.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием	01.06.2021	25.12.2021	Главы муниципальных районов, директора общеобразователь ных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
18.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01.06.2021	25.12.2021	Главы муниципальных районов, директора общеобразователь ных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
18.1.6	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий	01.01.2021	31.12.2021	Савостьянов Ю.И. Федоров А.Г. Главы	информационно-аналитический отчет о проведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			муниципальных образований Новосибирской области	мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	
18.1.	Для 15 тыс. детей[2] не менее чем в 190 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	.	31.12.2021	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	
19.	Не менее 52 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	31.12.2021	Щукин В.Н. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
19.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных	01.01.2021	01.06.2021	Щукин В.Н. Синенко В.Я.	письмо Министерства образования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья				Новосибирской области руководителям ВУЗов о направлении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	
19.1.2.	Выявление и распространение лучших практик дополнительных общеразвивающих программ	01.01.2021	01.06.2021	Щукин В.Н. Синенко В.Я. Головач А.Ф. Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для детей с ограниченными возможностями здоровья			Главы муниципальных образований Новосибирской области	реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	
19.1.3.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	31.12.2021	Щукин В.Н. Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					дистанционных технологий.	
19.1.	Не менее 52 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12.2021	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
20.	Не менее 135 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными	01.01.2021	31.12.2021	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями, расположенными на территории Новосибирской области				молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных образовательными организациями. Проведены летние школы с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан для обмена опытом и взаимной интеграции с российскими детьми и молодежью	
20.1.1.	Организация участия образовательных организаций, расположенных на территории	01.01.2021	01.06.2021	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Мануйлова И.В.	Заявка в Министерство просвещения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Новосибирской области в конкурсе среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан			Ректоры вузов Вершинин Р.О.	Российской Федерации в установленном порядке на участие в конкурсе среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан	
20.1.2.	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.06.2021	31.12.2021	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Железнякова М.А. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					школах, организованных российскими образовательными организациями.	
20.1.	Не менее 135 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31.12.2021	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
21.	Не менее чем 172,0 тысяч детей приняли участие в	01.01.2022	31.12.2022	Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию			Главы муниципальных образований Новосибирской области	отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					выборе и самореализации	
21.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на *раннюю профориентацию*	01.01.2022	31.12.2022	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	РРП
21.1.2.	Информирование образовательных организаций о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на *раннюю профориентацию.*	01.01.2022	31.12.2022	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Информационное письмо об участии в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
21.1.	Не менее чем 172,0 тысяч детей приняли участие в	01.01.2022	31.12.2022	Щукин В.Н. Мазаева О.М.	информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию			Главы муниципальных образований Новосибирской области	отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	
22.	Не менее 6500 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2022	31.12.2022	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 6,5 тыс. детей рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					и компетенциями (профессиональным и областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
22.1.1.	Организация участия обучающихся 6-11 классов в профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»	01.01.2022	31.12.2022	Руководители образовательных организаций, Лейбов А.М.	Информационно - аналитический отчет о проведении профориентационного тестирования обучающихся 6-11 классов	РРП
22.1.2.	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным	01.01.2022	31.12.2022	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	Информационно - аналитический отчет об организации практических мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиям				будущее»	
22.1.3.	Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2022	31.12.2022	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	Информационно - аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
22.1.	Не менее 6500 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2022	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	Информационно - аналитический отчет о предоставлении не менее 6,5 тыс. учащихся 6 - 11 классов рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					профессиональным и компетенциями (профессиональным и областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
23.	Для 16 тыс. детей[2] не менее чем в 200 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2022	31.12.2022	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					16 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	
23.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	01.08.2021	01.12.2021	Травников А.А.	Сопроводительное письмо - заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2022	28.02.2022	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ОПК
23.1.3.	Проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в	01.06.2022	25.12.2022	Главы муниципальных образований Новосибирской	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности			области	субсидии	
23.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием	01.06.2022	25.12.2022	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
23.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01.06.2022	25.12.2022	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
23.1.6.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2022	31.12.2022	Савостьянов Ю.И. Федоров А.Г. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	
23.1.	Для 16 тыс. детей[2] не менее чем в 200 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	.	31.12.2022	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РРП
24.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет	01.07.2022	31.12.2022	Щукин В.Н. Савостьянов Ю.И.	информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федеральной поддержки не менее одного детского технопарк «Кванториум» и 4 [8] мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [9]			Мануйлова И.В.	отчет о создании в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка "Кванториум" и 4 мобильных технопарков "Кванториум"	
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	01.07.2021	01.08.2021	Травников А.А.	Заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие	РРП

[8] Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

[9] Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию детских технопарков				в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2022	01.03.2022	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ОПК
24.1.3.	Проведение мониторинга создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" и 4 мобильных технопарков "Кванториум"	01.03.2022	31.12.2022	Щукин В.Н. Плетнева Е.Ю. Вершинин Р.О. Главы муниципальных образований Новосибирской	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования детского технопарка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области	"Кванториум" и 4 мобильных технопарков "Кванториум"	
24.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 4 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2022	31.12.2022	Щукин В.Н. Савостьянов Ю.И. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Информационно-аналитический отчет о создании детского технопарка "Кванториум" и 4 мобильных технопарков "Кванториум"	РРП
25.	Не менее 58 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2022	31.12.2022	Щукин В.Н. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательн	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ых программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательн ые программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей	
25.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2022	01.06.2022	Щукин В.Н. Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Главы муниципальных образований Новосибирской области	письмо Министерства образования Новосибирской области в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области о направлении лучших практик реализации дополнительных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	
25.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	31.12.2022	Щукин В.Н. Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.	Не менее 58 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12.2022	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
26.	Не менее 150 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на	01.01.2022	31.12.2022	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	территории Новосибирской области				граждан в летних школах, организованных образовательными организациями. Проведены летние школы с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан для обмена опытом и взаимной интеграции с российскими детьми и молодежью	
26.1.1.	Организация участия образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в конкурсе среди российских	01.01.2022	01.06.2022	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Мануйлова И.В. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан				установленном порядке на участие в конкурсе среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан	
26.1.2.	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.06.2022	31.12.2022	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Железнякова М.А. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					российскими образовательными организациями.	
26.1.	Не менее 150 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31.12.2022	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
27.	Не менее чем 219,0 тысяч детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта	01.01.2023	31.12.2023	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию			образований Новосибирской области	онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов	
27.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на *раннюю профориентацию*	01.01.2023	31.12.2023	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	РРП
27.1.2.	Информирование образовательных организаций о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные	01.01.2023	31.12.2023	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований	Информационное письмо об участии в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на *раннюю профориентацию*			Новосибирской области	уроки, направленные на раннюю профориентацию	
27.1.	Не менее чем 219,0 тысяч детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	31.12.2023	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	РРП
28.	Не менее 8000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	01.01.2023	31.12.2023	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 8 тыс. детей рекомендаций по	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональным и областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
28.1.1	Организация участия обучающихся 6-11 классов в профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»	01.01.2023	31.12.2023	Руководители образовательных организаций, Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о проведении профориентационного тестирования для обучающихся 6-11 классов	РРП
28.1.2	Организация практических мероприятий	01.02.2023	01.12.2023	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	Информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям			Руководители образовательных организаций	отчет о проведении практических мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	
28.1.3	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.01.2023	31.12.2023	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП
28.1.4.	Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2023	31.12.2023	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					будущее"	
28.1.	Не менее 8000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12.2023	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	Информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 8 тыс. учащихся 6 - 11 классов рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональным и областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.	Для 17 тыс. детей[2] не менее чем в 210 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2023	31.12.2023	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 17 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					спортом	
29.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2022	01.08.2022	Травников А.А.	Сопроводительное письмо - заявка *Новосибирской области* в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
29.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.01.2023	28.02.2023	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ОПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
29.1.3	Проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	01.06.2023	25.12.2023	Главы муниципальных районов	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
29.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием	01.06.2023	25.12.2023	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01.06.2023	25.12.2023	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
29.1.6.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2023	31.12.2023	Савостьянов Ю.И. Федоров А.Г. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РРП
29.1.	Для 17 тыс. детей[2] не менее	.	31.12.2023	Савостьянов Ю.И.	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	чем в 210 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом			Главы муниципальных образований Новосибирской области	аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	
30.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее одного детского технопарк «Кванториум» и 6 [10] мобильных технопарков	01.07.2022	31.12.2023	Щукин В.Н. Савостьянов Ю.И. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет о создании в том числе за счет федеральной поддержки не менее	РРП

[10] Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [11]				1 детского технопарка "Кванториум" и 6 мобильных технопарков "Кванториум"	
30.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2022	01.08.2022	Травников А.А.	Заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РРП

[11] Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
30.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2023	01.03.2023	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ОПК
30.1.3.	Проведение мониторинга создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	01.03.2023	31.12.2023	Щукин В.Н. Плетнева Е.Ю. Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" и 6 мобильных технопарков "Кванториум"	РРП
30.1.	Созданы детские технопарки,		31.12.2023	Щукин В.Н.	Информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 6 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)			Савостьянов Ю.И. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	аналитический отчет о создании детского технопарка "Кванториум" и 6 мобильных технопарков "Кванториум"	
31.	Не менее 64 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2023	31.12.2023	Щукин В.Н. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательн ым программам, в том числе с использованием *дистанционных*	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					технологий	
31.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2023	01.06.2023	Щукин В.Н. Синенко В.Я.	информационно-аналитический отчет о направлении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	РРП
31.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	01.06.2023	31.12.2023	Щукин В.Н. Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Главы муниципальных	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий			образований Новосибирской области	дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	
31.1.	Не менее 64 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12.2023	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					том числе с использованием дистанционных технологий	
32.	Не менее 160 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области	01.01.2023	31.12.2023	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных образовательными организациями. Проведены летние школы с участием детей и представителей молодежи из числа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					иностранных граждан для обмена опытом и взаимной интеграции с российскими детьми и молодежью	
32.1.1.	Организация участия образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в конкурсе среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан	01.01.2023	01.06.2023	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Мануйлова И.В. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в конкурсе среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					граждан	
32.1.2.	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.06.2023	31.12.2023	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Железнякова М.А. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями.	РРП
32.1.	Не менее 160 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими		31.12.2023	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательными организациями				молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	
33.	Не менее чем 250,0 тысяч детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	31.12.2024	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов	РРП
33.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых	01.01.2024	31.12.2024	Щукин В.Н. Мазаева О.М.	информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онлайн-уроках на портале «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на *раннюю профориентацию*			Главы муниципальных образований Новосибирской области	отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	
33.1.2.	Информирование образовательных организаций о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на *раннюю профориентацию.*	01.01.2024	31.12.2024	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Информационное письмо об участии в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
33.1.	Не менее чем 250,0 тысяч детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки	01.01.2024	31.12.2024	Щукин В.Н. Мазаева О.М. Главы муниципальных образований Новосибирской	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию			области	учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	
34.	Не менее 10000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2024	31.12.2024	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 10 тыс. детей рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональным и областями деятельности) с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
34.1.1.	Организация участия обучающихся 6-11 классов в профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»	01.01.2024	31.12.2024	Руководители образовательных организаций, Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о проведении профориентационного тестирования для учащихся 6-11 классов	РРП
34.1.2.	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям	01.02.2024	01.12.2024	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о проведении практических мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	РРП
34.1.3	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.01.2024	31.12.2024	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители	информационно-аналитический отчет о проведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образовательных организаций	информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	
34.1.4.	Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2024	31.12.2024	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
34.1.	Не менее 10000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными		31.12. 2024	Головнин А.Н. Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 10 тыс. учащихся 6 - 11 классов рекомендаций по построению	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональным и областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
35.	Для 18 тыс. детей[2] не менее чем в 220 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2024	31.12.2024	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательн	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ых организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 18 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	
35.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по	01.07.2023	01.08.2023	Травников А.А.	Заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
35.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2024	29.02.2024	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.1.3.	Проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	01.06.2024	25.12.2024	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
35.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием	01.06.2024	25.12.2024	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	
35.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01.06.2024	25.12.2024	Главы муниципальных образований Новосибирской области	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
35.1.6.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	01.01.2024	31.12.2024	Савостьянов Ю.И. Федоров А.Г. Главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Новосибирской области	материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	
35.1.	Для 18 тыс. детей не менее чем в 220 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2024	Савостьянов Ю.И. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
36.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее одного детского	01.07.2023	31.12.2024	Щукин В.Н. Савостьянов Ю.И. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет о создании в том числе за счет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технопарк «Кванториум» и 8 [12] мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [13]				федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка "Кванториум" и 8 мобильных технопарков "Кванториум"	
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2023	01.07.2023	Травников А.А.	Заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление	РРП

[12] Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

[13] Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					субсидий из федерального бюджета	
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2024	01.03.2024	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ОПК
36.1.3.	Проведение мониторинга создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" и 8 мобильных технопарков "Кванториум"	01.03.2024	31.12.2024	Щукин В.Н. Плетнева Е.Ю. Вершинин Р.О. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" и 8 мобильных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					технопарков "Кванториум"	
36.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 8 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31.12.2024	Щукин В.Н. Савостьянов Ю.И. Мануйлова И.В. Главы муниципальных образований Новосибирской области	Информационно-аналитический отчет о создании *детского технопарка "Кванториум"* и 8 мобильных технопарков *"Кванториум"*	РРП
37.	Не менее 180 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области	01.01.2024	31.12.2024	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					образовательными организациями. Проведены летние школы с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан для обмена опытом и взаимной интеграции с российскими детьми и молодежью	
37.1.1.	Организация участия образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в конкурсе среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для	01.01.2024	01.06.2024	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Мануйлова И.В. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в конкурсе среди	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	иностранных граждан				российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан	
37.1.2.	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.06.2024	31.12.2024	Малина С.С., Плетнева Е.Ю., Железнякова М.А. Ректоры вузов Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организациями.	
37.1.	Не менее 180 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31.12.2024	Малина С.С., Щукин В.Н. Мануйлова И.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
38.	Не менее 70 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные	01.01.2024	31.12.2024	Щукин В.Н. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 70% детей с ограниченными возможностями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в том числе с использованием дистанционных технологий				здоровья дополнительных общеобразовательн ых программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.	
38.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2024	01.06.2024	Щукин В.Н. Синенко В.Я.	информационно-аналитический отчет о направлении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					возможностями здоровья	
38.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	31.12.2024	Щукин В.Н. Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием *дистанционных технологий.*	РРП
38.1.	Не менее 70 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья		31.12.2024	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Главы муниципальных	информационно-аналитический отчет об организации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			образований Новосибирской области	обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательн ым программам, в том числе с использованием *дистанционных технологий*	
39.	Внедрена методология (целевая модель) *наставничества* для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального	01.01.2020	01.07.2024	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Головнин А.Н. Малина С.С.	Информационное письмо план мероприятий по внедрению методологии *наставничества* для обучающихся на территории Новосибирской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
40.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Новосибирской области, вовлечены в различные формы наставничества[14]	01.01.2019	31.12.2024	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Головнин А.Н. Малина С.С. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательн ым программам	РРП

[14] Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
40.1.1.	Не менее чем 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы *наставничества*	01.01.2019	31.12.2019	Щукин В.Н. Головнин А.Н. Малина С.С. Плетнева Е.Ю. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательн ым программам	РРП
40.1.3	Не менее чем 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	01.01.2020	31.12.2020	Щукин В.Н. Головнин А.Н. Малина С.С. Плетнева Е.Ю. Главы муниципальных	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам, вовлечены в различные формы наставничества			образований Новосибирской области	наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательн ым программам	
40.1.4	Не менее чем 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	01.01.2021	31.12.2021	Щукин В.Н. Головнин А.Н. Малина С.С. Плетнева Е.Ю. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об обеспечении	РРП
40.1.5	Не менее чем 35 % обучающихся организаций, осуществляющих	01.01.2022	31.12.2022	Щукин В.Н. Головнин А.Н. Малина С.С.	информационно-аналитический отчет об	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества			Плетнева Е.Ю. Главы муниципальных образований Новосибирской области	обеспечении	
40.1.6	Не менее чем 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	01.01.2023	31.12.2023	Щукин В.Н. Головнин А.Н. Малина С.С. Плетнева Е.Ю. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательн ым программам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
40.1.7	Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	01.01.2024	31.12.2024	Щукин В.Н. Головнин А.Н. Малина С.С. Плетнева Е.Ю. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательн ым программам	РРП
40.1.8	Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	01.01 2020	31.12. 2024	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Плетнева Е.Ю. Главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга количества обучающихся	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам, вовлеченных в различные формы наставничества			Новосибирской области	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательн ым программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства"	
40.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Новосибирской области, вовлечены в различные формы сопровождения,		31.12.2024	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Головнин А.Н. Малина С.С. Главы муниципальных образований Новосибирской области	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	наставничества и шефства				осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательн ым программам	
41.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления развитием организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации,	01.01. 2021	31.12.2024	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Головнин А.Н. Малина С.С.	Информационное письмо о направлении методических рекомендаций по функционированию коллегиальных органов управления развитием организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательн ым программам, на	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в том числе обновления образовательных программ				принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновления образовательных программ, утвержденные Минпросвещения России. Методические рекомендации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					обеспечат единые основы участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации	
42.	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ	01.01.2021	31.12.2024	Щукин В.Н. Мануйлова И.В. Головнин А.Н. Малина С.	Информационное письмо о направлении Постановления Правительства Российской Федерации о порядке освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессионального обучения, в том числе использующих *дистанционные технологии*				учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательн ых программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих *дистанционные технологии*	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта «Успех каждого
ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям *Новосибирской области*

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %								
Баганский район Новосибирской области	86	01.01.2018	88	90	92	93	94	95
Барабинский район Новосибирской области	70	01.01.2018	70	72	74	76	78	80
Болотнинский район Новосибирской области	40	01.01.2018	40	45	50	60	70	80
Венгеровский район Новосибирской области	88	01.01.2018	88	88	88	88	88	88
Доволенский район Новосибирской области	57,2	01.01.2018	60,5	65	70	75	78	80
Здвинский район Новосибирской области	69	01.01.2018	70	71	73	76	78	80
Искитимский район Новосибирской	73	01.01.2018	74	75	76	77	78	80

области								
Каргатский район Новосибирской области	71	01.01.2018	73	75	76	77	78,5	80
Колыванский район Новосибирской области	60	01.01.2018	63	66	70	73	76	80
Кочковский район Новосибирской области	50	01.01.2018	55	60	65	70	75	80
Краснозерский район Новосибирской области	53	01.01.2018	55	60	65	70	75	80
Купинский район Новосибирской области	26	01.01.2018	38	46	55	65	74	80
Кыштовский район Новосибирской области	83	01.01.2018	83	83	83	83	83	83
Карасукский район Новосибирской области	44	01.01.2018	52	60	65	70	75	80
Куйбышевский район Новосибирской области	61	01.01.2018	73	75	76	77	78	80
Коченевский район Новосибирской области	12,4	01.01.2018	12,4	30	50	60	70	80
Маслянинский район Новосибирской области	21	01.01.2018	30	40	50	60	70	80
Мошковский район Новосибирской области	53	01.01.2018	60	65	70	75	78	80
Новосибирский район Новосибирской области	58	01.01.2018	60	63	66	70	75	80
Ордынский район Новосибирской области	57	01.01.2018	57	63	69	75	78	80

Северный район Новосибирской области	71	01.01.2018	76	76	76	77	78,5	80
Сузунский район Новосибирской области	76	01.01.2018	76	78	80	86	86	80
Татарский район Новосибирской области	84	01.01.2018	85	85	85	85	86	86
Тогучинский район Новосибирской области	50	01.01.2018	55	60	65	70	75	80
Усть-Таркский район Новосибирской области	86	01.01.2018	86	89	89	92	95	95
Убинский район Новосибирской области	64	01.01.2018	65	68	70	75	78	80
Чановский район Новосибирской области	54,1	01.01.2018	60	63	66	70	75	80
Черепановский район Новосибирской области	23,5	01.01.2018	50	55	60	65	75	80
Чистоозерный район Новосибирской области	48	01.01.2018	50	55	65	77	78,5	80
Чулымский район Новосибирской области	46	01.01.2018	50	55	60	65	70	80
рабочий поселок Кольцово Новосибирской области	66	01.01.2018	66	70	73	75	80	85
город Бердск Новосибирской области	70	01.01.2018	70	70	75	75	75	80
город Обь Новосибирской области	70	01.01.2018	70	73	75	77	80	80
город Искитим Новосибирской области	73	01.01.2018	74	75	76	77	78	80
город Новосибирск Новосибирской области	70	01.01.2018	75	76	77	79	80	80
Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, % в год								

Баганский район Новосибирской области	10	01.01.2018	20	25	35	60	70	85
Барабинский район Новосибирской области	0	01.01.2018	5	25	55	65	75	85
Болотнинский район Новосибирской области	5	01.01.2018	10	15	20	25	50	85
Венгеровский район Новосибирской области	5	01.01.2018	35	50	65	70	85	85
Доволенский район Новосибирской области	23	01.01.2018	40	50	60	73	80	85
Здвинский район Новосибирской области	10	01.01.2018	20	35	50	65	75	85
Искитимский район Новосибирской области	20	01.01.2018	20	30	45	55	70	85
Каргатский район Новосибирской области	25	01.01.2018	30	45	50	65	75	85
Колыванский район Новосибирской области	7	01.01.2018	15	30	45	55	70	85
Кочковский район Новосибирской области	0	01.01.2018	10	20	40	60	75	85
Краснозерский район Новосибирской области	0	01.01.2018	20	30	45	55	70	85
Купинский район Новосибирской области	28	01.01.2018	39	47	58	67	75	85
Кыштовский район Новосибирской области	0	01.01.2018	10	25	40	50	60	85
Карасукский район Новосибирской области	28,02	01.01.2018	40	48	55	75	80	85

Куйбышевский район Новосибирской области	0	01.01.2018	30	45	55	70	80	85
Коченевский район Новосибирской области	4,3	01.01.2018	15	30	45	60	75	85
Маслянинский район Новосибирской области	0	01.01.2018	10	20	35	50	70	85
Мошковский район Новосибирской области	2	01.01.2018	10	30	50	65	75	85
Новосибирский район Новосибирской области	0	01.01.2018	10	20	35	50	65	85
Ордынский район Новосибирской области	0	01.01.2018	5	15	35	55	70	85
Северный район Новосибирской области	0	01.01.2018	20	30	45	55	70	85
Сузунский район Новосибирской области	0	01.01.2018	20	30	50	70	80	85
Татарский район Новосибирской области	5	01.01.2018	10	20	35	60	75	85
Тогучинский район Новосибирской области	10	01.01.2018	20	35	50	65	80	85
Усть-Таркский район Новосибирской области	0	01.01.2018	20	30	45	55	70	85
Убинский район Новосибирской области	0	01.01.2018	25	40	55	70	80	85
Чановский район Новосибирской области	15	01.01.2018	25	35	55	65	75	85
Черепановский район Новосибирской области	70	01.01.2018	70	75	80	85	85	85
Чистоозерный район Новосибирской области	10	01.01.2018	20	30	45	55	70	85

Чулымский район Новосибирской области	0	01.01.2018	20	30	45	55	70	85
рабочий поселок Кольцово Новосибирской области	66	01.01.2018	66	70	73	75	80	85
город Бердск Новосибирской области	10	01.01.2018	30	55	55	70	70	85
город Обь Новосибирской области	2	01.01.2018	15	35	50	65	70	85
город Искитим Новосибирской области	20	01.01.2018	20	30	45	55	70	85
город Новосибирск Новосибирской области	10	01.01.2018	20	30	40	55	70	85

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и

формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{дод}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{дод}$ = 71	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)	0	Отчет *Новосибирской области* в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования новосибирской области	По Новосибирской области	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^{u} X_i$ где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших	1,0	Отчеты муниципальных образований *Новосибирской области*	Министерство образования новосибирской области, муниципальные образования *Новосибирской области*	По Новосибирской области	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными	0	Отчеты муниципальных образований Новосибирской области	Оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования Новосибирской	По Новосибирской области	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			области, муниципальные образования *Новосибирской области*			

4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	**Результат федерального проекта: не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию**					
1.1.	Результат регионального проекта: к 2024 году не менее 85% от общего числа обучающихся Новосибирской области участвуют в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей, Учи.ру или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	X	-	-	-	-
1.1.1.	Федеральный бюджет		-	-	-	-
1.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
1.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*		-	-	-	-
1.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*		-	-	-	-
1.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
2.	**Результат федерального проекта: не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"**					
2.1.	Результат регионального проекта: в 2024 году не менее 10,0 тыс. детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом)	X	-	-	-	-
2.1.1.	Федеральный бюджет*		-	-	-	-
2.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области*		-	-	-	-
2.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*		-	-	-	-
2.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Новосибирской области*		-	-	-	-

2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*		-	-	-	-
2.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
2.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
3.	**Результат федерального проекта: для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом**					
3.1.	Результат регионального проекта: к 2024 году не менее 18 тыс. детей в не менее чем 220 общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом к 2018 году)	X	**14,167**	**-**	**-**	**14,167**
3.1.1.	Федеральный бюджет*	136 0709 14 0 Е2 50970 523	10,498	-	-	10,498
3.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области*		10,498	-	-	10,498
3.1.2.	Бюджет *Новосибирской области**	136 0709 14 0 Е2 50970 523	2,961	-	-	2,961
3.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Новосибирской области*		13,459	-	-	13,459
	Венгеровский район		1,346			1,346
	Доволенский район		1,346			1,346
	Искитимский район		1,346			1,346
	Карасукский район		1,346			1,346
	Каргатский район		1,346			1,346
	Коченевский район		1,346			1,346
	Краснозерский район		1,346			1,346
	Кыштовский район		1,346			1,346
	Ордынский район		1,346			1,346
	Черепановский район		1,346			1,346
3.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**		0,708	-	-	0,708
3.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*		-	-	-	-
3.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
4.	**Результат федерального проекта: создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков "Кванториум" и 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей**					

4.1.	Результат регионального проекта: к 2024 году создан детский технопарк «Кванториум» и 8 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) с охватом 19 тыс. детей	X	-	-	-	-
4.1.1.	Федеральный бюджет*		-	-	-	-
4.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области*		-	-	-	-
4.1.2.	Бюджет *Новосибирской области**		-	-	-	-
4.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Новосибирской области*		-	-	-	-
4.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**		-	-	-	-
4.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
4.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
5.	**Результат федерального проекта: разработана методология (целевая модель) наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися**					
5.1.	Результат регионального проекта: внедрена методология (целевая модель) наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	X	-	-	-	-
5.1.1.	Федеральный бюджет		-	-	-	-
5.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
5.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*		-	-	-	-
5.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
5.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*		-	-	-	-
5.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
5.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
6.	**Результат федерального проекта: не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий**					
6.1.	Результат регионального проекта: к 2024 году 70% детей с	X	-	-	-	-

	ограниченными возможностями здоровья, охвачены программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, от общего числа детей указанной категории					
6.1.1.	Федеральный бюджет		-	-	-	-
6.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
6.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*		-	-	-	-
6.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
6.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*		-	-	-	-
6.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
6.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
7.	**Результат федерального проекта: не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"**					
7.1.	Результат регионального проекта: в Новосибирской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования К 2024 году создана региональная сеть муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными обучающимися, интегрированных с региональным центром «Альтаир», реализующих программы дополнительного образования детей, проводимые на регулярной (еженедельной) основе, в рамках профильных смен, программы с применением дистанционных технологий, а также через проведение мероприятий регионального календаря событий.	X	**18,276**	**36,700**	**36,700**	**91,676**
7.1.1.	Федеральный бюджет*		-	-	-	-
7.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
7.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*	136 0709 07 3 E2 51890 622	18,28	36,70	36,70	91,676
7.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается*		-	-	-	-

	наименование)					
7.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**		-	-	-	-
7.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
7.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
8.	**Результат федерального проекта: созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год**					
8.1.	Результат регионального проекта: создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 500 детей в год	X	-	-	-	-
8.1.1.	Федеральный бюджет*		-	-	-	-
8.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области*		-	-	-	-
8.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*		-	-	-	-
8.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Новосибирской области*		-	-	-	-
8.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**		-	-	-	-
8.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
8.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
9.	**Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей**					
9.1.	Результат регионального проекта: в Новосибирской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	X	**3,848**	**8,591**	**3,271**	**15,709**
9.1.1.	Федеральный бюджет*		-	-	-	-
9.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области*		-	-	-	-
9.1.2.	Бюджет *Новосибирской области**	136 0703 07.1.E2.00640 621	3,848	8,591	3,271	15,709
9.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных*		-	-	-	-

	образований Новосибирской области					
9.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*		-	-	-	-
9.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
9.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
10.	**Результат федерального проекта: создана целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновления образовательных программ**					
10.1.	Результат регионального проекта: внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	X	-	-	-	-
10.1.1.	Федеральный бюджет		-	-	-	-
10.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
10.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*		-	-	-	-
10.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
10.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*		-	-	-	-
10.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
10.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
11.	**Результат федерального проекта: не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества**					
11.1.	Результат регионального проекта: не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Новосибирской области, вовлечены в различные формы наставничества (шефства)	X	-	-	-	-
11.1.1.	Федеральный бюджет		-	-	-	-
11.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-

11.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*		-	-	-	-
11.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
11.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**		-	-	-	-
11.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
11.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
12.	**Результат федерального проекта: к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения**					
12.1.	Результат регионального проекта: к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	X	-	-	-	-
12.1.1.	Федеральный бюджет		-	-	-	-
12.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
12.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*		-	-	-	-
12.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
12.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**		-	-	-	-
12.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
12.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
13.	**Результат федерального проекта: оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан**					
13.1.	Результат регионального проекта: не менее 180 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области	X	-	-	-	-
13.1.1.	Федеральный бюджет*		-	-	-	-
13.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-

13.1.2.	Бюджет *Новосибирской области*		-	-	-	-
13.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
13.1.3.	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области**		-	-	-	-
13.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)*		-	-	-	-
13.1.4.	внебюджетные источники		-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:			**36,291**	**45,291**	**39,971**	**121,552**
	Федеральный бюджет		**10,498**	**-**	**-**	**10,498**
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		**10,498**	**-**	**-**	**10,498**
	Бюджет Новосибирской области		**25,084**	**45,291**	**39,971**	**110,346**
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджеты муниципальных образований *Новосибирской области*		**0,708**	**-**	**-**	**0,708**
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		**-**	**-**	**-**	**-**
	внебюджетные источники		**-**	**-**	**-**	**-**

*Объем финансового обеспечения подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, проводимого Минпросвещения России, на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию.

_____