П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Омская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Омская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Куприянов Владимир Васильевич, Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Омской области		
Руководитель регионального проекта	Шукиль Людмила Владимировна, Заместитель Министра здравоохранения Омской области		
Администратор регионального проекта	Мигунова Ольга Валерьевна, Начальник управления		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема экспорта медицинских услуг в Омской области не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом (до 0,93 млн.. долларов США в год) (Омская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)										
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,2600	31.12.2017	21,0000	21,5000	22,0000	22,5000	23,0000	24,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2021 год на 31.12.2021 - 1 ЕД	31.12.2021	Подготовлено не менее 5 новых рекламно-информационных материалов на русском и английском языках, обеспечено не менее 100 демонстраций в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.2	Внедрена федеральная система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей на 31.12.2021 - 1 ЕД	31.12.2021	Обеспечено 100% заполнение отчетных данных ГУЗОО по измененным формам статистического наблюдения, осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в ГУЗОО, а также об их стоимости
1.3	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2020 год на 31.12.2020 - 1 ЕД	31.12.2020	Подготовлено не менее 5 новых рекламно-информационных материалов на русском и английском языках, обеспечено не менее 100 демонстраций в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2019 год на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	Разработан и введен в эксплуатацию интернет-сайт «Медицинский туризм в Омской области», подготовлено не менее 5 новых рекламно-информационных материалов на русском и английском языках, обеспечено не менее 100 демонстраций в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.5	Разработана и внедрена региональная система мониторинга статистических данных ГУЗОО по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении на 30.12.2019 - 1 ЕД	30.12.2019	Разработана и внедрена в 97 ГУЗОО региональная система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам (акт внедрения)
1.6	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019 - 2024 гг. на 01.05.2019 - 1 ЕД	01.05.2019	Утверждена Министром здравоохранения Омской области программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019-2024 гг.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2019 год	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Омская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2020 год	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Омская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
1.1	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Омской области за 2021 год							
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Омская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		3,00	3,30	3,60	0,00	0,00	0,00	9,90
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Омская область)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		3,00	3,30	3,60	0,00	0,00	0,00	9,90

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Дмитрий Михайлович	5
2	Администратор регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов Олег Александрович	7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов Олег Александрович	7
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2021 год					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7
5	Участник регионального проекта	Богданова О. Н.	Заместитель Министра - начальник управления	Вьюшков Д. М.	5
6	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	5
Внедрена федеральная система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7
8	Участник регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7

9	Участник регионального проекта	Щеглаков Д. А.	Директор	Вьюшков Д. М.	7
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2020 год					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7
11	Участник регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7
12	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	5
13	Участник регионального проекта	Богданова О. Н.	Заместитель Министра - начальник управления	Вьюшков Д. М.	5
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2019 год					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7
15	Участник регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7
16	Участник регионального проекта	Мальцев С. Н.		Вьюшков Д. М.	2
17	Участник регионального проекта	Щеглаков Д. А.	Директор	Вьюшков Д. М.	7
Разработана и внедрена региональная система мониторинга статистических данных ГУЗОО по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7

19	Участник регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7
20	Участник регионального проекта	Богданова О. Н.	Заместитель Министра - начальник управления	Вьюшков Д. М.	5
21	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	5
Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019 - 2024 гг.					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7
23	Участник регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	7
24	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	5
25	Участник регионального проекта	Богданова О. Н.	Заместитель Министра - начальник управления	Вьюшков Д. М.	5

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» (далее – региональный проект) разработан в целях реализации Национального проекта «Здравоохранение», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, направленного на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204). Цель национального проекта увеличение объема экспорта медицинских услуг в целом по Российской Федерации не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год);

Региональным проектом предусмотрено выполнение задачи по совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.

В рамках реализации регионального проекта предусмотрены разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, анализ результатов мониторинга, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019-2024 гг.

В связи с ограниченными возможностями областного бюджета, отсутствием федерального финансирования регионального проекта планируется реализация мероприятий информационно-коммуникационной кампании в основном за счет внебюджетных средств медицинских организаций. Планируется информирование иностранных граждан через социальные сети, информационные интернет-порталы, а также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.

Сдерживающими факторами является отсутствие в штате Министерства здравоохранения Омской области и государственных учреждений здравоохранения Омской области специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интернет».

Основным фактором риска невыполнения целевых показателей регионального проекта являются дефицит средств областного бюджета и ограниченные финансовые возможности медицинских организаций на проведение коммуникационных кампаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Омская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2021 год	-	31.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Подготовлено не менее 5 новых рекламно-информационных материалов на русском и английском языках, обеспечено не менее 100 демонстраций в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Документы, необходимые для реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2021 год (рекламно-информационные материалы, план участия в международных выставках)	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Подготовка рекламно-информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Омской области и доступных медицинских услугах	15.01.2021	01.07.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Рекламно-информационные материалы на русском и английском языках о 5 ведущих медицинских организациях Омской области	РРП
1.1.2	Разработка плана участия в международных выставках на 2021 год	01.01.2021	01.02.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	План участия в международных выставках на 2021 год, утвержденный Министром здравоохранения Омской области	РРП
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет об участии представителей ГУЗОО и Министерства здравоохранения Омской области в выставочных мероприятиях	КРП
1.2.1	Участие представителей ГУЗОО и Министерства здравоохранения Омской области в международных, в том числе выставочных мероприятиях с презентацией информации о медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях Омской области	01.01.2021	31.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет об участии представителей Министерства здравоохранения Омской области, ГУЗОО не менее чем в 1 выставочном международном мероприятии с распространением информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2021 год	КРП
1.3.1	Демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2021	31.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет о проведении не менее 100 демонстраций в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 5 рекламно-информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Внедрена федеральная система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей	-	31.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Обеспечено 100% заполнение отчетных данных ГУЗОО по измененным формам статистического наблюдения, осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в ГУЗОО, а также об их стоимости	-
2.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	15.01.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Исходящее письмо Министерства здравоохранения Омской области в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации	КРП
2.1.1	Предоставление данных для формирования паспорта федерального проекта	01.01.2019	15.01.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Исходящее письмо Министерства здравоохранения Омской области в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.02.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Соглашение о реализации на территории Омской области регионального проекта "Экспорт медицинских услуг"	КРП
2.2.1	Обеспечена подготовка проекта соглашения о реализации регионального проекта на территории Омской области, согласование и заключение соглашения	08.01.2019	01.02.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Проект соглашения о реализации на территории Омской области регионального проекта "Экспорт медицинских услуг"	РРП
2.3	КТ: Внедрена федеральная система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей	-	31.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет о внедрении федеральной системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	РНП
2.3.1	Внедрение федеральной системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	15.01.2020	01.12.2021	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет об обеспечении заполнения отчетных данных ГУЗОО по измененным формам статистического наблюдения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2020 год	-	31.12.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Подготовлено не менее 5 новых рекламно-информационных материалов на русском и английском языках, обеспечено не менее 100 демонстраций в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Документы, необходимые для реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2020 год (рекламно-информационные материалы, план участия в международных выставках)	КРП
3.1.1	Разработка плана участия в международных выставках на 2020 год	10.01.2020	01.02.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	План участия в международных выставках на 2020 год, утвержденный Министром здравоохранения Омской области	РРП
3.1.2	Подготовка рекламно-информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Омской области и доступных медицинских услугах	15.01.2019	01.07.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Рекламно-информационные материалы на русском и английском языках о 5 ведущих медицинских организациях Омской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет об участии представителей ГУЗОО и Министерства здравоохранения Омской области в выставочных мероприятиях	КРП
3.2.1	Участие представителей ГУЗОО и Министерства здравоохранения Омской области в международных, в том числе выставочных мероприятиях с презентацией информации о медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях Омской области	15.01.2020	31.12.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет об участии представителей Министерства здравоохранения Омской области, ГУЗОО не менее чем в 1 выставочном международном мероприятии с распространением информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2020 год	КРП
3.3.1	Демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2020	31.12.2020	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет о проведении не менее 100 демонстраций в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 5 рекламно-информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2019 год	-	31.12.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Разработан и введен в эксплуатацию интернет-сайт «Медицинский туризм в Омской области», подготовлено не менее 5 новых рекламно-информационных материалов на русском и английском языках, обеспечено не менее 100 демонстраций в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.07.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Документы, необходимые для реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2019 год (рекламно-информационные материалы, план участия в международных выставках)	КРП
4.1.1	Разработка плана участия в международных выставках на 2019 год	01.01.2019	01.02.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	План участия в международных выставках на 2019 год, утвержденный Министром здравоохранения Омской области	РРП
4.1.2	Подготовка рекламно-информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Омской области и доступных медицинских услугах	15.01.2019	01.07.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Рекламно-информационные материалы на русском и английском языках о 5 ведущих медицинских организациях Омской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет об участии представителей ГУЗОО и Министерства здравоохранения Омской области в выставочных мероприятиях	КРП
4.2.1	Участие представителей ГУЗОО и Министерства здравоохранения Омской области в международных, в том числе выставочных мероприятиях с презентацией информации о медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях Омской области	01.01.2019	31.12.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет об участии представителей Министерства здравоохранения Омской области, ГУЗОО не менее чем в 1 выставочном международном мероприятии с распространением информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области за 2019 год	КРП
4.3.1	Демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2019	31.12.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет о проведении не менее 100 демонстраций в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 5 рекламно-информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	30.06.2019	Щеглаков Д. А., Директор	Докладная записка о разработке и введении в эксплуатацию сайта для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях Омской области	РНП
4.4.1	Разработка и введение в эксплуатацию интернет-сайта «Медицинский туризм в Омской области»	01.01.2019	30.06.2019	Щеглаков Д. А., Директор	Докладная записка о разработке и введении в эксплуатацию сайта для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях Омской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Разработана и внедрена региональная система мониторинга статистических данных ГУЗОО по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	-	30.12.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Разработана и внедрена в 97 ГУЗОО региональная система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам (акт внедрения)	-
5.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	30.06.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Образцы форм для сбора сведений об оказании медицинских услуг иностранным гражданам	КРП
5.1.1	Подготовлены образцы форм для сбора сведений в качестве технического задания	10.01.2019	31.03.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Образцы форм для сбора сведений об оказании медицинских услуг иностранным гражданам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	30.06.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Отчет о разработке региональной информационной системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам	КРП
5.2.1	Разработка отчетных форм со статистическими данными медицинских организаций по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам в региональной информационной системе мониторинга	01.04.2019	30.06.2019	Щеглаков Д. А., Директор	Отчетные формы со статистическими данными медицинских организаций по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам в региональной информационной системе мониторинга	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	30.12.2019	Щеглаков Д. А., Директор	Отчет о внедрении 97 ГУЗОО региональной системы мониторинга статистических данных ГУЗОО по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	КРП
5.3.1	Внедрение региональной системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам	01.07.2019	30.12.2019	Щеглаков Д. А., Директор	Отчет о внедрении в 97 ГУЗОО региональной системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему и профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019 - 2024 гг.	-	01.05.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Утверждена Министром здравоохранения Омской области программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019-2024 гг.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Документы по вопросу изучения возможности проведения коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019-2024 гг. (исходящие письма, справочная информация)	КРП
6.1.1	Сбор информации и предложений от ГУЗОО и структурных подразделений Министерства здравоохранения Омской области по проведению коммуникационной кампании	15.01.2019	01.03.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Исходящее письмо Министерства здравоохранения Омской области в адрес подведомственных ГУЗОО	РРП
6.1.2	Изучение возможностей межведомственного взаимодействия по распространению рекламно-информационных материалов	15.01.2019	01.03.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Исходящее письмо Министерства здравоохранения Омской области в адрес региональных органов исполнительной власти	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.3	Анализ стоимости полиграфических услуг, услуг по переводу на иностранные языки, размещения рекламно-информационных материалов в СМИ, информационно-коммуникационной сети «Интернет»	15.01.2019	01.04.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Информация о стоимости услуг	РРП
6.2	КТ: Документ разработан	-	20.04.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Проект программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019 - 2024 гг.	КРП
6.2.1	Разработка проекта программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019-2024 гг.	01.04.2019	20.04.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Проект программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019-2024 гг.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.05.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019 - 2024 гг.	КРП
6.3.1	Утверждение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019-2024 гг.	20.04.2019	01.05.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области на период 2019-2024 гг.	РРП