П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Саха (Якутия))

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Республика Саха (Якутия))	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Куприянов Юрий Степанович, Министр		
Руководитель регионального проекта	Левочкин Владислав Валерьевич, Первый заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Ким Леонид Семенович, Руководитель Ведомственного проектного офиса Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы и на плановый период до 2026 года		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Республика Саха (Якутия))										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.2	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед) (нарастающим итогом), ЕД	Дополнительный показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
1.3	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Дополнительный показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)										
1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности на 31.12.2024 - 1 -	31.12.2024	
1.2	Онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" на 31.12.2022 - 1 -	31.12.2022	
1.3	Созданы виртуальные концертные залы на 31.12.2020 - 1 - на 31.12.2022 - 2 - на 31.12.2024 - 3 -	31.12.2024	

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Левочкин В. В.	Первый заместитель министра		100
2	Администратор регионального проекта	Ким Л. С.	Руководитель Ведомственного проектного офиса Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Стручков Н. В.	Руководитель Управления	Левочкин Владислав Валерьевич	60
4	Участник	Пестрякова Т. И.	генеральный директор	Левочкин Владислав Валерьевич	60
5	Участник	Ли И. П.	Заместитель руководителя		60
6	Куратор проекта	Куприянов Ю. С.	Министр		20
Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ли И. П.	Заместитель руководителя		60
8	Участник регионального проекта	Ли И. П.	Заместитель руководителя		60

Онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов Е. А.	ведущий специалист отдела	Левочкин В. В.	60
10	Участник регионального проекта	Максимов Е. А.	ведущий специалист отдела	Левочкин В. В.	60
11	Участник регионального проекта	Пестрякова Т. И.	генеральный директор	Левочкин В. В.	60
Созданы виртуальные концертные залы					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов Е. А.	ведущий специалист отдела	Левочкин В. В.	60
13	Участник регионального проекта	Максимов Е. А.	ведущий специалист отдела	Левочкин В. В.	60
14	Участник регионального проекта	Пестрякова Т. И.	генеральный директор	Левочкин В. В.	60

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Республика Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности	-	31.12.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя		-
1.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя		
1.1.1	Объявление конкурса Минкультуры РФ на создание мультимедийного гида по экспозициям и выставочным проектам	10.01.2024	11.02.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		РРП
1.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя		
1.2.1	Мультимедийный гид по экспозициям и выставочным проектам создан	26.11.2024	26.11.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела	Отчет	РРП
1.2.2	Включение закупки в план-закупок и план-график	11.02.2024	23.02.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	Проведение аукциона на поставку мультимедийного гида по экспозициям и выставочным проектам	23.02.2024	15.04.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		РРП
1.2.4	Подписание договора на создание мультимедийного гида по экспозициям и выставочным проектам	15.04.2024	24.04.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		РРП
1.2.5	Поставка мультимедийного гида по экспозициям и выставочным проектам	25.05.2024	14.11.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		РРП
1.2.6	Оплата выполненных работ	16.11.2024	25.11.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		РРП
1.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя		
1.3.1	Периодическое освещение в СМИ (ежемесячно)	26.11.2024	31.12.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		РРП
1.4	КТ: Поддержана 1 заявка о создании мультимедийного гида по экспозициям и выставочным проектам	-	11.02.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Закупка включена в план-закупок	-	23.02.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.05.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Произведена приемка мультимедийного гида по экспозициям и выставочным проектам	-	15.11.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Произведена оплата выполненных работ	-	25.11.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	-	31.12.2022	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
2.1.1	Размещение объявления конкурса концертной программы для трансляции на сайте Минкультуры РС(Я) и в СМИ	04.02.2022	04.02.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
2.1.2	Проведение конкурсного отбора исполнителя для концертной программы	04.02.2022	05.02.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
2.2.1	Создание технических условий для трансляции	06.05.2022	07.05.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя	Отчет	РРП
2.2.2	Заключение договора на техническую организацию трансляции	20.05.2022	25.05.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
2.3.1	Включение онлайн-трансляции концерта на портале "Культура.РФ" по указанию МК РФ	28.10.2022	28.11.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	Периодическое освещение в СМИ (ежемесячно)	26.05.2022	27.10.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РНП
3	Созданы виртуальные концертные залы	-	31.12.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		-
3.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2020	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
3.1.1	Рассмотрение заявок от организаций культуры РС (Я) для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала	10.01.2020	24.01.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.1.2	Размещение на официальном сайте информации о проведении Минкультуры РФ конкурса	10.01.2020	17.01.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.1.3	Размещение информации о результатах конкурсного отбора	17.01.2020	24.01.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.1.4	Освещение в СМИ о результатах конкурсного отбора на создание ВКЗ	24.01.2020	27.01.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.2	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2020	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
3.2.1	Освещение в СМИ о создании виртуального концертного зала	17.11.2020	24.11.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Здание определено	-	04.02.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.3.1	Определение здания под ВКЗ	27.01.2020	03.02.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.4	КТ: Закупка включена в план закупок	-	17.02.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.4.1	Формирование плана закупок и план-графика	04.02.2020	17.02.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.5	КТ: Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	27.03.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.5.1	Проведение конкурса на поставку оборудования для ВКЗ	17.02.2020	17.03.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.5.2	Заключение договора на поставку и монтаж оборудования для ВКЗ	17.03.2020	27.03.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.6	КТ: Произведена приемка оборудования для ВКЗ	-	14.10.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.6.1	Произведена оплата поставленного оборудования для ВКЗ	27.03.2020	31.03.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Оборудование смонтировано	-	16.11.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.7.1	Поставка оборудования для ВКЗ	31.03.2020	13.10.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.8	КТ: Виртуальный концертный зал создан	-	16.11.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2022	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
3.9.1	Рассмотрение заявок от организаций культуры РС (Я) для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала	10.01.2022	24.01.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.9.2	Размещение на официальном сайте информации о проведении Минкультуры РФ конкурса	10.01.2022	17.01.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.9.3	Размещение информации о результатах конкурсного отбора	17.01.2022	24.01.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.9.4	Освещение в СМИ о результатах конкурсного отбора на создание ВКЗ	24.01.2022	27.01.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2022	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
3.10.1	Освещение в СМИ о создании виртуального концертного зала	17.11.2020	24.11.2020	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.11	КТ: Здание определено	-	04.02.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.11.1	Определение здания под ВКЗ	27.01.2022	03.02.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.12	КТ: Закупка включена в план закупок	-	17.02.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РНП
3.12.1	Формирование план закупок и план-графика	04.02.2022	17.02.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.13	КТ: Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	27.03.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.13.1	Проведение конкурса на поставку оборудования для ВКЗ	17.02.2022	18.03.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.13.2	Заключение договора на поставку и монтаж оборудования для ВКЗ	17.03.2022	27.03.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Произведена приемка оборудования для ВКЗ	-	14.10.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.14.1	Произведена оплата поставленного оборудования для ВКЗ	27.03.2022	31.03.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.14.2	Поставка оборудования для ВКЗ	31.03.2022	13.10.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.15	КТ: Оборудование смонтировано.	-	16.11.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.15.1	Выполнение работ по монтажу оборудования для ВКЗ	15.10.2022	15.11.2022	Ли И. П., Заместитель руководителя		РРП
3.16	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
3.16.1	Объявление конкурса на поставку оборудования для ВКЗ	04.02.2024	15.06.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя	Отчет	РРП
3.16.2	Представлена информация о результатах конкурсного отбора	04.06.2024	04.08.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя	Отчет	РРП
3.16.3	Принята заявка для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала	01.01.2024	02.01.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
3.17.1	Заключен договор на поставку и монтаж оборудования для ВКЗ	16.06.2024	26.06.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя	Отчет	РРП
3.18	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
3.18.1	Оборудование для ВКЗ поставлено	09.07.2024	12.11.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя	Отчет	РРП
3.19	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2024	Максимов Е. А., ведущий специалист отдела		
3.19.1	Оборудование смонтировано	12.11.2024	31.12.2024	Ли И. П., Заместитель руководителя	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Республика Саха (Якутия))

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД							
ВКЗ							
1	Количество созданных виртуальных концертных залов	ВКЗ - Количество виртуальный концертных залов созданных в городах РФ, ЕД	Количество виртуальных концертных залов, созданных в городах Новгородской области	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Города	До 15 декабря Ежегодно	Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны