П А С П О Р Т

регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности		
Краткое наименование регионального проекта	Улучшение условий	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Логашов Антон Борисович, Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Петрова Марина Николаевна, Заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Гордеев Владимир Николаевич, Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Иркутская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом										
1.1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.11.2018	0,0000	0,0120	0,0250	0,0330	0,0390	0,0460

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима для самозанятых, достигло 46,0 тыс. человек к 2024 г. на 20.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2020 - 9 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2021 - 18 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2022 - 28 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2023 - 36 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2024 - 46 ТЫС ЧЕЛ	20.12.2024	Предоставлена возможность получения государственной поддержки на цели развития своей деятельности самозанятым гражданам Иркутской области, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.2	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем на 10% ежегодно нарастающим итогом. на 01.11.2019 - 10 ПРОЦ на 01.11.2020 - 10 ПРОЦ на 01.11.2021 - 10 ПРОЦ на 01.11.2022 - 10 ПРОЦ на 01.11.2023 - 10 ПРОЦ на 01.11.2024 - 10 ПРОЦ	01.11.2024	Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества
1.3	В центрах "Мой бизнес" в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2024	Предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах оказания услуг «Мой бизнес» Иркутской области и в окнах «МФЦ для бизнеса» с амозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации
1.4	Утверждена стратегия развития туризма в Иркутской области на период до 2035 года на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2019	Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма в регионе

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.5	Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2019	Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима для самозанятых, достигло 46,0 тыс. человек к 2024 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Иркутская область)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Петрова М. Н.	Заместитель министра		10
2	Администратор регионального проекта	Гордеев В. Н.	Заместитель министра экономического развития Иркутской области		15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Петрова М. Н.	Заместитель министра		10
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима для самозанятых, достигло 46,0 тыс. человек к 2024 г.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гордеев В. Н.	Заместитель министра экономического развития Иркутской области		15
5	Участник регионального проекта	Окладникова Д. Р.	Директор фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»	Орачевский Е. А.	100
6	Участник регионального проекта	Мосина О. Т.	Директор микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»	Петрова М. Н.	100

7	Участник регионального проекта	Давыдова Н. А.	Директор Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»	Петрова М. Н.	100
8	Участник регионального проекта	Милицина А. А.	Директор ГАУ «МФЦ ИО»	Петрова М. Н.	100
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем на 10% ежегодно нарастающим итогом.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гордеев В. Н.	Заместитель министра экономического развития Иркутской области		15
10	Участник регионального проекта	Сухорученко В. А.	Министр имущественных отношений Иркутской области		50
11	Участник регионального проекта	Литвинов Е. И.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Петрова М. Н.	50
В центрах "Мой бизнес" в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гордеев В. Н.	Заместитель министра экономического развития Иркутской области		15

13	Участник регионального проекта	Окладникова Д. Р.	Директор фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»	Орачевский Е. А.	100
14	Участник регионального проекта	Мосина О. Т.	Директор микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»	Петрова М. Н.	100
15	Участник регионального проекта	Литвинов Е. И.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Петрова М. Н.	50
16	Участник регионального проекта	Давыдова Н. А.	Директор Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»	Петрова М. Н.	100
17	Участник регионального проекта	Милицина А. А.	Директор ГАУ «МФЦ ИО»	Петрова М. Н.	100

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Улучшение условий

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима для самозанятых, достигло 46,0 тыс. человек к 2024 г.	-	20.12.2024	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области	Предоставлена возможность получения государственной поддержки на цели развития своей деятельности самозанятым гражданам Иркутской области, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2020	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.4.1	Разработан и утвержден протоколом правления специальный продукт, предусматривающие оказание гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2020	20.12.2020	Окладникова Д. Р., Директор фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»	Протокол	РРП
1.4.2	Разработан и утвержден протоколом правления специальный продукт, предусматривающие предоставление микрозаймов самозанятым гражданам	01.01.2020	20.12.2020	Мосина О. Т., Директор микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»	Протокол	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2020	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.5.1	Информирование самозанятых граждан о новой системе налогообложения и мерах поддержки самозанятых граждан	01.01.2020	20.12.2020	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.6.1	Внедрены специальные предложения, предусматривающее оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2020	20.12.2020	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2021	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.7.1	Актуализированы специальные продукты, предусматривающие оказание гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2021	20.12.2021	Окладникова Д. Р., Директор фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»	Протокол	РРП
1.7.2	Актуализированы финансовые продукты, предусматривающие предоставление микрозаймов самозанятым гражданам	01.01.2021	20.12.2021	Мосина О. Т., Директор микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»	Протокол	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2021	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.8.1	Информирование самозанятых граждан о новой системе налогообложения и мерах поддержки самозанятых граждан	01.01.2021	20.12.2021	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.9.1	Внедрены специальные предложения, предусматривающее оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2021	20.12.2021	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2022	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.10.1	Актуализированы специальные продукты, предусматривающие оказание гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2022	20.12.2022	Окладникова Д. Р., Директор фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»	Протокол	РРП
1.10.2	Актуализированы финансовые продукты, предусматривающие предоставление микрозаймов самозанятым гражданам	01.01.2022	20.12.2022	Мосина О. Т., Директор микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»	Протокол	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2022	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.11.1	Информирование самозанятых граждан о новой системе налогообложения и мерах поддержки самозанятых граждан	01.01.2022	20.12.2022	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.12.1	Внедрены специальные предложения, предусматривающее оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2022	20.12.2022	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2023	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.13.1	Актуализированы специальные продукты, предусматривающие оказание гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2023	20.12.2023	Окладникова Д. Р., Директор фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»	Протокол	РРП
1.13.2	Разработан и утвержден протоколом правления специальный продукт, предусматривающие предоставление микрозаймов самозанятым гражданам	01.01.2023	20.12.2023	Мосина О. Т., Директор микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»	Протокол	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2023	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.14.1	Информирование самозанятых граждан о новой системе налогообложения и мерах поддержки самозанятых граждан	01.01.2023	20.12.2023	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.15.1	Внедрены специальные предложения, предусматривающее оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2023	20.12.2023	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2024	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.16.1	Актуализированы специальные продукты, предусматривающие оказание гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2024	20.12.2024	Окладникова Д. Р., Директор фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»	Протокол	РРП
1.16.2	Актуализированы финансовые продукты, предусматривающие предоставление микрозаймов самозанятым гражданам	01.01.2024	20.12.2024	Мосина О. Т., Директор микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»	Протокол	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.17.1	Информирование самозанятых граждан о новой системе налогообложения и мерах поддержки самозанятых граждан	01.01.2024	20.12.2024	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		
1.18.1	Внедрены специальные предложения, предусматривающее оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2024	20.12.2024	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем на 10% ежегодно нарастающим итогом.	-	01.11.2024	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области	Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2019	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.1.1	Разработаны, утверждены, внесены изменения в правовые акты, определяющие состав сведений, сроки размещения и порядок актуализации информации об имуществе, включенном в реестры государственного и муниципального имущества, подлежащей размещению на сайте в сети «Интернет»	01.01.2019	20.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Постановление	РРП
2.1.2	Обеспечена на основе типового положения АО «Корпорация «МСП» разработка, согласование, принятие правового акта, определяющего порядок организации деятельности коллегиального органа	01.01.2019	01.08.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Положение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2019	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.2.1	Обеспечен сбор информации от органов местного самоуправления по размещению на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества	01.04.2019	01.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Входящее письмо о размещении информации на официальных сайтах органов местного самоуправления	РРП
2.2.2	Проведен коллегиальным органом анализ государственного и муниципального имущества, пригодного для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП, из состава: Имущества казны Иркутской области, муниципальных образований; Имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными и муниципальными учреждениями; Имущества, предоставленного на праве хозяйственного ведения за государственными и муниципальными унитарными предприятиями	01.10.2019	20.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа содержащий результаты анализа государственного и муниципального имущества, пригодного для включения в перечни имущества	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.3.1	Организована в Иркутской области деятельность коллегиального органа	01.06.2019	01.11.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа Направлены письма для редложений войти в состав Коллегиального органа, разработывается положение на основе типового полоения АО "Корпорация МСП".	РРП
2.3.2	Сформирован перечень, содержащий информацию о регионе и муниципальных образованиях, утвердивших правовые акты по опубликованию, разместивших на официальных сайтах в сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации лицам, заинтересованным в формировании предложений по расширению имущественной поддержки субъектов МСП	01.01.2019	20.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.3	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества	01.06.2019	20.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Входящее письмо о размещении информации на официальных майтах органов местного самоуправления	РРП
2.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2020	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.4.1	Разработана с учетом предложений АО «Корпорация «МСП» структура и содержание раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»	01.04.2020	01.06.2020	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2	Проведен коллегиальным органом анализ государственного и муниципального имущества, пригодного для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП	01.10.2019	30.06.2020	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП
2.4.3	Выполнен анализ коллегиальным органом создания на официальных сайтах в сети «Интернет» Иркутской области, муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»	01.06.2020	01.09.2020	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2020	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.5.1	На официальных сайтах в сети «Интернет» региона, муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП»	01.06.2020	30.09.2020	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП
2.5.2	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества	01.01.2020	01.11.2020	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2021	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2021	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.7.1	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества	01.01.2021	01.11.2021	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2022	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.8.1	Проведен коллегиальным органом анализ государственного и муниципального имущества, пригодного для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП, из состава земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена	01.09.2022	01.11.2022	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2022	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.9.1	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества	01.09.2022	01.11.2022	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2023	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.10.1	Проведен коллегиальным органом анализ государственного и муниципального имущества, пригодного для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП, из состава имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ	01.09.2023	01.11.2023	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Прочий тип документа	РРП
2.10.2	Проведен коллегиальным органом анализ государственного и муниципального имущества, пригодного для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП, из состава земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена	01.01.2023	01.06.2023	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2023	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.11.1	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества	-	01.11.2023			РРП
2.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2024	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.12.1	Проведен коллегиальным органом анализ государственного и муниципального имущества, пригодного для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП, из состава имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ	01.09.2023	01.06.2024			РРП
2.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2024	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
2.13.1	Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества	-	-			РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	В центрах "Мой бизнес" в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	-	20.12.2024	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области	Предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах оказания услуг «Мой бизнес» Иркутской области и в окнах «МФЦ для бизнеса» самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
3.1.1	Выявлены потребности самозанятых граждан в получении определенных государственных, муниципальных, сопутствующих и иных услуг, поставщиками которых являются организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	31.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Входящее письмо На сегодняшний день самозанятые граждане не являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в связи реализация данных пунктов в указанные сроки до внесения изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ невозможна	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Определены приоритетные и стратегически значимые отрасли предпринимательской деятельности Иркутской области с учетом территориальных особенностей конкретных муниципальных районов/ образований региона	01.01.2019	31.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Входящее письмо В марте 2019 года Правлением Фонда (в составе Минэкономразвития ИО) утвержден Перечень приоритетных видов экономической деятельности, осуществляемой СМСП на территории Иркутской области. (Протокол заседания Правления Фонда №2 (101) от 13.03.2019г.)	РРП
3.1.3	Сформирован сводный перечень государственных, муниципальных, сопутствующих и иных услуг, поставщиками которых являются организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Иркутской области	01.03.2019	31.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Сводный перечень услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской области сформирован на сайте Фонда в разделе "Единый орган управления" (http://fondirk.ru/edinyj-organ-upravleniya)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.4	Разработан и утвержден бизнес-кейс услуг для самозанятых граждан, включающего в себя государственные, муниципальные, сопутствующие и иные услуги, поставщиками которых являются организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	01.04.2019	31.12.2019	Литвинов Е. И., Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области	Входящее письмо На сегодняшний день самозанятые граждане не являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в связи реализация данных пунктов в указанные сроки до внесения изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ невозможна	РРП
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Гордеев В. Н., Заместитель министра экономического развития Иркутской области		
3.2.1	Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центрах оказания услуг «Мой бизнес» Иркутской области и в окнах «МФЦ для бизнеса»	-	31.12.2019			РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Утверждена стратегия развития туризма в Иркутской области на период до 2035 года	-	20.12.2019		Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма в регионе	-
4.1	КТ: Документ разработан	-	20.12.2019			РРП
4.1.1	Разработан проект распоряжения Правительства Иркутской области об утверждении стратегии развития туризма в Иркутской области на период до 2035 года	01.12.2018	01.11.2019	Сливина Е. С., Руководитель агентства по туризму Иркутской области	Распоряжение	РРП
4.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	20.12.2019			
4.2.1	Согласован проект распоряжения с заинтересованными орагнами исполнительной власти Иркутской области	01.11.2019	01.12.2019	Сливина Е. С., Руководитель агентства по туризму Иркутской области		РРП
4.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	20.12.2019			
4.3.1	Утверждена стратегия развития туризма в Иркутской области на период до 2035 года	-	20.12.2019	Сливина Е. С., Руководитель агентства по туризму Иркутской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	-	20.12.2019		Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности	-
5.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.07.2019			
5.1.1	Обеспечен сбор предложений от заинтересованных лиц и организаций по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма	01.12.2018	15.02.2019	Сливина Е. С., Руководитель агентства по туризму Иркутской области		РРП
5.2	КТ: Документ разработан	-	01.07.2019			
5.2.1	Проведен анализ поступивших предложений по формированию комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	15.02.2019	01.04.2019	Сливина Е. С., Руководитель агентства по туризму Иркутской области	Сформирован перечень предложений для обсуждения на стратегической сессии: 1. Предоставление субсидий туроператорам на приобретение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					специализированного транспорта для детей и инвалидов, на подключение к коммунальным и электрическим сетям, развитие инфраструктуры туристических объектов и др. 2. Введение аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, в том числе добровольной. 3. Упрощение процедуры лицензирования маломерных судов для перевозки пассажиров. 4. Обучение предпринимателей ведению предпринимательской деятельности с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе при создании туристско-рекреационных кластеров. 5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					туризма, за счет средств областного бюджета. 6. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере туризма. 7. Подготовка квалифицированных кадров. Проведение конкурсов профмастерства. 8. Разработка нормативного правового акта по созданию и регистрации туристских маршрутов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, создание единого реестра турмаршрутов.	
5.2.2	Проведена стратегическая сессия с представителями малого и среднего бизнеса туристской сферы	-	20.05.2019	Сливина Е. С., Руководитель агентства по туризму Иркутской области	16 мая 2019 года рамках «БайкалБизнесФорума-2019» была проведена стратегическая сессия «Разработка комплекса мер, направленных на улучшение условий предпринимательской деятельности в сфере туризма» (далее - стратегическая сессия). В работе сессии приняли	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					участие порядка 40 представителей туристского бизнеса и администраций муниципальных образований. На стратегической сессии обсуждены предложения в комплекс мер, направленных на улучшение условий предпринимательской деятельности в сфере туризма (далее – предложения), поступившие ранее в агентство по туризму Иркутской области, а также озвученные в ходе работы стратегической сессии. По итогам обсуждения сформулированы следующие предложения в пределах компетенции агентства по туризму Иркутской области: - направление в Минэкономразвития России предложения о необходимости принятия нормативного правового акта, регулирующего деятельность	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников; - до урегулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников на федеральном уровне введение добровольной аттестации гидов, осуществляющих деятельность в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории Иркутской области (далее – ЦЭЗ БПТ); - направление в Минэкономразвития России предложения о необходимости предусмотреть дополнительную меру поддержки по предоставлению услуг лизинга круизных судов и судов на воздушной подушке туроператорам, занимающимся внутренним и въездным туризмом; - создание	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					регионального туристического портала и обеспечение его функционирования; - ведение реестра туристских маршрутов по видам туризма; - проведение конкурсов профмастерства, обучающих семинаров в целях повышения качества туристских услуг; - утверждение Правил организации туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ.	
5.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019			
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2019			
5.4.1	Разработаны предложения по формированию комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	-	30.06.2019	Сливина Е. С., Руководитель агентства по туризму Иркутской области	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлены предложения о необходимости принятия нормативного правового акта, регулирующего деятельность экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников; о необходимости предусмотреть дополнительную меру поддержки по предоставлению услуг лизинга круизных судов и судов на воздушной подушке туроператорам, занимающимся внутренним и въездным туризмом (исх. № 02-93-584/19 от 25.06.2019).	РРП
5.5	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2019			
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			