П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Цифровое государственное управление</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Цифровое государственное управление (город федерального значения Севастополь)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>18.07.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Солодовников Денис Анатольевич</td><td colspan="3">Заместитель Губернатора-Председатель Правительства Севастополя</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Осипова Александра Александровна</td><td colspan="3">начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Токарева Юлия Сергеевна</td><td colspan="3">Начальник административно-финансового отдела управления цифрового развития и реализации государственных программ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа города Севастополя «Развитие информационного общества Севастополя»</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма «Цифровая трансформация региона»</td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (город федерального значения Севастополь)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде											
2	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)											
3	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	15,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году											
4	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	90,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений											
5	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	10,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей											
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках результата предположено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3,X Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020										
1.1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	Штука	-	1	-	-	-	-	В рамках результата предположено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3,X	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2	Собственные результаты										
2.1	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации)	Условная единица	-	-	-	1	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.2	Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Условная единица	-	1	1	1	1	1		Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.3	Взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства обеспечено	Процент	-	-	-	-	-	100		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.4	Обеспечена интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	Процент	-	-	-	-	-	100		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.5	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	Процент	-	-	-	-	-	100		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.6	Разработана, внедрена и обеспечена сопровождением Автоматизированная информационная система управления проектной деятельности	Условная единица	-	1	1	1	1	1		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.7	Использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти города Севастополя, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления обеспечено.	Условная единица	-	-	-	-	-	100		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.8	Применение в городе Севастополе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица обеспечено.	Процент	-	-	-	-	-	100		Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.9	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти города Севастополя, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	Условная единица	-	-	-	-	-	1		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.10	Региональные стандарты управления данными интегрированны с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)	Условная единица	-	-	-	-	-	1		Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.11	Обеспечено внедрение в городе Севастополе Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	Процент	-	-	-	-	-	100		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.12	Обеспечено применение в городе Севастополе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитическ системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Условная единица	-	-	-	-	-	1		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.13	Регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ обеспечена	Процент	-	-	-	-	-	100		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.14	Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов.	Процент	-	-	-	-	-	100		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.15	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	Процент	-	-	100	-	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.16	Типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения разработано, утверждено и внедрено в исполнительных органах государственной власти города Севастополя.	Процент	-	-	-	-	-	100		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.17	Предоставлен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	Процент	-	-	-	-	-	100		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.18	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	Условная единица	-	-	1	-	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.19	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти города Севастополя и подведомственные им учреждения	Процент	-	-	-	100	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации							
1.1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (город федерального значения Севастополь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (город федерального значения Севастополь)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
2	Администратор регионального проекта	Токарева Ю. С.	Начальник административно-финансового отдела управления цифрового развития и реализации государственных программ		100
Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства обеспечено					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения разработано, утверждено и внедрено в исполнительных органах государственной власти города Севастополя.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100

Использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти города Севастополя, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления обеспечено.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Применение в городе Севастополе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица обеспечено.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ обеспечена					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Региональные стандарты управления данными интегрированны с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Предоставлен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Обеспечена интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Обеспечено внедрение в городе Севастополе Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Обеспечено применение в городе Севастополе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100

Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти города Севастополя, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти города Севастополя и подведомственные им учреждения					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации)					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100

Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100
Разработана, внедрена и обеспечена сопровождением Автоматизированная информационная система управления проектной деятельности					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипова А. А.	начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя		100

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде	Процент					

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Основной показатель: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности	Процент					

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Основной показатель: Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году	Процент					

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Основной показатель: Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент					

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(город федерального значения

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов."	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Процент оказания услуг в электронном виде - 25%"	-	31.12.2019	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.5	Контрольная точка "Процент оказания услуг в электронном виде - 40%"	-	31.12.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2	Результат "Взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства обеспечено"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3	Результат "Типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения разработано, утверждено и внедрено в исполнительных органах государственной власти города Севастополя."	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
3.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
3.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4	Результат "Использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти города Севастополя, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления обеспечено."	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
4.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
4.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5	Результат "Применение в городе Севастополе биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица обеспечено. "	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
5.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
5.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
5.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6	Результат "Регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ обеспечена"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
6.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
6.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
6.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7	Результат "Региональные стандарты управления данными интегрированны с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
7.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
7.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
7.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
7.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
7.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8	Результат "Предоставлен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
8.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
8.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
8.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9	Результат "Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
9.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
9.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
9.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10	Результат "Обеспечена интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
10.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
10.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
10.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
11	Результат "Обеспечено внедрение в городе Севастополе Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
11.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
11.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
11.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
11.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12	Результат "Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
12.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
12.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
12.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
12.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
13	Результат "Обеспечено применение в городе Севастополе платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
13.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
13.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
13.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
13.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14	Результат "Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти города Севастополя, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
14.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
14.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
14.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
14.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
14.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
15	Результат "Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти города Севастополя и подведомственные им учреждения"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
15.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
15.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
15.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
15.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16	Результат "Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
16.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
16.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
16.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
16.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
16.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
17	Результат "Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации)"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
17.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
17.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
17.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
17.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
17.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
17.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18	Результат "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	В рамках результата предположено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3,X
18.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.05.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
18.1.1	Мероприятие "Заключение с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации"	01.01.2020	31.01.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
18.1.2	Мероприятие "Подготовка технической документации и проведение закупочных процедур по обеспечению перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видом сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)"	01.02.2020	31.05.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
18.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
18.2.1	Мероприятие "Выполнение работ по обеспечению перехода на СМЭВ 3"	01.06.2020	31.12.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
18.3	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Приказ
18.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
18.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
18.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
18.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
18.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
18.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
18.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19	Результат "Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
19.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.1.1	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.01.2020	31.03.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.1.2	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.04.2020	30.06.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.1.3	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.07.2020	30.09.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.1.4	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.10.2020	31.12.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.2.1	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.01.2021	31.03.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.2.2	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.04.2021	30.06.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.2.3	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.07.2021	30.09.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.2.4	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.10.2021	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.3.1	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.01.2022	31.03.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.3.2	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.04.2022	30.06.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.3.3	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.07.2022	30.09.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.3.4	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.10.2022	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.4.1	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.01.2023	31.03.2023	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.4.2	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.04.2023	30.06.2023	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.4.3	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.07.2023	30.09.2023	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.4.4	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.10.2023	31.12.2023	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.5.1	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.01.2024	31.03.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.5.2	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.04.2024	30.06.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
19.5.3	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.07.2024	30.09.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка
19.5.4	Мероприятие "В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены сведения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.10.2024	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
20	Результат "Разработана, внедрена и обеспечена сопровождением Автоматизированная информационная система управления проектной деятельности "	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
20.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
20.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
20.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
20.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
20.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
20.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
20.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
20.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
20.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
20.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
20.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
20.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
20.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
20.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Осипова А. А., начальник Главного управления информатизации и связи города Севастополя	
20.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		