П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика Саха (Якутия))

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Республика Саха (Якутия))	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Балабкина Ольга Валерьевна, Заместитель Председателя Правительства		
Руководитель регионального проекта	Григорьев Иннокентий Юрьевич, Министр		
Администратор регионального проекта	Ощепков Иван Сергеевич, Главный специалист		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Республика Саха (Якутия))										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	63,6000	31.12.2017	72,0000	74,0000	77,0000	80,0000	83,0000	86,0000
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	18,6000	31.12.2017	24,0000	27,0000	30,0000	33,0000	36,0000	40,0000
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	6,2000	31.12.2017	9,0000	11,0000	13,0000	16,0000	20,0000	23,0000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта										
1.4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта , ПРОЦ	Основной показатель	34,0000	31.12.2017	52,0000	56,0000	57,0000	58,0000	59,0000	60,0000
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта										
1.5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта , ПРОЦ	Основной показатель	4,7000	31.12.2017	43,0000	57,0000	67,7000	78,4000	89,2000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024		
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 0 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД	25.12.2024	В спортивные школы поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для хоккея

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024		
2.1	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 2653.5 ЕД на 25.12.2021 - 2653.5 ЕД на 25.12.2022 - 2653.5 ЕД на 25.12.2023 - 2653.5 ЕД на 25.12.2024 - 2653.5 ЕД	25.12.2024	
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023		
3.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования на 25.12.2019 - 14 ЕД на 25.12.2020 - 8 ЕД на 25.12.2021 - 5 ЕД на 25.12.2022 - 5 ЕД на 25.12.2023 - 5 ЕД	25.12.2023	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020		
4.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" на 25.12.2019 - 2 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД	25.12.2020	
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024		
5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 0 ЕД на 25.12.2021 - 0 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 1 ЕД	25.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020		
6.1	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" на 25.12.2019 - 1 ЕД	25.12.2019	
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020		
7.1	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" на 25.12.2019 - 1 ЕД	25.12.2019	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	Собственные результаты		
8.1	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием имеющихся и вновь введенных спортивных объектов на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 0 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД	25.12.2024	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием имеющихся и вновь введенных спортивных объектов
8.2	Закупка оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 0 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД	25.12.2024	Закупка оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8.3	Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ. Закупка может включать доставку, укладку и сертификацию полей на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 0 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД	25.12.2024	Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ. Закупка может включать доставку, укладку и сертификацию полей
8.4	Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно быть сертифицировано на соответствие национальным стандартам на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 0 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД	25.12.2024	Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно быть сертифицировано на соответствие национальным стандартам

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием имеющихся и вновь введенных спортивных объектов	0,00	3,50	3,58	0,00	0,00	0,00	7,08
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	3,50	3,58	0,00	0,00	0,00	7,08
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	3,50	3,58	0,00	0,00	0,00	7,08
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Закупка оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ. Закупка может включать доставку, укладку и сертификацию полей	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Республика Саха (Якутия))							
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно быть сертифицировано на соответствие национальным стандартам	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь							
2.1	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	50,51
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	50,51
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	50,51

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки							
3.1	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	0,00	2,88	2,88	2,88	2,88	0,00	11,54
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	2,88	2,88	2,88	2,88	0,00	11,54
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	2,88	2,88	2,88	2,88	0,00	11,54
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)							
4.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	43,28	22,74	14,64	14,64	14,64	0,00	109,95
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	42,85	22,52	14,49	14,49	14,50	0,00	108,85
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	43,28	22,74	14,64	14,64	14,64	0,00	109,95
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	43,28	22,74	14,64	14,64	14,64	0,00	109,95
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,97
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,50
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,97
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,18
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,01
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
7.1	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
7.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,50
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
7.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
8.1	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
8.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,50
8.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		653,40	54,51	46,49	17,52	17,53	0,00	789,45
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))		1 589,35	47,52	39,49	14,49	14,50	0,00	1 705,35
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		653,40	54,51	46,49	17,52	17,53	0,00	789,45
бюджет субъекта Российской Федерации		603,61	54,51	46,49	17,52	17,53	0,00	739,66
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,01
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
2	Администратор регионального проекта	Ощепков И. С.	Главный специалист		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Тетерин Ю. Н.	И.о. старшего референта		100
Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием имеющихся и вновь введенных спортивных объектов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
5	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
6	Участник регионального проекта	Татарникова Г. А.	Руководитель отдела		20
Закупка оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
8	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
10	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
12	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ. Закупка может включать доставку, укладку и сертификацию полей					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
14	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно быть сертифицировано на соответствие национальным стандартам					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
16	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
17	Участник регионального проекта	Татарникова Г. А.	Руководитель отдела		20

Поставлены комплекты спортивного оборудования					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
19	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
21	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
23	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"					
24	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100
В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100

26	Участник регионального проекта	Григорьев И. Ю.	Министр		100

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Республика Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием имеющихся и вновь введенных спортивных объектов	-	25.12.2024	Григорьев И. Ю., Министр	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием имеющихся и вновь введенных спортивных объектов	-
1.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
1.1.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2020	30.04.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
1.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
1.2.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2020	31.08.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
1.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
1.3.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2020	30.09.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
1.4.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2020	31.10.2020	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
1.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Закупка оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	-	25.12.2024	Григорьев И. Ю., Министр	Закупка оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	-
2.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
2.1.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2020	30.04.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
2.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
2.2.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2020	31.08.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
2.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
2.3.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2020	30.09.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП
2.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
2.4.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2020	31.10.2020	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
2.5.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2020	30.04.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Паспорт проекта	КРП
2.6	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
2.6.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2021	31.08.2021	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
2.7	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
2.7.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2021	30.09.2021	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП
2.8	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
2.8.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2021	31.10.2021	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	25.12.2024	Григорьев И. Ю., Министр	В спортивные школы поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для хоккея	-
3.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
3.1.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2020	30.04.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	РРП
3.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	РРП
3.2.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2020	31.08.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
3.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	РРП
3.3.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2020	30.09.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
3.4.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2020	31.10.2020	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
3.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2020	Ощепков И. С., Главный специалист		РРП
3.5.1	Формирование отчета	01.07.2020	15.07.2020	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
3.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
3.6.1	Формирование отчета	01.10.2020	15.10.2020	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	-	25.12.2020	Ощепков И. С., Главный специалист		РРП
3.7.1	Формирование отчета	15.12.2020	25.12.2020	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
3.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2021	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
3.8.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2021	30.04.2021	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
3.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2021	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
3.9.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2021	31.08.2021	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
3.10	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2021	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
3.10.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2021	30.09.2021	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2021	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
3.11.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2021	31.10.2021	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
3.12	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2021	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
3.12.1	Формирование отчета	01.07.2021	15.07.2021	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
3.13	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2021	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
3.13.1	Формирование отчета	01.10.2021	15.10.2021	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	-	25.12.2021	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
3.14.1	Формирование отчета	15.12.2021	25.12.2021	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
4	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	25.12.2024	Григорьев И. Ю., Министр		-
4.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
4.1.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуги	10.01.2020	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
4.2.1	Не менее 57% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	10.01.2020	15.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
4.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
4.3.1	Формирование отчета	01.07.2019	15.07.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
4.4.1	Формирование отчета	01.10.2020	15.10.2020	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
4.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
4.5.1	Формирование отчета	15.12.2020	25.12.2020	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
4.6.1	Не менее 67,7% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	10.01.2021	15.12.2021	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
4.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.07.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
4.7.1	Формирование отчета	01.07.2019	15.07.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.10.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
4.8.1	Формирование отчета	01.10.2021	15.10.2021	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	КРП
4.9	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	25.12.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
4.9.1	Формирование отчета	15.12.2021	25.12.2021	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Григорьев И. Ю., Министр		
4.10.1	Не менее 78,4% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки - 2022 год.	10.01.2022	25.12.2022	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
4.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Григорьев И. Ю., Министр		
4.11.1	Не менее 89,2% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки - 2023 год.	10.01.2023	25.12.2023	Григорьев И. Ю., Министр		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Григорьев И. Ю., Министр		
4.12.1	Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки - 2024 год.	10.01.2024	25.12.2024	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
5	Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ. Закупка может включать доставку, укладку и сертификацию полей	-	25.12.2024	Григорьев И. Ю., Министр	Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ. Закупка может включать доставку, укладку и сертификацию полей	-
5.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
5.1.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2019	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
5.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
5.2.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2019	31.08.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
5.3.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2019	30.09.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП
5.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
5.4.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2019	31.10.2019	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
6	Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно быть сертифицировано на соответствие национальным стандартам	-	25.12.2024	Григорьев И. Ю., Министр	Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно быть сертифицировано на соответствие национальным стандартам	-
6.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
6.1.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2019	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
6.2.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2019	31.08.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
6.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
6.3.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2019	30.09.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП
6.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
6.4.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2019	31.10.2019	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
7	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	25.12.2023	Григорьев И. Ю., Министр		-
7.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
7.1.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2019	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
7.2.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2019	31.08.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
7.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
7.3.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2019	30.09.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
7.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
7.4.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2019	31.10.2019	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
7.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
7.5.1	Формирование отчета	01.07.2019	15.07.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
7.6.1	Формирование отчета	01.10.2019	15.10.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
7.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
7.7.1	Формирование отчета	15.12.2019	25.12.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
7.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
7.8.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2019	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
7.9.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2020	31.08.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
7.10	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
7.10.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2020	30.09.2020	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП
7.11	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
7.11.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2020	31.10.2020	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
7.12	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
7.12.1	Формирование отчета	01.07.2020	15.07.2020	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.13	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
7.13.1	Формирование отчетов	01.10.2020	15.10.2020	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
7.14	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		
7.14.1	Формирование отчета	15.12.2020	25.12.2020	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
7.15	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
7.15.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2021	30.04.2021	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.16	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
7.16.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2021	31.08.2021	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
7.17	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
7.17.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2021	30.09.2021	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП
7.18	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
7.18.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2021	31.10.2021	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
7.19	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
7.19.1	Формирование отчета	01.07.2021	15.07.2021	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.20	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
7.20.1	Формирование отчета	01.10.2021	15.10.2021	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
7.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Григорьев И. Ю., Министр		
7.21.1	Формирование отчета	15.12.2021	25.12.2021	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
7.22	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2022	Григорьев И. Ю., Министр		
7.22.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2022	30.04.2022	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
7.23	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2022	Григорьев И. Ю., Министр		
7.23.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2022	31.08.2022	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
7.24	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2022	Григорьев И. Ю., Министр		
7.24.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2022	30.09.2022	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.25	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2022	Григорьев И. Ю., Министр		
7.25.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2022	31.10.2022	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
7.26	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2023	Григорьев И. Ю., Министр		
7.26.1	Внесение изменений в план-график закупок	01.04.2023	30.04.2023	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
7.27	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2023	Григорьев И. Ю., Министр		
7.27.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2023	31.08.2023	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
7.28	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2023	Григорьев И. Ю., Министр		
7.28.1	Приемка поставленного оборудование	01.09.2023	30.09.2023	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП
7.29	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2023	Григорьев И. Ю., Министр		
7.29.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2023	31.10.2023	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		-
8.1	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.11.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.1.1	Проведение строительно-монтажных работ	18.02.2019	25.11.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
8.2	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	01.11.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.2.1	Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального	01.08.2019	01.11.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
8.3	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	01.11.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.3.1	Приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	01.08.2019	01.11.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	01.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.4.1	Ввод в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	01.09.2019	01.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
8.5	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%	-	01.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.5.1	Подготовка объектов спорта	18.02.2019	01.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
8.6	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	15.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.6.1	Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в	01.09.2019	15.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.7	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию	-	25.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.7.1	Получение разрешения на ввод объекта	02.12.2019	25.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
8.8	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	-	25.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.8.1	Объект недвижимого имущества веден в эксплуатацию	10.12.2019	25.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.9	КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.9.1	Согласование и заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	10.01.2019	15.02.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Соглашение	КРП
8.10	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал	-	15.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.10.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.04.2019	15.04.2019			РФП
8.11	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.11.1	Внесение изменений в план - график закупок	01.04.2019	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
8.12	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.12.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестр контрактов	01.08.2019	31.08.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.13	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.13.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2019	30.09.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП
8.14	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.14.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2019	31.10.2019	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
8.15	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.15.1	Согласование и заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	10.01.2019	15.02.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Соглашение	КРП
8.16	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.16.1	Формирование отчета	10.01.2019	25.12.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.17	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	-	15.07.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.17.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.07.2019	15.07.2019			РФП
8.18	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	-	15.10.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.18.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.10.2019	15.10.2019			РФП
8.19	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 год	-	25.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.19.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.12.2019	25.12.2019			РНП
8.20	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.20.1	Проведение строительно-монтажных работ	01.01.2020	01.12.2020			РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.21	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.11.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.21.1	Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального	01.08.2020	15.11.2020			РФП
8.22	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.23	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.24	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%	-	01.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.25	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	-	15.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.25.1	Представление субъектами Росссийской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в	01.09.2020	15.12.2020			РНП
8.26	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.27	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.28	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.29	КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.29.1	Формирование проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период	01.08.2019	01.12.2019			РФП
8.30	КТ: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам	-	15.02.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.30.1	Формирование проектов соглашений	10.01.2020	15.02.2020			РФП
8.31	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал	-	15.04.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.31.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.04.2020	15.04.2020			РФП
8.32	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.33	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.34	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.35	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.36	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.36.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.37	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.37.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.38	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.38.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.39	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.39.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.40	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	-	15.07.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.40.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.07.2020	15.07.2020			РФП
8.41	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	-	15.10.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.41.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.10.2020	15.10.2020			РФП
8.42	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г.	-	20.12.2020	Григорьев И. Ю., Министр		КРП
8.42.1	Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации	01.12.2020	20.12.2020			РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	25.12.2019			-
9.1	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	-	25.12.2019			
9.1.1	Формирование отчета	10.01.2019	25.12.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
9.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2019			
9.2.1	Формирование отчета	01.04.2019	15.04.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
9.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019			
9.3.1	Формирование отчета	01.07.2019	15.07.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019			
9.4.1	Формирование отчета	01.10.2019	15.10.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
9.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019			
9.5.1	Формирование отчета	15.12.2019	25.12.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
10	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	25.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		-
10.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
10.1.1	Внесение изменений в план-график	01.04.2019	30.04.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.08.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
10.2.1	Заключение государственного контракта и внесение сведений в реестре контрактов	01.08.2019	31.08.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Прочий тип документа	КРП
10.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
10.3.1	Приемка поставленного оборудования	15.09.2019	30.09.2019	Григорьев И. Ю., Министр	Акт	КРП
10.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.10.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
10.4.1	Оплата поставленного оборудования	01.10.2019	31.10.2019	Татарникова Г. А., Руководитель отдела	Прочий тип документа	РРП
10.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
10.5.1	Формирование отчета	01.07.2019	15.07.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
10.6.1	Формирование отчета	01.10.2019	15.10.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП
10.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019	Григорьев И. Ю., Министр		
10.7.1	Формирование отчета	15.12.2019	25.12.2019	Ощепков И. С., Главный специалист	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Республика Саха (Якутия))

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
$$Дз = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$$							
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Республики Саха (Якутия)		Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 февраля после отчетного периода Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
$$Дз = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$$							
2	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Республики Саха (Якутия)	Дз - Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Республики Саха (Якутия), ПРОЦ	Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 февраля после отчетного периода Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
$$Дз = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$$							
3	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	Дз - Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Республики Саха (Якутия), ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 февраля после отчетного периода Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ПРОЦ							
$$ЕПС = \frac{ЕПСфакт}{ЕПСнорм} \cdot 100$$							
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями Республики Саха (Якутия)	ЕПС - Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата , ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 февраля после отчетного периода Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта ПРОЦ							
$$Дз = \frac{Чзсп}{Чз} \cdot 100$$							
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия)	Дз - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), ПРОЦ	Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825	МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 февраля после отчетного периода Ежегодно	