П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Республика Саха (Якутия))

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Поддержка семей, имеющих детей		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семей, имеющих детей (Республика Саха (Якутия))	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Балабкина Ольга Валерьевна, Заместитель Председателя Правительства		
Руководитель регионального проекта	Любимова Ирина Павловна, Первый заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Тен Лена Борисовна, Руководитель		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года		

2. Цель и показатели регионального проекта

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Республика Саха (Якутия))										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги										
1.1	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Оказано не менее 5000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО на 31.12.2019 - 5000 ЕД	31.12.2019	Основным результатом проектаявляется удовлетворение потребности родителей (законных представителей) всаморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителейдетей, получающих дошкольноеобразование в семье. Результатбудет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической,методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) черезпредоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической,методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся безпопечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019года):в 2019 году - не менее 5000 услуг.В 2019 году будут определеныкатегории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описаниесодержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, атакже учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологическогоздоровья и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числегосударственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций,реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям,центров психолого-педагогической помощи населению. Будет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			проведено обучение специалистов НКО и иныхорганизаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительнойпрофессиональной программе дляспециалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической иконсультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организацийдополнительного профессионального образования, определенных субъектамиРоссийской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценкикачества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов вформе субсидий на поддержку развития деятельности поинформационно-просветительской поддержке родителей в регионах.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целяхоказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достиженияпоказателей и качества оказанных услуг.
1.2	Оказано не менее 5500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных. на 31.12.2020 - 5500 ЕД	31.12.2020	Основным результатом проекта является удовлетворениепотребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросамобразования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет, достигнут за счет реализации программыпсихолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям гражданулуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять навоспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее -услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):- в 2020 году - не менее 5500услуг.Реализация услуг предполагается через сеть НКО ииных организаций, в том числе государственных, муниципальных,социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			территориальныхцентров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощинаселению.С учетом методических рекомендаций поинформационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будутсформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериевоценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096,будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.В соответствии со сформированными требованиями икритериями оценки качества услуг будет проводиться ежегодный отбор организацийна получение грантов форме субсидий на поддержку развития деятельности поинформационно-просветительской поддержке родителей в регионах.Будут заключены соглашения о предоставлении грантовв форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг иоценка достижения показателей и качества оказанных услуг.Будет проведено обучение специалистов НКО и иныхорганизаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительнойпрофессиональной программе дляспециалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической иконсультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организацийдополнительного профессионального образования, определенных субъектамиРоссийской Федерации.
1.3	Оказано не менее 6500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных.	31.12.2021	Основным результатом проекта является удовлетворениепотребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образованияи воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программыпсихолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2021 - 6500 ЕД		категориям гражданауслуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять навоспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее -услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):- в 2021 году - не менее 6500услуг.Реализация услуг предполагается через сеть НКО иных организаций, в том числе государственных, муниципальных,социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальныхцентров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогическойпомощи населению.С учетом целевой моделиинформационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будутсформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериевоценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096,будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числегосударственных и муниципальных, по дополнительной профессиональнойпрограмме для специалистов, оказывающихуслуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессиональногообразования, определенных субъектами Российской Федерации.В соответствии со сформированными содержанием,требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбороргaнизаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развитиядеятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будутзаключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказанияуслуг, проведен

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей икачества оказанных услуг.
1.4	Оказано не менее 7300 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных. на 31.12.2022 - 7300 ЕД	31.12.2022	Основным результатом проекта является удовлетворениепотребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросамобразования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнутза счет реализации программы психолого-педагогической, методической иконсультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставлениеуслуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять навоспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее -услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):- в 2022 году - не менее7300 услуг.Реализация услуг предполагается через сеть НКО ииных организаций, в том числе государственных, муниципальных,социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальныхцентров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогическойпомощи населению.Будет проведено обучение не менее 50 специалистов НКОи иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, подополнительной профессиональной программедля специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической,методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе АОУ РС(Я)ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II.В соответствии со сформированными содержанием,требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отборорганизаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг.Будутзаключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			оказанияуслуг, проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и оценкакачества оказанных услуг.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.5	Оказано не менее 8200 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных на 31.12.2023 - 8200 ЕД	31.12.2023	Основным результатом проекта является удовлетворениепотребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросамобразования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнутза счет реализации программы психолого-педагогической, методической иконсультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставлениеуслуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять навоспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее -услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):- в 2023 году - не менее8200 услуг.Реализация услуг предполагается через сеть НКО иных организаций, в том числе государственных, муниципальных,социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальныхцентров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогическойпомощи населению.Будет проведено обучение не менее 60 специалистовНКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, подополнительной профессиональной программедля специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической,методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе АОУРС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II.В соответствии со сформированными содержанием, требованиямии критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор организаций наполучение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг. Будут заключенысоглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг,проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и оценка качестваоказанных услуг.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.6	Оказано не менее 8400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных на 31.12.2024 - 8400 ЕД	31.12.2024	информационно-аналитическийотчет об оказании не менее 8400 услуг психолого-педагогической,методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьидетей, оставшихся без попечения родителей.Родителям детей оказано не менее 8400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (нарастающимитогом), что позволит им успешно решатьвопросы развития, образования и воспитания детей

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Оказано не менее 5000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Саха (Якутия))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Любимова И. П.	Первый заместитель министра		10
2	Администратор регионального проекта	Тен Л. Б.	Руководитель		10
Оказано не менее 5000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михалева О. И.	заместитель директора института	Алексеева Г. И.	30
Оказано не менее 5500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михалева О. И.	заместитель директора института	Алексеева Г. И.	30
Оказано не менее 6500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михалева О. И.	заместитель директора института	Алексеева Г. И.	30
6	Участник регионального проекта	Михалева О. И.	заместитель директора института	Алексеева Г. И.	30
7	Участник регионального проекта	Тен Л. Б.	Руководитель		10

8	Участник регионального проекта	Любимова И. П.	Первый заместитель министра		10
9	Участник регионального проекта	Савенкова М. А.	Руководитель отдела		5
Оказано не менее 7300 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михалева О. И.	заместитель директора института	Алексеева Г. И.	30
Оказано не менее 8200 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михалева О. И.	заместитель директора института	Алексеева Г. И.	30
12	Участник регионального проекта	Любимова И. П.	Первый заместитель министра		10
13	Участник регионального проекта	Егоров В. А.	Министр		5
14	Участник регионального проекта	Савенкова М. А.	Руководитель отдела		5
15	Участник регионального проекта	Семенова Н. А.	И.о. заместителя руководителя		5
16	Участник регионального проекта	Балабкина О. В.	Заместитель Председателя Правительства		5
17	Участник регионального проекта	Тен Л. Б.	Руководитель		10

18	Участник регионального проекта	Михалева О. И.	заместитель директора института	Алексеева Г. И.	30
19	Участник регионального проекта	Елегяев Е. Д.	И.о. старшего референта		5
Оказано не менее 8400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михалева О. И.	заместитель директора института	Алексеева Г. И.	30

6. Дополнительная информация

Разработка дополнительной профессиональной программы для специалистов: - оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; - реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Республика Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказано не менее 5000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	-	31.12.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):в 2019 году - не менее 5000 услуг. В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.05.2019	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
1.1.1	Разработка дополнительной профессиональной программы для специалистов: - оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; - реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей	01.01.2019	11.03.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа дополнительная профессиональная программа для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей, которая позволит обеспечить подготовку специалистов для реализации услуг в соответствии с требованиями к содержанию и качеству услуг	РРП
1.1.2	Отбор заявок от НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консульт	01.01.2019	12.07.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в ИРОиПК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Направление заявок НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям	13.02.2019	05.05.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.1.4	Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной	06.03.2019	24.05.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Соглашение Заключенные соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	РРП
1.1.5	Медиа-сопровождение о конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической,	01.01.2019	25.05.2019	Тен Л. Б., Руководитель	Прочий тип документа Статьи, объявления и освещение в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	02.08.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений, не менее 5500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	РРП
1.2.1	Составление плана обучения 30 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	09.01.2019	13.05.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Приказ План обучения 30 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	РРП
1.2.2	Проведение обучения 30 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	14.05.2019	02.08.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Удостоверения об обучении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	Размещение публикаций в СМИ о проведении обучения 30 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	09.01.2019	02.08.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2019	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
1.3.1	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям имеющих детей с охватом не менее 5000 родителей	03.08.2019	30.12.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Оказание услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагог	03.08.2019	30.12.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей – получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП
1.3.3	Публикации в СМИ, подготовка телесюжета о ходе РП "Поддержка семей имеющих детей"	01.01.2019	30.12.2019	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Публикация в СМИ. Медиа-сопровождение	РРП
2	Оказано не менее 5500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных.	-	31.12.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Результат будет, достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):- в 2020 году - не менее 5500 услуг. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом методических рекомендаций по информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. В соответствии со сформированными требованиями и	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					критериями оценки качества услуг будет проводиться ежегодный отбор организаций на получение грантов форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.05.2020	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
2.1.1	Разработка дополнительной профессиональной программы для специалистов: - оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; - реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей	01.01.2020	11.03.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа дополнительная профессиональная программа для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей, которая позволит обеспечить подготовку специалистов для реализации услуг в соответствии с требованиями к содержанию и качеству услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Отбор заявок от НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2020	12.07.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в ИРОиПК	РРП
2.1.3	Направление заявок НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	13.02.2020	05.05.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка "заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке "	РРП
2.1.4	Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	06.03.2020	24.05.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Соглашение Заключенные соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.5	Медиа-сопровождение о конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2020	25.05.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	02.08.2020	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
2.2.1	Составление плана обучения 40 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	09.01.2020	13.05.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Приказ План обучения 40 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	РРП
2.2.2	Проведение обучения 40 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	14.05.2020	02.08.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Удостоверения об обучении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	Размещение публикаций в СМИ о проведении обучения 40 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	09.01.2020	02.08.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2020	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
2.3.1	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям имеющих детей с охватом не менее 5500 родителей	03.08.2020	30.12.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Оказание услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	03.08.2020	30.12.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей – получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП
2.3.3	Публикации в СМИ, подготовка телесюжета о ходе РП "Поддержка семей имеющих детей"	01.01.2020	30.12.2020	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП
3	Оказано не менее 6500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных.	-	31.12.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):- в 2021 году - не менее 6500 услуг. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.	
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.05.2021	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
3.1.1	Разработка дополнительной профессиональной программы для специалистов: - оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; - реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей	01.01.2021	11.03.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа дополнительная профессиональная программа для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей, которая позволит обеспечить подготовку специалистов для реализации услуг в соответствии с требованиями к содержанию и качеству услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Отбор заявок от НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2021	12.07.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в ИРОиПК	РРП
3.1.3	Направление заявок НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	13.02.2021	05.05.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка "заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке "	РРП
3.1.4	Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	06.03.2021	24.05.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Соглашение Заключенные соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.5	Медиа-сопровождение о конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2021	25.05.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	02.08.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Паспорт проекта Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.	РРП
3.2.1	Составление плана обучения 50 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	09.01.2021	13.05.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Приказ План обучения 50 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.2	Проведение обучения 50 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	14.05.2021	02.08.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Удостоверения об обучении	РРП
3.2.3	Размещение публикаций в СМИ о проведении обучения 50 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	09.01.2021	02.08.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2021	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
3.3.1	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям имеющих детей с охватом не менее 6500 родителей	03.08.2021	30.12.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Оказание услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.2	Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	03.08.2021	30.12.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей – получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП
3.3.3	Публикации в СМИ, подготовка телесюжета о ходе РП "Поддержка семей имеющих детей"	01.01.2021	30.12.2021	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП
4	Оказано не менее 7300 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных.	-	31.12.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):- в 2022 году - не менее 7300 услуг. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					населению. Будет проведено обучение не менее 50 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и оценка качества	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оказанных услуг.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.05.2022	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
4.1.1	Разработка дополнительной профессиональной программы для специалистов: - оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; - реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей	01.01.2022	11.03.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа дополнительная профессиональная программа для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей, которая позволит обеспечить подготовку специалистов для реализации услуг в соответствии с требованиями к содержанию и качеству услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2	Отбор заявок от НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2022	12.07.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в ИРОиПК	РРП
4.1.3	Направление заявок НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	13.02.2022	05.05.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка "заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке "	РРП
4.1.4	Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	06.03.2022	24.05.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Соглашение Заключенные соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.5	Медиа-сопровождение о конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2022	25.05.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	02.08.2022	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
4.2.1	Составление плана обучения 60 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	09.01.2022	13.05.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Приказ План обучения 60 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	РРП
4.2.2	Проведение обучения 60 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	14.05.2022	02.08.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Удостоверения об обучении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.3	Размещение публикаций в СМИ о проведении обучения 60 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	09.01.2022	02.08.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2022	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
4.3.1	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям имеющих детей с охватом не менее 7300 родителей	03.08.2022	30.12.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Оказание услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2	Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	03.08.2022	30.12.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей – получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП
4.3.3	Публикации в СМИ, подготовка телесюжета о ходе РП "Поддержка семей имеющих детей"	01.01.2022	30.12.2022	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП
5	Оказано не менее 8200 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	-	31.12.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):- в 2023 году - не менее 8200 услуг. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					населению. Будет проведено обучение не менее 60 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и оценка качества	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оказанных услуг.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.05.2023	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
5.1.1	Разработка дополнительной профессиональной программы для специалистов: - оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; - реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей	01.01.2023	11.03.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа дополнительная профессиональная программа для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей, которая позволит обеспечить подготовку специалистов для реализации услуг в соответствии с требованиями к содержанию и качеству услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.2	Отбор заявок от НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2023	12.07.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в ИРОиПК	РРП
5.1.3	Направление заявок НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	13.02.2023	05.05.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка "заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке "	РРП
5.1.4	Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	06.03.2023	24.05.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Соглашение Заключенные соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.5	Медиа-сопровождение о конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2023	25.05.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	02.08.2023	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
5.2.1	Составление плана обучения 70 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	09.01.2023	13.05.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Приказ План обучения 70 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	РРП
5.2.2	Проведение обучения 70 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	14.05.2023	02.08.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Удостоверения об обучении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3	Размещение публикаций в СМИ о проведении обучения 60 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	09.01.2023	02.08.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2023	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
5.3.1	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям имеющих детей с охватом не менее 8200 родителей	03.08.2023	30.12.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Оказание услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2	Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	03.08.2023	30.12.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей – получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП
5.3.3	Публикации в СМИ, подготовка телесюжета о ходе РП "Поддержка семей имеющих детей"	01.01.2023	30.12.2023	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Оказано не менее 8400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	-	31.12.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	информационно-аналитический отчет об оказании не менее 8400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Родителям детей оказано не менее 8400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (нарастающим итогом), что позволит им успешно решать вопросы развития, образования и воспитания детей	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.05.2024	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
6.1.1	Разработка дополнительной профессиональной программы для специалистов: - оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; - реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей	01.01.2024	11.03.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа дополнительная профессиональная программа для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей, которая позволит обеспечить подготовку специалистов для реализации услуг в соответствии с требованиями к содержанию и качеству услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	Отбор заявок от НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2024	12.07.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в ИРОиПК	РРП
6.1.3	Направление заявок НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	13.02.2024	05.05.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Заявка "заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке "	РРП
6.1.4	Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	06.03.2024	24.05.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Соглашение Заключенные соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.5	Медиа-сопровождение о конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2024	25.05.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	02.08.2024	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
6.2.1	Составление плана обучения 80 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	09.01.2024	13.05.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Приказ План обучения 80 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	РРП
6.2.2	Проведение обучения 80 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе ИРОиПК в г.Якутске	14.05.2024	02.08.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Удостоверения об обучении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.3	Размещение публикаций в СМИ о проведении обучения 80 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	09.01.2024	02.08.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2024	Михалева О. И., заместитель директора института		РРП
6.3.1	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям имеющих детей с охватом не менее 8400 родителей	03.08.2024	30.12.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Оказание услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.2	Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	03.08.2024	30.12.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей – получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	РРП
6.3.3	Публикации в СМИ, подготовка телесюжета о ходе РП "Поддержка семей имеющих детей"	01.01.2024	30.12.2024	Михалева О. И., заместитель директора института	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Республика Саха (Якутия))

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги ПРОЦ							
$$F = \frac{\sum Yуд.i}{\sum Yвс.i} \cdot 100$$							
1	Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент	Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент	Yвс.i - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвс.i - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой