П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Алтайский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Попов Дмитрий Владимирович, Министр здравоохранения Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Азанов Виталий Геннадьевич, Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Алтайском крае"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения. (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.										
1.1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году., ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	29,1300	31.10.2018	57,4400	119,7400	197,6800	287,6600	415,6600	531,7300
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации										
1.3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.10.2018	25,0000	64,0000	81,0000	100,0000	100,0000	100,0000

2. Цель и показатели регионального проекта

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций										
1.4	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.10.2018	2,0000	26,0000	47,0000	75,0000	100,0000	100,0000
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %										
1.2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %, ПРОЦ	Основной показатель	30,0000	31.10.2018	70,0000	90,0000	94,0000	100,0000	100,0000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
1.1	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). на 31.12.2021 - 80 ПРОЦ	31.12.2021	В 2021 году в Алтайском крае будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций системы здравоохранения (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ на 31.12.2020 - 50 ПРОЦ на 31.12.2021 - 90 ПРОЦ	31.12.2021	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
3.1	Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. на 31.12.2019 - 7489 ЕД на 31.12.2020 - 13618 ЕД на 31.12.2021 - 14319 ЕД	31.12.2021	В 2021 году организовано не менее ***14319*** автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022		
4.1	В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. на 31.12.2022 - 1 ЕД	31.12.2022	В 2022 году все медицинские организации государственной системы здравоохранения Алтайского края второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023		
5.1	85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. на 31.12.2023 - 1 ЕД	31.12.2023	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Алтайского края будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. Будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации (ежегодно в период 2019-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». К 2022 году 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации будут использовать медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: • ведение электронного расписания приема врачей; • ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	• формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; • создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; • информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; • информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. С 2019 по 2021 годы поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации. Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России. К 2023 году, в результате мероприятий проводимых субъектами Российской Федерации в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в 85 субъектах Российской Федерации будут реализованы и использоваться государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Субъектами Российской Федерации будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи. В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. Также к концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.1	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	В Алтайском крае реализован региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ							
1.1	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	180,33	608,88	170,27	0,00	0,00	0,00	959,48
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	178,53	602,79	168,57	0,00	0,00	0,00	949,88
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	180,33	608,88	170,27	0,00	0,00	0,00	959,48

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	180,33	608,88	170,27	0,00	0,00	0,00	959,48
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		180,33	608,88	170,27	0,00	0,00	0,00	959,48
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Алтайский край)		178,53	602,79	168,57	0,00	0,00	0,00	949,88
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		180,33	608,88	170,27	0,00	0,00	0,00	959,48
бюджет субъекта Российской Федерации		180,33	608,88	170,27	0,00	0,00	0,00	959,48
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник	Рыбаков А. А.	заместитель директора	Азанов Виталий Геннадьевич	30
2	Администратор	Азанов В. Г.	Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Попов Дмитрий Владимирович	30
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Азанов В. Г.	Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Попов Д. В.	30
4	Участник регионального проекта	Рыбаков А. А.	заместитель директора	Азанов В. Г.	30
5	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	10
Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Азанов В. Г.	Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Попов Д. В.	30

7	Участник регионального проекта	Петрова Т. В.	Управляющий отделением		10
8	Участник регионального проекта	Богатырева М. Д.	Директор ТФОМС Алтайского края	Стадченко Н. Н.	10
9	Участник регионального проекта	Гончаренко А. Г.	Руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе		10
10	Участник регионального проекта	Рыбаков А. А.	заместитель директора	Азанов В. Г.	30
11	Участник регионального проекта	Попов Д. В.	Министр здравоохранения Алтайского края	Долгова И. В.	5
Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Азанов В. Г.	Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Попов Д. В.	30
13	Участник регионального проекта	Рыбаков А. А.	заместитель директора	Азанов В. Г.	30
В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Азанов В. Г.	Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Попов Д. В.	30
15	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	10

16	Участник регионального проекта	Рыбаков А. А.	заместитель директора	Азанов В. Г.	30
17	Участник регионального проекта	Белоцкая Н. И.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	10
85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Азанов В. Г.	Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Попов Д. В.	30
19	Участник регионального проекта	Рыбаков А. А.	заместитель директора	Азанов В. Г.	30
20	Участник регионального проекта	Кравец Е. Б.	Врио заместителя министра	Попов Д. В.	10
85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Азанов В. Г.	Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Попов Д. В.	30
22	Участник регионального проекта	Белоцкая Н. И.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	10
23	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	10

24	Участник регионального проекта	Бахарева И. В.	главный терапевт-пульмонолог Министерства здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	10
25	Участник регионального проекта	Рыбаков А. А.	заместитель директора	Азанов В. Г.	30
26	Участник регионального проекта	Богатырева М. Д.	Директор ТФОМС Алтайского края	Стадченко Н. Н.	10
27	Участник регионального проекта	Молчанова И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15
28	Участник регионального проекта	Вихлянов И. В.	Главный врач	Попов Д. В.	15

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций Алтайского края на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.

Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством внедрения и развития Единой государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Алтайского края и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, Министерством здравоохранения Алтайского края , Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Алтайского края, Бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования. К 2022 году 100% медицинских организаций Алтайского края обеспечат юридически значимый электронный документооборот.

К 2022 году Единая государственная информационная система Алтайского края в сфере здравоохранения должна быть приведена в соответствие требованиям Минздрава России, к ней должны быть подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения Алтайского края, создание на её платформе централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта.

К концу 2020 году государственные медицинские организации Алтайского края реализуют систему автоматизированного управления процессом льготного лекарственного обеспечения.

Подключение Единая государственная информационная система Алтайского края в сфере здравоохранения к ЕГИСЗ обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ гражданам доступ к услугам (сервисам), в том числе: запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам.

Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение основных целей смежных федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе: «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения
(Алтайский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	-	31.12.2021	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	В 2021 году в Алтайском крае будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций системы здравоохранения (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	-
1.1	КТ: Обеспечена работоспособность сетевой инфраструктуры государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения	-	31.12.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Отчет Отчет об исполнении	РРП
1.1.1	Актуализация перечня территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций для подключения	01.01.2019	01.04.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Сформирован актуализированный перечень территориально-выделенных структурных подразделений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских организаций	
1.1.2	Формирование технического задания, проведение закупочных процедур на предоставление услуг сетевой инфраструктуры для функционирования государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения.	01.01.2019	01.06.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Заключены гражданско-правовые договоры на предоставление услуг сетевой инфраструктуры для функционирования государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения.	РРП
1.1.3	Формирование (актуализация) перечня ФАП и ФП для подключения к сети Интернет в рамках Федерального проекта «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика».	01.01.2019	01.07.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Сформирован и направлен в Минздрав РФ актуализированный перечень территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	РРП
1.1.4	Модернизация защищенной сети передачи данных с целью соблюдения требований законодательства в сфере защиты информации	01.01.2019	31.12.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Отчет.	РРП
2	Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	-	31.12.2021	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.	
2.1	КТ: Актуализированы и заключены соглашения об организации межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	-	01.09.2019	Подзорова Л. В., Начальник юридического отдела	Соглашение	РРП
2.1.1	Разработка, актуализация и подписание соглашений, определяющих порядок межведомственного взаимодействия медицинских организаций Алтайского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	01.01.2019	15.08.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Подготовлены соглашения, определяющих порядок межведомственного взаимодействия медицинских организаций Алтайского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	-	31.12.2019	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт об исполнении	РРП
2.2.1	Модернизация государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с Фондом социального страхования в электронном виде (электронный больничный лист).	01.01.2019	01.12.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Акт выполненных работ. Доработан функционал государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с Фондом социального страхования в электронном виде	РРП
2.2.2	Модернизация государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде.	01.01.2019	30.11.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Доработан функционал государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	Внедрение функционала государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения обеспечивающего взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы при обмене документами в электронном виде	01.12.2019	31.12.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт В медицинских организациях внедрён функционал взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы при обмене документами в электронном виде	РРП
2.3	КТ: Актуализированы и заключены соглашения об организации межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	-	31.12.2020	Подзорова Л. В., Начальник юридического отдела	Отчет Отчёт об исполнении	РРП
2.3.1	Актуализация и подписание соглашений, определяющих порядок межведомственного взаимодействия медицинских организаций Алтайского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	01.01.2020	01.07.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Подготовлены соглашения, определяющих порядок межведомственного взаимодействия медицинских организаций Алтайского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	-	31.12.2020	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчет об организации межведомственного взаимодействия в электронном виде.	РРП
2.4.1	Модернизация государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с Фондом социального страхования в электронном виде (электронный больничный лист).	01.01.2020	31.12.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акт выполненных работ. Доработан функционал государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с Фондом социального страхования в электронном виде	РРП
2.4.2	Модернизация государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде.	01.01.2020	31.12.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акт выполненных работ. Доработан функционал государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	-	31.12.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Отчет Отчёт об исполнении	РРП
2.5.1	Модернизация государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде.	01.01.2019	30.11.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Акт выполненных работ. Доработан функционал государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде	РРП
2.5.2	Модернизация государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с Фондом социального страхования в электронном виде (электронный больничный лист).	01.01.2019	30.12.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Доработан функционал государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации взаимодействия с Фондом социального страхования в электронном виде	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Актуализированы и заключены соглашения об организации межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	-	01.07.2021	Подзорова Л. В., Начальник юридического отдела	Соглашение Подписаны соглашения о межведомственном взаимодействии в электронном виде.	РРП
2.6.1	Актуализация и подписание соглашений, определяющих порядок межведомственного взаимодействия медицинских организаций Алтайского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	01.01.2020	01.07.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Подготовлены соглашения, определяющих порядок межведомственного взаимодействия медицинских организаций Алтайского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	31.12.2021	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	В 2021 году организовано не менее ***14319*** автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Алтайского края	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	01.07.2019	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведении закупочных процедур и заключении контрактов с указанием количества создаваемых автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем	РРП
3.1.1	Формирование технического задания, проведение закупочных процедур на поставку автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинские организации государственной системы здравоохранения Алтайского края	01.01.2019	01.07.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Заключены гражданско-правовые договоры.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Не менее 700 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	20.12.2019	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2019 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	01.06.2020	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведении закупочных процедур и заключении контрактов с указанием количества создаваемых автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем	РРП
3.3.1	Формирование технического задания, проведение закупочных процедур на поставку автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинские организации государственной системы здравоохранения Алтайского края	01.01.2020	01.06.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Заключены гражданско-правовые договоры.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Не менее 800 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	20.12.2020	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава	РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	01.07.2021	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведении закупочных процедур и заключении контрактов с указанием количества создаваемых автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем	РРП
3.5.1	Формирование технического задания, проведение закупочных процедур на поставку автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинские организации государственной системы здравоохранения Алтайского края	01.01.2019	01.06.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Заключены гражданско-правовые договоры.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	31.12.2021	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2021 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.	-	31.12.2022	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	В 2022 году все медицинские организации государственной системы здравоохранения Алтайск ого края второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Медицинские организации государственной системы здравоохранения Алтайского края подключены к системе, обеспечивающей проведение телемедицинских консультаций.	-	31.12.2022	Рыбаков А. А., заместитель директора	Отчет Отчёт об исполнении	РРП
4.1.1	Внедрение в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Алтайского края системы, обеспечивающей проведение телемедицинские консультаций.	01.01.2019	31.12.2022	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	РРП
5	85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.	-	31.12.2023	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Алтайского края будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. Будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.	
5.1	КТ: В Алтайском крае функционирует система электронных рецептов.	-	31.12.2023	Рыбаков А. А., заместитель директора	Отчет Отчёт об исполнении	РРП
5.1.1	Адаптация подсистемы «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью реализации функционала подписания сформированных в электронном виде рецептов сертификатами квалифицированной усиленной электронной подписи.	01.01.2019	31.12.2022	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты выполненных работ.	РРП
5.1.2	Организация информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами.	01.01.2023	31.12.2023	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	-	31.12.2024	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	В Алтайском крае реализован региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Попов Д. В., Министр здравоохранения Алтайского края	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РРП
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Попов Д. В., Министр здравоохранения Алтайского края	Отчет	РРП
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: В 100% клинико-диагностических лабораторий Алтайского края функционирует централизованная лабораторная информационная система.	-	30.11.2020	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт о внедрении сервиса	РРП
6.3.1	Внедрение лабораторной информационной системы в клинико-диагностических лабораториях, в т.ч. интеграция лабораторной информационной системы с медицинскими информационными системами, функционирующими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Алтайского края.	01.07.2019	30.11.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Алтайском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов лабораторных исследований.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: В Алтайском крае функционирует централизованная система «Управления потоками пациентов»	-	30.11.2020	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт о внедрении сервиса	РРП
6.4.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Управления потоками пациентов», включая проведение работ по проектированию системы управления потоками пациентов (консультации узких специалистов, госпитализации, заочные консультации включая телемедицину в режиме реального времени), проведению закупочных процедур на реализацию системы	01.07.2019	30.11.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний	РРП
6.4.2	Внедрение централизованной системы «Управления потоками пациентов»	01.07.2019	30.11.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: В Алтайском крае функционирует централизованная система «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)»	-	30.11.2020	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт о внедрении сервиса	РРП
6.5.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», включая проектирование и проведение закупочных процедур	01.07.2019	30.11.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний	РРП
6.5.2	Внедрение централизованной системы «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)»	01.07.2019	30.11.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: В Алтайском крае функционирует централизованная система «Управления скорой и неотложной медицинской помощью»	-	30.11.2020	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт о внедрении сервиса	РРП
6.6.1	Завершение внедрения подсистемы «Управления скорой и неотложной медицинской помощью», в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул»	01.01.2019	30.11.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию Протоколы интеграционных испытаний	РРП
6.6.2	Проведение работ по интеграции централизованных подсистем с подсистемой «Управления скорой и неотложной медицинской помощью»	01.07.2019	30.11.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: В Алтайском крае функционирует централизованная система «Управления скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)»	-	31.12.2020	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт о внедрении сервиса	РРП
6.7.1	Модернизация государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения в части реализации подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)», включая проектирование и проведение закупочных процедур	01.01.2020	10.09.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний	РРП
6.7.2	Внедрение подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)»	01.01.2020	15.12.2020	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты ввода в эксплуатацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Организовано информационное взаимодействие государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с сервисами личного кабинета пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	-	31.12.2021	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт об организации информационного взаимодействия	РРП
6.8.1	Проведение информационно-разъяснительной компании по возможности получения услуг, предоставляемых медицинскими организациями Алтайского края в электронном виде и переходу на использование гражданами учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации при использовании электронных сервисов здравоохранения.	01.01.2019	31.12.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Отчет.	РРП
6.8.2	Перевод регионального портала медрег22.рф на использование при авторизации только учётной записи Единой системы идентификации и аутентификации.	01.01.2019	01.09.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Отчет.	РРП
6.8.3	Адаптация государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения с целью обеспечения информационного взаимодействия с сервисами личного кабинета пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций.	01.01.2019	31.12.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты выполненных работ, отчеты.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9	КТ: В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Алтайского края, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь внедрена медицинская информационная система, соответствующая требованиям Минздрава России, обеспечивающая взаимодействие с ЕГИСЗ	-	31.12.2021	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт о внедрении сервиса	РРП
6.9.1	Доработка раздела электронная медицинская карта медицинских информационных систем, функционирующих в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, включая интеграцию с централизованной лабораторной информационной системой	01.01.2019	31.12.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты выполненных работ	РРП
6.9.2	Внедрение функционала электронной медицинской карты в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.	01.01.2019	31.12.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10	КТ: В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Алтайского края, оказывающих стационарную помощь внедрена медицинская информационная система, соответствующая требованиям Минздрава России, обеспечивающая взаимодействие с ЕГИСЗ.	-	31.12.2021	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт о внедрении сервиса	РРП
6.10.1	Формирование технического задания на поставку и внедрение медицинской информационной системы для медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края, оказывающих стационарную помощь, включая поставку централизованной лабораторной информационной системой.	01.01.2019	30.06.2019	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на поставку и внедрение медицинской информационной системы для медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края, оказывающих стационарную помощь, включая поставку централизованной лабораторной информационной системой.	РРП
6.10.2	Проведение закупочных процедур на поставку и внедрение медицинской информационной системы для медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края, оказывающих стационарную помощь, включая поставку централизованной лабораторной информационной системой.	30.06.2019	31.12.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Заключены гражданско-правовые договоры	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10.3	Внедрение медицинской информационной системы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Алтайского края, оказывающих стационарную помощь, включая интеграцию с централизованной лабораторной информационной системой.	01.12.2019	31.12.2021	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Подписаны акты ввода в эксплуатацию	РРП
6.11	КТ: В Алтайском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	30.11.2022	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт о внедрении сервиса	РРП
6.11.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», в т.ч. мониторинг соблюдения сроков оказания медицинской помощи, включая проектирование и проведение закупочных процедур	01.07.2019	30.11.2022	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний	РРП
6.11.2	Внедрение централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	01.07.2019	30.11.2022	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.12	КТ: В Алтайском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	30.11.2022	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт о внедрении сервиса	РРП
6.12.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», включая проектирование и проведение закупочных процедур	01.07.2019	30.11.2022	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний	РРП
6.12.2	Внедрение централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.07.2019	30.11.2022	Рыбаков А. А., заместитель директора	Акт Акты ввода в эксплуатацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.13	КТ: В Алтайском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»	-	30.11.2022	Азанов В. Г., Директор КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр"	Отчет Отчёт о внедрении сервиса	РРП
6.13.1	Внедрение централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»	01.07.2019	30.11.2022	Рыбаков А. А., заместитель директора	Прочий тип документа Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний Акты ввода в эксплуатацию	РРП