П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Саха (Якутия))

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная инфраструктура		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Республика Саха (Якутия))	Срок начала и окончания проекта	23.07.2019 - 31.12.2021
Куратор регионального проекта	Бычков Кирилл Евгеньевич, Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)		
Руководитель регионального проекта	Макаров Евгений Русланович, Заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Исаева Анна Сергеевна, И.О. руководителя отдела		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации			

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Республика Саха (Якутия))										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"										
b42-a9	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"										
47e-96	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"										
c4c-bd	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"										
d2f-ae	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Оказано содействие по подключению к сети "Интернет" (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов Республики Саха (Якутия), в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ	31.12.2021	
1.2	Оказано содействие по подключению к сети "Интернет" (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ	31.12.2021	

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Макаров Е. Р.	Заместитель министра		100
2	Администратор регионального проекта	Исаева А. С.	И.О. руководителя отдела		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Макаров Е. Р.	Заместитель министра		100
4	Администратор	Исаева А. С.	И.О. руководителя отдела		100
Оказано содействие по подключению к сети "Интернет" (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов Республики Саха (Якутия), в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макаров Е. Р.	Заместитель министра		100
Оказано содействие по подключению к сети "Интернет" (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макаров Е. Р.	Заместитель министра		100

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Республика Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказано содействие по подключению к сети "Интернет" (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов Республики Саха (Якутия), в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии	-	31.12.2021	Макаров Е. Р., Заместитель министра		-
1.1	КТ: Согласование плана-графика подключения к сети "Интернет" социально значимых объектов Республики Саха (Якутия)	-	19.09.2019	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП
1.1.1	Согласование плана-графика подключения к сети "Интернет" социально значимых объектов Республики Саха (Якутия)	08.08.2019	19.09.2019	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Участие в приемке работ по подключению к сети "Интернет" социально значимых объектов Республики Саха (Якутия), выполненных в рамках соответствующего государственного	-	31.12.2021	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП
1.2.1	Приемка работ по подключению к сети "Интернет" социально значимых объектов Республики Саха (Якутия), выполненных в рамках соответствующего государственного контракта в течение 2019 года	01.12.2019	31.12.2019	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП
1.2.2	Приемка работ по подключению к сети "Интернет" социально значимых объектов Республики Саха (Якутия), выполненных в рамках соответствующего государственного	01.12.2020	31.12.2020	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП
1.2.3	Приемка работ по подключению к сети "Интернет" социально значимых объектов Республики Саха (Якутия), выполненных в рамках соответствующего государственного	01.12.2021	31.12.2021	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Оказано содействие по подключению к сети "Интернет" (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия)	-	31.12.2021	Макаров Е. Р., Заместитель министра		-
2.1	КТ: Согласование плана-графика подключения к сети "Интернет" органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия)	-	19.09.2019	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП
2.1.1	Согласование плана-графика подключения к сети "Интернет" органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия)	08.08.2019	19.09.2019	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП
2.2	КТ: Участие в приемке работ по подключению к сети Интернет органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), выполненных в рамках	-	31.12.2021	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП
2.2.1	Приемка работ по подключению к сети Интернет органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), выполненных в рамках соответствующего государственного контракта в течение 2019 года	01.12.2019	31.12.2019	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП
2.2.2	Приемка работ по подключению к сети Интернет органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), выполненных в рамках соответствующего государственного контракта в течение 2020 года	01.12.2020	31.12.2020	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	Приемка работ по подключению к сети Интернет органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), выполненных в рамках соответствующего государственного контракта в течение 2021 года	01.12.2021	31.12.2021	Макаров Е. Р., Заместитель министра		РРП