Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» мая 2019 г. № 09

ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Хакасия
«Цифровая культура»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая культура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019- 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Браим И.В., заместитель Министра культуры Республики Хакасия - начальник отдела культурного наследия и архивов		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 558		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 2 виртуальных концертных залов											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата						
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)	основной	2	01.12.2018	2	2	2	3	3	4
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)	основной	0	01.12.2018	0	0	1	2	2	2
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)	основной	0	01.12.2018	1	1	1	1	1	1

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	**Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации**	
1.1	Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
1.1.1.	Созданы 2 виртуальных концертных зала	Виртуальные концертные залы будут созданы в 2022 и в 2024 годах. Появление специально оборудованных залов в Хакасии, оснащенных современной техникой для трансляции лучших концертных программ, позволит расширить географию и количество слушателей региона
2.	**Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в культурном пространстве**	
2.1	Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности
2.1.1.	Проведено 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	С 2019 по 2024 гг. будут поданы заявки на 6 онлайн-трансляций мероприятий, проводимых в республике для размещения их на портале «Культура.РФ»: 2019 – 1; 2020 – 1; 2021 – 1; 2022 – 1; 2023 – 1; 2024 – 1.
2.2	Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение	С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной

	информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	реальности. Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей
2.2.1.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	Жители республики получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова» будет участвовать в грантах: 2021 – 1; 2022 – 1.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая культура»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн руб.						Всего, (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**Создание виртуальных концертных залов**							
1.1.	**Созданы 2 виртуальных концертных зала**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,40**
1.1.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,40
1.1.2.1.	республиканский бюджет *	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,20
1.1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,20
1.1.2.2.	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,20
1.1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,40**
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,40
республиканский бюджет *		0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	0,20
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия		0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	0,20
бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,20
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* – Прогонозные данные

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Еремин Л.В.	Министр культуры Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	5
2.	Администратор регионального проекта	Браим И.В.	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия- начальник отдела культурного наследия и архивов	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
1. Созданы 2 виртуальных концертных зала					
1.1.	Ответственный за достижение результата	Еремин Л.В.	Министр культуры Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	5
1.2.	Участники регионального проекта		Главы муниципальных образований Республики Хакасия		15
2. Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»					

2.1.	Ответственный за достижение результата	И.В. Браим	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия, начальник отдела культурного наследия и архивов	Л.В. Еремин, Министр культуры Республики Хакасия	10
3. Создано 2-х мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам					
3.1.	Ответственный за достижение результата	А.И. Готлиб	Директор ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»	И.В. Браим, заместитель Министра культуры Республики Хакасия, начальник отдела культурного наследия и архивов	10

6. Дополнительная информация

Цель регионального проекта: Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 2 виртуальных концертных залов

По созданию виртуальных концертных залов:

В настоящее время в республике созданы 2 виртуальных концертных зала: в г. Абакане (на базе ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония имени В.Г. Чаптыкова» и пгт. Черемушки (на базе МАУ МО г. Саяногорск ДК «Энергетик»). В 2022 и 2024 гг. планируется создание еще 2-х залов в городах Республики Хакасия.

По организации онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»:

Министерство культуры Республики Хакасия будет ежегодно транслировать значимые мероприятия, проводимые в республике («Тун Пайрам» – праздник первого молока, «Чир Чайаан» – Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол и др.).

По созданию мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам:

При опубликовании конкурсных документов ГАУК «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова» готов участвовать в конкурсе для получения гранта. На сегодняшний день музей располагает двумя экспозиционно-выставочными проектами:

1. Экспозиция «Древнее искусство Хакасии». Количество предметов к оцифровке – 250 единиц хранения.

2. Хакасское жилище «Юрта». Количество предметов к оцифровке – 100 единиц хранения.

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Цифровая культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта Республики Хакасия
«Цифровая культура»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы 2 виртуальных концертных зала	01.01.2022	31.12.2024	Л.В. Еремин	Отчет куратору проекта. Виртуальные концертные залы будут созданы в 2022 и 2024 годах. Появление специально оборудованных залов в Хакасии, оснащенных современной техникой для трансляции лучших концертных программ, позволит расширить географию и количество слушателей региона.	*СР*[1] *КП*[2]

1.1.	Проведение конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры в части технического оснащения и содержания виртуальных концертных залов	01.02.2022	02.03.2022	В.И. Лебедева	Приказ Министерства культуры РХ. В конкурсе будет отобрано одно муниципальное образование-победитель	*КП* *РРП*[3]
1.2	Заключение соглашения на предоставление субсидии муниципальному образованию на поддержку отрасли культуры в части технического оснащения и содержания виртуальных концертных залов в системе «Электронный бюджет»	02.03.2022	02.04.2022	В.И. Лебедева	Соглашение между Министерством культуры РХ и муниципальным образованием.	*РРП* *АРП*[4]
1.3	Приобретение оборудования для виртуального концертного зала и установка его в учреждении	04.04.2022	01.09.2022	В.И. Лебедева	Договор с поставщиком на предоставление и установку оборудования. Поставщик определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ либо Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.	*РРП* *АРП*
1.4	Заключение соглашения на транляцию концертных программ в рамках проекта «Виртуальный зал»	01.09.2022	01.12.2022	В.И. Лебедева	Соглашение между ФГБУК «Московская государственная академическая филармония» и учреждением.	*РРП* *АРП*
1.5	Утверждение плана мероприятий на 2023 год в рамках проекта «Виртуальный зал»	01.12.2022	20.12.2022	В.И. Лебедева	Приказ учреждения. План мероприятий утверждается ежегодно.	*РРП* *АРП*
1.6	Проведение конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры в части технического оснащения и содержания виртуальных концертных залов	01.02.2024	02.03.2024	В.И. Лебедева	Приказ Министерства культуры РХ. В конкурсе будет отобрано одно муниципальное образование-победитель.	*КП* *РРП*

1.7	Заключение соглашения на предоставление субсидии муниципальному образованию на поддержку отрасли культуры в части технического оснащения и содержания виртуальных концертных залов в системе «Электронный бюджет»	02.03.2024	02.04.2024	В.И. Лебедева	Соглашение между Министерством культуры РХ и муниципальным образованием	*РРП АРП*
1.8	Приобретение оборудования для виртуального концертного зала и установка его в учреждении	04.04.2024	01.09.2024	В.И. Лебедева	Договор с поставщиком на предоставление и установку оборудования. Поставщик определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗлибо Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.	*КП РРП*
1.9	Заключение соглашения на транляцию концертных программ в рамках проекта «Виртуальный зал»	01.09.2024	01.12.2024	В.И. Лебедева	Соглашение между ФГБУК «Московская государственная академическая филармония» и учреждением.	*КП РРП*
1.10	Утвержден план мероприятий на 2025 год в рамках проекта «Виртуальный зал»	01.12.2024	20.12.2024	В.И. Лебедева	Приказ учреждения. План мероприятий утверждается ежегодно.	*КП РРП*
1.1.1	Созданы 2 виртуальных концертных зала		31.12.2024	Л.В. Еремин	Отчет о проделанной работе в РПО.	*РРП РПО*[5]
2.	Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Браим	Отчет куратору проекта. Ежегодно будут проводиться онлайн-трансляции мероприятий, проводимых в республике для размещения их на портале «Культура.РФ»	*СР КП*
2.1.	Утвержден перечень наиболее крупных мероприятий по Республике Хакасия на очередной год (ежегодно)	23.01.2019	25.01.2019	И.В. Браим	Приказ Министерства культуры РХ. План мероприятий	*КП РРП*

					утверждается ежегодно.	
2.2	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе мероприятий для проведения онлайн-трансляции, размещаемой на портале «Культура.РФ»	01.03.2019	30.03.2019	И.В. Браим	Заявка в Министерство культуры РФ в установленном порядке. Подается ежегодно.	*КП РРП*
2.3	Заключено соглашение на проведение онлайн-трансляции, размещаемой на портале «Культура.РФ»	01.05.2019	01.06.2019	И.В. Браим	Соглашение. В документе размещена информация о порядке и условиях онлайн-трансляции мероприяти в рамках проекта.	*КП РРП*
2.1.1	Проведены 6 онлайн-трансляций мероприятий		31.12.2024	И.В. Браим	Отчет о проделанной работе в РПО.	*РРП РПО*
3.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2022	А.И. Готлиб	Отчет куратору проекта. ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова» будет участвовать с 2-мя проектами в грантах	*СР КП*
3.1.	Создание базового АР-гида по проекту 1	01.01.2020	31.01.2020	Научно-фондовый отдел, сектор по эксплуатации музейного оборудования, редактор музея	Подготовка содержательной части (описания) отобранных экспонатов, оцифровка экспонатов, адаптация контента в систему Artefact	*РРП АРП*
3.2	Участие в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета РФ по проекту 1	01.01.2021	31.12.2021	А.И. Готлиб	Оформление заявки проекта 1 на получение субсидии из федерального бюджета РФ в Министерство культуры РФ	*РРП АРП*
3.3	Создание базового АР-гида по проекту 2	01.01.2021	31.01.2021	Научно-фондовый отдел, экспозиционно-выставочный отдел, сектор по	Подготовка содержательной части (описания) отобранных экспонатов, оцифровка экспонатов, адаптация контента в систему Artefact	*РРП АРП*

				эксплуатации музейного оборудования, редактор музея		
3.4	Участие в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета РФ по проекту 2	01.01.2022	31.12.2022	А.И. Готлиб	Оформление заявки проекта 2 на получение субсидии из федерального бюджета РФ в Министерство культуры РФ	*РРП АРП*
3.5	Создание интерактивных элементов, запись аудиогидов, перевод на иностранные языки по проекту 1 (в случае получения гранта)	01.01.2022	31.12.2022	Научно-фондовый отдел, экспозиционно-выставочный отдел, сектор по эксплуатации музейного оборудования, редактор музея	Внесение контента в систему Artefact, создание мультимедиа-гида по проекту 1.	*РРП АРП*
3.6	Создание интерактивных элементов, запись аудиогидов, перевод на иностранные языки по проекту 2 (в случае получения гранта)	01.01.2023	31.12.2023	Научно-фондовый отдел, экспозиционно-выставочный отдел, сектор по эксплуатации музейного оборудования, редактор музея	Внесение контента в систему Artefact, создание мультимедиа-гида по проекту 2.	*РРП АРП*
3.1.1	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам		31.12.2022	И.В. Браим	Отчет о проделанной работе в РПО	*РРП РПО*

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Цифровая культура»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Республики Хакасия
«Цифровая культура»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
(наименование показателя и единица измерения)							
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
…..	-	-	-	-	-	-	-

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Цифровая культура»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта Республики Хакасия
«Цифровая культура»

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн рублей	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			всего	ФБ	КБРХ[6]	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ
1.	**Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации**																			
1.2.	Созданы 2 виртуальных концертных зала	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0,20	0	0	0	0,20	0	0,20

[1] Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия
[2] Куратор проекта
[3] Руководитель регионального проекта
[4] Администратор регионального проекта
[5] Региональный проектный офис
[6] Консолидированный бюджет Республики Хакасия