УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской области по стратегическому развитию и проектной деятельности
(протокол от 14 декабря 2018 г. № 1)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение лесов

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Нестеренко А.В.- заместитель председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Ковалев М.Е.-заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области		
Администратор регионального проекта	Наумова Н.Ю.- исполняющий обязанности начальника отдела лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Охрана окружающей среды в Амурской области»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	основной	100,6	31.08.2018	100,6	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд. руб.	основной	32,3	28.09.2018	0,152	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га	дополнительный	935	31.08.2018	28,2	29,3	30,3	30,3	30,5	30,5	30,7
4.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.	дополнительный	665	31.08.2018	9	9,9	12,9	12,9	13,5	13,5	14,1
5.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн	дополнительный	194	31.08.2018	1,02	1,02	1,1	1,1	1,15	1,15	1,2
6.	Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га	дополнительный	380	31.08.2018	7,584	7,58	7,58	7,5	7,5	7,5	7,5

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших насаждений			
1.	*Результат федерального проекта:* Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. *Характеристика результата федерального проекта:* Увеличение объемов лесовосстановления и повышение их качества на лесных участках непереданных в аренду Увеличение общей площади лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации. *Срок:* (01.01.2019-31.12.2024)		
1.1	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Амурской области, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины	не менее 50 га к 2021 г.	Увеличение объемов лесовосстановления и повышение их качества на лесных участках непереданных в аренду. Увеличение общей площади лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений Амурской области
2.	*Результат федерального проекта:* Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн к 2021 г. *Характеристика результата федерального проекта:* Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. *Срок:* (01.01.2019-31.12.2024)		
2.1	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 300 кг	до 300 кг к 2021 г.	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса

3.	*Результат федерального проекта:* Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления к 31.12.2021г. *Характеристика результата федерального проекта:* Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли. *Срок:* (01.01.2019-31.12.2024)		
3.1	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, возможных способах лесовосстановления обследовано 30% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	к 31.12.2021 г.	Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.
3.2	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный).	с 01.03.2021-01.11.2021 г	Обеспечение площадей требующие лесовосстановления, определение способов лесовосстановления
4.	*Результат федерального проекта:* Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га к 2021 году *Характеристика результата федерального проекта:* Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления. *Срок:* (01.01.2019-31.12.2024)		
4.1	Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств не менее 50 га к 2021 г.	2021 г.	Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления.

5.	*Результат федерального проекта:* Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров *Характеристика результата федерального проекта:* Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 10,7 млрд рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.*)* Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. *Срок:* (01.01.2019-31.12.2024)		
5.1.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти Амурской области лесопожарной техникой на 55% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	С 10.01.2019 - 31.12.2021 г.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 на 158,73 млн. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%.

6.	*Результат федерального проекта:* Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению *Характеристика результата федерального проекта:* Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млрд. рублей) (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). *Срок:* (01.01.2019-31.12.2024)		
6.1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2021 г.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 143,51 млн. рублей) (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).
7.	*Результат федерального проекта:* Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га *Характеристика результата федерального проекта:* Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков» , позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках , переданных в аренду. *Срок:* (01.01.2019-31.12.2024)		

7.1.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 5850 га, арендованных лесных участках до 23 150 га	10.01.2019 – 05.02.2022 г.	Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков», позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	*Результат федерального проекта:* Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.								
1.1.	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Амурской области, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины		66,63	63,23	64,13				193,99
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)		66,63	63,23	64,13				193,99
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фондов								
1.1.3.	консолидированный бюджет Амурской области в т.ч.:								
1.1.3.1.	бюджет Амурской области								
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)								
1.1.4.	внебюджетные источники								
2.	*Результат федерального проекта:* Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн к 2021 г.								
2.1.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 300 кг		2,26	2,01					4,27
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)		2,26	2,01					4,27
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
2.1.3.	консолидированный бюджет Амурской области в т.ч.:								
2.1.3.1.	бюджет Амурской области								
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований								
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.4.	внебюджетные источники								
3.	*Результат федерального проекта:* Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления к 31.12.2021г.								
3.1.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, возможных способах лесовосстановления обследовано 30% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)								
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
3.1.3.	консолидированный бюджет Амурской области в т.ч.:								
3.1.3.1.	бюджет Амурской области								
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований								
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)								
3.1.3.4.	внебюджетные источники								
3.4.	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(естественный, искусственный, комбинированный).								
3.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)								
3.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
3.4.3.	консолидированный бюджет Амурской области в т.ч.:								
3.4.3.1.	бюджет Амурской области								
3.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований								
3.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)								
3.5.	внебюджетные источники								
4.	*Результат федерального проекта:* Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га к 2021 году								
4.1.	Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств не менее 50 га к 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)								
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
4.1.3.	консолидированный бюджет Амурской области в т.ч.:								
4.1.3.1.	бюджет Амурской области								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований								
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)								
4.1.4.	внебюджетные источники								
5.	*Результат федерального проекта:* Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров								
5.1.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 55% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров		52,91	52,91	52,91				158,73
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)		52,91	52,91	52,91				158,73
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
5.1.3.	консолидированный бюджет Амурской области в т.ч.:								
5.1.3.1.	бюджет Амурской области								
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований								
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	области)								
5.1.4.	внебюджетные источники								
6.	*Результат федерального проекта:* Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению								
6.1.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0	46,64	46,64	50,23	0	0	0	143,51
6.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)		46,64	46,64	50,23				143,51
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
6.1.3.	консолидированный бюджет Амурской области в т.ч.:								
6.1.3.1.	бюджет Амурской области								
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований								
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)								
6.1.4.	внебюджетные источники								
7.	*Результат федерального проекта:* Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га								
7.1.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 5850 га, арендованных лесных участках до 23 150 га								
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)								
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
7.1.3.	консолидированный бюджет Амурской области в т.ч.:								
7.1.3.1.	бюджет Амурской области								
7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований								
7.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)								
7.1.4.	внебюджетные источники								
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	168,44	164,79	167,27	0	0	0	500,5
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)			168,44	164,79	167,27				500,5
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов									
консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:									
бюджет Амурской области									
межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований									

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)									
внебюджетные источники									

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Ковалев М.Е.	Заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области	Наумова Н.Ю.	20
2.	Администратор регионального проекта	Наумова Н.Ю.	Исполняющий обязанности начальника отдела лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы	Гришаева К.С.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Ященко М.В.	Начальник отдела охраны и защиты лесов	Барашина К.И.	15
4.	Участник регионального проекта	Наумова Н.Ю.	Исполняющий обязанности начальника отдела лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы	Бусыгина Е.В.	5
Результаты регионального проекта					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалев М.Е.	Заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области	Наумова Н.Ю.	20
6.	Участник регионального проекта	Наумова Н.Ю.	Исполняющий обязанности начальника отдела лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы	Димов А.А.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Ященко М.В.	Начальник отдела охраны и защиты лесов	Барашина К.И.	15

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
(указывается краткое наименование
регионального проекта)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины	10.01.2019	31.12.2021	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю.	Отчет по заготовке древесины (декадный)	РП
1.1.	Внесены изменения в Лесной кодекс Российской Федерации в части предоставления автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным органам, права заготовки древесины при рубке спелых и перестойных насаждений.		31.12.2019	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю.	Приказ «О внесении изменений в Лесной кодекс»	РП
1.1.1	Предоставления права заготовки древесины при рубке спелых и перестойных насаждений автономным и бюджетным учреждениям	10.01.2019	31.12.2024	Наумова Н.Ю. Димов А.А.	Договора купли – продажи лесных насаждений	УРП
1.1.2	Согласование изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части предоставления права заготовки древесины	01.04.2019	31.12.2019	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю.	Приказ «О внесении изменений в	РП

	при рубке спелых и перестойных насаждений автономным и бюджетным учреждениям				Лесной кодекс»	
1.2.	Созданы экономические условия для увеличения площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений		05.02.2021[2]	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Совещание на темы «Подбор участков для увеличения площади посев хвойных пород»	РП, УРП
1.2.1	Увеличение объема заготовки древесины автономными и бюджетными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти 7% от объема 2018 года	10.01.2020	05.02.2021[3]	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Димов А.А.	Приказ об увеличении объемов заготовки древесины	РП, УРП
2.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 300 кг.	10.01.2019	05.02.2021[3]	Гришаева К.С.	Государственное задание на 2019 год	АРП
2.1.	Сформирован запас семян лесных растений		05.02.2020[3]	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Акт – отчёт о проведении работ по заготовке семян	УРП
2.1.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2020	01.10.2020	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Совещание на тему «Объёмы по хозяйственно-возможному сбору семян»	УРП
2.1.2	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.10.2019	05.02.2020[3]	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт по закупке семян лесных	УРП

					растений	
2.2.	Сформирован запас семян лесных растений		05.02.2021[3]	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт о сформированном семенном фонде	УРП
2.2.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2021	01.10.2021	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Совещание на тему «Объёмы по хозяйственно-возможному сбору семян»	УРП
2.2.2	Закупка и(или) заготовка семян лесных растений	10.10.2019	05.02.2021[3]	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт по закупке семян лесных растений	УРП
3	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, возможных способов лесовосстановления обследовано 30% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	10.01.2019	31.12.2021	Ковалев М.Е. Бусыгина Е.В.	Информационная справка на сайте министерства	РП
4.	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный).	01.03.2021	01.11.2021	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С. Бусыгина Е.В.	Отчёт о проведении натурного обследования лесных участков	УРП
5.	Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств не менее 50 га к 2021 году		05.02.2022[3]	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Приказ об увеличении площади	УРП

					искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств	
5.1.	Проведено искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений не менее 355 га		05.02.20203	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Акт аттестации проведённых работ по лесовосстановлению	УРП
5.1.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду	10.01.2019	01.03.2019	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Формирование государственного задания	
5.1.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2019	31.12.2019	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Акт технической приёмки лесных культур. Инвентаризация лесных культур	УРП
5.2.	Проведено искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений Амурской области не менее 100 га		05.02.2021[3]	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт о проведении искусственного лесовосстановления	УРП
5.2.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду	10.01.2020	01.03.2020	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Приказ об утверждении объёмах выполнения государственного задания	РП

5.2.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2020	31.12.2020	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт о проведении инвентаризации лесных культур	УРП
6.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти лесопожарной техникой на 55% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	10.01.2019	31.12.2021	Ковалев М.Е. Ященко М.В.	План по приобретению специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	РП
6.1.	Оснащены учреждения Амурской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов		31.12.2019	Ковалев М.Е. Ященко М.В.	Отчёт по приобретённому техническому оборудованию и техники для комплексных мероприятий по охране лесов	РП
6.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2019	01.04.2019	Ковалев М.Е. Ященко М.В.	Государственный контракт (техническое задание)	РП
6.1.2	Закупка специализированной лесопожарной техники (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и	01.04.2019	31.12.2019	Ковалев М.Е. Ященко М.В.	Государственный контракт (техническое	РП

	гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 т.и др.)				задание)	
6.2.	Оснащены учреждения Амурской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров		31.12.2020	Ковалев М.Е. Ященко М.В.	Отчёт об оснащённости учреждений специализированной техникой	РП
6.2.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2020	01.04.2020	Ковалев М.Е. Ященко М.В.	Государственный контракт (техническое задание)	РП
6.2.2	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 т.и др.)	10.04.2020	31.12.2020	Ковалев М.Е. Ященко М.В.	Техническое задание (доклад)	РП
6.3.	Оснащены учреждения Амурской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой и для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров		31.12.2021	Ковалев М.Е. Ященко М.В.	Отчёт руководителей учреждений по приобретённой техники	РП

6.3.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2021	01.04.2021	Ковалев М.Е. Ященко М.В.	Государственный контракт (Техническое задание)	РП
6.3.2	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 т.и др.)	10.04.2021	31.12.2021	Ковалев М.Е. Ященко М.В.	Отчёт по закупке	УРП
7.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2019	31.12.2021	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	План мероприятий по приобретению оборудования	РП, УРП
7.1.	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 46,64 млн. рублей		31.12.2019	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Государственный контракт (техническое задание)	РП, УРП
7.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения	10.01.2019	01.04.2019	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Государственный контракт (техническое задание)	УРП

	комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
7.1.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).	10.04.2019	31.12.2019	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт по закупке специализированной техники	РП
7.2.	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 46,64 млн.рублей		31.12.2020	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт по оснащению учреждений специализированной техникой	РП, УРП
7.2.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2020	01.04.2020	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Государственный контракт (техническое задание)	УРП
7.2.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).	10.04.2020	31.12.2020	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Государственный контракт (техническое задание)	РП, УРП

7.3.	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 50,23 млн. рублей		31.12.2021	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт по оснащению учреждений специализированной техникой	РП, УРП
7.3.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2021	01.04.2021	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Государственный контракт (техническое задание)	РП, УРП
7.3.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).	10.04.2021	31.12.2021	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт по закупке специализированной лесохозяйственной техники	РП, УРП
8.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 5850 га, арендованных лесных участках до 23150 га	10.01.2019	05.02.2022[3]	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Обеспечено создание механизма экономической устойчивости учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов.	РП, УРП

					Установлена возможность заготовки спелой и перестойной древесины данными учреждениями	
8.1.	Проведено лесовосстановление на лесных участках, непереданных в аренду на площади не менее 5850 га		05.02.2020[3]	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Акт аттестации работ по лесовосстановлению	УРП
8.1.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду	10.01.2019	01.03.2019	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Государственное задание	РП
8.1.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2019	31.12.2019	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Акт технической приёмки лесных культ и содействия естественному возобновлению	УРП
8.2.	Проведено лесовосстановление на лесных участках, непереданных в аренду 5850 га		05.02.2021[3]	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Акт приёмки выполненных работ	УРП
8.2.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду	10.01.2020	01.03.2020	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	План по согласованию объёмных показателей по лесовосстановлению	РП

8.2.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2020	31.12.2020	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Акт приёмки выполненных работ	УРП
8.3.	Проведено лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду на площади 800 га		05.02.2020[3]	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Акт приёмки выполненных работ	УРП
8.3.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	10.01.2019	01.03.2019	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Плановые показатели по лесовосстановлен ию на арендуемых участках леса	РП, УРП
8.3.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2019	31.12.2019	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Акт приёмки выполненных работ	УРП
8.4.	Проведено лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду на площади 22362 га		05.02.2021[3]	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Акт аттестации выполненных работ	УРП
8.4.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	10.01.2020	01.03.2020	Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт о согласовании объёмных показателей	УРП
8.4.2	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	10.01.2020	01.03.2020	Ковалев М.Е. Наумова Н.Ю. Гришаева К.С.	Отчёт о согласовании объёмных	РП, УРП

					показателей	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта
(указывается краткое наименование
регионального проекта)

М Е Т О Д И К А

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[2]	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Площадь лесовосстановления и лесоразведения							
1.	Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 июня 2016 г. № 375 “Об утверждении Правил лесовосстановления”	Площадь пригодная для лесовосстановления	Данные государственного лесного реестра	Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности амурской области	На 2019 год собрана полная информация о землях предназначенных для лесовосстановления	В 2018 году произведён сбор и посев семян с учётом «компенсационного» лесовостановления на территории области	Подбирается видовой состав древесно – кустарниковых растений из хвойных пород для создания дополнительного резерва при лесовосстановлении
2.							
3.							

[1] Год начала реализации регионального проекта.
[2] Орган исполнительной власти, иной орган или организация.