УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Смоленской области - начальник Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области

_____ **А.А. Гусев**
«14» декабря 2018 года

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Формирование комфортной городской среды»		
Краткое наименование регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.А. Борисов, заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	Е.А. Соколова, начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству		
Администратор регионального проекта	М.П. Мартинович, заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - главный архитектор		
Связь с государственными программами Смоленской области	Областная государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области», постановление Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: основной целью проекта является выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории области на 30%,сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях и т.д. путем проведения благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды на 30%

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Среднее значение индекса качества городской среды в Смоленской области	основной	%	2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+20%	N+30%	N+30 %
2.	Доля городов области с благоприятной средой от общего количества городов	основной	ед.	2018	25%	25%	30%	40%	45%	50%	60%
					4	4	5	6	7	8	9
3.	Доля граждан, принявших участие в решении вопроса развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	основной		2018	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
			тыс. чел.		42	63	84	105	140	175	210

4.	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды	основной	ед.	2018	111	115	-	-	-	-	-
5.	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды	основной	ед.	2018	17	36	39	36	44	-	-

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды		
1.1.	Формирование индекса качества городской среды, по методике, утвержденной постановлением Правительства, включающей в себя отдельные параметры измерения благоустроенности муниципальных образований, понятия «благоприятная среда» и «неблагоприятная среда», индикаторы доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации	Декабрь ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Сформирован по области индекс качества городской среды, включающая в себя отдельные параметры измерения благоустроенности муниципальных образований понятия «благоприятная среда» и «неблагоприятная среда», индикаторы доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятия по синхронизации выполняемых в рамках национальных проектов «Демография», «Образование»,

	отрасли городского хозяйства, а также мероприятия по синхронизации выполняемых в рамках федеральных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» с мероприятиями федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Методика ИКГС)		«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» с мероприятиями федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
1.2.	Отбор победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации	До 01 декабря ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Решением областной Межведомственной комиссии определены муниципальные образования области для предоставления проектов ФКГС на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
1.3.	Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализация отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий городов области (в соответствующем году)	До 30 декабря ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Ежегодно на территории муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние

			муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.
1.4.	Определение порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	30 декабря 2018 года	Принят нормативный правовой акт муниципального образования, устанавливающий порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.
1.5.	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	До 1 марта ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Сформирован перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.
1.6.	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов, в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на	До 15 марта ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов, в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на

	повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры)		повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
1.7.	Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды	Декабрь ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории в

1.8.	Благоустройство общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов области (за период с 2019 по 2024 годы)	Декабрь ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях для решения вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях для общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития.
1.9.	Благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды	Декабрь ежегодно до 2024 года, начиная с 2019 года	Повышение уровня комфорта проживания жителей в многоквартирных домах области.

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
1.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году), в том числе отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории области путем проведения благоустройства дворовых территорий и общественных пространств								
Всего по региональному проекту, в том числе:		332,81	27,54	9,21	0	0	0	369,56
федеральный бюджет		322,83	0	0	0	0	0	322,83
средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов		9,98	27,54	9,21	0	0	0	46,73
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:		332,81	27,54	9,21	0	0	0	369,56
федеральный бюджет		322,83	0	0	0	0	0	322,83
консолидированный бюджет области		9,98	27,54	9,21	0	0	0	46,73

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	А.А. Борисов	Заместитель Губернатора Смоленской области	А.В. Осторовский - Губернатор Смоленской области	5
2.	Руководитель регионального проекта	Е.А. Соколова	Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	А.А. Борисов - Заместитель Губернатора Смоленской области	15
3.	Администратор регионального проекта	М.П. Мартинович	Заместитель - начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Е.А. Соколова - Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
Формирование и опубликование индекса качества городской среды (по отношению к предыдущему году)					
4.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Борисов А.А.- Заместитель Губернатора Смоленской области	5
5.	Участник проекта		Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований		15
Отбор победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации					
6.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Борисов А.А.- Заместитель Губернатора Смоленской области	5

7.	Участник проекта		Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований		15
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации (в соответствующем году)					
8.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Борисов А.А.- Заместитель Губернатора Смоленской области	5
9.	Участник проекта		Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований		15
В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды					
10.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Борисов А.А.- Заместитель Губернатора Смоленской области	5
11.	Участник проекта		Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований		15
Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования					
11.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Борисов А.А.- Заместитель Губернатора Смоленской области	5
12.	Участник проекта		Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований		15

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры					
13.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Борисов А.А.- Заместитель Губернатора Смоленской области	5
14.	Участник проекта		Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований		15
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
15.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Борисов А.А.- Заместитель Губернатора Смоленской области	5
16.	Участник проекта		Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований		15
Реализованные мероприятия по благоустройству общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов области (за период с 2019 по 2024 годы)					
17.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Борисов А.А.- Заместитель Губернатора Смоленской области	5
18.	Участник проекта		Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований		15
Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды					

19.	Ответственный за достижение результата проекта	Соколова Е.А.	Начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Борисов А.А.- Заместитель Губернатора Смоленской области	5
20.	Участник проекта		Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований		15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной городской
среды»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2018)	01.08.2019	01.11.2019	Соколова Е.А.	Сформирован индекс качества городской среды городов, расположенных на территории Смоленской области	Руководитель проекта
1.1.	Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2019 году (на основании данных 2018 года)	02.08.2019	01.10.2019	Соколова Е.А.	Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2019 году	Руководитель проекта

2.	Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2019)	01.08.2020	01.11.2020	Соколова Е.А.	Сформирован индекс качества городской среды городов, расположенных на территории Смоленской области	Руководитель проекта
2.1.	Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2020 году (на основании данных 2019 года)	02.08.2020	01.10.2020	Соколова Е.А.	Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2020 году	Руководитель проекта
3.	Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2020)	01.08.2021	01.11.2021	Соколова Е.А.	Сформирован индекс качества городской среды городов, расположенных на территории Смоленской области	Руководитель проекта
3.1	Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2021 году (на основании данных 2020 года)	02.08.2021	01.10.2021	Соколова Е.А.	Проект отчета о результатах формирования списка городов Российской Федерации со значениями индекса качества городской среды в 2019 году	Руководитель проекта

4.	Реализация проекта-победителя во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году		31.12.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Проект благоустройства	Куратор проекта, Руководитель проекта
4.1	Заключены соглашения между Министерством финансов РФ и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей	01.10.2018	01.12.2018	И.А. Савина	Соглашения между Министерством финансов РФ и Администрацией Смоленской области	Куратор проекта
4.2	Администрацией Смоленской области заключены соглашения с муниципалитетами - победителями конкурса 2018 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам-победителям	01.12.2018	15.12.2018	Е.А. Соколова, Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Соглашение Администрации Смоленской области с муниципалитетами - победителями конкурса 2018 года	Куратор проекта

5.	Принятие муниципальными образованиями решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году		01.12.2018	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Нормативно правовой акт муниципального образования о принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	Руководитель проекта, Администратор проекта
5.1	Подготовка заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации		15.03.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Заявки участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Руководитель проекта, Администратор проекта
5.2	Предоставление конкурсных заявок в Федеральную комиссию об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году		01.04.2019	А.А. Борисов, Е.А. Соколова	Конкурсная заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	Куратор проекта

5.3	Заключены соглашения между Министерством финансов РФ и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей	02.07.2019	01.08.2019	И.А. Савина	Соглашения между Министерством финансов РФ и Администрацией Смоленской области	Куратор проекта
5.4	Администрацией Смоленской области заключены соглашения с муниципалитетами - победителями конкурса 2019 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам-победителям	02.08.2019	01.09.2019	Е.А. Соколова, Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Соглашение Администрации Смоленской области с муниципалитетами - победителями конкурса 2019 года	Куратор проекта
5.5	Реализация проекта-победителя во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году (в случае победы)		31.12.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Проект благоустройства	Куратор проекта, Руководитель проекта

6.	Принятие муниципальными образованиями решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году		01.11.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Нормативно правовой акт муниципального образования о принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году	Руководитель проекта, Администратор проекта
6.1	Подготовка заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации		01.02.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Заявки участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Руководитель проекта, Администратор проекта
6.2	Предоставление конкурсных заявок в Федеральную комиссию об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году		01.03.2020	А.А. Борисов, Е.А. Соколова	Конкурсная заявка на участие во Всероссийском конкурсе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году	Куратор проекта

6.3	Заключены соглашения между Министерством финансов РФ и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей	01.05.2020	01.06.2020	И.А. Савина	Соглашения между Министерством финансов РФ и Администрацией Смоленской области	Куратор проекта
6.4	Администрацией Смоленской области заключены соглашения с муниципалитетами - победителями конкурса 2020 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам-победителям	02.06.2020	01.05.2020	Е.А. Соколова, Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Соглашение Администрации Смоленской области с муниципалитетами - победителями конкурса 2020 года	Куратор проекта
6.5	Реализация проекта-победителя во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году (в случае победы)		31.12.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Проект благоустройства	Куратор проекта, Руководитель проекта

7.	Принятие муниципальными образованиями решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году		01.11.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Нормативно правовой акт муниципального образования о принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году	Руководитель проекта, Администратор проекта
7.1	Подготовка заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации		01.02.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Заявки участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Руководитель проекта, Администратор проекта
7.2	Предоставление конкурсных заявок в Федеральную комиссию об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году		01.03.2021	А.А. Борисов, Е.А. Соколова	Конкурсная заявка на участие во Всероссийском конкурсе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году	Куратор проекта

7.3	Заключены соглашения между Министерством финансов РФ и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей	01.05.2021	01.06.2021	И.А. Савина	Соглашения между Министерством финансов РФ и Администрацией Смоленской области	Куратор проекта
7.4	Администрацией Смоленской области заключены соглашения с муниципалитетами - победителями конкурса 2021 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам-победителям	02.06.2021	01.05.2021	Е.А. Соколова, Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Соглашение Администрации Смоленской области с муниципалитетами - победителями конкурса 2021 года	Куратор проекта
7.5	Реализация проекта-победителя во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году (в случае победы)		31.12.2022	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Проект благоустройства	Куратор проекта, Руководитель проекта

8.	Принятие муниципальными образованиями решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году		01.11.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Нормативно правовой акт муниципального образования о принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году	Руководитель проекта, Администратор проекта
8.1	Подготовка заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации		01.02.2022	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Заявки участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Руководитель проекта, Администратор проекта
8.2	Предоставление конкурсных заявок в Федеральную комиссию об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году		01.03.2022	А.А. Борисов, Е.А. Соколова	Конкурсная заявка на участие во Всероссийском конкурсе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году	Куратор проекта

8.3	Заключены соглашения между Министерством финансов РФ и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей (в случае победы)	01.05.2022	01.06.2022	И.А. Савина	Соглашения между Министерством финансов РФ и Администрацией Смоленской области	Куратор проекта
8.4	Администрацией Смоленской области заключены соглашения с муниципалитетами - победителями конкурса 2022 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам-победителям (в случае победы)	02.06.2022	01.05.2022	Е.А. Соколова, Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Соглашение Администрации Смоленской области с муниципалитетами - победителями конкурса 2022 года	Куратор проекта
8.5	Реализация проекта-победителя во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году (в случае победы)		31.12.2023	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Проект благоустройства	Куратор проекта, Руководитель проекта

9.	Определен порядок проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (далее - рейтинговое голосование)	01.12.2018	01.02.2019	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Нормативные правовые акты Администрации муниципальных образований, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта
9.1	В муниципальных образованиях подготовлены проекты актов по определению порядка проведения рейтингового голосования	01.12.2018	12.01.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о подготовке нормативных правовых актов по определению порядка проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта
9.2	В муниципальных образованиях приняты акты по определению порядка проведения рейтингового голосования	12.01.2019	01.02.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о принятых нормативных правовых актов по определению порядка проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта

10.	В муниципальных образованиях при необходимости актуализирован порядок проведения рейтингового голосования	01.11.2019	01.02.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования на территории муниципального образования (при необходимости)	Руководитель проекта
10.1	В муниципальных образованиях подготовлены проекты актов по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	01.12.2019	12.01.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о подготовке нормативных правовых актов муниципальных образований по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта
10.2	В муниципальных образованиях приняты акты по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	12.01.2020	01.02.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о принятых нормативных правовых актов муниципальных образований по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта
11.	В муниципальных образованиях при необходимости актуализирован порядок проведения рейтингового голосования	01.11.2020	01.02.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования на территории муниципального образования (при необходимости)	Руководитель проекта

11.1	В муниципальных образованиях подготовлены проекты актов по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	01.12.2020	12.01.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о подготовке нормативных правовых актах муниципальных образований по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта
11.2	В муниципальных образованиях приняты акты по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	12.01.2021	01.02.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о принятых нормативных правовых актах муниципальных образований по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта
12.	Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	01.01.2019	01.03.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	Руководитель проекта

12.1	Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.01.2019	15.02.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта
12.2	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	15.02.2019	01.03.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта

13.	Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	01.01.2020	01.03.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	Руководитель проекта
13.1	Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.01.2020	15.02.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта

13.2	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	15.02.2020	01.03.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта
14.	Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году	01.01.2021	01.03.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году	Руководитель проекта

14.1	Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.01.2021	15.02.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет об объявлении сбора предложения **по** общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта
14.2	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	15.02.2021	01.03.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта

15.	Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды	01.01.2019	31.12.2019	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет об определении доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Руководитель проекта
15.1	Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году	01.01.2019	01.03.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2019 год, перечень таких мероприятий	Руководитель проекта
15.2	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	01.04.2019	01.06.2019	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта

15.3	Проведена оценка количества вовлеченных граждан	01.01.2020	01.03.2020	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2019 году	Руководитель проекта
16.	Вовлечено 12% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории, которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды	01.01.2020	01.03.2020	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет об определении доли вовлеченных граждан в 2020 году	Руководитель проекта
16.1	Сформирован перечень мероприятий по вовлечению граждан в 2020 году	01.01.2020	01.03.2020	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о формировании перечня мероприятий в по вовлечению на 2020 год, перечень таких мероприятий	Руководитель проекта
16.2	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	01.04.2020	01.06.2020	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта

16.3	Проведена оценка количества вовлеченных граждан	01.01.2020	01.03.2020	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2020 году	Руководитель проекта
17.	Вовлечено 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды	01.01.2021	01.03.2021	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет об определении доли вовлеченных граждан в 2021 году	Руководитель проекта
17.1	Сформирован перечень мероприятий по вовлечению граждан в 2021 году	01.01.2021	01.03.2021	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о формировании перечня мероприятий по вовлечению на 2021 год, перечень таких мероприятий	Руководитель проекта
17.2	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	01.04.2021	01.06.2021	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта

17.3	Проведена оценка количества вовлеченных граждан	01.01.2021	01.03.2021	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2021 году	Руководитель проекта
18.	По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году	02.03.2019	31.03.2019	Соколова Е.А., Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году	Руководитель проекта
18.1	Разработаны проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	02.03.2019	10.03.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2019 году	Руководитель проекта
18.2	Обсуждены и приняты проекты муниципальные программ формирования современной городской среды в 2019 году	11.03.2019	31.03.2019	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2019 году	Руководитель проекта

19.	По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее - перечень городов (агломераций)	02.03.2020	31.03.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году, включая перечень городов (агломераций)	Руководитель проекта
19.1	Разработаны проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году (далее - проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году), в том числе сформированы проекты перечней городов (агломераций)	02.03.2020	10.03.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2020 году, перечней городов (агломераций)	Руководитель проекта

19.2	Обсуждены и приняты муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году, включающие мероприятия в городах (агломерациях)	11.03.2020	31.03.2020	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о принятии актуализированных муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году, включающих мероприятия в городах (агломерациях)	Руководитель проекта
20.	По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году, в том числе перечни городов (агломераций)	02.03.2021	31.03.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 год, включая перечень городов (агломераций)	Руководитель проекта
20.1	Разработаны проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году, в том числе сформированы проекты перечней городов (агломераций)	02.03.2021	10.03.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о разработке муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году, перечней городов (агломераций)	Руководитель проекта

20.2	Обсуждены и приняты муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году, включающие мероприятия в городах (агломерациях)	11.03.2021	31.03.2021	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований	Отчет о принятии актуализированных муниципальных программ формирования	Руководитель проекта
21.	В Смоленской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды	01.01.2019	01.01.2025	Е.А. Соколова, М.П. Мартинович	Отчет о деятельности региональных центров компетенций по вопросам городской среды в субъектах Российской Федерации в 2019 - 2021 годах	Куратор проекта