П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Самарская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Краткое наименование регионального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Самарская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кудряшов Виктор Владиславович, Первый заместитель Председателя Правительства Самарской области		
Руководитель регионального проекта	Абашин Николай Владимирович, Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		
Администратор регионального проекта	Афанасьев Евгений Игоревич, Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2021 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Самарская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)										
1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	140,0000	100,0000	129,0000	115,0000	233,0000	288,0000
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)										
2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом)	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	26,0000	24,0000	24,0000	24,0000	54,0000	58,0000

2. Цель и показатели регионального проекта

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)										
3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	100,0000	63,0000	92,0000	79,0000	150,0000	200,0000
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)										
4	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом)	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	14,0000	13,0000	13,0000	12,0000	29,0000	30,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		
1.1	Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы и внесены изменения в Государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2021 годы» на 30.05.2019 - 1 ДОКУМ	30.05.2019	План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы Обеспечена реализация комплекса мероприятий по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной кооперации в Самарской области
1.2	Принят Порядок предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 01.06.2019 - 2 ДОКУМ	01.06.2019	Постановления Правительства Обеспечена государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3	Определен Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и их деятельность приведена в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 01.06.2019 - 1 ДОКУМ	01.06.2019	Постановление Правительства Обеспечено функционирование Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Самарской области , в регионе создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК
1.4	Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, направленных на повышение информационной открытости и доступности мер, а также проведение ежегодных мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками на 30.12.2024 - 120 шт	30.12.2024	Отчет Повышен уровень профессиональной грамотности субъектов МСП в части законодательных, финансовых и организационных мер государственной поддержки, а также мер, направленных на организацию каналов сбыта сельскохозяйственной продукции

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024		
1.1	Количество крестьянских (фермерский) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на 29.12.2019 - 14 ЕД на 29.12.2020 - 27 ЕД на 29.12.2021 - 40 ЕД на 29.12.2022 - 53 ЕД на 29.12.2023 - 81 ЕД на 29.12.2024 - 112 ЕД	29.12.2024	Отчет об исполнении показателя Обеспечено увеличение реализации сельскохозяйственной продукции, увеличение членской базы из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, достижение показателей эффективности

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"							
1.1	Количество крестьянских (фермерский) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	47,88	43,66	43,88	45,77	96,63	104,66	382,49
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	47,88	43,66	43,88	45,77	96,63	104,66	382,49
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	47,88	43,66	43,88	45,77	96,63	104,66	382,49
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		47,88	43,66	43,88	45,77	96,63	104,66	382,49
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Самарская область)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		47,88	43,66	43,88	45,77	96,63	104,66	382,49
бюджет субъекта Российской Федерации		47,88	43,66	43,88	45,77	96,63	104,66	382,49
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник проекта	Требунских О. Е.	Главный консультант	Мифтахова Лейли Тимерхановна	10
2	Участник проекта	Мельникова А. Н.	Главный консультант	Мифтахова Лейли Тимерхановна	10
3	Участник проекта	Балабанова Т. В.	Консультант	Мифтахова Лейли Тимерхановна	10
4	Участник проекта	Мифтахова Л. Т.	Руководитель управления профессионального развития и сельского консультирования	Копытина Мария Владимировна	10
5	Участник проекта	Чекулаев О. С.	Главный консультант	Посашков Сергей Александрович	10
6	Участник проекта	Обухов Р. В.	Директор ГБУ ДПО "Самара-АРИС"	Абашин Николай Владимирович	10
7	Участник проекта	Василькина Е. И.	Заместитель министра - руководитель департамента		10
8	Участник проекта	Копытина М. В.	Руководитель департамента		10
9	Участник проекта	Посашков С. А.	Руководитель управления		10
10	Участник проекта	Сучков Р. В.	Руководитель управления		10
11	Участник проекта	Кирсанов С. А.	Руководитель управления		10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
12	Участник проекта	Петров М. В.	Руководитель управления		10
13	Участник проекта	Ильин Р. Г.	Руководитель управления		10
Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы и внесены изменения в Государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2021 годы»					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е. И.	Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		20
15	Участник регионального проекта	Чекулаев О. С.	Главный консультант	Посашков С. А.	10
16	Участник регионального проекта	Копытина М. В.	Руководитель департамента		10
17	Участник регионального проекта	Посашков С. А.	Руководитель управления		10
18	Участник регионального проекта	Петров М. В.	Руководитель управления		10
19	Участник регионального проекта	Обухов Р. В.	Директор ГБУ ДПО "Самара-АРИС"	Абашин Н. В.	10
Принят Порядок предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е. И.	Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		20

21	Участник регионального проекта	Копытина М. В.	Руководитель департамента		10
22	Участник регионального проекта	Чекулаев О. С.	Главный консультант	Посашков С. А.	10
23	Участник регионального проекта	Посашков С. А.	Руководитель управления		10
24	Участник регионального проекта	Мельникова А. Н.	Главный консультант	Мифтахова Л. Т.	10
25	Участник регионального проекта	Петров М. В.	Руководитель управления		10
Определен Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и их деятельность приведена в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е. И.	Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		20
27	Участник регионального проекта	Обухов Р. В.	Директор ГБУ ДПО "Самара-АРИС"	Абашин Н. В.	10
28	Участник регионального проекта	Чекулаев О. С.	Главный консультант	Посашков С. А.	10
29	Участник регионального проекта	Копытина М. В.	Руководитель департамента		10
30	Участник регионального проекта	Балабанова Т. В.	Консультант	Мифтахова Л. Т.	10
31	Участник регионального проекта	Посашков С. А.	Руководитель управления		10

Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, направленных на повышение информационной открытости и доступности мер, а также проведение ежегодных мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е. И.	Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		20
33	Участник регионального проекта	Мифтахова Л. Т.	Руководитель управления профессионального развития и сельского консультирования	Копытина М. В.	10
34	Участник регионального проекта	Посашков С. А.	Руководитель управления		10
35	Участник регионального проекта	Чекулаев О. С.	Главный консультант	Посашков С. А.	10
36	Участник регионального проекта	Обухов Р. В.	Директор ГБУ ДПО "Самара-АРИС"	Абашин Н. В.	10
37	Участник регионального проекта	Копытина М. В.	Руководитель департамента		10
Количество крестьянских (фермерский) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е. И.	Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		100
39	Участник регионального проекта	Петров М. В.	Руководитель управления		10

40	Участник регионального проекта	Посашков С. А.	Руководитель управления		10
41	Участник регионального проекта	Ильин Р. Г.	Руководитель управления		10
42	Участник регионального проекта	Сучков Р. В.	Руководитель управления		10
43	Участник регионального проекта	Требунских О. Е.	Главный консультант	Мифтахова Л. Т.	10
44	Участник регионального проекта	Василькина Е. И.	Заместитель министра - руководитель департамента		10
45	Участник регионального проекта	Кирсанов С. А.	Руководитель управления		10
46	Участник регионального проекта	Чекулаев О. С.	Главный консультант	Посашков С. А.	10
47	Участник регионального проекта	Копытина М. В.	Руководитель департамента		10

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы и внесены изменения в Государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2021 годы»	-	30.05.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы Обеспечена реализация комплекса мероприятий по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной кооперации в Самарской области	-
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.02.2019	Посашков С. А., Руководитель управления	Прочий тип документа Аналитическая записка	РРП
1.1.1	Анализ предварительных результатов реализуемых мероприятий по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной кооперации в Самарской области	01.01.2019	01.02.2019	Посашков С. А., Руководитель управления	Прочий тип документа Аналитическая записка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Документ разработан	-	30.05.2019	Посашков С. А., Руководитель управления	Прочий тип документа План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы	РРП
1.2.1	Внесение изменений в План мероприятий («дорожную карту») по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2021 годы в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации, включающих законодательные, финансовые и организационные меры поддержки, а также меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров, и организацию каналов сбыта сельскохозяйственной продукции.	01.02.2019	30.05.2019	Посашков С. А., Руководитель управления	Прочий тип документа План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	30.05.2019	Посашков С. А., Руководитель управления	Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	РРП
1.3.1	Утверждение изменений в План мероприятий («дорожную карту») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2021 годы в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации, включающих законодательные, финансовые и организационные меры поддержки, а также меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров, и организацию каналов сбыта сельскохозяйственной продукции.	01.02.2019	30.05.2019	Посашков С. А., Руководитель управления	Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Принят Порядок предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам	-	01.06.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Постановления Правительства Обеспечена государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-
2.1	КТ: Акт разработан	-	30.04.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК
2.1.1	Разработка проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета» в части предоставление субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	09.01.2019	30.04.2019	Копытина М. В., Руководитель департамента	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Разработка проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2021 годы» в части дополнения перечня мероприятий согласно Проекту	09.01.2019	10.04.2019	Петров М. В., Руководитель управления	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК
2.2	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	30.04.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК
2.2.1	Согласование проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета» в части предоставление субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	20.04.2019	30.04.2019	Копытина М. В., Руководитель департамента	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	Согласование проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2021 годы» в части дополнения перечня мероприятий согласно Проекту	01.04.2019	10.04.2019	Петров М. В., Руководитель управления	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	30.04.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК
2.3.1	Проведена независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета» в части предоставление субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	20.04.2019	30.04.2019	Копытина М. В., Руководитель департамента	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	Проведена независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2021 годы» в части дополнения перечня мероприятий согласно Проекту	01.04.2019	10.04.2019	Петров М. В., Руководитель управления	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	10.05.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		ПК
2.4.1	Утверждение проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета» в части предоставление субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	30.04.2019	10.05.2019	Копытина М. В., Руководитель департамента	Постановление Утверждено Постановление Правительства	ПК
2.4.2	Утверждение проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2021 годы» в части дополнения перечня мероприятий согласно Проекту	10.04.2019	10.05.2019	Петров М. В., Руководитель управления	Постановление Утверждено Постановление Правительства	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	10.05.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Акт вступил в силу	-	10.05.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Прочий тип документа Проект постановления Правительства	ПК
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Определен Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и их деятельность приведена в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	01.06.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Постановление Правительства Обеспечено функционирование Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Самарской области , в регионе создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК	-
3.1	КТ: Документ разработан	-	10.04.2019	Копытина М. В., Руководитель департамента	Прочий тип документа Проект Постановления Правительства	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	20.04.2019	Копытина М. В., Руководитель департамента	Постановление Утверждено постановление Правительства	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Документ опубликован	-	20.04.2019	Копытина М. В., Руководитель департамента	Постановление Постановление Правительства	РРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Обеспечено функционирование Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и достижения установленных показателей эффективности деятельности, направленных на обеспечение доступа заинтересованных граждан и организаций к мерам консолидированной государственной и негосударственной поддержки.	-	01.06.2019	Копытина М. В., Руководитель департамента	Отчет Отчет о достижении установленных показателей эффективности деятельности Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РРП
3.4.1	Приведение деятельности Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	20.04.2019	01.06.2019	Копытина М. В., Руководитель департамента	Положение Положение о Центре компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, направленных на повышение информационной открытости и доступности мер, а также проведение ежегодных мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	-	30.12.2024	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Повышен уровень профессиональной грамотности субъектов МСП в части законодательных, финансовых и организационных мер государственной поддержки, а также мер, направленных на организацию каналов сбыта сельскохозяйственной продукции	-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.12.2024	Посашков С. А., Руководитель управления		РРП
4.1.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	01.06.2019	01.07.2019	Посашков С. А., Руководитель управления	Отчет Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2024	Посашков С. А., Руководитель управления		РРП
4.2.1	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов	01.06.2019	01.07.2019	Посашков С. А., Руководитель управления	Отчет Отчет	РРП
4.2.2	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных районов Самарской области, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации и проведение семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	01.07.2019	30.12.2024	Посашков С. А., Руководитель управления	Исходящее письмо письма МСХП СО в адрес заинтересованных органов и организаций	РРП
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2024	Копытина М. В., Руководитель департамента		РРП
4.3.1	Организация ежегодно не менее 10 обучающих семинаров центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, направленных на повышение информационной открытости и доступности мер	01.07.2019	30.12.2024	Копытина М. В., Руководитель департамента	Отчет Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2	Проведение ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	01.07.2019	30.12.2024	Копытина М. В., Руководитель департамента	Отчет Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Количество крестьянских (фермерский) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	-	29.12.2024	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет об исполнении показателя Обеспечено увеличение реализации сельскохозяйственной продукции, увеличение членской базы из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, достижение показателей эффективности	-
5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.12.2024	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствами сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	10.05.2024	29.12.2024	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет об оказании государственной поддержки КФХ и СПОК, в том числе в рамках федерального проекта	ПК
5.1.2	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствами сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	10.05.2023	29.12.2023	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет об оказании государственной поддержки КФХ и СПОК, в том числе в рамках федерального проекта	ПК
5.1.3	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствами сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	10.05.2022	29.12.2022	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет об оказании государственной поддержки КФХ и СПОК, в том числе в рамках федерального проекта	ПК
5.1.4	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствами сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	10.05.2020	29.12.2020	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет об оказании государственной поддержки КФХ и СПОК, в том числе в рамках федерального проекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.5	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствами сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	10.05.2019	29.12.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет об оказании государственной поддержки КФХ и СПОК, в том числе в рамках федерального проекта	ПК
5.1.6	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствами сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	10.05.2021	29.12.2021	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет об оказании государственной поддержки КФХ и СПОК, в том числе в рамках федерального проекта	ПК
5.2	КТ: Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	29.12.2024	Посашков С. А., Руководитель управления	Соглашение	ПК
5.2.1	Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2024	10.05.2024	Копытина М. В., Руководитель департамента	Соглашение Соглашение	ПК
5.2.2	Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	30.04.2019	10.05.2019	Копытина М. В., Руководитель департамента	Соглашение Соглашение	ПК
5.2.3	Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2021	10.05.2021	Копытина М. В., Руководитель департамента	Соглашение Соглашение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.4	Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2023	10.05.2023	Копытина М. В., Руководитель департамента	Соглашение Соглашение	ПК
5.2.5	Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2022	10.05.2022	Копытина М. В., Руководитель департамента	Соглашение Соглашение	ПК
5.2.6	Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2020	10.05.2020	Копытина М. В., Руководитель департамента	Соглашение Соглашение	ПК
5.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	29.12.2023	Посашков С. А., Руководитель управления	Отчет Отчет	ПК
5.3.1	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2023	29.12.2023	Посашков С. А., Руководитель управления	Отчет Отчет	ПК
5.3.2	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2024	29.12.2024	Посашков С. А., Руководитель управления	Отчет Отчет	ПК
5.3.3	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2021	29.12.2021	Посашков С. А., Руководитель управления	Отчет Отчет	ПК
5.3.4	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2020	29.12.2020	Посашков С. А., Руководитель управления	Отчет Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.5	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	30.04.2019	29.12.2019	Посашков С. А., Руководитель управления	Отчет Отчет	ПК
5.3.6	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2022	29.12.2022	Посашков С. А., Руководитель управления	Отчет Отчет	ПК
5.4	КТ: Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 100 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	29.12.2020	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК
5.4.1	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 100 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.05.2020	29.12.2020	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 115 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	29.12.2022	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК
5.5.1	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 115 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	01.01.2022	29.12.2022	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК
5.6	КТ: Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 129 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	29.12.2021	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК
5.6.1	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 129 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.05.2021	29.12.2021	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7	КТ: Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 140 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	29.12.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК
5.7.1	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 140 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.05.2019	29.12.2019	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК
5.8	КТ: Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 233 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	29.12.2023	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК
5.8.1	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 233 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.05.2023	29.12.2023	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.9	КТ: Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 288 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	-	29.12.2024	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК
5.9.1	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 288 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	10.05.2024	29.12.2024	Афанасьев Е. И., Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Отчет Отчет	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) ЧЕЛ							
1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", человек	К1 - Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", чел	Отчет субъекта Российской Федерации		Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	Значение показателя рассчитывается как сумма: - количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в области сельского хозяйства в текущем финансовом году; - количества работников, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) в году получения "Агростартап"; - количества принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) ЧЕЛ							
2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения "Агростартап"						Значение показателя рассчитывается на основании данных Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ о количестве работников, принятых КФХ в году получения "Агростартап"
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) ЕД							
3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки						Значение показателя рассчитывается как разность количества членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и ЛПХ в году получения субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) ЕД							
4	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы						Значение показателя рассчитывается как количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве в году получения субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов