Распределение финансовых ресурсов и контрольных событий муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район" НА 01.10.2020

№ п/п	Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы (номер показателя из таблицы 1)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию			в том числе (фактические значения):												Контрольные события (указываются контрольные события (количественно-измеримые результаты - приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг), исходя из перечня направлений расходов, определенных таблицей 9 приложения № 2 «Направления мероприятий муниципальной программы» отслеживаемой МЦУ)		Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
				план на 2020 год, в соответствии с постановлением от	фактическое исполнение	%	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	планируемый объем работ	фактический объем выполненных работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Октябрьский район (1,2,3,4)**	**ВСЕГО**	**всего:**	133 199,7	56 814,1	42,7	1 749,5	31 952,1	1 237,6	9 532,0	830,7	904,4	5 503,2	1 816,5	3 288,1	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	133 199,7	56 814,1	42,7	1 749,5	31 952,1	1 237,6	9 532,0	830,7	904,4	5 503,2	1 816,5	3 288,1	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		КУМС	**всего:**	128 192,0	53 975,1	42,1	1 724,5	31 836,3	1 033,9	9 580,5	784,3	868,4	4 717,2	1 393,6	2 036,4	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	За 1 полугодие 2020 Комитетом заключены муниципальные контракты на проведение следующих работ, услуг, в том числе: услуги по содержанию и обслуживанию вертодрома в пгт. Андра,услуги по совершению нотариальных действий, работы по изготовлению технических планов объектов недвижимости и постановке на государственный учет, услуги по приобретению электроэнергии, газоснабжению, услуги по поставке тепловой энергии, оказание услуг по замене индивидуальных приборов учета, оценка рыночной стоимости муниципального имущества, приобретены ветроуказатели на вертодром в Андре, услуги по техническому обслуживанию электрооборудования на объектах тепловодоснабжения по адресам ул. Державинского 6Б, Медицинская 3К, Сенькина 46Б, Пионерская 17Б, Сенькина 120 пгт. Октябрьское, демонтаж дизель - генераторной установки в п. Горнореченск, перевозка Дизель генераторной установки с п. Горнореченск до пгт. Приобье, услуги по содержанию и обслуживанию пожарной сигнализации в здании Бизнес -Центр ул. Ленина 40, услуги по техническому обслуживанию и аварийному прикрытию в с. Каменное, обслуживание объекта ВОК ФОК в пгт. Приобье, пер. Лесной (бассейн), работы по обследованию строительных конструкций многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Приобье ул. Газовиков 14а, разработка проектной документации на установку прибора учета тепловой	Освоены на 33 %
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	128 192,0	53 975,1	42,1	1 724,5	31 836,3	1 033,9	9 580,5	784,3	868,4	4 717,2	1 393,6	2 036,4	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация сельского поселения Сергино	**всего:**	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	в октябре будет заключен мун. котракт на изготовление тех. планов на 2 объекта	Не освоены, планируется освоить в полном объеме, в октябре будет заключен мун. котракт на изготовление тех. планов на 2 объекта
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация городского поселения Андра	**всего:**	276,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	Поселением заключен контракт от 08.07.20 на подготовку техплана в отношении 8 объектов, 10.10.2020 заключен 1 МК на подготовку техпланов в отношении 14 объектов, в ноябре планируется проторговать остатки в полном объеме	Не освоены, в октябре оплата 80 тыс.руб. и в ноябре планируется проторговать остатки в полном объеме
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	276,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация сельского поселения Шеркалы	**всего:**	105,1	15,0	14,3	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	Поселением заключен контракт от 14.04.20 на подготовку техплана в отношении 1 объекта	Освоены на 14 %, планируется освоить в полном объеме в ноябре 2020
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	105,1	15,0	14,3	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация сельского поселения Перегребное	**всего:**	115,6	36,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	За 9 месяцев 2020 заключен 1 мун.контракт по изготовлению технических планов 3-х объектов недвижимости, с целью регистрации права собственности. Поданы заявки на изготовление 3х технических планов с оплатой в ноябре 2020 и 3х технических планов с оплатой в декабре 2020 года	освоены на 31 %, планируется освоить в полном объеме в 4 квартале 2020
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	115,6	36,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация сельского поселения Унъюган	**всего:**	305,5	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	в октябре заключен 1 мун.контракт на изготовление 4 техпланов на сумму 113 тыс.руб., в ноябре планируется заключить контракты по подготовке техпланов на сумму остатков неосвоенных ден.средств	Не освоены, но в октябре уже заключен 1 мун.контракт на изготовление 4 техпланов на сумму 113 тыс.руб., в ноябре планируется заключить контракты по подготовке техпланов на сумму остатков неосвоенных ден.средств
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	305,5	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация сельского поселения Малый Атлым	**всего:**	152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	В 1 полугодии 2020 г. направлена заявка на изготовление тех.планов в количестве 5 объектов, и на 4 квартал планируется заказать еще 8 объектов *В конце октября 2020г будет заключен 1 контракт на сумму 152,3 руб., на 13 объектов срок исполнения ноябрь - декабрь 2020г.*	Не освоены, в октябре 2020 года будет заключен муниципальный контракт на всю сумму (152,3) по подготовке технических планов на 13 объектов, срок исполнения по МК декабрь 2020
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

		Администрация сельского поселения Карымкары	всего:	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	За 9 месяцев 2020 заключен мун.контракт на подготовку 1 акта осмотра, в целях снятия с кадастра. В октябре направлена заявка на изготовление тех планов в количестве 13 объектов, контракт будет заключен в ноябре на остаток ден.средст	Не освоены, освоены будут в полном объеме по заключению МК в ноябре, с оплатой в декабре
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация городского поселения Таливка	всего:	90,6	8,4	9,2	0,0	0,0	0,0	4,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	Заключен 3 МК на проведение оценки 4-х объектов	освоены на 18 %, планируется освоить в полном объеме в 4 квартале 2020
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	90,6	8,4	9,2	0,0	0,0	0,0	4,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация сельского поселения Каменное	всего:	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	Планируется заключить в октябре, с оплатой в ноябре, муниципальный контракт по изготовлению технических планов на всю сумму	Не освоены, планируется заключить в октябре, с оплатой в ноябре, муниципальный контракт по изготовлению технических планов на всю сумму
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация городского поселения Приобье	всего:	645,2	207,9	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	159,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на выполнение работ, услуг, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	Заключено 5 мун.контрактов на изготовление технического плана с постановкой на кадастровый учет 19 объектов, и 1 мун.контракт на оценку муницип.объектов. Размещены 2 заявки: изготовлению технических планов с постановкой на кадастровый учет квартиры на сумму 8333,33 руб. и изготовлению технических планов автодорогу на сумму 19333,33 руб.	Освоены на 32 %, запланировано на 4 квартал освоить на 100 %, поставить на кад.учет бесхозяйных объектов: сети канализации, водопровода, гараж, газопровод. Так же постановка на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав на сооружения канализации, водоотведения.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	645,2	207,9	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	159,9	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		УЖКХиС	всего:	3 007,7	2 571,7	85,5	25,0	115,8	63,7	72,5	42,0	0,0	738,0	422,9	1 091,8	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов на содержание объектов муниципальной собственности	В рамках мероприятия были заключены муниципальные контракты, в том числе:Членские взнос 2020г. за СРО;Обследование строит. конструкций цокольного этажа объекта "Бол. Таливка",изготовление гидрогеологического заключения,тех. прис. для энергоснаб.объектов ЖКХ	Освоены на 30 %, основные работы запланированы на 2 полугодие 2020
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	3 007,7	2 571,7	85,5	25,0	115,8	63,7	72,5	42,0	0,0	738,0	422,9	1 091,8	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ВСЕГО	**всего:**	**3 412,7**	**1 629,4**	**47,7**	**21,0**	**0,0**	**407,0**	**173,5**	**35,1**	**621,5**	**52,8**	**240,0**	**78,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	3 412,7	1 629,4	47,7	21,0	0,0	407,0	173,5	35,1	621,5	52,8	240,0	78,5	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			всего:	2 177,7	1 146,0	52,6	21,0	0,0	407,0	101,5	17,5	307,0	0,0	240,0	52,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межеванию, изготовлению технических планов, изготовлению схем ЗУ, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков, оценке права аренды ЗУ)	За 9 месяцев 2020 Комитетом заключено 27 муниц контрактов, в том числе: 20 МК на оценку права аренды 42 зем.участков, 2 мун контракта на проведение работ по подготовке схем 69 зем.уч-в, 5 мун контрактов на подготовку межевых планов 71 зем.участка.	Освоены на 39 %, наибольший объем работ в части управления и распоряжения земельными ресурсами планируется на 2 полугодие 2020
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	2 177,66	1 146,0	52,6	21,0	0,0	407,0	101,5	17,5	307,0	0,0	240,0	52,0	0,0	0,0	0,0			
		КУМС	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация муниципального образования городское поселение Андра	всего:	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межеванию, изготовлению технических планов, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков, оценке права аренды ЗУ)	За 9 месяцев заключен 1 МК на межевание с одновременной постановкой на кад.учет в отношении 2-х зем.участков (оплата в октябре 20 тыс.руб.), планируется заключить в ноябре 1 МК на остатки ден.средств	не освоены, но во 2 квартале заключен 1 МК на межевание с одновременной постановкой на кад.учет в отношении 2-х зем.участков (оплата в октябре 20 тыс.руб.), планируется заключить в ноябре 1 МК на остатки ден.средств
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация муниципального образования городское поселение Октябрьское	всего:	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межеванию, изготовлению технических планов, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков, оценке права аренды ЗУ)	в связи с отсутствием потребности в формировании земельных участков, в настоящее время вносятся изменения в программу в данное мероприятие по данному исполнителю	Не освоены, в связи с отсутствием потребности в формировании земельных участков, в настоящее время вносятся изменения в программу в данное мероприятие по данному исполнителю
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация муниципального образования городское поселение Таливка	всего:	383,0	314,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межеванию, изготовлению технических планов, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков, оценке права аренды ЗУ)	Заключено 2 МК - 1. от 21.04.20 на проведение работ по межеванию 1 зем.участка под сетями электроснабжения п. Таливки ВЛ 6кВ (57 км.), 2. от 27.04.2020 под размещение площадки для выгула собак в гп.Таливка, - под размещение открытого «скейт-парка » в гп.Таливка.	Освоены на 82 %
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	383,0	314,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2	**Управление и распоряжение земельными ресурсами (5)**	Администрация муниципального образования городское поселение Приобье	всего:	383,0	169,4	44,2	0,00	0,00	0,00	72,00	17,60	34,50	18,80	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	Заключение мун контрактов в части управления и распоряжения земельными ресурсами (выполнение работ в отношении земельных участков: по межеванию, изготовлению технических планов, постановке на кадастровый учет, оценке земельных участков, оценке права аренды ЗУ)	За 9 месяцев заключено 5 мун.контрактов на межевание земельных участков и постановку на кад.учет в отношении 25 зем.уч., и 4 мун.контракта на оценку 30 зем.уч.	освоены на 44 %, в ноябре планируется освоить на 100 % (подготовлены заявки)
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	383,0	169,4	44,2	0,0	0,0	0,0	72,0	17,6	34,5	18,8	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3	**Организация страховой защиты имущества муниципального образования Октябрьский район (6)**	**КУМС**	всего:	23,5	23,5	100,0	0,0	3,7	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Страхование гидротехнического сооружения Дамбы обвалования в пгт. Приобье	За 1 полугодие 2020 заключены 2 мун контракта на страхование автомобиля УАЗа 22069 изъятый из учреждения ЛИТ Новое поколение в целях приватизации и Дамбы обвалования	Освоены в полном объеме
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	23,5	23,5	100,0	0,0	3,7	0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			всего:	51 206,0	27 676,2	54,0	2 454,6	3 516,9	2 533,6	3 836,9	1 685,3	2 894,9	5 018,4	2 193,6	3 542,0	0,0	0,0	0,0	Организационные мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления	За 1 полугодие 2020г. начислена и выплачена заработная плата, налоги, командировочные расходы, приобретен прицеп в количестве 1 шт, приобретен	

4	Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления (7,9,9.1., 9.2)	МКУ "СМТО"	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		автомобиль Рено Каптюр, бензин и запасные части к автомобилям, оплачены коммунальные расходы, оплачен технический осмотр автомобилей, оплачены услуги по комплексной уборке зданий Администрации района, оплачен технический осмотр и ремонт лифтов здания Администрации района, оплачены охранные услуги.	Освоена на 54 %
			местный бюджет	51 206,0	27 676,2	54,0	2454,6	3516,9	2533,64	3836,9	1685,34	2894,86	5018,4	2193,6	3542	0	0	0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности (10,12)	УЖКХиС	всего:	25 134,4	25 134,4	100,0	0,0	1 458,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22 374,2	1 301,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввод объекта в эксплуатацию	Объект введен в эксплуатацию. Подрядной организацией выполнены дополнительные работы, не предусмотренные контрактом, но необходимые для ввода объекта в эксплуатацию. Затраченные денежные средства взысканы подрядчиком в судебном порядке.	освоены на 100 %
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	25 134,4	25 134,4	100,0	0,0	1 458,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22 374,2	1 301,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6	Расходы на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (11)	Всего	всего:	2 307,7	686,3	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4	50,6	154,9	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0	проведение работ по акаридидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на тер Окт р-на, а также работ по проведению энтомологического исследования с целью контроля эффективности. Площадь территории, на которой планируется провести дератизационные и дезинсекционные обработки 260 га.		
			бюджет автономного округа	2 307,7	686,3	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4	50,6	154,9	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Администрация Октябрьского района	всего:	1 945,1	686,3	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4	50,6	154,9	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0		Заключен 1 Муниципальный контракт на оказание услуг по акаридидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 0187300003220000084 от 06.05.2020 на сумму 652 333 руб. 28 коп.: Исполнено услуг на 01.10.2020 ВСЕГО 652333,28 в том числе: Оказание услуг по проведению противоэпидемических мероприятий по снижению численности иксодовых клещей (акаридидная обработка) - 179,258 га - 414739,70 руб, из них в июле- 138246,56 руб, в сентябре- 138246,58 руб Оказание услуг по проведению противоэпидемических мероприятий по снижению численности кровососущих комаров (ларвицидная обработка) - 14,368 га - 33242,48 руб, из них в июле- 16621,24 руб Оказание услуг по барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных - 111,320 га - 204351,10 руб, из них в сентябре- 102175,55 руб.	Низкое освоение (35 %) в результате сложившейся экономии в сумме 1292,8 тыс.руб. при заключении муниципального контракта. Показатель освоен в полном объеме
			всего:	362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Заключены 2 МК на работы по проведению энтомологического исследования с целью контроля эффективности акаридидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке на сумму 362,6. Срок исполнения работ 31.10.2020 года.	Не освоены денежные средства в связи с датой выполнения работ до 31.10.2020. Денежные средства будут освоены по факту выполненных работ в ноябре 2020 года.
		КУМС	бюджет автономного округа	362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Всего по муниципальной программе			всего:	215 284	111 964	52,0	4 225,1	36 931,4	4 178,2	13 562,1	2 791,5	4 471,4	33 103,5	5 551,7	7 149,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	2 308	686	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4	50,6	154,9	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	212 976	111 278	52,2	4 225,1	36 931,4	4 178,2	13 562,1	2 551,1	4 420,8	32 948,6	5 551,7	6 908,6	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего:	67 529,2	40 529,9	60,0	0,0	32 326,4	0,0	8 203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	67 529,2	40 529,9	60,0	0,0	32326,4	0,0	8203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Прочие расходы			всего:	147754,7	71434,0	48,3	4225,1	4605,0	4178,2	5358,6	2791,5	4471,4	33103,5	5551,7	7149,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	2307,7	686,3	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4	50,6	154,9	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	145447,0	70747,7	48,6	4225,1	4605,0	4178,2	5358,6	2551,1	4420,8	32948,6	5551,7	6908,6	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):																					
Ответственный исполнитель		КУМС	всего:	130 755,7	55 144,6	42,2	1 745,5	31 840,0	1 440,9	9 701,7	801,8	1 175,4	4 717,2	1 633,6	2 088,4	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	130 393,1	55 144,6	42,3	1 745,5	31 840,0	1 440,9	9 701,7	801,8	1 175,4	4 717,2	1 633,6	2 088,4	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 1		Администрация Октябрьского района	всего:	1 945,1	686,3	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4	50,6	154,9	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	1 945,1	686,3	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4	50,6	154,9	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 2		УЖКХиС	всего:	28 142,1	27 706,1	98,5	25,0	1 574,4	63,7	72,5	42,0	0,0	23 112,2	1 724,5	1 091,8	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	28 142,1	27 706,1	98,5	25,0	1 574,4	63,7	72,5	42,0	0,0	23 112,2	1 724,5	1 091,8	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 3		МКУ "СМТО"	всего:	51 206,0	27 676,2	0,0	2 454,6	3 516,9	2 533,6	3 836,9	1 685,3	2 894,9	5 018,4	2 193,6	3 542,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	51 206,0	27 676,2	0,0	2 454,6	3 516,9	2 533,6	3 836,9	1 685,3	2 894,9	5 018,4	2 193,6	3 542,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 4		Администрация муниципального образования городское поселение Октябрьское	всего:	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Соисполнитель 5	Администрация городского поселения Талинка	всего:	473,6	322,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,4	280,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		местный бюджет	473,6	322,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,4	280,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 6	Администрация городского поселения Приобье	всего:	1 028,2	377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	17,6	34,5	66,8	0,0	186,4	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		местный бюджет	1 028,2	377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	17,6	34,5	66,8	0,0	186,4	0,0	0,0	0,0			
		иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 7	Администрация городского поселения Андра	всего:	426,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		местный бюджет	426,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 8	Администрация сельского поселения Сергино	всего:	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		местный бюджет	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 9	Администрация сельского поселения Шеркалы	всего:	105,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		местный бюджет	105,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 10	Администрация сельского поселения Перегребное	всего:	115,6	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		местный бюджет	115,6	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 11	Администрация сельского поселения Унъюган	всего:	305,5	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		местный бюджет	305,5	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 12	Администрация сельского поселения Малый Атлым	всего:	152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		местный бюджет	152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 13	Администрация сельского поселения Карымкары	всего:	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		местный бюджет	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 14	Администрация сельского поселения Каменное	всего:	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		местный бюджет	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Руководитель _____ Н.В. Борцова

Исполнитель _____ Н.И. Кармишина

Согласовано: Заведующий отделом учета и исполнения бюджета Комитета
по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

_____ С.В. Мальгин

Достижение целевых показателей муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район" НА 01.10.2020

приложение 2

№ п/п	Наименование целевых показателей/ Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2020 год, в соответствии с постановлением от 19.11.2018 № 2588			в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя)
						По состоянию на 01.04.2020 г.			По состоянию на 01.07.2020 г.			По состоянию на 01.10.2020 г			По состоянию на 31.12.2020 г.				
			План в соответствии с Постановлением от 07.10.2020	факт	%	План в соответствии с постановлением от 11.03.2020 № 497	факт	%	План в соответствии с постановлением от 25.06.2020 № 1200	факт	%	План в соответствии с постановлением от 07.10.2020 №	факт	%	План в соответствии с постановлением от ___ № ___	факт	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Доходы бюджета от использования, продажи муниципального имущества, тыс. руб.	207200,97	109744,2	51452,7	47	110045	26 081,7	24	109794,1	51452,7	47	109744,2	80888,1	77	109744,2			Поступления неналоговых доходов в бюджет Октябрьского района составило 80 888,1 тыс.руб., что составила 77 % годового плана	-
2	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации, %	80	82	81,5	75,0	82,00	82,5	25,0	82	81	50,0	82	81,5	75,0	82			Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации составила 81,5 %, что составляет 75 %	-
3	Количество приватизированных объектов, ед.	11	14	4	29,0	10,00	0	0,0	10	0	0,0	14	4	29,0	14			Количество приватизированных объектов за 9 месяцев составило 4 объекта (база ГСМ в Андре ул. Северная с зем.участком, Автобус для перевозки детей ПАЗ 320538 - 70, Здание тепловой стоянки в Приобье, Центральная 1Б с зем.участком и лодка Казанка 5М)	Низкий показатель, т. к. в связи с невостребованностью имущества торги по Причалу в Нарыкарах, торги по помещению Шмигельского 1В/1, помещению Шмигельского 1в/3 и зданию конторы Шмигельского 35 не состоялись. Данные объекты выставлены повторно, кроме того в 4 квартале планируются торги остальных 6 объектов.
4	Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, ед.	20	20	15	75,0	20,00	5,00	25,0	20,00	10	50,0	20,00	15,00	75,0	20			за 9 месяцев 2020 года количество проведенных мероприятий по инвентаризации составило 15, что составляет 75 % годового плана.	-
5.	Количество сформированных земельных участков, ед., в том числе по соисполнителям:	226	300	86	28,7	300	42	14,0	300	86	29,0	300	101	33,0	300			-	-
5.1.	Количество сформированных земельных участков Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, ед.		198	71	35,9	198	42	21,2	198	36	100,0	198	71	51,0	198			За 9 месяцев 2020 Комитетом заключено 27 муниц контрактов, в том числе: 20 МК на оценку права аренды 42 зем.участков, 2 мун контракта на проведение работ по подготовке схем 69 зем.уч-в, 5 мун контрактов на подготовку межевых планов 71 зем.участка.	-
5.2.	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Андра, ед.		12	0	0,0	12	0	0,0	0	0	0,0	12	2	24,0	12			За 9 месяцев заключен 1 МК на межевание с одновременной постановкой на кад.учет в отношении 2-х зем.участков (оплата в октябре 20 тыс.руб.), планируется заключить в ноябре 1 МК на остатки ден.средств	показатель низкий, в ноябре планируется заключить контракты на остатки ден.средств и освоить показатель
5.3	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Октябрьское, ед.		26	0	0,0	26	0	0,0	26	0	0,0	26	0	0,0	26				Не освоены, в связи с отсутствием потребности в формировании земельных участков, в настоящее время вносятся изменения в программу в данное мероприятие по данному исполнителю

5.4.	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Талинка, ед.		32	0	0,0	32	0	0,0	32	0	0,0	32	3	9,0	32			Заключено 2 МК - 1 от 21.04.20 на проведение работ по межеванию 1 зем.участка под сетями электроснабжения п. Талинки ВЛ 6кВ (57 км.); 2. от 27.04.2020 под размещение площадки для выгула собак в гп.Талинка, - под размещение открытого «скейт-парка » в гп.Талинка	низкое освоение показателя, 9 %, в связи с высокой стоимостью межевания с одновременной постановкой на кад.учет объекта ВЛ 6кВ (протяженность по всему поселку) = 280 т.руб.
5.5.	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Приобье, ед.		32	15	46,9	32	0	0,0	32	15	47,0	32	25	78,0	32			За 9 месяцев заключено 5 мун.контрактов на межевание земельных участков и постановку на кад.учет в отношении 25 зем.уч., и 4 мун.контракта на оценку 30 зем.уч	показатель освоен на 78 %
6	Количество застрахованных объектов муниципальной собственности, ед.	0	1	0	0,0	1	0	0,0	1	1	100,0	1			1			Заключен 1 мун контракт на страхование Дамбы обвалования, оплата произведена в апреле 2020	-
7	Коэффициент технической готовности транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления, %	не <0,85	не <0,85	0,97	100,0	не <0,85	0,97	100,0	не <0,85	0,97	100,0	не <0,85			не <0,85			Коэффициент технической готовности транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления составляет 0,97 %, что составляет 100 % от планового	-
8	Обновление автомобильного транспорта для нужд администрации Октябрьского района, ед.	1	1	1	200,0	1	0	-	1	1	100,0	1	2		1			Приобретен автомобиль для нужд администрации Октябрьского района Рено Каптюр и УАЗ для нужд администрации Октябрьского района	в связи с изъятием 2 х автомобилей один в СП Унъюган и МП "Обьтеплопром" возникла необходимость в обновлении автопарка для нужд администрации
9	Удельный расход потребляемых ресурсов муниципальным казенным учреждением «Служба материально-технического обеспечения», в том числе:																		
9.1	- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	50,18	49,93	27	54,1	49,93	7,98	16,0	49,93	20,98	42,0	49,93	27		46,98			удельный расход электрической энергии по помещениям (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) составил 27 кВт	-
9.2.	- удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади)	0,48	0,48	0,26	54,2	0,48	0,14	29,2	0,48	0,26	54,0	0,48	0,26		0,48			удельный расход тепловой энергии по помещениям (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) составил 0,26 гкал	-
10	Завершение строительства объекта здравоохранения современного уровня на территории городского поселения Талинка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объект законченного строительством «Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в пгт. Талинка», расположенного по адресу: пгт. Талинка, 4 микрорайон, д. 78 введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года.	-
11	Площадь территории, на которой проведены дератизационные и дезинсекционные обработки	260	260	260	100,0	260	0	-	260	260	100,0	260	260	100,0	0			Проведены дератизационные и дезинсекционные обработки на площади 260 га, в том числе: Оказание услуг по проведению противоэпидемических мероприятий по снижению численности иксодовых клещей (акарицидная обработка) - 179,258 га, Оказание услуг по проведению противоэпидемических мероприятий по снижению численности кровососущих комаров (ларвицидная обработка) - 14,368 га, Оказание услуг по барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных - 111,320 га	-
12	Завершение строительства многоквартирного жилого дома в пгт. Приобье Октябрьского района	-	1	0	0,0	0	0	-	0	0	0	-			1			По данному показателю вносятся изменения	-

* - указывается источник включения в муниципальную программу показателя (наименование национального проекта (программы), указ Президента РФ, поручение Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа)

Руководитель _____ **Н.В. Борцова**

Исполнитель _____ **Н.И. Кармишина**