УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Республика Дагестан)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лемешко Владимир Викторович, Заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Снегирев Сергей Владимирович, Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Магомедов Бадруттин Алиевич, и.о. первого заместителя Министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017- 2022 годы"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Дагестан)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде										
1.1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)										
1.2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	15,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году										
1.3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, ПРОЦ	Основной показатель	100,0000	31.12.2017	95,0000	90,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений										
1.4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	10,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Предоставление приоритетных, массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ	31.12.2021	Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в соответствии с целевой моделью
1.2	Разработаны или внесены изменения в региональные(муниципальные) нормативные правовые акты, закрепляющие целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Утверждены (доработаны) региональные(муниципальные) нормативные правовые акты, определяющие требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью
1.3	Информирование о доступных электронных услугах и сервисах, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на 31.12.2021 - 2 УСЛ ЕД	31.12.2021	Проведены популяризационные кампании в СМИ и обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	Обеспечена возможность принимать обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам в цифровом виде на 31.12.2021 - 2 УСЛ ЕД	31.12.2021	Обеспечена возможность гражданам и коммерческим организациям оставлять обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам в цифровом виде
1.5	Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи на 31.12.2021 - 2 УСЛ ЕД	31.12.2021	Переход органов государственной власти и органов местного самоуправления, на межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*

№ п/п	Наименование результата	Источники финансирования										Всего, млн. руб.
			на 2019 год			на 2020 год			на 2021 год			
			Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	Объем средств, млн. руб.	Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
Объемы финансирования плана мероприятий												
	Всего по направлению		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		бюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		внебюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов												
Предоставление приоритетных, массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде												
	Итого по результату		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		бюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		внебюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
Разработаны или внесены изменения в региональные(муниципальные) нормативные правовые акты, закрепляющие целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами												
	Итого по результату		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		бюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		внебюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
Информирование о доступных электронных услугах и сервисах, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме												
	Итого по результату		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		бюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

		внебюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
Обеспечена возможность принимать обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам в цифровом виде												
	Итого по результату		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		бюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		внебюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи												
	Итого по результату		**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		бюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
		внебюджетные средства	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

***В соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика» внесены изменения в Государственную программу «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы». Информация об объемах финансирования будет внесена после ее утверждения. Объемы финансирования из федерального бюджета не определены.**

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
2	Руководитель проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Предоставление приоритетных, массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Разработаны или внесены изменения в региональные(муниципальные) нормативные правовые акты, закрепляющие целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Информирование о доступных электронных услугах и сервисах, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Обеспечена возможность принимать обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам в цифровом виде					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100
Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		100

6. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление» позволит осуществить окончательный переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций.

В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по преимуществу электронным.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Республика Дагестан)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление приоритетных, массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в соответствии с целевой моделью	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
1.1.1	Проведение анализа (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов на возможность и целесообразность перевода в цифровой вид	01.01.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Прочий тип документа Определение объема работ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
1.2.1	Сформирован и утвержден перечень социально значимых приоритетных услуг и сервисов с целью перехода на взаимодействие граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами в цифровой формат	01.01.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Протокол Утвержден перечень социально значимых приоритетных услуг и сервисов	РНП
1.2.2	Сформирован и утверждён перечень ведомственных информационных систем, в целях определения работ по до-работке или созданию информационных систем предоставления государственных и муниципальных услуг	01.01.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Протокол Определен перечень ведомственных информационных систем в целях проведения доработок	РНП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
1.3.1	Внедрение (доработка) информационных систем и перевод в электронную форму государственных и муниципальных услуг	01.01.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Акт Обеспечена возможность гражданам обращаться за услугами в электронном виде	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Разработаны или внесены изменения в региональные(муниципальные) нормативные правовые акты, закрепляющие целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами	-	31.12.2021	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Снегирев С. В., Министр	Утверждены (доработаны) региональные(муниципальные) нормативные правовые акты, определяющие требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью	-
2.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2021	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Снегирев С. В., Министр		
2.1.1	Проведено обследование нормативной правовой базы Республики Дагестан которые требуют внесения изменений в соответствии с целевым состоянием цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг	01.01.2019	31.12.2021	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Снегирев С. В., Министр	Протокол Сформирован перечень НПА для доработки под новые требования	РНП
2.2	КТ: Документ разработан	-	31.12.2021	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Снегирев С. В., Министр		
2.2.1	Внесены необходимые изменения в НПА Республики Дагестан в соответствии с целевым состоянием цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг	01.01.2019	31.12.2021	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Снегирев С. В., Министр	Постановление Внесены необходимые изменения в НПА Республики Дагестан	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2021	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Снегирев С. В., Министр		
2.3.1	Нормативные правовые акты согласованы с заинтересованными органами власти	01.01.2019	01.09.2021	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Снегирев С. В., Министр	Прочий тип документа Нормативные правовые акты согласованы с заинтересованными органами власти	РНП
2.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Снегирев С. В., Министр		
2.4.1	Приняты новые НПА Республики Дагестан в соответствии с целевым состоянием цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг	01.01.2019	31.12.2021	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Снегирев С. В., Министр	Прочий тип документа Приняты новые НПА Республики Дагестан	РНП
2.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
2.5.1	Нормативные правовые акты размешены на итернет-портале правовой информации	01.01.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Исходящее письмо НПА опубликованы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Информирование о доступных электронных услугах и сервисах, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Проведены популяризационные кампании в СМИ и обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
3.1.1	Разработка медиаплана проведения информационной компании	01.01.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Приказ Подготовлен медиаплан	РНП
3.1.2	Утверждение медиаплана проведения информационной компании	01.01.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Приказ Утвержден медиаплан	РНП
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
3.2.1	Разработаны (актуализированы) информационные материалы в целях обеспечения популяризации цифровых услуг и сервисов	01.01.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Прочий тип документа Разработаны (актуализированы) информационные материалы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
3.3.1	Проведены популяризационные кампании в СМИ и обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Акт Проведена информационная компания	РНП
4	Обеспечена возможность принимать обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам в цифровом виде	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Обеспечена возможность гражданам и коммерческим организациям оставлять обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам в цифровом виде	-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
4.1.1	Проведено обследование в целях определения основных источников поступления и типов обращений поступающих от граждан и	01.01.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Протокол Определение объема работ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2	Утверждены единые требования для обеспечения централизованного направления обращений и жалоб в электронном виде в органы исполнительной власти и местного самоуправления	01.01.2019	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Методические рекомендации Утверждены единые требования для обеспечения централизованного направления обращений и жалоб в электронном виде	РНП
4.1.3	Утверждены единые требования для обеспечения приема обращений и жалоб в электронном виде органами исполнительной власти и местного самоуправления	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Протокол Утверждены единые требования для обеспечения приема обращений и жалоб в электронном виде органами исполнительной власти и местного самоуправления	РНП
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
4.2.1	Созданы(доработаны) информационные системы органов исполнительной власти и местного самоуправления в части обеспечения приема обращений, жалоб,в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам в цифровом виде	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Акт Созданы(доработаны) информационные системы органов исполнительной власти и местного самоуправления в части обеспечения приема обращений	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
4.3.1	Обеспечена возможность гражданам и коммерческим организациям оставлять обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам в цифровом виде	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Отчет Обеспечена возможность гражданам и коммерческим организациям оставлять обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам в цифровом виде	РНП
5	Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр	Переход органов государственной власти и органов местного самоуправления, на межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи	-
5.1	КТ: Акт разработан	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.1.1	Разработан (доработан) НПА определяющий требования и обязанность применения межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Прочий тип документа Разработан (доработан) НПА определяющий требования и обязанность применения межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.2.1	НПА согласован с заинтересованными органами власти	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Прочий тип документа НПА согласованы	РНП
5.3	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.3.1	Утверждено распоряжение Правительством Республики Дагестан	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Распоряжение Принят НПА	РНП
5.4	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.4.1	Утвержден перечень требований для доработки информационной системы электронного документооборота в части обеспечения межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Прочий тип документа Утверждены требования для доработки информационной системы электронного документооборота	РНП
5.5	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.5.1	Завершено развитие информационной системы электронного документооборота в части обеспечения межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Акт Завершено развитие информационной системы электронного документооборота	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.6.1	Проведены работы по аттестации и сертифицировании информационной системы по требованиям безопасности информации	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Акт Проведены работы по аттестации и сертифицировании информационной системы	РНП
5.7	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2021	Снегирев С. В., Министр		
5.7.1	Информационная система электронного документооборота Республики Дагестан введена в промышленную эксплуатацию	01.01.2019	01.09.2021	Снегирев С. В., Министр	Распоряжение Информационная система электронного документооборота Республики Дагестан введена в промышленную эксплуатацию	РНП