ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от **13.12.2018** г. Грозный **№ 374-р**

Об утверждении паспорта регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Чеченской Республики
№ 4 от 13.12.2018 № 374-р

ПАСПОРТ

регионального проекта (программы)
«Сохранение уникальных водных объектов»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение уникальных водных объектов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 01.10.2023
Куратор регионального проекта	А.А. Магомадов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Р.Л. Мусиханов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	Д.А. Гераев, директор департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской Республики»,утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013№ 347 (в посл. ред. от 09.07.2018 № 146)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Сохранение уникальных водных объектов Чеченской Республики путем восстановления и экологической реабилитации Сунженского водохранилища и озера Джалкинское											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Площадь восстановленных водных объектов, тыс. га											
1.	Площадь восстановленных водных объектов Чеченской Республики, тыс. га (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018				0,030	0,096		

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача федерального проекта: восстановление и экологическая реабилитация водных объектов			
1.	Результат федерального проекта: осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га. Характеристика результата: к концу 2024 года произведена экологическая реабилитация не менее 30 водных объектов Срок: 31.12.2024		
1.1.	Результат: проведена экологическая реабилитация озера Джалкинское;	30.11.2022	Проведена экологическая реабилитация водного объекта площадью 0,030тыс. га.
1.2.	Результат: проведена экологическая реабилитация Сунженского водохранилища;	30.11.2023	Проведена экологическая реабилитация водного объекта площадью 0,066тыс. га.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
1	Результат федерального проекта: осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га.							
1.1	Результат: проведена экологическая реабилитация озера Джалкинское;			57,329	57,328			114,657
1.1.1.	федеральный бюджет			56,756	56,755			113,511
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики в т.ч.			0,573	0,573			1.146
1.1.31.	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	Результат: проведена экологическая реабилитация Сунженского водохранилища;			57,327	57,327	137,593		252,247
1.2.1.	федеральный бюджет			56,754	56,754	136,218		249,726
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики в т.ч.			0,573	0,573	1,375		2,521
1.2.31.	бюджет субъекта Российской Федерации							

1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.2.4.	внебюджетные источники							249,726
Всего по региональному проекту, в том числе:				114,656	114,655	137,593		366,904
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)				113,510	113,509	136,218		363,237
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.				1,146	1,146	1,375		3,667
бюджет субъекта Российской Федерации								
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта российской Федерации)								
внебюджетные источники								

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Р.Л. Мусиханов	Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	5

2.	Администратор регионального проекта	Д.А. Гераев	Директор департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Ш.Ш. Висалиев	Начальник отдела водных отношений департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	15
Результат: проведена экологическая реабилитация озера Джалкинское					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.Л. Мусиханов	Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	5
5.	Участник регионального проекта	Ш.Ш. Висалиев	Начальник отдела водных отношений департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	15
Результат: проведена экологическая реабилитация Сунженского водохранилища					
6.	Ответственный за достижение результата регионального	Р.Л. Мусиханов	Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды	5

	проекта			Чеченской Республики	
7.	Участник регионального проекта	Ш.Ш. Висалиев	Начальник отдела водных отношений департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	С-М.М. Темирханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики	15

6. дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

Приложение 1

к паспорту регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: проведена экологическая реабилитация озера Джалкинское	01.04.2019	30.11.2022	Р.Л. Мусиханов	Доклад руководителя проекта	Совет
1.1.1.	Мероприятие: направление обосновывающего материала по объекту экологическая реабилитация озера Джалкинское в Росводресурсы	01.04.2020	31.05.2021	Ш.Ш. Висалиев	Заключение Федерального агентства водных ресурсов о рекомендации проведения мероприятия в очередном году	РРП
1.1.2.	Мероприятие: направление в Минприроды России заявки на участие в отборе государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов	01.06.2020	01.08.2021	Ш.Ш. Висалиев	Подписано Соглашение между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	РРП
1.1.3.	Мероприятие: работы по экологической реабилитации озера Джалкинское	01.04.2021	30.11.2022	Ш.Ш. Висалиев	Отчет о ходе реализации мероприятий	РРП

1.1.	Контрольная точка: восстановлено и экологически реабилитировано озеро Джалкинское площадью 0,030тыс. га.		30.11.2022	Д.А. Гераев	Доклад руководителя проекта	КРП
2.	Результат: проведена экологическая реабилитация Сунженского водохранилища	01.04.2019	30.11.2023	Р.Л.Мусиханов	Доклад руководителя проекта	Совет
2.1.1.	Мероприятие: направление обосновывающего материала по объекту экологическая реабилитация Сунженского водохранилища в Росводресурсы	01.04.2020	31.05.2022	Ш.Ш. Висалиев	Заключение Федерального агентства водных ресурсов о рекомендации проведения мероприятия в очередном году	РРП
2.1.2.	Мероприятие: направление в Минприроды России заявки на участие в отборе государственных программ (*подпрограмм государственных* программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов	01.06.2020	01.08.2022	Ш.Ш. Висалиев	Подписано Соглашение между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	РРП
2.1.3.	Мероприятие: работы по экологической реабилитации Сунженского водохранилища	01.04.2021	30.11.2023	Ш.Ш. Висалиев	Отчет о ходе реализации мероприятий	РРП
2.1.	Контрольная точка: восстановлено и экологически реабилитировано Сунженское водохранилище площадью 0,066тыс. га.		30.11.2023	Д.А. Гераев	Доклад руководителя проекта	КРП

Приложение 2

к паспорту регионального проекта
«Сохранения уникальных водных объектов»

М Е Т О Д И К А
расчета дополнительных показателей регионального проекта

п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[2]	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
(наименование показателя и единица измерения)							
1.							
2.							
3.							

[1]Год начала реализации регионального проекта.
[2]Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Восстановление и экологическая реабилитация позволит повысить класс качества воды в водных объектах, что будет способствовать созданию условий для сохранения и восстановления нормального воспроизведения основных звеньев экологической системы водных объектов

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего
			2019	2020	2021	
1.	Результат:проведена экологическая реабилитация озера Джалкинское;				57,329	57,329
1.1.	Работы по экологической реабилитации озера Джалкинское, в том числе:				57,329	57,329
1.1.1.	федеральный бюджет				56,756	56,756
1.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов					
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики				0,573	0,573
1.1.4.	внебюджетные источники					
2	Результат: проведена экологическая реабилитация Сунженского водохранилища;				57,327	57,327
2.1.	Работы по экологической реабилитации Сунженского водохранилища, в том числе:				57,327	57,327
2.1.1.	федеральный бюджет				56,754	56,754
2.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов					

2.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики				0,573	0,573
2.1.4.	внебюджетные источники					
2.2.						
2.2.1.						
2.2.2.						
2.2.3.						
2.2.4.						
Всего по проекту, в том числе:					114,656	114,656
федеральный бюджет					113,510	113,510
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов						
консолидированный бюджет Чеченской Республики					1,146	19,492
внебюджетные источники						

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики), в том числе:								
федеральный бюджет								
бюджет Чеченской Республики								
бюджет*(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики)*								

№ 4