УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правительства Республики
Северная Осетия-Алания

_____ Т.Р. Тускаев

«13» 12 2018г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания Азимова Ирина Султановна		
Руководитель регионального проекта	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания Башарина Людмила Вячеславовна		
Администратор регионального проекта	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания Аликов Алани Юрьевич		
Связь с государственными программами Республики Северная Осетия-Алания	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2017 - 2020 годы		

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	28,5	1 января 2018 г.	71	75	78	78,5	79	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	0	1 января 2018 г.	3000	9000	10000	12000	13000	14000
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю	Основной	32957	1 января 2018 г.	17000	25500	38250	46750	60000	72000

	профориентацию, тыс. человек									
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	1 июня 2018 г.	2000	3000	3200	3400	3600	4000
5.	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц	Основной	0	1 января 2018 г.	0	1	1	1	1	1

3. Задачи и результаты регионального проекта

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием[1]	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,
Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания

[1] Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
Не менее 4000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 60 общеобразовательных организациях не менее 20000 детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [2]	соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 1 детского технопарка «Кванториум» (нарастающим итогом к 2024 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Республики Северная Осетия-Алания внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
Не менее 34 % детей в Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

[2] Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Не менее 64 % детей Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	
Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[3]	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.

[3] За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
В Республике Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей[4]	К концу 2021 года в Республике Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной

[4] Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	деятельности
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республике Северная Осетия-Алания, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республике Северная Осетия-Алания, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
Обучающимся 5-11 классов в Республике Северная Осетия-Алания предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»							
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования							

1.2.1.	Федеральный бюджет	0	297 000 000	0	0	0	0	297 000 000
1.2.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	297 000 000	0	0	0	0	297 000 000
1.2.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.2.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	15 000 000*	0	0	0	0	15 000 000
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
1.3.1.	Федеральный бюджет	19 800 000	19 800 000*	19 800 000*	19 800 000*	19 800 000*	19 800 000*	118 800 000
1.3.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	19 800 000	19 800 000*	19 800 000*	19 800 000*	19 800 000*	19 800 000*	118 800 000
1.3.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	200 000*	200 000*	200 000*	200 000*	200 000*	200 000*	1 200 000
1.3.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	200 000*	200 000*	200 000*	200 000*	200 000*	200 000*	1 200 000
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0

1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»							
1.4.1.	Федеральный бюджет	1 500 000	1 500 000*	1 500 000*	1 500 000*	1 500 000*	1 500 000*	9 000 000
1.4.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания)*	1 500 000	1 500 000*	1 500 000*	1 500 000*	1 500 000*	1 500 000*	9 000 000
1.4.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.5.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем							

1.5.1.	Федеральный бюджет	10 436 000	0	0	0	0	0	10 436 000
1.5.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	10 436 000	0	0	0	0	0	10 436 000
1.5.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	104 360	0	0	0	0	0	104 360
1.5.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	104 360	0	0	0	0	0	104 360
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	1 043 600	0	0	0	0	0	1 043 600
1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».							
1.6.1.	Федеральный бюджет	0	29 700 000*	29 700 000*	29 700 000*	0	0	89 100 000

1.6.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	29 700 000*	29 700 000*	29 700 000*	0	0	89 100 000
1.6.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0	300 000*	300 000*	300 000	0	0	900 000
1.6.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	300 000*	300 000*	300 000*	0	0	900 000
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	300 000*	300 000*	300 000*	0	0	900 000
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.							
1.7.1.	Федеральный бюджет	163 433 500	100 000 000*	0	0	0	0	263 433 500
1.7.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	163 433 500	100 000 000*	0	0	0	0	263 433 500
1.7.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	1 634 335	1 000 000*	0	0	0	0	2 634 335

1.7.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	1 634 335	1 000 000*	0	0	0	0	2 634 335
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:								
Федеральный бюджет		195 169 500	348 100 000	51 000 000	51 000 000	21 300 000	21 300 000	687 869 500
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания		195 169 500	348 100 000	51 000 000	51 000 000	21 300 000	21 300 000	687 869 500
Бюджет Республики Северная Осетия-Алания		1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания		1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания		0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		1 043 600	15 300 000	300 000	300 000	0	0	16 943 600

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
2.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
4.	Участник регионального проекта	Соболь Мария Владимировна	Начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	23,8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
6.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
8.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная	35,7

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Осетия-Алания	
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
10.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
12.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки	35,7

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Республики Северная Осетия-Алания	
Создание детских технопарков «Кванториум»					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
14.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
15.	Участник регионального проекта	Соболь Мария Владимировна	Начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	23,8
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства	33,3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Осетия-Алания	Республики Северная Осетия-Алания	
17.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
18.	Участник регионального проекта	Соболь Мария Владимировна	Начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	23,8
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
20.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
21.	Участник	Соболь Мария	Начальник отдела развития	Аликов Алан Юрьевич,	23,8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта	Владимировна	дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
23.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
24.	Участник регионального проекта	Соболь Мария Владимировна	Начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	23,8
25.	Участник регионального проекта	Батаева Фатима Казбековна	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	4,7

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Осетия-Алания		
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
27.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
28.	Участник регионального проекта	Гугкаев Алан Эльбрусович	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	2,3
29.	Участник регионального проекта	Гапбаев Батраз Казбекович	Начальник отдела науки Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	2,3
Внедрение в Республике Северная Осетия-Алания целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
31.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
32.	Участник регионального проекта	Соболь Мария Владимировна	Начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	23,8
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
35.	Участник регионального проекта	Соболь Мария Владимировна	Начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	23,8
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
37.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
38.	Участник регионального проекта	Соболь Мария Владимировна	Начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки	23,8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Республики Северная Осетия-Алания	
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Таймураз Русланович, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания	33,3
40.	Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Людмила Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	35,7
41.	Участник регионального проекта	Соболь Мария Владимировна	Начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	20,3
42.	Участник регионального проекта	Батаева Фатима Казбековна	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Аликов Алан Юрьевич, Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	4,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей[5]	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
1.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 июля 2018 г.	30 октября 2018 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[5] Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2019 г.	15 марта 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
1.1.3.	Проведение инвентаризации кадровых, материально – технологических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего профессионального и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Соболь Мария Владимировна	отчет по итогам инвентаризации	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
1.1.4.	Утверждение «дорожной карты» по созданию новых мест	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Соболь Мария Владимировна	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительного образования детей					науки Республики Северная Осетия-Алания
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
2.1.1.	Обеспечение охвата участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
2.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта		31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
3.	Не менее 2 000 детей в Республике Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[6] [7]	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
3.1.1.	Утверждение «дорожной карты» по реализации проекта «Билет в будущее» на 2020 год	1 октября 2019 г.	1 ноябрь 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	утвержденная «дорожная карта»	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
3.1.2.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	5 декабря 2019 г.	10 декабря 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Союз «Агентство развития профессиональных	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

[6] Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

[7] Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»				сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном порядке	
3.1.3.	Заключение соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	10 декабря 2019	31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	Соглашение с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
3.1.4.	Утверждение «дорожной карты» по реализации проекта «Билет в будущее» на 2020 год	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Аликов Алан Юрьевич	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
3.1.	Не менее 2 000 тыс. детей в Республики Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению		31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
4.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
4.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	1 июля 2018 г.	30 октября 2018 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных в сельской местности					
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
4.1.3.	Осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту спортивных залов и контроль за поставкой спортивного оборудования и инвентаря	1 июня 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Батаева Фатима Казбековна	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
4.1.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
5.1.1.	Обучение педагогов и методистов детского технопарка «Кванториум»	1 мая 2018 г.	1 ноября 2018 г.	Соболь Мария Владимировна	документы об обучении	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
5.1.2.	Осуществление контроля за проведением работ по строительству детского технопарка «Кванториум» и контроль за поставкой высокотехнологичного оборудования и средств обучения	1 июля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	Соболь Мария Владимировна	договоры (контракты), акт приемки	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
5.1.	Создан, в том числе за счет федеральной поддержки, 1 детский технопарк «Кванториум»		31 декабря 2018 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
6.	Не менее 34 % детей в Республике Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
6.1.1.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Соболь Мария Владимировна	утвержденные программы	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
6.1.	Не менее 34 % детей в Республике Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
7.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	основного и среднего общего образования					
7.1.1.	Заключение соглашения о сотрудничестве между Республикой Северная Осетия-Алания и Образовательным фондом «Талант и успех»	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Образовательным фондом «Талант и успех»	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
7.1.2.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2019 г	30 октября 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
7.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
7.1.4.	Утверждение «дорожной карты» по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 января 2019 г.	30 октября 2019 г.	Соболь Мария Владимировна, Батаева Фатима Казбековна	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
7.1.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2019 г.[8]	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
8.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная

[8] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[9]					Осетия-Алания
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих	1 июля 2019 г.	30 октября 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[9] За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
8.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по реализации мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Гугкаев Алан Эльбрусович, Гапбаев Батраз Казбекович	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2019 г.[10]	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
9.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с	1 января 2019 г.	30 июля 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[10] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
9.1.1.	Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2019 г.	30 июля 2020 г.	Соболь Мария Владимировна	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
9.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30 июля 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
10.	В Республике Северная Осетия-Алания внедрена целевая модель развития региональных	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	систем дополнительного образования детей[11]					Осетия-Алания
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 июля 2018 г.	30 октября 2018 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[11] Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей					
10.1.7.	Утверждение «дорожной карты» по реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования детей Республики Северная Осетия-Алания проектным офисом национального проекта «Образование» и Правительством Республики Северная Осетия-Алания	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	утвержденная «дорожная карта»	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
10.1.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
11.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях	1 июля 2019 г.	30 октября 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				порядке	
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
11.1.3.	Проведение инвентаризации кадровых, материально – технологических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего профессионального и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Соболь Мария Владимировна	отчет по итогам инвентаризации	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации образовательных программ в сетевой форме					
11.1.4.	Утверждение «дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования детей	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Соболь Мария Владимировна	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
11.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
12.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
12.1.1.	Обеспечение охвата участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Аликов Алан Юрьевич	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
12.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся		31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический	Правительство Республики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				отчет	Северная Осетия-Алания
13.	Не менее 3 000 детей в Республике Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
13.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	5 декабря 2020 г.	10 декабря 2020 г.	Аликов Алан Юрьевич	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Россия)» установленном порядке	
13.1.2.	Заключение соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	10 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	Соглашение с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
13.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по реализации проекта «Билет в будущее» на 2021 год	1 октября 2020 г.	1 ноябрь 2020 г.	Аликов Алан Юрьевич	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
13.1.	Не менее 3 000 детей в Республике Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями		31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
14.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
14.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	30 октября 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения	Правительство Республики Северная

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Российской Федерации	Осетия-Алания
14.1.3.	Осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту спортивных залов и контроль за поставкой спортивного оборудования и инвентаря	1 июня 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Батаева Фатима Казбековна	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
14.1.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
15.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [12]					
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2019 г	30 октября 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
15.1.3.	Обучение педагогов и методистов мобильного технопарка «Кванториум»	1 мая 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Соболь Мария Владимировна	документы об обучении	Министерство образования и науки Республики

[12] Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
						Северная Осетия-Алания
15.1.5.	Осуществление контроля за проведением работ по созданию мобильного технопарка «Кванториум» и контроль за поставкой высокотехнологичного оборудования и средств обучения	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Соболь Мария Владимировна	договоры (контракты), акт приемки	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
15.1.	Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
16.	Не менее 46 % детей в Республике Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
16.1.1.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Соболь Мария Владимировна	утвержденные программы	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.	Не менее 46 % детей в Республике Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
17.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	1 июля 2019 г	30 октября 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
17.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 января 2019 г.	30 октября 2019 г.	Соболь Мария Владимировна, Батаева Фатима Казбековна	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
17.1.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с		31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
18.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[13]	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
18.1.1.	Подготовка и предоставление	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Башарина Людмила	заявка Республики	Правительство

[13] За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы			Вячеславовна	Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Республики Северная Осетия-Алания
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				предоставлении субсидии	
18.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по реализации мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Гугкаев Алан Эльбрусович, Гапбаев Батраз Казбекович	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
18.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
19.1.1.	Утверждена «дорожная карта» по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей	1 января 2021 г.	15 марта 2021 г.	Аликов Алан Юрьевич	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
19.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
20.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 июля 2020 г.	30 октября 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
20.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.3.	Проведение инвентаризации кадровых, материально – технологических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего профессионального и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Соболь Мария Владимировна	отчет по итогам инвентаризации	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
20.1.4.	Утверждение «дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования детей	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Соболь Мария Владимировна	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
20.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
21.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
21.1.1.	Обеспечение охвата участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Аликов Алан Юрьевич	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
21.1.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
22.	Не менее 3 200 детей в Республике Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
22.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	5 декабря 2021 г.	10 декабря 2021 г.	Аликов Алан Юрьевич	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном порядке	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
22.1.2.	Заключение соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	10 декабря 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	Соглашение с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Утверждение «дорожной карты» по реализации проекта «Билет в будущее» на 2022 год	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Аликов Алан Юрьевич	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
22.1.	Не менее 3 200 детей в Республике Северная Осстия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
23.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [14]	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[14] Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2020 г	30 октября 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
23.1.3.	Обучение педагогов и методистов детского технопарка «Кванториум»	1 мая 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Соболь Мария Владимировна	документы об обучении	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
23.1.4.	Осуществление контроля за проведением работ по созданию мобильного технопарка «Кванториум» и контроль за	1 июля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Соболь Мария Владимировна	договоры (контракты), акт приемки	Министерство образования и науки Республики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	поставкой высокотехнологичного оборудования и средств обучения					Северная Осетия-Алания
23.1.	Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
24.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
24.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	1 июля 2020 г.	30 октября 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных в сельской местности					
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
24.1.3.	Осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту спортивных залов и контроль за поставкой спортивного оборудования и инвентаря	1 июня 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Батаева Фатима Казбековна	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
24.1.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.	Не менее 52 % детей в Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
25.1.1.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Соболь Мария Владимировна	утвержденные программы	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
25.1.	Не менее 52 % детей в Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
26.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					Осетия-Алания
26.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2019 г.	30 октября 2019 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
26.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2021 г.	29 февраля 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
26.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 января 2021 г.	30 октября 2021 г.	Соболь Мария Владимировна, Батаева Фатима Казбековна	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
26.1.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2021 г.[15]	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[15] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории */наименование субъекте Российской Федерации/*, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[16]	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
27.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 июля 2020 г.	30 октября 2020 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[16] За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				установленном порядке	
27.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
27.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по реализации мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.	Гугкаев Алан Эльбрусович, Гапбаев Батраз Казбекович	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
27.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2021 г.[17]	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	ПК
28.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический	Правительство Республики

[17] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				отчет	Северная Осетия-Алания
28.1.1.	Обеспечение охвата участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Аликов Алан Юрьевич	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
28.1.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
29.	Не менее 3 400 детей в Республики Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	5 декабря 2022 г.	10 декабря 2022 г.	Аликов Алан Юрьевич	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном порядке	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
29.1.2.	Заключение соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	10 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	Соглашение с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
и т. д.	Утверждение «дорожной карты» по реализации проекта «Билет в будущее» на 2023 год	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Аликов Алан Юрьевич	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
29.1.	Не менее 3 400 детей в Республики Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
30.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
30.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	1 июля 2021 г.	30 октября 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания Министерство	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
30.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
30.1.3.	Осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту спортивных залов и контроль за поставкой	1 июня 2022 г.	15 декабря 2022 г.	Батаева Фатима Казбековна	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	спортивного оборудования и инвентаря					Северная Осетия-Алания
30.1.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
31.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [18]	1 января 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
31.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г	30 октября 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[18] Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
31.1.3.	Обучение педагогов и методистов мобильного технопарка «Кванториум»	1 мая 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Соболь Мария Владимировна	документы об обучении	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
31.1.4.	Осуществление контроля за проведением работ по созданию мобильного технопарка «Кванториум» и контроль за поставкой высокотехнологичного оборудования и средств обучения	1 июля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Соболь Мария Владимировна	договоры (контракты), акт приемки	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
31.1.	Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
32.	Не менее 58 % детей в Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					Осетия-Алания
32.1.1.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Соболь Мария Владимировна	утвержденные программы	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
32.1.	Не менее 58 % детей в Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
33.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
33.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2021 г.	30 октября 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
33.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и	1 января 2022 г.	29 февраля 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	развития способностей и талантов у детей и молодежи					
33.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 января 2022 г.	30 октября 2022 г.	Соболь Мария Владимировна, Батаева Фатима Казбековна	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
33.1.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2022 г.[19]	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
34.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[19] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республике Северная Осетия-Алания в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[20]					
34.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные	1 июля 2021 г.	30 октября 2021 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[20] За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
34.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
34.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по реализации мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 октября 2022 г.	30 октября 2022 г.	Гугкаев Алан Эльбрусович, Гапбаев Батраз Казбекович	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2022 г.[21]	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
35.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[21] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на раннюю профориентацию					
35.1.1.	Обеспечение охвата участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Аликов Алан Юрьевич	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
35.1.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
36.	Не менее 3 600 детей в Республике Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	5 декабря 2023 г.	10 декабря 2023 г.	Аликов Алан Юрьевич	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном порядке	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
36.1.2.	Заключение соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	10 декабря 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	Соглашение с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
36.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по реализации проекта «Билет в будущее» на 2024 год	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Аликов Алан Юрьевич	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
						Северная Осетия-Алания
36.1.	Не менее 3 600 детей в Республике Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
37.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
37.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				порядке	
37.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
37.1.3	Осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту спортивных залов и контроль за поставкой спортивного оборудования и инвентаря	1 июня 2023 г.	15 декабря 2023 г.	Батаева Фатима Казбековна	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
37.1.	В общеобразовательных организациях Республики		31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический	Правительство Республики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				отчет	Северная Осетия-Алания
38.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [30]	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
38.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2022 г	30 октября 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
38.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				субсидии	
38.1.3.	Обучение педагогов и методистов мобильного технопарка «Кванториум»	1 мая 2023 г.	1 ноября 2023 г.	Соболь Мария Владимировна	документы об обучении	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
38.1.4.	Осуществление контроля за проведением работ по созданию мобильного технопарка «Кванториум» и контроль за поставкой высокотехнологичного оборудования и средств обучения	1 июля 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Соболь Мария Владимировна	договоры (контракты), акт приемки	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
38.1.	Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
39.	Не менее 64 % детей в Республики Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных технологий					
39.1.1.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Соболь Мария Владимировна	утвержденные программы	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
39.1.	Не менее 64 % детей в Республике Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
40.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
40.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2022 г.	30 октября 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
40.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2023 г.	29 февраля 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
40.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по созданию регионального центра выявления, поддержки и	1 января 2023 г.	30 октября 2023 г.	Соболь Мария Владимировна, Батаева Фатима Казбековна	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					Северная Осетия-Алания
40.1.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2023 г.[22]	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
41.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания в том	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[22] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[23]					
41.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе	1 июля 2022 г.	30 октября 2022 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[23] За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
41.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров компетенций Национальной технологической инициативы					
41.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по реализации мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	Гугкаев Алан Эльбрусович, Гапбаев Батраз Казбекович	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
41.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего		31 декабря 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
42.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
42.1.1.	Обеспечение охвата участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Аликов Алан Юрьевич	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
42.1.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Северная Осетия-Алания приняли участие в		31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
43.	Не менее 4 000 детей в Республике Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
43.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	5 декабря 2024 г.	10 декабря 2024 г.	Аликов Алан Юрьевич	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					порядке	
43.1.2.	Заключение соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации проведение мероприятий проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»	10 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	Соглашение с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
43.1.	Не менее 4 000 детей в Республике Северная Осетия-Алания получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
43.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					Осетия-Алания
43.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2024 г.	30 октября 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
43.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
43.1.3.	Осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту спортивных залов и контроль за поставкой спортивного оборудования и инвентаря	1 июня 2024 г.	15 декабря 2024 г.	Батаева Фатима Казбековна	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
43.1.	В общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
44.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
44.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	1 июля 2023 г	30 октября 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство	Министерство образования и науки Республики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Северная Осетия-Алания
44.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
44.1.3.	Обучение педагогов и методистов мобильного технопарка «Кванториум»	1 мая 2024 г.	1 ноября 2024 г.	Соболь Мария Владимировна	документы об обучении	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
44.1.4.	Осуществление контроля за проведением работ по строительству детского технопарка «Кванториум» и контроль за поставкой высокотехнологичного	1 июля 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Соболь Мария Владимировна	договоры (контракты), акт приемки	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудования и средств обучения					
44.1.	Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
45.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
45.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и	1 июля 2023 г.	30 октября 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	талантов у детей и молодежи					
45.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
45.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 января 2024 г.	30 октября 2024 г.	Соболь Мария Владимировна, Батаева Фатима Казбековна	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
45.1.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не		31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
46.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[24]	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
46.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	1 июля 2023 г.	30 октября 2023 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

[24] За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
46.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
46.1.3.	Утверждение «дорожной карты» по реализации мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе	1 октября 2024 г.	30 октября 2024 г.	Гугкаев Алан Эльбрусович, Гапбаев Батраз Казбекович	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
46.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
47..	Не менее 70 % детей в Республике Северная Осетия-Алания с ограниченными	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					Осетия-Алания
47.1.1.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Соболь Мария Владимировна	утвержденные программы	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
47.1.	Не менее 70 % детей в Республике Северная Осетия-Алания с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
48.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республики Северная Осетия-Алания вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства[25]					
48.1.1.	Контроль за системой, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Соболь Мария Владимировна	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
48.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Северная Осетия-Алания вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
55.	Обучающимся 5-11 классов в Республики Северная Осетия-Алания предоставлены	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная

[25] Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					Осетия-Алания
55.1.1.	Реализация «дорожной карты» по реализации проекта «Билет в будущее» на 2024 год	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Аликов Алан Юрьевич	утвержденная «дорожная карта»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
55.1.	Обучающимся 5-11 классов в Республики Северная Осетия-Алания предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения		31 декабря 2024 г.	Башарина Людмила Вячеславовна	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Северная Осетия-Алания

Республика Северная Осетия-Алания	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %									
Алагирский район	28,5	1 января 2018 г.	28,5	71	75	78	78,5	79	80
Ардонский район	28,5	1 января 2018 г.	28,5	71	75	78	78,5	79	80
Дигорский район	28,5	1 января 2018 г.	28,5	71	75	78	78,5	79	80
Ирафский район	28,5	1 января 2018 г.	28,5	71	75	78	78,5	79	80
Кировский район	28,5	1 января 2018 г.	28,5	71	75	78	78,5	79	80
Правобережный район	28,5	1 января 2018 г.	28,5	71	75	78	78,5	79	80
Пригородный район	28,5	1 января 2018 г.	28,5	71	75	78	78,5	79	80
Моздокский район	28,5	1 января 2018 г.	28,5	71	75	78	78,5	79	80
г. Владикавказ	28,5	1 января 2018 г.	28,5	71	75	78	78,5	79	80
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом									
Алагирский район	0	1 января 2018 г.	0	250	600	600	800	900	1 000
Ардонский район	0	1 января 2018 г.	0	250	600	1 600	1 600	1 600	1 600
Дигорский район	0	1 января 2018 г.	0	250	600	600	800	900	1 000
Ирафский район	0	1 января 2018 г.	0	250	600	600	800	900	1 000
Кировский район	0	1 января 2018 г.	0	250	600	600	800	900	1 000

Правобережный район	0	1 января 2018 г.	0	250	600	600	800	1 000	1 100
Пригородный район	0	1 января 2018 г.	0	250	600	600	800	1 000	1 100
Моздокский район	0	1 января 2018 г.	0	250	1 800	1 800	1800	1800	1 800
г. Владикавказ	0	1 января 2018 г.	0	1 000	3 000	3 000	3 800	4 000	4 500
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек									
Алагирский район	4 076	1 января 2018 г.	4 076	1 700	2 200	5 500	6 600	7 000	8 000
Ардонский район	4 000	1 января 2018 г.	4 000	1 700	3 200	4 200	4 800	6 200	6 250
Дигорский район	4 152	1 января 2018 г.	4 152	1 650	2 200	3 725	4 800	5 200	6 400
Ирафский район	4 076	1 января 2018 г.	4 076	1 700	2 300	3 725	4 900	6 100	7 100
Кировский район	4 076	1 января 2018 г.	4 076	1 650	2 300	3 725	4 900	5 600	6 600
Правобережный район	2 000	1 января 2018 г.	2 000	1 650	2 300	3 725	4 900	6 600	7 600
Пригородный район	4 077	1 января 2018 г.	4 077	1 650	2 300	3 725	4 800	8 000	9 000
Моздокский район	3 000	1 января 2018 г.	3 000	1 700	3 300	3 200	4 250	5 800	6 800
г. Владикавказ	3 500	1 января 2018 г.	3 500	3 600	5 400	6 725	6 800	9 500	12 250
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек									
Алагирский район	0	1 июня 2018 г.	0	190	300	320	335	350	375
Ардонский район	0	1 июня 2018 г.	0	190	300	320	335	350	375
Дигорский район	0	1 июня 2018 г.	0	190	300	320	335	350	375
Ирафский район	0	1 июня 2018 г.	0	190	300	320	335	350	375
Кировский район	0	1 июня 2018 г.	0	190	300	320	335	350	375
Правобережный район	0	1 июня 2018 г.	0	190	300	320	335	350	375
Пригородный район	0	1 июня 2018 г.	0	190	300	320	335	350	375
Моздокский район	0	1 июня 2018 г.	0	190	300	320	335	350	375
г. Владикавказ	0	1 июня 2018 г.	0	480	600	640	720	800	1 000

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц									
Алагирский район	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ардонский район	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Дигорский район	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ирафский район	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Кировский район	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Правобережный район	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Пригородный район	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Моздокский район	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
г. Владикавказ	0	1 января 2018 г.	0	0	1	1	1	1	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{дод}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{дод}$ = 71	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)	0	Отчет Республики Северная Осетия-Алания в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^{u} X_i$ где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов	1,0	Отчеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, муниципальные образования Республики Северная Осетия-Алания	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Северная Осетия-Алания	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»					
1.1.1.	Федеральный бюджет	0703	0	0	0	0
1.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0703	0	0	0	0
1.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0703	0	0	0	0
1.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0703	0	0	0	0
1.2.	В Республике Северная Осетия-Алания создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не					

	менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
1.2.1.	Федеральный бюджет	0703	0	297 000 000	0	297 000 000
1.2.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	297 000 000	0	297 000 000
1.2.2.	Бюджет *Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.2.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0703	0	15 000 000	0	15 000 000
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
1.3.1.	Федеральный бюджет	0703	19 800 000	19 800 000	19 800 000	59 400 000
1.3.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	19 800 000	19 800 000	19 800 000	59 400 000
1.3.2.	Бюджет *Республики Северная Осетия-Алания*	0703	200 000	200 000	200 000	600 000

1.3.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	200 000	200 000	200 000	600 000
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.3.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0703	0	0	0	0
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
1.4.1.	Федеральный бюджет	0703	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.4.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.4.2.	Бюджет *Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.4.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.4.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики*	0703	0	0	0	0

	Северная Осетия-Алания					
1.4.4.	внебюджетные источники	0703	0	0	0	0
1.5.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений,					

	в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем					
1.5.1.	Федеральный бюджет	0703	10 436 000	0	0	10 436 000
1.5.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	10 436 000	0	0	10 436 000
1.5.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	0703	104 360	0	0	104 360
1.5.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	104 360	0	0	104 360
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0703	0	0	0	0
1.5.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0703	1 043 600	0	0	1 043 600

1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории */наименование субъекте Российской Федерации/*, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».					
1.6.1.	Федеральный бюджет	0703	0	29 700 000	29 700 000	59 400 000
1.6.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	29 700 000	29 700 000	59 400 000
1.6.2.	Бюджет *Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	300 000	300 000	600 000
1.6.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	300 000	300 000	600 000
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0703	0	0	0	0
1.6.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0

1.6.4.	внебюджетные источники	0703	0	300 000	300 000	600 000
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.					
1.7.1.	Федеральный бюджет	0703	163 433 500	100 000 000	0	263 433 500
1.7.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	163 433 500	100 000 000	0	263 433 500
1.7.2.	Бюджет *Республики Северная Осетия-Алания*	0703	1 634 335	1 000 000	0	2 643 335
1.7.2.1	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	1 634 335	1 000 000	0	2 643 335
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	0703	0	0	0	0
1.7.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания*	0703	0	0	0	0

1.7.4.	внебюджетные источники	0703	0	0	0	0
Федеральный бюджет		0703	195 170 100	448 000 000	51 000 000	694 170 100
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания		0703	195 170 100	448 000 000	51 000 000	694 170 100
Бюджет *Республики Северная Осетия-Алания*		0703	1 938 771	4 500 000	500 000	6 938 771
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания		0703	1 938 771	4 500 000	500 000	6 938 771
Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/*		0703	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания		0703	0	0	0	0
внебюджетные источники		0703	1 043 600	15 300 000	300 000	16 643 600

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям */наименование субъекта Российской Федерации/*

Муниципальное образование Республики Северная Осетия-Алания	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Алагирский район							
региональный бюджет	1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Алагирский район	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования Алагирский район	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Алагирский район	0	0	0	0	0	0	0
Ардонский район							
региональный бюджет	1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Ардонский район	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования Ардонский район	0	0	0	0	0	0	0

из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Ардонский район	0	0	0	0	0	0	0
Дигорский район							
региональный бюджет	1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Дигорский район	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования Дигорский район	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Дигорский район	0	0	0	0	0	0	0
Ирафский район							
региональный бюджет	1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Ирафский район	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования Ирафский район	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0

Ирафский район							
Кировский район							
региональный бюджет	1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Кировский район	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования Кировский район	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Кировский район	0	0	0	0	0	0	0
Правобережный район							
региональный бюджет	1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Правобережный район	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования Правобережный район	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Правобережный район	0	0	0	0	0	0	0
Пригородный район							

региональный бюджет	1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Пригородный район	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования Пригородный район	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Пригородный район	0	0	0	0	0	0	0
Моздокский район							
региональный бюджет	1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Моздокский район	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования Моздокский район	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Моздокский район	0	0	0	0	0	0	0
г. Владикавказ							
региональный бюджет	1 938 695	4 500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	7 838 695
из них межбюджетные	0	0	0	0	0	0	0

трансферты бюджету муниципального образования г. Владикавказ							
консолидированный бюджет муниципального образования г. Владикавказ	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования г. Владикавказ	0	0	0	0	0	0	0