УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Главе Республике
Дагестан по стратегическому развитию и
проектной деятельности в Республике Дагестан
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т

федерального проекта "Молодые профессионалы Республики Дагестан (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование федерального проекта	"Молодые профессионалы"	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	У.А. Омарова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – министр образования и науки Республики Дагестан		
Руководители регионального проекта	У.А. Омарова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – министр образования и науки Республики Дагестан		
Администраторы регионального проекта	Арухова А.С., заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	«Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015–2025 годы, утверждённая Постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 года № 664; Закон Республики Дагестан от 15 июля 2011 года № 38 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года»		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цели: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:	Основной								
1.1.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент		1	1 июня 2018 г.	5	10	20	30	40	50
1.2.	доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена,		0,5	1 сентября 2018 г.	5	6	8	13	18	25

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	процент									
2.	Позиция Республики Дагестан во всероссийском соревновательном рейтинге субъектов, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям в совокупном балльном исчислении	Дополни-тельный	1 (5 в медальном зачете)	1 июня 2018 г.			Не ниже 3			
3.	Число центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом, единиц	Дополни-тельный	0	1 июня 2018 г.	0	0	1	1	1	2
4.	Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц	Дополни-тельный	0	1 июня 2018 г.	5	10	20	30	40	50

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ	
1.	Модернизация среднего профессионального образования	
1.1.	Проведен чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс	В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан
1.2.1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25 %. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 5% обучающихся; 2020 г. - 6% обучающихся; 2021 г. - 8% обучающихся; 2022 г. - 13% обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся.
1.2.2.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	
1.2.3.	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	
1.2.4.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	
1.2.5.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
1.2.6.	Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
1.3.1	Функционируют 2 центра опережающей профессиональной подготовки.	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.
1.3.2.	Функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки.	
1.3.3.	Сформирована сеть из 2 центров опережающей профессиональной подготовки и 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. К концу 2024 года в Республике Дагестан за счет средств федеральной поддержки планируется создать 2 центра опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности) и 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.
1.4.1.	Функционируют не менее 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.	Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских. На основании экспертных оценок востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития региональной экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей: - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов") - 3 мастерских; - информационные и коммуникационные технологии - 5 мастерских; - строительство - 7 мастерских; - обслуживание транспорта и логистика - 7 мастерских; - искусство, дизайн и сфера услуг - 5 мастерских; - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Автоматизация, радиотехника и электроника") - 2 мастерских;
1.4.2	Функционируют не менее 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.	
1.4.3.	Функционируют не менее 20 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.	
1.4.4.	Функционируют не менее 30 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.	
1.4.5.	Функционируют не менее 40 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.	
1.4.6.	Функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		- сельское хозяйство - 4 мастерских; - социальная сфера - 23 мастерских. Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
1.5.	Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ	Созданная к концу 2024 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.
1.6.	Внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.7.	Обновлен перечень наиболее востребованных и перспективных на республиканском рынке труда профессий. Актуализирован ТОП-регион	Планируется актуализировать перечень ТОП-регион Справочника профессий, а также федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования. Ожидаемыми результатами реализации указанных мероприятий станут: - функционирование системы подготовки кадров в соответствии с запросами реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого предпринимательства и др.; - внедрение современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся организаций среднего профессионального образования; - получение обучающимися актуальных знаний, а также формирование необходимых личных и профессиональных качеств; - оказание благоприятного влияния на социально-экономическое развитие

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		республики; - повышение конкурентоспособности профессионального образования республики.
1.8.	Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
1.9.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества	Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.10.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена	К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.
1.11.	Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	К концу 2024 года не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 130 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.
1.12.	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	"Абилимпикс" позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ							
1.	Модернизация среднего профессионального образования							
1.1.	Проведен чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25% выпускников проходят итоговую аттестацию в форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	демонстрационного экзамена Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс							
1.2.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Создание Центра опережающей профессиональной подготовки	0,00	55,122	0,00	0,00	0,00	0,00	55,122
1.3.1.	Федеральный бюджет	0,00	51,601	0,00	0,00	0,00	0,00	51,601
1.3.1.1.	*из них межбюджетные трансферты*	0,00	51,601	0,00	0,00	0,00	0,00	51,601

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджету Республики Дагестан							
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан	0,00	0,521	0,00	0,00	0,60	0,00	0,521
1.3.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,521
1.3.4.	внебюджетные источники	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1.4.	Сформирована сеть из 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ Разработана методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков							
1.5.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.	Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке республиканской сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.1.	Федеральный бюджет							
1.9.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	55,122	0,00	0,00	0,00	0,00	55,122
федеральный бюджет		0,00	51,601	0,00	0,00	0,00	0,00	51,601
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан		0,00	51,601	0,00	0,00	0,00	0,00	51,601
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республиканский бюджет Республики Дагестан		0,00	0,521	0,00	0,00	0,60	0,00	0,521
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан		0,00	0,521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,521
внебюджетные источники		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	У.А.Омарова	заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан	А.А.Здунов, Председатель Правительство Республики Дагестан	10
2.	Администратор регионального проекта	А.С.Арухова	Заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	У.А.Омарова	20
	Общие организационные мероприятия по проекту				
3.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	30
4.	Участник регионального проекта	З.С.Набиева	начальник отдела кадровой политики и правового сопровождения Министерства образования и науки Республики Дагестан	У.А.Омарова	5
5.	Участник регионального проекта	Т.М.Кудаев	начальник управления экономики, финансов и конкурсных процедур Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.А.Бачиев, заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	10
6.	Участник регионального проекта	Н.Н.Шабанова	начальник отдела реализации государственных программ и конкурсных процедур управления экономики, финансов и конкурсных процедур Министерства образования и науки Республики Дагестан	Т.М.Кудаев, начальник управления экономики, финансов и конкурсных процедур Министерства образования и науки Республики Дагестан	10
	Проведение регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	30
8.	Участник регионального проекта	П.М.Хваджаева	заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	И.М.Мугутдинова	20
9.	Участник регионального проекта	Ш.М.Магомедов	директор ГБУ РД «Республиканский молодёжный центр занятости «Успех»»	И.М.Мугутдинова	40
10.	Участник регионального проекта	А.А.Абдуллаев	председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж»	Н.Н.Вагаева	
11.	Участник регионального проекта	М.М.Рахманова	директор ГБПОУ РД «Технический колледж»	Н.Н.Вагаева	20
12.	Участник регионального проекта	С.М.Гасанов	директор ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж»	Н.Н.Вагаева	20
13.	Участник регионального проекта	З.Р.Алижанова	директор ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг»	Н.Н.Вагаева	20
14.	Участник регионального проекта	М.Ч.Муслимов	директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»	Н.Н.Вагаева	20
15.	Участник регионального проекта	М.М.Исаев	директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства»	Н.Н.Вагаева	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования				
16.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	30
17.	Участник регионального проекта	Ш.М.Магомедов	директор ГБУ РД «Республиканский молодёжный центр занятости «Успех»»	И.М.Мугутдинова	40
18.	Участник регионального проекта	А.А.Абдуллаев	председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж»	Н.Н.Вагаева	20
19.	Участник регионального проекта	С.М.Гасанов	директор ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж»	Н.Н.Вагаева	20
20.	Участник регионального проекта	М.М.Рахманова	директор ГБПОУ РД «Технический колледж»	Н.Н.Вагаева	20
21.	Участник регионального проекта	М.С.Гамидова	директор ГБПОУ РД «Промышленно-экономический колледж»	Н.Н.Вагаева	20
22.	Участник регионального проекта	Ш.М.Магомедов	директор ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»	Н.Н.Вагаева	20
23.	Участник регионального проекта	М.Ч.Муслимов	директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»	Н.Н.Вагаева	20
24.	Участник регионального проекта	М.М.Исаев	директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства»	Н.Н.Вагаева	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Д.М.Вечедов	директор ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. М.Меджидова»	Н.Н.Вагаева	20
26.	Участник регионального проекта	З.Б.Магдиева	директор ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж»	Н.Н.Вагаева	20
27.	Участник регионального проекта	Н.А.Гайдаров	директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и права»	Н.Н.Вагаева	20
28.	Участник регионального проекта	Ш.Г.Сейидов	директор ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж им. Г.Б.Казиахмедова»	Н.Н.Вагаева	20
29.	Участник регионального проекта	А.Р.Сурхаева	директор ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма»	Н.Н.Вагаева	20
30.	Участник регионального проекта	Д.З.Алиев	директор ГБПОУ РД «Железнодорожный колледж»	Н.Н.Вагаева	20
31.	Участник регионального проекта	А.С.Абасов	директор ГБПОУ РД «Аграрный колледж»	Н.Н.Вагаева	20
32.	Участник регионального проекта	Б.О.Омаров	директор ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. Р.Гамзатова»	Н.Н.Вагаева	20
33.	Участник регионального проекта	Р.С.Аташев	директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и предпринимательства»	Н.Н.Вагаева	20
34.	Участник регионального проекта	З.Р.Алижанова	директор ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг»	Н.Н.Вагаева	20
35.	Участник регионального проекта	А.А.Бексултанов	директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»	Н.Н.Вагаева	20
36.	Участник регионального проекта	И.А.Виноградова	директор ГБПОУ РД «Электромеханический колледж»	Н.Н.Вагаева	20
37.	Участник регионального проекта	М.С.Сулейманов	директор ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. З.Н.Батырмурзаева»	Н.Н.Вагаева	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
38.	Участник регионального проекта	А.К.Ахмеднабиев	директор ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж»	Н.Н.Вагаева	
			Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций		
39.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	20
40.	Участник регионального проекта	С.М.Гасанов	Директор ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж»	Н.Н.Вагаева	20
41.	Участник регионального проекта	А.А.Бексултанов	директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»	Н.Н.Вагаева	20
			Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков		
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	20
43.	Участник регионального проекта	А.А.Бексултанов	директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»	Н.Н.Вагаева	20
44.	Участник регионального проекта	А.А.Абдуллаев	председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж»	Н.Н.Вагаева	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
45.	Участник регионального проекта	Н.А.Гайдаров	директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и права»	Н.Н.Вагаева	20
46.	Участник регионального проекта		представитель Агентства стратегических инициатив		10
	Создание целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ				
47.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	20
48.	Участник регионального проекта	А.А.Бексултанов	Директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
49.	Участник регионального проекта	А.А.Абдуллаев	председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
50.	Участник регионального проекта	Н.А.Гайдаров	директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и права»	Н.Н.Вагаева	30
51.	Участник регионального проекта		член Комитета по образованию Народного Собрания Республики Дагестан		20
52.	Участник регионального проекта		представитель Агентства стратегических инициатив		20
53.	Участник регионального		представитель регионального		20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		отделения Российского союза промышленников		
Внедрение в Республике Дагестан программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
54.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	20
55.	Участник регионального проекта	П.М.Хваджаева	заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	И.М.Мугутдинова	20
56.	Участник регионального проекта	А.А.Бексултанов	директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
57.	Участник регионального проекта	А.А.Абдуллаев	председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
58.	Участник регионального проекта	М.М.Рахманова	директор ГБПОУ РД «Технический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
59.	Участник регионального проекта	М.С.Гамидова	директор ГБПОУ РД «Промышленно-экономический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
60.	Участник федерального проекта	М.Ч.Муслимов	директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им.	Н.Н.Вагаева	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
61.	Участник регионального проекта	М.М.Исаев	С.Орджоникидзе» директор ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства»	Н.Н.Вагаева	30
62.	Участник регионального проекта	Б.О.Омаров	директор ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. Р.Гамзатова»	Н.Н.Вагаева	30
63.	Участник регионального проекта	Р.С.Аташев	директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и предпринимательства»	Н.Н.Вагаева	30
	Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования				
64.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	20
65.	Участник регионального проекта	А.А.Бексултанов	директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
66.	Участник регионального проекта	А.А.Абдуллаев	председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
67.	Участник регионального проекта	М.Ч.Муслимов	директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»	Н.Н.Вагаева	30
68.	Участник федерального проекта	М.М.Рахманова	директор ГБПОУ РД «Технический колледж»	Н.Н.Вагаева	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
69.	Участник регионального проекта	Б.О.Омаров	директор ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. Р.Гамзатова»	Н.Н.Вагаева	30
70.	Участник регионального проекта	С.А.Гамзатова	директор ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им.Илизарова»	Н.Н.Вагаева	30
71.	Участник регионального проекта	П.Ш.Муртазалиева	директор ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусства им.Б.Мурадовой»	Н.Н.Вагаева	30
72.	Участник регионального проекта	М.Г.Камбулатов	директор ГБПОУ РД «Дагестанское художественное училище им.М.А.Джемала»	Н.Н.Вагаева	30
73.	Участник регионального проекта	А.Ю.Хаппалаев	директор АНО «Энергетический колледж»		30
74.	Участник регионального проекта	Г.Г.Аминова	директор ПОАНО «Национальный инновационный колледж»		30
Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс					
75.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	30
76.	Участник регионального проекта	Л.И.Жучкова	консультант отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	Н.Н.Вагаева	30
77.	Участник регионального проекта	П.М.Хваджаева	заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	И.М.Мугутдинова	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
78.	Участник регионального проекта	Ш.М.Магомедов	директор ГБУ РД «Республиканский молодёжный центр занятости «Успех»»	И.М.Мугутдинова	30
79.	Участник регионального проекта	А.А.Абдуллаев	председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
80.	Участник регионального проекта	М.Ч.Муслимов	директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»	Н.Н.Вагаева	30
81.	Участник регионального проекта	М.М.Рахманова	директор ГБПОУ РД «Технический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
82.	Участник регионального проекта	С.А.Гамзатова	директор ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им.Илизарова»	Н.Н.Вагаева	30
Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ					
83.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	20
84.	Участник регионального проекта	А.А.Бексултанов	директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
85.	Участник регионального проекта	А.А.Абдуллаев	председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский	Н.Н.Вагаева	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			профессионально-педагогический колледж»		
86.	Участник регионального проекта	Н.А.Гайдаров	директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и права»	Н.Н.Вагаева	30
87.	Участник регионального проекта		представитель ДРО Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"		20
88.	Участник регионального проекта		член Комитета по образованию Народного Собрания Республики Дагестан		20
89.	Участник регионального проекта		представитель Агентства стратегических инициатив		20
	Ежегодное проведение национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовка национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью				
90.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Н.Вагаева	начальник отдела развития профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан	А.С.Арухова	30
91.	Участник регионального проекта	П.М.Хваджаева	заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан	И.М.Мугутдинова	20
92.	Участник регионального проекта	Ш.М.Магомедов	директор ГБУ РД «Республиканский молодёжный центр занятости «Успех»»	И.М.Мугутдинова	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
93.	Участник регионального проекта	А.А.Абдуллаев	председатель Союза директоров ссузов Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж»	Н.Н.Вагаева	20
94.	Участник регионального проекта	А.А.Бексултанов	директор ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
95.	Участник регионального проекта	М.М.Рахманова	Директор ГБПОУ РД «Технический колледж»	Н.Н.Вагаева	30
96.	Участник регионального проекта	Ш.Г.Сейидов	директор ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж им. Г.Б.Казиахмедова»	Н.Н.Вагаева	30
97.	Участник регионального проекта		всероссийское общество инвалидов		20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» РД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта Республики Дагестан "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Модернизация среднего профессионального образования					
1.	Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году	1 ноября 2018 г.	1 апреля 2019 г.	А.С.Арухова, заместитель министра образования и науки Республики Дагестан, П.О. Хваджаева, заместитель министра труда Республики Дагестан	информационно-аналитический отчет о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году. Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году	ПС
1.1.	Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам		27 августа 2019 г.	А.С.Арухова	информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	"Ворлдскиллс", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан				чемпионата. Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	
2.	Не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Н.Н.Вагаева, Ш.М.Магомедов, руководители профессиональных образовательных организаций, представители объединений работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПС
2.1.1.	Разработаны методические рекомендации проведения аттестации с использованием	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Н.Н.Вагаева, Ш.М.Магомедов, руководители	методические рекомендации о проведении аттестации с	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	механизма демонстрационного экзамена, включая вариативность видов аттестации, в том числе: - с учетом опыта Ворлдскиллс; - в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; - с учетом требований корпоративных стандартов работодателей			профессиональных образовательных организаций, представители объединений работодателей	использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Направлено письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	
2.1.2.	Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Н.Н.Вагаева, Ш.М.Магомедов, руководители профессиональных образовательных организаций, представители объединений работодателей	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга. Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена за 2019 год, проведен анализ и подготовлены предложения по совершенствованию системы аттестации	РНП
2.1.	Проведена аттестация с		31 декабря	Н.Н.Вагаева,	информационно-	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 5% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования		2019 г.	Ш.М.Магомедов, руководители профессиональных образовательных организаций, представители объединений работодателей	аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	
3.2.	Проведение анализа использования современных технологий обучения, в том числе цифровых учебно-методических комплексов, цифровых тренажеров и "цифровых двойников" на основании итогов апробации внедрения указанных технологий в процесс обучения в рамках мероприятий национальной программы "Цифровая экономика"		31 декабря 2019 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о результатах проведения анализа. Рассмотрение доклада на заседании Проектного комитета, принятие решения Проектного комитета о включении мероприятий по внедрению современных технологий	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					обучения в настоящий федеральный проект (при необходимости)	
3.3.	Проведено повышение квалификации управленческих команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет об итогах проведении повышения квалификации управленческих команд. Сформированы и обучены управленческие команды организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе по вопросам эффективности реализации мероприятий федерального проекта	ПК
3.4.	Утвержден медиа-план информационного сопровождения реализации регионального проекта		1 марта 2019 г. (далее ежегодно)	А.С.Арухова	Медиа-план информационного сопровождения реализации федерального проекта, утвержденный распоряжением	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Министерства образования и науки Республики Дагестан. Обеспечены организационные условия информационной поддержки мероприятий федерального проекта	
3.5.1.	Подготовка предложений по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации региональных проектов	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	Т.М.Кудаев	доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о предложениях по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования. Рассмотрение доклада на заседании Проектного комитета, принятие решения Проектного комитета о включении соответствующих мероприятий в настоящий федеральный проект (при необходимости)	РНП
3.5.2	Проведение апробации механизма привлечения внебюджетного	1 июня 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Т.М.Кудаев	информационно-аналитический отчет о	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации региональных проектов				проведении апробации механизма привлечения внебюджетного финансирования. Подготовлены предложения по усовершенствованию и дальнейшему внедрению механизмов в Республике Дагестан	
3.5.	Утверждены рекомендации по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации региональных проектов		31 декабря 2019 г.	Т.М.Кудаев	распоряжение Министерства образования и науки Республики Дагестан об утверждении рекомендаций, согласованных с заинтересованными органами исполнительной власти. Созданы организационные, нормативные и методические основы для распространения механизмов государственно-частного партнерства, привлечения внебюджетных средств при реализации	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					региональных проектов	
4.	Функционируют не менее 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2019 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева	информационно-аналитический отчет о результатах создания мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
4.1.3.	Подготовка и представления заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	15 декабря 2018 г.	30 декабря 2018 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	протокол об итогах проведения отбора заявок организаций. Определены организации - получатели грантов в форме субсидии из федерального бюджета	РНП
4.1.4.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской, на предоставление	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	У.А.Омарова, А.С.Арухова	соглашения с организациями, осуществляющими	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	
4.1.	Не менее 5 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций		31 декабря 2019 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
5.	Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональной	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных	распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении целевой	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательной организации, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ.			организаций, представители объединений работодателей и предпринимателей	модели. Сформированы организационно-методические условия участия деловых объединений и представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе по вопросам обновления образовательных программ	
5.1.1.	Локальные акты образовательной организации по утверждению и функционированию коллегиальных органов управления развитием организации	1 января 2019 г.	1 сентября 2019 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители объединений работодателей и предпринимателей	проект распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций (целевой модели). Проведен сбор и анализ предложений от заинтересованных экспертных организаций, подготовлен проект методических рекомендаций, обеспечено	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.2.	Апробация внедрения методических рекомендаций (целевой модели) о вовлечении общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ	1 сентября 2019 г.	1 сентября 2020 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители объединений работодателей и предпринимателей	широкое экспертное обсуждение информационно-аналитический отчет о проведении апробации внедрения методических рекомендаций. Подготовлены предложения по усовершенствованию проекта методических рекомендаций, внесены изменения в проект методических рекомендаций	РНП
6.	Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2020 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители объединений работодателей и предпринимателей	информационно-аналитический отчет о результатах апробации внедрения методологии.	ПС
7.	Обновлен перечень наиболее востребованных профессий в Республике Дагестан. Актуализирован перечень ТОП-	1 декабря 2018 г.	1 декабря 2024 г.	У.А.Омарова, О.Х.Хасбулатов, И.М.Мугутдинова	Распоряжение Правительства Республики Дагестан	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	регион					
7.1.1.	Проведено исследование по определению востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена,	1 января 2019 г. (далее - ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	А.С.Арухова, О.Х.Хасбулатов, И.М.Мугутдинова	информационно-аналитические материалы о результатах проведения исследования. Определены востребованные профессии рабочих и специалистов среднего звена	РНП
7.1.2.	Обновление перечня наиболее востребованных профессий в Республике Дагестан ТОП-регион	1 января 2019 г. (далее - ежегодно, при необходи-мости)	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно, при необходи-мости)	У.А.Омарова, О.Х.Хасбулатов	распоряжение Правительства Республики Дагестан	РНП
7.1.4.	Разработка и апробация современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, Л.Ю.Шабанова	информационно-аналитический отчет Министерства просвещения Российской Федерации о результатах разработки и апробации в пилотных субъектах Российской Федерации современных методик и программ преподавания по общеобразовательным	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					дисциплинам в системе СПО. Направлено инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	
7.1.5.	Внедрение современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей	1 января 2020 г.	31 декабря 2024	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, Л.Ю.Шабанова	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в Республике Дагестан современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО. Обобщена практика применения методик и программы, подготовлены предложения по их усовершенствованию и дальнейшему применению	РНП
8.	Не менее 6% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	демонстрационного экзамена			работодателей	демонстрационного экзамена для не менее 6% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	
8.1.	Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 6% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования		31 декабря 2020 г.	Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 6% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.	Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2020 году	1 ноября 2019 г.	1 апреля 2020 г.	А.С.Арухова	информационно-аналитический отчет о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году. Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году	ПС
9.1.1.	Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан		31 декабря 2019 г.	А.С.Арухова	информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата. Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	ПК
10.	Функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных	информационно-аналитический отчет о создании центров.	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				образовательных организаций	Обеспечено функционирование центра, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	
	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	У.А.Омарова, А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
10.1.2	Участие в отборе заявок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра			У.А.Омарова		

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	опережающей профессиональной подготовки					
10.1.3.	Заключение соглашений Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	У.А.Омарова	соглашение Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета	РНП
10.1.	Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2020 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПК
11.	Функционируют не менее 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2019 г.	31 декабря 2020 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских,	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	
11.1.1.	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
11.1.2.	Участие в отборе заявок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	протокол об итогах проведения отбора заявок организаций. Определены организации - получатели грантов в форме субсидии	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образования на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				из федерального бюджета	
11.1.3.	Заключение соглашений с Министерством просвещения, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
11.1.	10 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2019 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	
12.	Не менее 8% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 8% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПС
12.1.	Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с охватом не менее 8% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	реализацию образовательных программ среднего профессионального образования				механизма демонстрационного экзамена для не менее 8% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	
13.1.	Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2021 году	1 ноября 2021 г.	1 апреля 2021 г.	А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан	информационно-аналитический отчет о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году. Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году	ПС
13.2	Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам		27 августа 2021 г.	А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан	информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	"Ворлдскиллс", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан				чемпионата. Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	
14.	Функционируют не менее 20 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПС
14.1.1.	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, направленные в	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	
14.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
14.1.	20 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций		31 декабря 2021 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				организаций	мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	
15.	Не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПС
15.1.	Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с		31 декабря 2022 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители	информационно-аналитический отчет о результатах проведения	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	охватом не менее 13% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования			профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 13% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	
16.	Функционирует 2 центра опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПС
16.1.1.	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	У.А.Омарова	заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	
16.1.2.	Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	У.А.Омарова	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета	РНП
16.1.	Создано 2 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2022 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций,	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
17.	Функционируют не менее 30 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	реализацию мероприятий по созданию центров информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПС
17.1.1.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
17.1.	30 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций		31 декабря 2022 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
18.	Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году	1 ноября 2018 г.	1 апреля 2019 г.	А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан	информационно-аналитический отчет о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году. Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году	ПС
18.1	Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам		27 августа 2019 г.	А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан	информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	"Ворлдскиллс", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан				чемпионата. Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	
19.	Не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	ПС
19.1.	Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, с		31 декабря 2023 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители	информационно-аналитический отчет о результатах проведения	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	охватом не менее 18% обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования			профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 18% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	
20.	Функционируют не менее 40 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 октября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, Руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПС
20.1.1.	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную	1 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева,	заявки организаций, осуществляющих	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	
20.1.3.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, Руководители профессиональных образовательных организаций, Представители работодателей	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образованияо предоставлении грантов. Заключены соглашения с организациями - получателями грантов в	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
20.1	40 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной приоритетных из компетенций		31 декабря 2023 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, Представители работодателей	форме субсидий из федерального бюджета информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
21.	Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, Представители работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяцев, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					соответствующем стандартам Ворлдскиллс	
21.1.	Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		31 декабря 2023 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	ПК
22.	Проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году	1 ноября 2023 г.	1 мая 2024 г.	А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан	информационно-аналитический отчет о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году. Проведен региональный чемпионат по	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
22.1	Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан		31 декабря 2019 г.	А.С.Арухова, представитель Министерства труда Республики Дагестан	профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году информационно-аналитический отчет о реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата. Реализован план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	ПК
23.	Функционируют 2 центра опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПС
23.1.1.	Предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	У.А.Омарова, А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева,	заявки субъектов Российской Федерации направленные в Министерство	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	
23.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	У.А.Омарова	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации - получателями субсидий из федерального бюджета	РНП
23.1.	Создано 2 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о создании центров. Обеспечено функционирование центров, предоставлена субсидия из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию центров	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.2.1.	Предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Осуществлен сбор заявок от организаций на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РНП
23.2.3.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образованияо предоставлении грантов. Заключены соглашения с	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	материально-технической базой				организациями - получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета	
23.2.	50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о создании мастерских. Обеспечено функционирование мастерских, предоставлены гранты в форме субсидий из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию мастерских	ПК
23.3.1.	Проведение организационно-методического, экспертно-аналитического и мониторингового сопровождения внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций	1 января 2019 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения типовой программы. Осуществлен сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о внедрении типовой программы, подготовлены предложения по ее усовершенствованию и дальнейшему внедрению	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.3.	Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров		31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций,	информационно-аналитический отчет о внедрении программ программы модернизации образовательных организаций. Созданы условия для обновления содержания образования, его доступности, оказано влияние на ликвидацию дефицита квалифицированных рабочих кадров	ПК
23.4.2.	Проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющийся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении	1 января 2020 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2020 г. (далее ежегодно)	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций,	информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга трудоустройства выпускников. Осуществлен сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации, подготовлены предложения по дальнейшему регулированию вопросов развития системы подготовки рабочих кадров	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.4.	Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющийся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении		31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет, содержащий результаты мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций. Подготовлены предложения по дальнейшему регулированию вопросов развития системы подготовки рабочих кадров	ПК
24.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций,	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы организационно-методические и иные условия для вовлечения не менее 70% обучающихся в различные формы наставничества, способствующие развитию личных и	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					профессиональных качеств и компетенции будущих квалифицированных рабочих кадров	
24.1.3.	Внедрение утвержденной методологии наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, с охватом в: 2021 г. - не менее 10% обучающихся; 2022 г. - не менее 30% обучающихся; 2023 г. - не менее 50% обучающихся; 2024 г. - не менее 70% обучающихся	1 февраля 2021 г.	31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества. Обеспечено внедрение методологии в учетом динамики охвата обучающихся, сформированы предложения по усовершенствованию методологии (при необходимости), а также механизмы ее внедрения в субъектах Российской Федерации	РНП
24.1.	Вовлечено не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в различные формы наставничества		31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы организационно-методические и иные условия для вовлечения не	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				работодателей	менее 70% обучающихся в различные формы наставничества, способствующие развитию личных и профессиональных качеств и компетенции будущих квалифицированных рабочих кадров	
25.	В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25% выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Обеспечено внедрение механизмов демонстрационного экзамена при проведении итоговой аттестации в не менее чем в 50% организаций, с охватом не менее 25% выпускников. Проведена качественная и эффективная оценка результатов освоения программ среднего профессионального образования	ПС
25.1.	Прошли государственную итоговую аттестацию и промежуточную		31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева,	информационно-аналитический отчет о	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	аттестацию обучающихся в форме демонстрационного экзамена не менее 25% выпускников в не менее 50% организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования			руководители профессиональных образовательных организаций, Представители работодателей	результатах проведения аттестации. Обеспечено внедрение механизмов демонстрационного экзамена при проведении итоговой аттестации в не менее чем в 50% организаций, с охватом не менее 25% выпускников. Проведена качественная и эффективная оценка результатов освоения программ среднего профессионального образования	
26.	Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций,	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечена профессиональная подготовка не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) в формате повышения квалификации, а также не менее 10 тыс. преподавателей	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Созданы условия способствующие эффективному развитию системы подготовки рабочих кадров, с учетом мировых стандартам качества профессионального образования	
26.1.3.	На базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, обеспечено повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, и сертификация в эксперты Ворлдскиллс	1 мая 2019 г. (далее - ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, Представители работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечено на базе стажировочных площадок повышение квалификации и сертификация экспертов Ворлдскиллс. Сформированы эффективные условия для подготовки педагогических кадров системы среднего профессионального образования, отвечающие мировым стандартам	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
26.1.	Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в том числе не менее 130 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс		31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, Н.Н.Вагаева, руководители профессиональных образовательных организаций, Представители работодателей	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечена профессиональная подготовка не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) в формате повышения квалификации, а также не менее 10 тыс. преподавателей сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Созданы условия способствующие эффективному развитию системы подготовки рабочих кадров, с учетом мировых стандартам качества профессионального образования	ПК
27.	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, П.М.Хваджаева, представитель Всероссийского	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью			общества инвалидов	условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе	
27.1.1.	Подготовка региональной сборной и обеспечение участия сборной в макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран участие в X Международном чемпионате "Абилимпикс" в 2020 году	1 января 2019 г. (далее - ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	А.С.Арухова, П.М.Хваджаева, представитель Всероссийского общества инвалидов	информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению их участия в чемпионатах различного уровня. Созданы организационные, технические и иные условия для подготовки национальной сборной, в том числе ее участия в X Международном чемпионате "Абилимпикс" в 2020 году	РНП
27.1.2.	Подготовка и проведение национального чемпионата "Абилимпикс"	1 января 2019 г. (далее - ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	А.С.Арухова, П.М.Хваджаева, представитель Всероссийского общества инвалидов	информационно-аналитический отчет о результатах проведения национального чемпионата "Абилимпикс" (ежегодно). Ежегодное	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					проведение чемпионата способствует развитию профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, формированию национальной сборной, а также создает условия эффективной социальной и профессиональной интеграцию в обществе указанной категории лиц	
27.1.	Ежегодно проводится национальный чемпионат "Абилимпикс", национальная сборная принимает участие в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью		31 декабря 2024 г.	А.С.Арухова, П.М.Хваджаева, представитель Всероссийского общества инвалидов	информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе	РНП
28.1.2.	Обеспечение возможности доступа работодателей к цифровым портфолио обучающихся	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.С.Арухова, П.М.Хваджаева	Информационно-аналитический отчет. Для обучающихся обеспечена возможность	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					удаленного взаимодействия с работодателями, более эффективного позиционировать себя на рынке труда	
28.1.	Обеспечена возможность формирования индивидуальных цифровых портфолио обучающихся "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"		31 декабря 2019 г.	А.С.Арухова, П.М.Хваджаева	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечена возможность для обучающихся накопления и фиксации образовательных достижений, полученных профессиональных компетенций, а также эффективное взаимодействие обучающихся с работодателями	ПК
28.1.1.	Проведение ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников	1 сентября 2022 г.	31 октября 2022 г. (далее - ежегодно)	А.С.Арухова, П.М.Хваджаева	Приказ Минобрнауки России о проведении ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников. Обеспечена оценка востребованности выпускников	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, а также оценка качества подготовки выпускников со стороны работодателей	
28.1.2.	Публикация результатов мониторинга трудоустройства выпускников в открытом доступе в сети Интернет	1 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г. (далее - ежегодно)	А.С.Арухова, П.М.Хваджаева	Информация о результатах мониторинга трудоустройства выпускников, размещенная в открытом доступе в сети Интернет. Обеспечена прозрачность и открытость данных о востребованности выпускников на рынке труда и удовлетворенности качеством их подготовки со стороны работодателей.	РНП
28.1.	Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников		31 декабря 2022 г.	А.С.Арухова	Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					функционирование механизма обратной связи со стороны реального сектора экономики, государственных органов власти, общественных организаций.	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
"Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)" РД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Республики Дагестан

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации.

Модернизация среднего профессионального образования: в рамках реализации федерального проекта будут проведены региональные чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс. Будет актуализирован перечень профессий, наиболее востребованных и перспективных на республиканском рынке труде (ТОП-регион) в соответствии с ТОП-50. С учетом опыта движения Ворлдскиллс будет также сформирована совместно с работодателями региональная целевая модель развития системы профессионального образования.

Для достижения показателей федерального проекта к 31 декабря 2024 года будут созданы 2 центра опережающей профессиональной подготовки, в которых с использованием кадровых и материально-технических ресурсов всех профессиональных организаций в первую очередь реализуются программы в формате индивидуальных учебных планов, и 50 мастерских, оснащенных в соответствии с современным требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России.

К концу 2024 года в 50% профессиональных образовательных организаций государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся будет проводиться в форме демонстрационного экзамена с учетом опыта Ворлдскиллс, что поможет существенно повысить уровень профессионального образования в Российской Федерации.

В системе среднего профессионального образования активное развитие получит наставничество за счет разработки методологии и привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.

2. Методика расчета целевых показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:							
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент							
1.1.	$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Z_i}{Z}$ где: Z_i - число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании Республики Дагестан, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена Z - общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1	Отчеты Республики Дагестан форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО	Министерство образования и науки РД	По Республике Дагестан	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	образования доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент						
1.2.	$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Z_i}{Z}$ где: Z_i - число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании Республики Дагестан, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1	Отчеты Республики Дагестан, форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО	Министерство образования и науки РД	По Республике Дагестан	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	образования						
	Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц						
3.	$F_{\text{цопп}} = X_i$ где: X_i - число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки	0	Отчеты Республики Дагестан о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	У.А. Омарова,	По Республике Дагестан	1 раз в год	
	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц						
4.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^{85} Y_i$ где: Y_i - число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом	0	Отчеты Республики Дагестан о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки РД	По Республике Дагестан	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	муниципальном образовании Республики Дагестан						

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации[1]	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Проведен чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли		0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Код бюджетной классификации будет уточняется в соответствии с Законом РД о республиканском бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый перио

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации[1]	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс					
1.2.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Создание Центра опережающей профессиональной подготовки		0,00	55,122	0,00	55,122
1.3.1.	Федеральный бюджет		0,00	51,6	0,00	51,6
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	51,6	0,00	51,6
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации[1]	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан		0,00	0,52	0,00	0,52
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	внебюджетные источники		0,00	3,00	0,00	3,00
1.4.	Сформирована сеть из 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации[1]	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
1.5.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан					
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации[1]	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	фондов Российской Федерации					
1.8.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Республиканский бюджет Республики Дагестан		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации[1]	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	(ам) указывается наименование)					
1.9.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по федеральному проекту, в том числе			0,00	55,122	0,00	55,122
федеральный бюджет			0,00	51,6	0,00	51,6
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)			0,00	51,6	0,00	51,6
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)			0,00	0,00	0,00	0,00
Республиканский бюджет Республики Дагестан			0,00	0,52	0,00	0,52
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)			0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00	3,00	0,00	3,00