П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Ставропольский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг				
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кувалдина Ирина Владимировна		заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Мажаров Виктор Николаевич		министр здравоохранения Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Мовсесян Левон Эдуардович		Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"		
		Подпрограмма			

2. Цель и показатели регионального проекта

увеличение объема экспорта медицинских услуг в Ставропольском крае не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом, путем увеличения количества пролеченных иностранных граждан до 1,12 тыс. человек к 2024 году (Ставропольский край)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)											
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан, Тысяча человек	Тысяча человек	0,3080	31.12.2017	0,5200	0,6400	0,7600	0,8800	1,0380	1,1200	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Собственные результаты										
1.1	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	1	Программа коммуникационных мероприятий по повышениюуровня информированности иностранных граждан о медицинских услугахразрабатывается и утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом полугодии 2019 года.Достижение результата по повышению уровня информированностииностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территорииСтавропольского края, доступных в медицинских организациях, будетосуществляться по следующим направлениям:1) проведение информационной кампании по повышению уровняинформированности	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
									иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых натерритории Ставропольского края, в том числе:- создание информационных материалов медицинскими организациямиСтавропольского края на русском и английском языках о ведущих медицинскихорганизациях Ставропольского края и доступных медицинских услугах;- размещение соответствующейинформации на сайтах министерства здравоохранения Ставропольского края,медицинских организаций; - распространение печатныхматериалов справочного характера по вопросам организации и условиях оказаниямедицинской помощи иностранным гражданам (листовки, буклеты, баннеры);- установки информационных стендов в медицинских организациях; 2) создание и сопровождениеинформационно-коммуникационной площадки в сети Интернет для информирования		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
									ивзаимодействия с медицинскими организациями, которая будет направлена напостроение эффективной коммуникации и способствовать формированиютранспарентной медицинской среды. Всегок концу 2019 года планируется привлечь 0,52 тыс. человек (накопительным итогомс 2017 года).		
1.2	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	-	-	-	1	-	-	-	В первом полугодии 2019 года предусматриваетсявведениеотчета медицинских организаций государственной системыздравоохранения Ставропольского края по объему оказания медицинских услуг иностраннымгражданам и стоимости их лечения.В 2020-2021 годах на основанииизмененных в 2019 году МинздравомРоссии совместно с Росстатом форм федерального статического наблюдения (форма №30, утвержденная приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и форма №62, утвержденная приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. №658) будутосуществлены сбор и	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
									выверка данных о числе иностранных граждан, получившихмедицинские услуги в медицинских организациях Ставропольского края, а такжестоимость этих услуг.Это позволит учитывать всех иностранныхграждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальныхмедицинских организациях, а также получать информацию о стоимости этих услуг.Подсчетзначения показателя по количеству пролеченных иностранных гражданосуществляется государственным бюджетнымучреждением здравоохранения Ставропольского края «Медицинскийинформационно-аналитический центр»		

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Мажаров В. Н.	министр здравоохранения Ставропольского края	Бойков А. М.	40
2	Администратор регионального проекта	Мовсесян Л. Э.	Заместитель министра	Мажаров В. Н.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Мажаров В. Н.	министр здравоохранения Ставропольского края	Бойков А. М.	40
4	Администратор	Мовсесян Л. Э.	Заместитель министра	Мажаров В. Н.	50
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мовсесян Л. Э.	Заместитель министра	Мажаров В. Н.	50
6	Участник регионального проекта	Савельева Л. И.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В. Н.	20
7	Участник регионального проекта	Плотникова Н. С.	Начальник отдела медицинских проблем материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В. Н.	20

8	Участник регионального проекта	Мазлова Н. П.	Начальник отдела организационной и информационно-аналитической работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В. Н.	20
9	Участник регионального проекта	Кириченко О. Е.	Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В. Н.	20
10	Участник регионального проекта	Латышева И. Н.	И.о.директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	Мажаров В. Н.	30
Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мовсесян Л. Э.	Заместитель министра	Мажаров В. Н.	50
12	Участник регионального проекта	Латышева И. Н.	И.о.директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	Мажаров В. Н.	30

13	Участник регионального проекта	Кириченко О. Е.	Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В. Н.	20

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Дополнительная информация

В Ставропольском крае функционирует и развивается сеть медицинских организаций, оказывающих многопрофильную медицинскую помощь, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края. Для оказания диагностической и лечебно-профилактической помощи развернута сеть лабораторий, отделений и кабинетов.

Достижение цели регионального проекта будет осуществляться в рамках следующих направлений:

- внедрение в Ставропольском крае системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении;

- внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края"	-	31.12.2024	Мовсесян Л. Э., Заместитель министра	Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах разрабатывается и утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом полугодии 2019 года. Достижение результата по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, доступных в медицинских организациях, будет осуществляться по следующим направлениям: 1) проведение информационной кампании по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края, в том числе: -

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
					создание информационных материалов медицинскими организациями Ставропольского края на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Ставропольского края и доступных медицинских услугах; - размещение соответствующей информации на сайтах министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций; - распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам (листовки, буклеты, баннеры); - установки информационных стендов в медицинских организациях; 2) создание и сопровождение информационно-коммуникационной площадки в сети Интернет для информирования и взаимодействия с медицинскими организациями, которая будет направлена на построение эффективной коммуникации и способствовать формированию транспарентной медицинской среды. Всего к концу 2019 года планируется привлечь 0,52 тыс. человек (накопительным итогом с 2017 года).

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.1	Контрольная точка "Создана информационно-коммуникационная площадка в сети Интернет для информирования о доступных медицинских услугах"	-	27.12.2019	Латышева И. Н., И.о.директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	Информационно-коммуникационная площадка в сети Интернет
1.1.1	Мероприятие "Разработка проекта сайта"	26.08.2019	25.11.2019	Латышева И. Н., И.о.директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	Техническое задание

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.1.2	Мероприятие "Верстка сайта"	26.11.2019	20.12.2019	Латышева И. Н., И.о.директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	Эскизный проект
1.1.3	Мероприятие "Публикация сайта"	23.12.2019	27.12.2019	Латышева И. Н., И.о.директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	Информационно-коммуникационная площадка в сети Интернет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края в 2019 году"	-	31.12.2019	Кириченко О. Е., Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы
1.2.1	Мероприятие "Создание информационных материалов медицинскими организациями Ставропольского края (далее – медицинские организации) о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах взрослому населению"	10.01.2019	15.02.2019	Савельева Л. И., Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы
1.2.2	Мероприятие "Создание информационных материалов медицинскими организациями о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах детскому населению"	10.01.2019	15.02.2019	Плотникова Н. С., Начальник отдела медицинских проблем материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2.3	Мероприятие "Размещение информационных материалов на сайтах министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организаций"	15.02.2019	01.03.2019	Мазлова Н. П., Начальник отдела организационной и информационно-аналитической работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы
1.2.4	Мероприятие "Изготовление и распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам"	15.02.2019	31.12.2019	Кириченко О. Е., Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Отчет о размещении информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.3	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края в 2020 году"	-	31.12.2020	Кириченко О. Е., Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы
1.3.1	Мероприятие "Создание информационных материалов медицинскими организациями о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах взрослому населению"	10.01.2020	15.02.2020	Савельева Л. И., Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы
1.3.2	Мероприятие "Создание информационных материалов медицинскими организациями о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах детскому населению"	10.01.2020	15.02.2020	Плотникова Н. С., Начальник отдела медицинских проблем материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.3.3	Мероприятие "Размещение информационных материалов на сайтах министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организациях"	15.02.2020	01.03.2020	Мазлова Н. П., Начальник отдела организационной и информационно-аналитической работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы
1.3.4	Мероприятие "Изготовление и распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам"	15.02.2020	31.12.2020	Кириченко О. Е., Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Отчет о размещении информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.4	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ставропольского края в 2021 году"	-	31.12.2021	Кириченко О. Е., Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы
1.4.1	Мероприятие "Создание информационных материалов медицинскими организациями Ставропольского края (далее – медицинские организации) о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах взрослому населению"	10.01.2021	15.02.2021	Савельева Л. И., Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы
1.4.2	Мероприятие "Создание информационных материалов медицинскими организациями Ставропольского края (далее – медицинские организации) о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах детскому населению"	10.01.2021	15.02.2021	Плотникова Н. С., Начальник отдела медицинских проблем материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.4.3	Мероприятие "Размещение информационных материалов на сайтах министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинских организациях"	15.02.2021	01.03.2021	Мазлова Н. П., Начальник отдела организационной и информационно-аналитической работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Информационные материалы
1.4.4	Мероприятие "Изготовление и распространение печатных материалов справочного характера по вопросам организации и условиях оказания медицинской помощи иностранным гражданам"	15.02.2021	31.12.2021	Кириченко О. Е., Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Отчет о размещении информации
2	Результат "Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении"	-	31.12.2021	Мовсесян Л. Э., Заместитель министра	В первом полугодии 2019 года предусматривается введениеотчета медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам и стоимости их лечения. В 2020-2021 годах на основании измененных в 2019 году Минздравом России совместно с Росстатом форм федерального статического наблюдения (форма № 30, утвержденная приказом Росстата от 27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
					декабря 2016 г. №866 и форма № 62, утвержденная приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. №658) будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Ставропольского края, а также стоимость этих услуг. Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также получать информацию о стоимости этих услуг. Подсчет значения показателя по количеству пролеченных иностранных граждан осуществляется государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.1	Контрольная точка "Проведен предварительный анализ данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Ставропольского края. Количество пролеченных иностранных граждан составило не менее 0,52 тыс. чел"	-	13.01.2020	Кириченко О. Е., Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Аналитическая справка (на основании отчетов медицинских организаций)
2.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение форм отчетности медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам и стоимости их лечения"	01.04.2019	16.05.2019	Кириченко О. Е., Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Приказ Минздрава края
2.1.2	Мероприятие "Сбор и обобщение оперативных данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях и стоимости их лечения за 9 месяцев 2019 года"	01.10.2019	03.10.2019	Кириченко О. Е., Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Аналитическая справка (на основании отчетов медицинских организаций)
2.1.3	Мероприятие "Сбор и обобщение оперативных данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях и стоимости их лечения за 2019 год"	09.01.2020	13.01.2020	Кириченко О. Е., Начальник отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан министерства здравоохранения Ставропольского края	Аналитическая справка (на основании отчетов медицинских организаций)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.2	Контрольная точка "Обеспечено внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. Количество пролеченных иностранных граждан составило не менее 0,64 тыс. чел"	-	31.12.2021	Латышева И. Н., И.о.директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Медицинский информационно-аналитический центр"
2.2.1	Мероприятие "Организация информационного взаимодействия медицинских организаций с системой мониторинга статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработанной Минздравом России"	10.01.2020	31.12.2021	Латышева И. Н., И.о.директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Медицинский информационно-аналитический центр"