П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Архангельская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">«Творческие люди» (Архангельская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Вахрушев А.В.</td><td colspan="3">заместитель председателя Правительства Архангельской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Яничек В.А.</td><td colspan="3">министр культуры Архангельской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Бакшеева Н.В.</td><td colspan="3">заместитель министра</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Архангельская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	Единица	0,0000	01.01.2018	120,0000	345,0000	692,0000	1 038,0000	1 385,0000	1 731,0000
2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	0,0000	01.01.2018	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000
3	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	0,0000	01.01.2018	75,0000	188,0000	301,0000	451,0000	601,0000	751,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Проведены фестивали детского творчества всех жанров	Единица	1	-	-	-	-	-		Проведение массовых мероприятий
2	Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением грантов	Единица	3	-	-	-	-	-		Проведение массовых мероприятий
3	Реализованы всероссийские, международные и межрегиональные творческие проекты в области музыкального, театрального искусства, народного творчества	Единица	2	-	-	-	-	-		Проведение массовых мероприятий
4	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Архангельской области	Единица	1	-	-	-	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)
5	Обеспечено участие волонтеров Архангельской области в программе "Волонтеры культуры"	Единица	75	188	301	451	601	751		Оказание услуг (выполнение работ)
6	Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской	Единица	1	-	-	-	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)

	гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства									
7	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Человек	120	345	692	1038	1385	1731		Проведение образовательных мероприятий
8	Организованы культурно-просветительские программы для школьников	Единица	1	-	-	-	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)
9	Реализован проект в сфере культуры с участием волонтеров	Человек	10	-	-	-	-	-		Проведение массовых мероприятий
10	Реализованы всероссийские, международные и межрегиональные творческие проекты в области музыкального, театрального искусства, народного творчества	Единица	1	-	-	-	-	-		Проведение массовых мероприятий
			70	-	-	-	-	-		

11	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Человек								Проведение образовательных мероприятий

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Проведены фестивали детского творчества всех жанров							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.	*бюджет субъекта*	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением грантов							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.	*бюджет субъекта*	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Реализованы всероссийские, международные и межрегиональные творческие проекты в области музыкального, театрального искусства, народного творчества							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3.1.1.	*бюджет субъекта*	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Архангельской области							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.1.1.	*бюджет субъекта*	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,81
5.1.1.	*бюджет субъекта*	167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,81
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Организованы культурно-просветительские программы для школьников							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
6.1.1.	*бюджет субъекта*	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Реализован проект в сфере культуры с участием волонтеров							

7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7.1.1.	*бюджет субъекта*	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры							
8.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8.1.1.	*бюджет субъекта*	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		6 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,81
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		6 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,81

бюджет субъекта	6 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,81
свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности надуховно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	Единица					
2	Основной показатель: Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица					
3	Основной показатель: Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица					

4	Основной показатель: Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	Единица					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Проведены фестивали детского творчества всех жанров"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
1.1.1	Мероприятие "отчет о выполнении мероприятия"	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет
1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
1.2.1	Мероприятие "заключено соглашение с учреждением"	-	15.02.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
1.3.1	Мероприятие "подготовка отчета о выполнении государственного задания"	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет
2	Результат "Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением грантов"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
2.1.1	Мероприятие "отчет о выполнении мероприятия"	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет
2.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
2.2.1	Мероприятие "заключено соглашение с учреждением"	-	15.02.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
2.3.1	Мероприятие "подготовлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет
3	Результат "Обеспечено участие волонтеров Архангельской области в программе "Волонтеры культуры""	-	31.12.2024	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.1.1	Мероприятие "подготовка информационных писем о программе "Волонтеры культуры" в муниципальные образования Архангельской области"	-	30.11.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.2.1	Мероприятие "предоставлен отчет о количестве волонтеров"	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры, размещается на сайте ФГБУК "Роскультпроект" на основе статданных ЕИС "Добровольцы РФ"
3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	Бакшеева Н. В., заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.1	Мероприятие "подготовка информационных писем о программе "Волонтеры культуры" в муниципальные образования Архангельской области"	-	01.03.2020	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.4.1	Мероприятие "предоставлен отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры"	-	31.12.2020	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры, размещается на сайте ФГБУК "Роскультпроект" на основе статданных ЕИС "Добровольцы РФ"
3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.5.1	Мероприятие "подготовка информационных писем о программе "Волонтеры культуры" в муниципальные образования Архангельской области"	-	01.03.2021	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.6.1	Мероприятие "предоставлен отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры"	-	31.12.2021	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры, размещается на сайте ФГБУК "Роскультпроект" на основе статданных ЕИС "Добровольцы РФ"
3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Бакшеева Н. В., заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7.1	Мероприятие "подготовка информационных писем о программе "Волонтеры культуры" в муниципальные образования Архангельской области"	-	01.03.2022	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.8.1	Мероприятие "предоставлен отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры"	-	31.12.2022	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры, размещается на сайте ФГБУК "Роскультпроект" на основе статданных ЕИС "Добровольцы РФ"
3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.9.1	Мероприятие "подготовка информационных писем о программе "Волонтеры культуры" в муниципальные образования Архангельской области"	-	01.03.2023	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.10.1	Мероприятие "предоставлен отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры"	-	31.12.2023	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры, размещается на сайте ФГБУК "Роскультпроект" на основе статданных ЕИС "Добровольцы РФ"
3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Бакшеева Н. В., заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11.1	Мероприятие "подготовка информационных писем о программе "Волонтеры культуры" в муниципальные образования Архангельской области"	-	01.03.2024	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
3.12.1	Мероприятие "предоставлен отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры"	-	31.12.2024	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет о количестве волонтеров, вовлеченных в проекты в сфере культуры, размещается на сайте ФГБУК "Роскультпроект" на основе статданных ЕИС "Добровольцы РФ"
4	Результат "Реализованы всероссийские, международные и межрегиональные творческие проекты в области музыкального, театрального искусства, народного творчества"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
4.1	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
4.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5	Результат "Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Архангельской области"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
5.1.1	Мероприятие "отчет о выполнении мероприятия"	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет
5.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
5.2.1	Мероприятие "заключено соглашение с учреждением"	-	15.02.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
5.3.1	Мероприятие "отчет о реализации соглашения "	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет
6	Результат "Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
6.1.1	Мероприятие "отчет о реализации проекта"	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет
6.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2.1	Мероприятие "заключено соглашение с НКО"	-	30.06.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	Соглашение
6.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
6.3.1	Мероприятие "отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	Отчет
7	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	31.12.2024	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
7.1.1	Мероприятие "произведено распределение по учебным заведениям"	-	01.06.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
7.2.1	Мероприятие "отчет о количестве специалистов, прошедших повышение квалификации"	-	31.12.2019	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
7.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2020	Бакшеева Н. В., заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3.1	Мероприятие "произведено распределение по учебным заведениям"	-	01.06.2020	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
7.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
7.4.1	Мероприятие "отчет о количестве специалистов, прошедших повышение квалификации"	-	31.12.2020	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
7.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
7.5.1	Мероприятие "произведено распределение по учебным заведениям"	-	01.06.2021	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
7.6.1	Мероприятие "отчет о количестве специалистов, прошедших повышение квалификации"	-	31.12.2021	Бакшеева Н. В., заместитель министра	
7.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2022	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
7.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2023	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
7.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
7.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
7.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
7.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8	Результат "Организованы культурно-просветительские программы для школьников"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
8.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
8.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9	Результат "Реализован проект в сфере культуры с участием волонтеров"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	-		
9.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	-		
9.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	-		
9.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	-		
9.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
9.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10	Результат "Реализованы всероссийские, международные и межрегиональные творческие проекты в области музыкального, театрального искусства, народного творчества"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
10.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
10.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
10.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
11.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Яничек В. А., министр культуры Архангельской области	
11.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Творческие люди» (Архангельская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	200,00	4,00	0,00	4,00
2.Реализован проект в сфере культуры с участием волонтеров	400,00	0,00	1,00	1,00
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	600,00	104,00	1,00	105,00

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100
2	Администратор регионального проекта	Бакшеева Н. В.	заместитель министра		100
Проведены фестивали детского творчества всех жанров					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100
Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением грантов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100
Обеспечено участие волонтеров Архангельской области в программе "Волонтеры культуры"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100
Реализованы всероссийские, международные и межрегиональные творческие проекты в области музыкального, театрального искусства, народного творчества					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100

Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Архангельской области					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100
Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100
Организованы культурно-просветительские программы для школьников					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100
Реализован проект в сфере культуры с участием волонтеров					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100
Реализованы всероссийские, международные и межрегиональные творческие проекты в области музыкального, театрального искусства, народного творчества					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яничек В. А.	министр культуры Архангельской области		100