П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Архангельская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Системные меры развития международной кооперации и экспорта</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Архангельская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>06.02.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Иконников В.М.</td><td colspan="3">Заместитель председателя Правительства Архангельской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Кулявцев И.С.</td><td colspan="3">министр экономического развития Архангельской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 - 2024 годы)"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Архангельская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	Штука	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом										
1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	Условная единица	0	0	1	-	-	-	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерациивнедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета	Утверждение документа
2	Функционирование Центра поддержки экспорта Архангельской области, оказывающего всестороннюю поддержку субъектам МСП.	-	1	1	1	1	1	1		Оказание услуг (выполнение работ)
3	Продвижение продукции и услуг субъектов МСП на внешние рынки	-	1	1	1	1	1	1		Оказание услуг (выполнение работ)
4	Создание и функционирование экспортного совета при Губернаторе Архангельской области	-	-	-	1	-	-	-		Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	Штука					
2	Основной показатель: Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году	Процент					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры содействия
международной кооперации и экспорту

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Функционирование Центра поддержки экспорта Архангельской области, оказывающего всестороннюю поддержку субъектам МСП. "	-	31.12.2024	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
1.1.1	Мероприятие "Услуги ЦПЭ получили не менее 200 компаний"	01.01.2019	31.12.2019	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.1.2	Мероприятие "Организация не менее двух образовательных мероприятий для субъектов МСП"	01.01.2019	31.12.2019	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.1.3	Мероприятие "При содействии ЦПЭ субъектами МСП заключено не менее 29 экспортных контрактов"	01.01.2019	31.12.2019	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
1.2.1	Мероприятие "Услуги ЦПЭ получили не менее 220 компаний"	01.01.2020	31.12.2020	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.2.2	Мероприятие "Организовано не менее двух образовательных мероприятия для субъектов МСП"	01.01.2020	31.12.2020	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.2.3	Мероприятие "При содействии ЦПЭ субъектами МСП заключено не менее 30 экспортных контрактов"	01.01.2020	31.12.2020	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
1.3.1	Мероприятие "Услуги ЦПЭ получили не менее 240 компаний"	01.01.2021	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.3.2	Мероприятие "Организация не менее двух образовательных мероприятий для субъектов МСП"	01.01.2021	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.3	Мероприятие "При содействии ЦПЭ субъектами МСП заключено не менее 31 экспортного контракта"	01.01.2021	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
1.4.1	Мероприятие "При содействии ЦПЭ субъектами МСП заключено не менее 32 экспортных контрактов"	01.01.2022	31.12.2022	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.4.2	Мероприятие "Организовано не менее двух образовательных мероприятий для субъектов МСП"	01.01.2022	31.12.2022	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
1.5.1	Мероприятие "При содействии ЦПЭ субъектами МСП заключено не менее 33 экспортных контрактов"	01.01.2023	31.12.2023	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.5.2	Мероприятие "Организовано не менее двух образовательных мероприятия для субъектов МСП"	01.01.2023	31.12.2023	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
1.6.1	Мероприятие "При содействии ЦПЭ субъектами МСП заключено не менее 34 экспортных контрактов"	01.01.2024	31.12.2024	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
1.6.2	Мероприятие "Проведение не менее двух образовательных мероприятий для субъектов МСП"	01.01.2024	31.12.2024	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2	Результат "Продвижение продукции и услуг субъектов МСП на внешние рынки"	-	31.12.2024	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
2.1.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в зарубежных бизнес-миссиях"	01.01.2019	31.12.2019	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.1.2	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в приеме иностранных делегаций"	01.01.2019	31.12.2019	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.3	Мероприятие "Обеспечение участия не менее 10 субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	01.01.2019	31.12.2019	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.1.4	Мероприятие "При содействии Центра поддержки экспорта не менее 12 субъектов МСП выведено на международные электронные торговые площадки"	01.01.2019	31.12.2019	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
2.2.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в зарубежных бизнес-миссиях"	01.01.2020	31.12.2020	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.2.2	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в приеме иностранных делегаций"	01.01.2020	31.12.2020	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.2.3	Мероприятие "Обеспечение участия не менее 10 субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	01.01.2020	31.12.2020	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.2.4	Мероприятие "При содействии Центра поддержки экспорта не менее 12 субъектов МСП выведено на международные электронные торговые площадки"	01.01.2020	31.12.2020	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
2.3.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в зарубежных бизнес-миссиях"	01.01.2021	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.3.2	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в приеме иностранных делегаций"	01.01.2021	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.3.3	Мероприятие "Обеспечение участия не менее 10 субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	01.01.2021	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.3.4	Мероприятие "При содействии Центра поддержки экспорта не менее 12 субъектов МСП выведено на международные электронные торговые площадки"	01.01.2021	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
2.4.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в зарубежных бизнес-миссиях"	01.01.2022	31.12.2022	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4.2	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в приеме иностранных делегаций"	01.01.2022	31.12.2022	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.4.3	Мероприятие "Обеспечение участия не менее 10 субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	01.01.2022	31.12.2022	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.4.4	Мероприятие "При содействии Центра поддержки экспорта не менее 12 субъектов МСП выведено на международные электронные торговые площадки"	01.01.2022	31.12.2022	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
2.5.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в зарубежных бизнес-миссиях"	01.01.2023	31.12.2023	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.5.2	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в приеме иностранных делегаций"	01.01.2023	31.12.2023	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.5.3	Мероприятие "Обеспечение участия не менее 10 субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	01.01.2023	31.12.2023	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.4	Мероприятие "При содействии Центра поддержки экспорта не менее 12 субъектов МСП выведено на международные электронные торговые площадки"	01.01.2023	31.12.2023	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
2.6.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в зарубежных бизнес-миссиях"	01.01.2024	31.12.2024	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.6.2	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 10 субъектов МСП в приеме иностранных делегаций"	01.01.2024	12.01.2024	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.6.3	Мероприятие "Обеспечение участия не менее 10 субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	01.01.2024	31.12.2024	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
2.6.4	Мероприятие "При содействии Центра поддержки экспорта не менее 12 субъектов МСП выведено на международные электронные торговые площадки"	01.01.2024	31.12.2024	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
3	Результат "Создание и функционирование экспортного совета при Губернаторе Архангельской области"	-	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
3.1.1	Мероприятие "сформирован и утвержден состав экспортного совета при Губернаторе Архангельской области"	01.01.2021	01.03.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Распоряжение
3.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	
3.2.1	Мероприятие "Проведено не менее 3 заседаний экспортного совета"	01.01.2021	31.12.2021	Кулявцев И. С., министр экономического развития Архангельской области	Отчет
4	Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. "	-	01.12.2021		Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета
4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.12.2019		
4.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2019		
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2019		
4.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2019		
4.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019		
4.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.12.2020		
4.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2020		
4.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2020		
4.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2020		
4.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020		
4.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.12.2021		
4.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2021		
4.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2021		
4.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2021		
4.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021		
4.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Архангельская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кулявцев И. С.	министр экономического развития Архангельской области		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
2	Руководитель проекта	Кулявцев И. С.	министр экономического развития Архангельской области		100
Функционирование Центра поддержки экспорта Архангельской области, оказывающего всестороннюю поддержку субъектам МСП.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулявцев И. С.	министр экономического развития Архангельской области		100
Продвижение продукции и услуг субъектов МСП на внешние рынки					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулявцев И. С.	министр экономического развития Архангельской области		100
Создание и функционирование экспортного совета при Губернаторе Архангельской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулявцев И. С.	министр экономического развития Архангельской области		100