Выгружено из системы ГИИС «Электронный бюджет»

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг				
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Красноярский край)		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Подкорытов А.В.		Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Немик Б.М.		министр здравоохранения Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Родиков М.В.		Заместитель министра здравоохранения Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения"		
		Подпрограмма			

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема экспорта медицинских услуг в Красноярском крае не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 0,328 млн. долларов США) (Красноярский край)				
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Период, год

		(по ОКЕИ)	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	Тысяча человек	0,3600	31.12.2017	22,5000	23,0000	23,5000	24,0000	24,5000	25,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Реализован региональный план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края	Тысяча человек	22.5	23	23.5	24	24.5	25	На основаниипрограммы коммуникационных мероприятий в 2019-2024 годах с участием АО"Российский экспортный центр" и медицинских организацийКрасноярского края - участников проекта, будет проведена реализация мероприятийпо привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2019 год планируетсяпривлечь 22,5 тыс. человек, за 2020 год - 23,0 тыс. человек, за 2021 год - 23,5 тыс. человек, за 2022 год - 24,0 тыс. человек, за 2023 год - 24,5 тыс.человек, за 2024 год - 25,0 тыс. человек.	Проведение информационно-коммуникационной кампании

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	Тысяча человек					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Красноярский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Реализован региональный план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края"	-	31.12.2024	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2019-2024 годах с участием АО "Российский экспортный центр" и медицинских организаций Красноярского края - участников проекта, будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2019 год планируется привлечь 22,5 тыс. человек, за 2020 год - 23,0 тыс. человек, за 2021 год - 23,5 тыс. человек, за 2022 год - 24,0 тыс. человек, за 2023 год - 24,5 тыс. человек, за 2024 год - 25,0 тыс. человек.
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Прочий тип документа Региональный план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Разработан региональный план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края на период 2020 - 2024 годов"	09.01.2019	01.09.2019	Егоркина А. В., Консультант	Прочий тип документа Региональный план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2019 году
1.2.1	Мероприятие "Подготовка информационных материалов для размещения в социальных сетях и на сайтах медицинских организаций - участников проекта. За 2019 год обеспечено не менее 16 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	09.01.2019	31.12.2019	Егоркина А. В., Консультант	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2019 году
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
1.3.1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2019 году"	09.01.2019	31.12.2019	Егоркина А. В., Консультант	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2020	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2020 году
1.4.1	Мероприятие "Подготовка информационных материалов для размещения в социальных сетях и на сайтах медицинских организаций - участников проекта. За 2020 год обеспечено не менее 16 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	10.01.2020	30.09.2020	Егоркина А. В., Консультант	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2020 году
1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
1.5.1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2020 году"	10.01.2020	31.12.2020	Егоркина А. В., Консультант	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
1.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения целевого показателя проекта в I квартале 2020 года"	-	31.03.2020	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.6.1	Мероприятие "Сбор статистической информации о количестве пролеченных иностранных гражданах в I квартале 2020 года"	10.01.2020	31.03.2020	Егоркина А. В., Консультант	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения целевого показателя проекта во II квартале 2020 года"	-	30.06.2020	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.7.1	Мероприятие "Сбор статистической информации о количестве пролеченных иностранных граждан во II квартале 2020 года"	01.04.2020	30.06.2020	Егоркина А. В., Консультант	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2021 году
1.8.1	Мероприятие "Подготовка информационных материалов для размещения в социальных сетях и на сайтах медицинских организаций - участников проекта. За 2021 год обеспечено не менее 16 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	10.01.2021	30.09.2021	Егоркина А. В., Консультант	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2021 году
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
1.9.1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2021 году"	10.01.2021	31.12.2021	Егоркина А. В., Консультант	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения целевого показателя проекта в I квартале 2021 года"	-	31.03.2021	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.10.1	Мероприятие "Сбор статистической информации о количестве пролеченных иностранных граждан в I квартале 2021 года"	10.01.2021	31.03.2021	Егоркина А. В., Консультант	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения целевого показателя проекта во II квартале 2021 года"	-	30.06.2021	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.11.1	Мероприятие "Сбор статистической информации о количестве пролеченных иностранных граждан во II квартале 2021 года"	01.04.2021	30.06.2021	Егоркина А. В., Консультант	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2022 году
1.12.1	Мероприятие "Подготовка информационных материалов для размещения в социальных сетях и на сайтах медицинских организаций - участников проекта. За 2022 год обеспечено не менее 16 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	10.01.2022	30.09.2022	Егоркина А. В., Консультант	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2022 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
1.13.1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2022 году"	10.01.2022	31.12.2022	Егоркина А. В., Консультант	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
1.14	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения целевого показателя проекта в I квартале 2022 года"	-	31.03.2022	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.14.1	Мероприятие "Сбор статистической информации о количестве пролеченных иностранных граждан в I квартале 2022 года"	10.01.2022	31.03.2022	Егоркина А. В., Консультант	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения целевого показателя проекта во II квартале 2022 года"	-	30.06.2022	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.15.1	Мероприятие "Сбор статистической информации о количестве пролеченных иностранных граждан во II квартале 2022 года"	01.04.2022	30.06.2022	Егоркина А. В., Консультант	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2023	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2023 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16.1	Мероприятие "Подготовка информационных материалов для размещения в социальных сетях и на сайтах медицинских организаций - участников проекта. За 2023 год обеспечено не менее 16 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	10.01.2023	30.09.2023	Егоркина А. В., Консультант	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2023 году
1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
1.17.1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2023 году"	10.01.2023	31.12.2023	Егоркина А. В., Консультант	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
1.18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения целевого показателя проекта в I квартале 2023 года"	-	31.03.2023	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.18.1	Мероприятие "Сбор статистической информации о количестве пролеченных иностранных граждан в I квартале 2023 года"	10.01.2023	31.03.2023	Егоркина А. В., Консультант	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.19	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения целевого показателя проекта во II квартале 2023 года"	-	30.06.2023	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.19.1	Мероприятие "Сбор статистической информации о количестве пролеченных иностранных граждан во II квартале 2023 года"	01.04.2023	30.06.2023	Егоркина А. В., Консультант	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2024	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2024 году
1.20.1	Мероприятие "Подготовка информационных материалов для размещения в социальных сетях и на сайтах медицинских организаций - участников проекта. За 2024 год обеспечено не менее 16 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	10.01.2024	30.09.2024	Егоркина А. В., Консультант	Прочий тип документа Информационные материалы для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2024 году
1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
1.21.1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края в 2024 году"	10.01.2024	31.12.2024	Егоркина А. В., Консультант	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
1.22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения целевого показателя проекта в I квартале 2024 года"	-	31.03.2024	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.22.1	Мероприятие "Сбор статистической информации о количестве пролеченных иностранных граждан в I квартале 2024 года"	10.01.2024	31.03.2024	Егоркина А. В., Консультант	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.23	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения целевого показателя проекта во II квартале 2024 года"	-	30.06.2024	Слепнева Г. З., Начальник отдела	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан
1.23.1	Мероприятие "Сбор статистической информации о количестве пролеченных иностранных граждан во II квартале 2024 года"	01.04.2024	30.06.2024	Егоркина А. В., Консультант	Докладная записка Об исполнении целевого показателя проекта по количеству пролеченных иностранных граждан

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Немик Б. М.	министр здравоохранения Красноярского края	Подкорытов А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Егоркина А. В.	Консультант	Москвина А. Е.	20
Реализован региональный план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Красноярского края					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Москвина А. Е.	Заместитель министра здравоохранения	Немик Б. М.	50
5	Участник регионального проекта	Егоркина А. В.	Консультант	Москвина А. Е.	20
6	Участник регионального проекта	Слепнева Г. З.	Начальник отдела	Бичурина М. Ю.	10