П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жилье				
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Красноярский край)		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Верещагин С.В.		Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Козупица С.А.		Министр строительства Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Ганчуков Е.В.		Заместитель министра строительства Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"		
		Подпрограмма	Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год (Красноярский край)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	Миллион квадратных метров	1,0600	01.01.2018	1,1740	1,3070	1,2540	1,3870	1,4940	1,6000
2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Миллион квадратных метров	0,0000	01.01.2018	0,0349	0,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;										
1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	Единица	-	1	1	0	0	0	В связи с ежегодным ростом численности автотранспортных средств на дорогах города Красноярска, в том числе в Центральном районе, существует необходимость в строительстве новых развязок и автомагистралей для снижения уровня загруженности дорожной сети. Строительства объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска" является первым крупным мероприятием по развитию территории нового жилого района "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска объектами транспортной и инженерной инфраструктуры. Строительство указанного объекта позволит не только оказать положительное воздействие на повышение инвестиционной	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									привлекательности строительных площадок многоквартирных домов, но и создаст условия для реализации второго крупного мероприятия по строительству автомобильной дороги, которая позволит связать два крупных жилых района на территории города Красноярска - "Солонцы-2" и "Солнечный". Принимая во внимание текущую ситуацию, что жилой район "Солнечный" находится на окраине города Красноярска и к нему проложена только одна автомобильная дорога, развитие транспортной инфраструктуры не только обеспечит большую транспортную доступность для граждан, но и окажет положительное влияние на спрос в приобретении новых жилых помещений в новостроящихся многоквартирных домах.	
2	Обеспечен ввод жилья в Красноярском крае	Миллион квадратных метров	1.174	1.307	1.254	1.387	1.494	1.6	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	Утверждение документа

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	
1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	119 745,34	435 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 503,34
1.1.1.	*бюджет субъекта*	119 040,96	433 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	552 235,73
1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	119 040,96	433 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	552 235,73
1.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований*	119 745,34	435 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 503,34
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		119 745,34	435 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 503,34
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		119 745,34	435 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 503,34
бюджет субъекта		119 040,96	433 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	552 235,73
свод бюджетов Муниципальных образований		119 745,34	435 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 503,34
бюджетам территориальных государственных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Миллион квадратных метров	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"
2	Основной показатель: Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	Миллион квадратных метров	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	20.03.2019	145	Об утверждении методик расчета показателей "Объем жилищного строительства" и "Ввод жилья в многоквартирных жилых домах"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Красноярский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства"	-	20.01.2025	Ганчуков Е. В., Заместитель министра строительства Красноярского края	В связи с ежегодным ростом численности автотранспортных средств на дорогах города Красноярска, в том числе в Центральном районе, существует необходимость в строительстве новых развязок и автомагистралей для снижения уровня загруженности дорожной сети. Строительства объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска" является первым крупным мероприятием по развитию территории нового жилого района "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска объектами транспортной и инженерной инфраструктуры. Строительство указанного объекта позволит не только оказать положительное воздействие на повышение инвестиционной привлекательности строительных площадок многоквартирных домов, но и создаст условия для реализации второго крупного мероприятия по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					строительству автомобильной дороги, которая позволит связать два крупных жилых района на территории города Красноярска - "Солонцы-2" и "Солнечный". Принимая во внимание текущую ситуацию, что жилой район "Солнечный" находится на окраине города Красноярска и к нему проложена толькоодна автомобильная дорога, развитие транспортной инфраструктуры не только обеспечит большую транспортную доступность для граждан, но и окажет положительное влияние на спрос в приобретении новых жилых помещений в новостроящихся многоквартирных домах.
1.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.03.2019	Жуков И. В., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Заключение о достоверности проектно-сметной документации по объекту капитального строительства "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска"
1.1.1	Мероприятие "Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости"	01.01.2019	10.03.2019	Жуков И. В., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.04.2019	Жуков И. В., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Разрешение на строительство капитального объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска"
1.2.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство объекта"	23.04.2019	30.04.2019	Жуков И. В., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта капитального строительства "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска"
1.3	Контрольная точка "Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия "Красноярск. Стоянка Авиаторов""	-	31.10.2019	Ганчуков Е. В., Заместитель министра строительства Красноярского края	Акт приемки завершения работ по выполнению комплекса мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия "Красноярск. Стоянка Авиаторов"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.1	Мероприятие "Заключен контракт на выполнение комплекса мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия "Красноярск. Стоянка Авиаторов""	01.01.2019	31.07.2019	Ганчуков Е. В., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение комплекса мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия "Красноярск. Стоянка Авиаторов", расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, в 0,264км северо-западнее пересечения пр. Авиаторов с Северным шоссе, в 0,94 км восточнее ул. Утренней при проектировании и строительстве объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска
1.3.2	Мероприятие "Подписан акт выполненных работ по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия "Красноярск. Стоянка Авиаторов""	01.08.2019	31.10.2019	Ганчуков Е. В., Заместитель министра строительства Красноярского края	Акт приемки завершения работ по выполнению комплекса мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия "Красноярск. Стоянка Авиаторов"
1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальным образованием город Красноярск на 2020 год"	-	23.01.2020	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 2020 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения с муниципальным образованием город Красноярск о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края в местный бюджет на 2020 год"	24.12.2019	23.01.2020	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 2020 год
1.5	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска""	-	30.04.2020	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт по строительству объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска"
1.5.1	Мероприятие "Заключение муниципального контракта выполнение работ по строительству объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска""	10.01.2020	30.04.2020	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт по строительству объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска"
1.6	Контрольная точка "Проведено выделение этапов строительства объекта капитального строительства "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска""	-	31.12.2019	Ганчуков Е. В., Заместитель министра строительства Красноярского края	Акт выполненных работ
1.6.1	Мероприятие "Проведение корректировки проектно-сметной документация в целях выделения этапов строительства"	01.05.2019	31.12.2019	Жуков И. В., Заместитель начальника отдела	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.2	Мероприятие "Получение положительных заключений по результатам государственной экспертизы"	01.05.2019	31.12.2019	Жуков И. В., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Заключение по результатам государственной экспертизы
1.7	Контрольная точка "Вынос тепловой сети магистральной, расположенной в границах земельного участка под строительство объекта "Переезд через северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска""	-	30.09.2020	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Акт выполненных работ
1.7.1	Мероприятие "Выполнение работ по выносу тепловой сети магистральной, расположенной в границах земельного участка под строительство объекта "Переезд через северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска""	30.06.2020	30.09.2020	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Акт выполненных работ
1.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.01.2021	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа МКУ г. Красноярска "Управление капитального строительства"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.8.1	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ в рамках муниципального контракта по строительству объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска""	30.04.2020	31.12.2020	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Акт выполненных работ
1.8.2	Мероприятие "Достижение технической готовности объекта,%"	30.04.2020	20.01.2021	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа МКУ г. Красноярска "Управление капитального строительства"
1.9	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
2	Результат "Обеспечен ввод жилья в Красноярском крае"	-	31.12.2024	Ганчуков Е. В., Заместитель министра строительства Красноярского края	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
2.1	Контрольная точка "Сформирован отчет за 2019 год о вводе жилья в Красноярском крае"	-	31.12.2019	Ганчуков Е. В., Заместитель министра строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Предоставление отчета за 1 квартал 2019 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.01.2019	15.04.2019	Жуков И. В., Заместитель начальника отдела	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.1.2	Мероприятие "Предоставление отчета за 2 квартал 2019 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.04.2019	15.07.2019	Жуков И. В., Заместитель начальника отдела	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.1.3	Мероприятие "Предоставление отчета за 3 квартал 2019 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.07.2019	15.10.2019	Жуков И. В., Заместитель начальника отдела	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.1.4	Мероприятие "Предоставление отчета за 2019 год о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.01.2019	31.12.2019	Ганчуков Е. В., Заместитель министра строительства Красноярского края	Отчет министерства строительства Красноярского края о вводе жилья на территории Красноярского края в 2019 году
2.2	Контрольная точка "Сформирован отчет за I квартал 2020 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.04.2020	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Формирование отчета за I квартал 2020 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.01.2020	20.04.2020	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.3	Контрольная точка "Сформирован отчет за I квартал 2021 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.04.2021	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.3.1	Мероприятие "Формирование отчета за I квартал 2021 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.01.2021	20.04.2021	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.4	Контрольная точка "Сформирован отчет за I квартал 2022 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.04.2022	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4.1	Мероприятие "Формирование отчета за I квартал 2022 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.01.2022	20.04.2022	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.5	Контрольная точка "Сформирован отчет за I квартал 2023 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.04.2023	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.5.1	Мероприятие "Формирование отчета за I квартал 2023 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.01.2023	20.04.2023	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.6	Контрольная точка "Сформирован отчет за I квартал 2024 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	15.04.2024	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6.1	Мероприятие "Формирование отчета за I квартал 2024 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.01.2024	15.04.2024	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.7	Контрольная точка "Сформирован отчет за II квартал 2020 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.07.2020	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.7.1	Мероприятие "Формирование отчета за II квартал 2020 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.04.2020	20.07.2020	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.8	Контрольная точка "Сформирован отчет за II квартал 2021 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.07.2021	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.1	Мероприятие "Формирование отчета за II квартал 2021 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.04.2021	20.07.2021	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.9	Контрольная точка "Сформирован отчет за II квартал 2022 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.07.2022	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.9.1	Мероприятие "Формирование отчета за II квартал 2022 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.04.2022	20.07.2022	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.10	Контрольная точка "Сформирован отчет за II квартал 2023 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.07.2023	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.10.1	Мероприятие "Формирование отчета за II квартал 2023 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.04.2023	20.07.2023	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.11	Контрольная точка "Сформирован отчет за II квартал 2024 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	15.07.2024	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.11.1	Мероприятие "Формирование отчета за II квартал 2024 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.04.2024	15.07.2024	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.12	Контрольная точка "Сформирован отчет за III квартал 2020 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.10.2020	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.12.1	Мероприятие "Формирование отчета за III квартал 2020 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.07.2020	20.10.2020	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.13	Контрольная точка "Сформирован отчет за III квартал 2021 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.10.2021	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.13.1	Мероприятие "Формирование отчета за III квартал 2021 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.07.2021	20.10.2021	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.14	Контрольная точка "Сформирован отчет за III квартал 2022 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.10.2022	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.14.1	Мероприятие "Формирование отчета за III квартал 2022 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.07.2022	20.10.2022	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.15	Контрольная точка "Сформирован отчет за III квартал 2023 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	20.10.2023	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.15.1	Мероприятие "Формирование отчета за III квартал 2023 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.07.2023	20.10.2023	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.16	Контрольная точка "Сформирован отчет за III квартал 2024 о вводе жилья на территории Красноярского края"	-	15.10.2024	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.16.1	Мероприятие "Формирование отчета за III квартал 2024 о вводе жилья на территории Красноярского края"	01.07.2024	15.10.2024	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, экономическая таблица, № 1.21.3.1.01
2.17	Контрольная точка "Сформирован отчет о вводе жилья на территории Красноярского края по итогу 2020 года "	-	31.12.2020	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края об ожидаемых объемах ввода жилья на территории края по итогу 2020 года
2.17.1	Мероприятие "Формирование отчета о вводе жилья на территории Красноярского края по итогу 2020 года"	01.10.2020	31.12.2020	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края об ожидаемых объемах ввода жилья на территории края по итогу 2020 года
2.18	Контрольная точка "Сформирован отчет о вводе жилья на территории Красноярского края по итогу 2021 года "	-	31.12.2021	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края об ожидаемых объемах ввода жилья на территории края по итогу 2021 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.18.1	Мероприятие "Формирование отчета о вводе жилья на территории Красноярского края по итогу 2021 года "	01.10.2021	31.12.2021	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края об ожидаемых объемах ввода жилья на территории края по итогу 2021 года
2.19	Контрольная точка "Сформирован отчет о вводе жилья на территории Красноярского края по итогу 2022 года "	-	31.12.2022	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края об ожидаемых объемах ввода жилья на территории края по итогу 2022 года
2.19.1	Мероприятие "Формирование отчета о вводе жилья на территории Красноярского края по итогу 2022 года "	01.10.2022	31.12.2022	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края об ожидаемых объемах ввода жилья на территории края по итогу 2022 года
2.20	Контрольная точка "Сформирован отчет о вводе жилья на территории Красноярского края по итогу 2023 года "	-	31.12.2023	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края об ожидаемых объемах ввода жилья на территории края по итогу 2023 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.20.1	Мероприятие "Формирование отчета о вводе жилья на территории Красноярского края по итогу 2023 года "	01.10.2023	31.12.2023	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края об ожидаемых объемах ввода жилья на территории края по итогу 2023 года
2.21	Контрольная точка "Сформирован отчет о вводе жилья на территории Красноярского края по итогу 2024 года "	-	31.12.2024	Звонарёва Е. А., Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края об ожидаемых объемах ввода жилья на территории края по итогу 2024 года
2.21.1	Мероприятие "Формирование отчета о вводе жилья на территории Красноярского края по итогу 2024 года "	01.10.2024	31.12.2024	Михед М. Г., Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Отчет службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края об ожидаемых объемах ввода жилья на территории края по итогу 2024 года

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Козупица С. А.	Министр строительства Красноярского края	Лапшин Ю. А.	20
2	Администратор регионального проекта	Ганчуков Е. В.	Заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	20
Обеспечен ввод жилья в Красноярском крае					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ганчуков Е. В.	Заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	20
4	Участник регионального проекта	Звонарёва Е. А.	Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Ганчуков Е. В.	80
5	Участник регионального проекта	Михед М. Г.	Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Звонарёва Е. А.	100
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ганчуков Е. В.	Заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	20
7	Участник регионального проекта	Звонарёва Е. А.	Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Ганчуков Е. В.	80

8	Участник регионального проекта	Михед М. Г.	Главный специалист отдела жилищного строительства министерства строительства Красноярского края	Звонарёва Е. А.	100