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2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

2.2 Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях , ПРОЦ

31.12.2017 43,6000 44,4000 45,2000 47,0000 49,9000 53,0000Основной

показатель

42,0000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

2.3 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более, %, ПРОЦ

31.12.2017 52,2000 52,8000 53,3000 54,9000 56,5000 58,0000Основной

показатель

51,1000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

2.1 Одногодичная летальность больных

со злокачественными

новообразованиями (умерли в течение

первого года с момента установления

диагноза из числа больных, впервые

взятых на учет в предыдущем году),

%, ПРОЦ

31.12.2017 30,9000 29,9000 28,8000 26,8000 24,8000 22,0000Основной

показатель

32,1000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими

заболеваниями 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное

учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с

онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями»

(далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего

выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том

числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий,

внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием

клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными

новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями,

повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов

и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение

современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех

субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных

программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных

программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями"

Разработанаи утверждена региональная программа «Борьба с

онкологическими заболеваниями вРеспублике Саха

(Якутия)»

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного

медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в

составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат

на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты

территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение

информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств,

выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

Обеспечено бюджетом Федерального фондаобязательного

медицинского страхования доведение в составе субвенции

бюджету Территориальногофонда обязательного

медицинского страхования Республики Саха (Якутия).

Обеспечено оказание медицинской помощи больным с

онкологическимизаболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в рамках нормативовобъема

и финансовых затрат на единицу объема медицинской

помощи по профилю«онкология».

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта

«Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие

подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций

общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»

В рамках национального проекта

«Здравоохранение»реализуются мероприятия регионального

проекта «Создание единого цифровогоконтура в

здравоохранении на основе единой государственной

информационнойсистемы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,

направленные на обеспечение учетамаршрутизации

пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их

состоянияздоровья на всех этапах оказания медицинской

помощи, предусматривающиеподключение и

информационный обмен между государственными

медицинскимиорганизациями общего профиля и

специализированными медицинскими организациями сГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский онкологический

диспансер»

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в

целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической

помощи

Вцелях сокращения сроков диагностики и повышения ее

качества на базегосударственных медицинских организаций

создано 18центров амбулаторнойонкологической помощи.

Помимо проведения "онкопоиска", функциямиданных

центров амбулаторной онкологической помощи будут

являться: диспансерноенаблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения в условиях

дневногостационара, мониторинг лечения.

на 31.12.2019 - 9 ЕД

на 31.12.2020 - 12 ЕД

на 31.12.2021 - 14 ЕД

на 31.12.2022 - 16 ЕД

на 31.12.2023 - 17 ЕД

на 31.12.2024 - 18 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в

целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической

помощи

Вцелях сокращения сроков диагностики и повышения ее

качества на базе государственных медицинских организаций

создано 18центров амбулаторной онкологической помощи.

Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных

центров амбулаторной онкологической помощи будут

являться: диспансерное наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения в условиях дневного

стационара, мониторинг лечения.

на 31.12.2024 - 18 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Обеспечено переоснащение региональной

медицинскойорганизации, оказывающей помощь больным с

онкологическими заболеваниями – ГБУ РС(Я) «Якутский

республиканский онкологический диспансер»,являющегося

единственным учреждением Министерства здравоохранения

РеспубликиСаха (Якутия), оказывающим взрослому

населению республики специализированную, втом числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь по профилю

«онкология».

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Обеспечено переоснащение региональной

медицинскойорганизации, оказывающей помощь больным с

онкологическими заболеваниями – ГБУ РС(Я) «Якутский

республиканский онкологический диспансер»,являющегося

единственным учреждением Министерства здравоохранения

РеспубликиСаха (Якутия), оказывающим взрослому

населению республики специализированную, втом числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь по профилю

«онкология»

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Собственные результаты

8.1

В 2019 г. проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

телевидения включены рубрики и сюжеты,посвященные

вопросам профилактики и ранней диагностики

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

радио включены рубрики, посвященныевопросам

профилактики и ранней диагностики онкологических

заболеваний.В печатных СМИ размещены информационные

статьи, посвященные вопросампрофилактики и ранней

диагностики онкологических

заболеваний.Функционируетинтернет-портал http:///с

периодическим обновлением контента.

на 31.12.2019 - 0 -

31.12.2019

8.2

В 2020 г. проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

телевидения включены рубрики и сюжеты,посвященные

вопросам профилактики и ранней диагностики

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

радио включены рубрики, посвященныевопросам

профилактики и ранней диагностики онкологических

заболеваний.В печатных СМИ размещены информационные

статьи, посвященные вопросампрофилактики и ранней

диагностики онкологических

заболеваний.Функционируетинтернет-портал http:///с

периодическим обновлением контента.

на 31.12.2020 - 0 -

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.3

В 2021 г. проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

телевидения включены рубрики и сюжеты,посвященные

вопросам профилактики и ранней диагностики

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

радио включены рубрики, посвященные

вопросампрофилактики и ранней диагностики

онкологических заболеваний.В печатных СМИ размещены

информационные статьи, посвященные

вопросампрофилактики и ранней диагностики

онкологических заболеваний.Функционируетинтернет-

портал http:///с периодическим обновлением контента.

на 31.12.2021 - 0 -

31.12.2021

8.4

В 2022 г. проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

телевидения включены рубрики и сюжеты,посвященные

вопросам профилактики и ранней диагностики

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

радио включены рубрики, посвященныевопросам

профилактики и ранней диагностики онкологических

заболеваний.В печатных СМИ размещены информационные

статьи, посвященные вопросампрофилактики и ранней

диагностики онкологических

заболеваний.Функционируетинтернет-портал http:///с

периодическим обновлением контента.

на 31.12.2022 - 0 -

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.5

В 2023 г. проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

телевидения включены рубрики и сюжеты,посвященные

вопросам профилактики и ранней диагностики

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

радио включены рубрики, посвященныевопросам

профилактики и ранней диагностики онкологических

заболеваний.В печатных СМИ размещены информационные

статьи, посвященные вопросампрофилактики и ранней

диагностики онкологических

заболеваний.Функционируетинтернет-портал http:///с

периодическим обновлением контента.

на 31.12.2023 - 0 -

31.12.2023

8.6

В 2024 г. проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

телевидения включены рубрики и сюжеты,посвященные

вопросам профилактики и ранней диагностики

онкологическихзаболеваний.В программу республиканского

радио включены рубрики, посвященныевопросам

профилактики и ранней диагностики онкологических

заболеваний.В печатных СМИ размещены информационные

статьи, посвященные вопросампрофилактики и ранней

диагностики онкологических

заболеваний.Функционируетинтернет-портал http:///с

периодическим обновлением контента.

на 31.12.2024 - 0 -

31.12.2024

8.7

Реализация 2-ой очереди I пускового комплекса строительства

объекта «Якутский республиканский онкологический диспансер на

210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком» -

строительство онкоклинического центра

Реализована 2-ая очередь Iпускового комплекса

строительства объекта «Якутский

республиканскийонкологический диспансер на 210 коек в г.

Якутске с радиологическим отделениеми хозблоком» -

строительство онкоклинического центра.

на 31.12.2022 - 0 ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.8

Кадровое обеспечение онкологической службы Республики Саха

(Якутия)

В рамках национального проекта

«Здравоохранение»реализуются мероприятия регионального

проекта «Обеспечение медицинскихорганизаций системы

здравоохранения квалифицированными кадрами Республики

Саха (Якутия)», направленные на обеспечение системы

оказанияпомощи больным онкологическими заболеваниями

квалифицированными кадрамипосредством ежегодного

определения реальной потребности

Министерствомздравоохранения Республики Саха (Якутия) в

медицинских кадрах в разрезе каждоймедицинской

организации и каждой медицинской специальности с учетом

спецификирегиона; формирования контрольных цифр

приема на подготовку специалистов сучетом реальной

потребности в медицинских кадрах; развития системы

целевогообучения; реализации мер социальной поддержки

медицинских работников нарегиональном уровне;

повышения престижа профессии; внедрения

процедурыаккредитации специалистов и системы

непрерывного медицинского образования.

на 31.12.2024 - 0 -

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1 3 286,80 0,000,00 0,00 0,00 3 286,800,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 286,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3 286,80

3 286,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 286,80

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

2.1 158,67 0,00278,05 112,83 0,00 549,550,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

158,67 278,05 112,83 134,99 30,93 30,93 746,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158,67

158,67

0,00

0,00

278,05

278,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

549,55

549,55

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112,83

112,83

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 3 445,47 278,05 112,83 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

158,67 0,00278,05 112,83

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 3 836,35

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 549,55

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158,67 134,99278,05 112,83 30,93 30,93 746,41

3 445,47 0,00278,05 112,83 0,00 0,00 3 836,35

3 286,80 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 286,80

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Тетерин Ю. Н. И.о. старшего референта 100

4 Участник проекта Хабутдинова Н. Я. И.о. референта 30

5 Участник проекта Тарасова В. Е. Борисова Елена

Афраимовна

10

В 2019 г. проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

7 Участник регионального

проекта

Ушницкая Е. К. Борисова Е. А. 100

8 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Н. Борисова Е. А. 100

9 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30

10 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10
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11 Участник регионального

проекта

Никитина А. М. Директор 10

12 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Слепцова М. А. Главный специалист 100

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

15 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Н. Борисова Е. А. 100

16 Участник регионального

проекта

Горохов А. В. Борисова Е. А. 10

17 Участник регионального

проекта

Никитина А. М. Директор 10

18 Участник регионального

проекта

Муксунов Д. Д. 10

19 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

20 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

21 Участник регионального

проекта

Ушницкая Е. К. Борисова Е. А. 100

22 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30

23 Участник регионального

проекта

Оконешникова А. И. Борисова Е. А. 25
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24 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

25 Участник регионального

проекта

Аржакова В. В. Руководитель отдела 45

26 Участник регионального

проекта

Слепцова М. А. Главный специалист 100

В 2020 г. проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

28 Участник регионального

проекта

Никитина А. М. Директор 10

29 Участник регионального

проекта

Ушницкая Е. К. Борисова Е. А. 100

30 Участник регионального

проекта

Слепцова М. А. Главный специалист 100

31 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30

32 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

33 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

34 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Н. Борисова Е. А. 100

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горохов А. В. Борисова Е. А. 10
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36 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30

37 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

38 Участник регионального

проекта

Горохов А. В. Борисова Е. А. 10

39 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

40 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

В 2021 г. проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

42 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

43 Участник регионального

проекта

Слепцова М. А. Главный специалист 100

44 Участник регионального

проекта

Никитина А. М. Директор 10

45 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

46 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Н. Борисова Е. А. 100

47 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30

48 Участник регионального

проекта

Ушницкая Е. К. Борисова Е. А. 100
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Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

50 Участник регионального

проекта

Горохов А. В. Борисова Е. А. 10

51 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

52 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

53 Участник регионального

проекта

Оконешникова А. И. Борисова Е. А. 25

54 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

В 2022 г. проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

55 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

56 Участник регионального

проекта

Ушницкая Е. К. Борисова Е. А. 100

57 Участник регионального

проекта

Никитина А. М. Директор 10

58 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Н. Борисова Е. А. 100

59 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30
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60 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

61 Участник регионального

проекта

Слепцова М. А. Главный специалист 100

62 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

В 2023 г. проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

63 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

64 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

65 Участник регионального

проекта

Ушницкая Е. К. Борисова Е. А. 100

66 Участник регионального

проекта

Никитина А. М. Директор 10

67 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

68 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30

69 Участник регионального

проекта

Слепцова М. А. Главный специалист 100

70 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Н. Борисова Е. А. 100
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В 2024 г. проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

71 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

72 Участник регионального

проекта

Никитина А. М. Директор 10

73 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

74 Участник регионального

проекта

Ушницкая Е. К. Борисова Е. А. 100

75 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Н. Борисова Е. А. 100

76 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30

77 Участник регионального

проекта

Слепцова М. А. Главный специалист 100

78 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

Реализация 2-ой очереди I пускового комплекса строительства объекта «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с

радиологическим отделением и хозблоком» - строительство онкоклинического центра

79 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

80 Участник регионального

проекта

Прокопьев Е. С. Первый заместитель министра 10

81 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10
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Кадровое обеспечение онкологической службы Республики Саха (Якутия)

82 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

83 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

84 Участник регионального

проекта

Прокопьев Е. С. Первый заместитель министра 10

85 Участник регионального

проекта

Аржакова В. В. Руководитель отдела 45

86 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

87 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

88 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30

89 Участник регионального

проекта

Муксунов Д. Д. 10

90 Участник регионального

проекта

Аржакова В. В. Руководитель отдела 45

91 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

92 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Н. Борисова Е. А. 100

93 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10
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94 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

95 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

96 Участник регионального

проекта

Муксунов Д. Д. 10

97 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

98 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

99 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

100 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

101 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10

102 Участник регионального

проекта

Сидоров А. Н. Борисова Е. А. 100

103 Участник регионального

проекта

Иванова Ф. Г. Борисова Е. А. 30

104 Участник регионального

проекта

Муксунов Д. Д. 10

105 Участник регионального

проекта

Аржакова В. В. Руководитель отдела 45
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106 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

107 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

108 Участник регионального

проекта

Муксунов Д. Д. 10

109 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

110 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 10

111 Участник регионального

проекта

Афанасьева Л. Н. Борисова Е. А. 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Республика Саха

(Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 2019 г. проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению0

1

 

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологических заболеваний.

В программу республиканского телевидения включены

рубрики и сюжеты, посвященные вопросам профилактики

и ранней диагностики онкологических заболеваний.

В программу республиканского радио включены рубрики,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

В печатных СМИ размещены информационные статьи,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

Функционирует интернет-

портал http://oncosakha.ru/

с периодическим

обновлением контента.

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2019

КТ: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

1.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2019

Утверждение плана мероприятий

информационно-коммуникационной кампании

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

1.1.1

 

РРП01.01.2019 Никитина А. М.,

Директор

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий информационно-

коммуникационной кампании направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению (Ярмарки

здоровья, различные социальные акции с

привлечением органов государственной власти,

общественных и коммерческих организаций,

волонтеров, выступление на ТВ, радио, интернет-

сайтах, социальных сетях, показ социальных

роликов на ТВ, социальных сетях, общественных

местах)

1.1.2

 

РРП16.02.2019 Никитина А. М.,

Директор

31.12.2019

Сбор и анализ отчетов из медицинских

организаций Республики Саха (Якутия) о

проводимых мероприятиях информационно-

коммуникационной кампании направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

1.1.3

 

РРП15.02.2019 Никитина А. М.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 85 субъектах Российской Федерации

разработаны и утверждены региональные

программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями"0

2

Разработана и утверждена

региональная программа

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями в

Республике Саха

(Якутия)»

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 01.07.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.03.2019

Разработка требований

к региональным программам "Борьба

с онкологическими заболеваниями"

2.1.1

 

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.03.2019

КТ: Документ разработан2.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.05.2019

Разработка 85 проектов региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

2.2.1

 

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.07.2019

Согласование документа с заинтересованными

органами и организациями

2.3.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.07.2019

Утверждение 85 региональных программ "Борьба

с онкологическими заболеваниями"

2.4.1

 

РНП01.05.2019 Борисова Е. А.,

Министр

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 2020 г. проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению0

3

 

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологических заболеваний.

В программу республиканского телевидения включены

рубрики и сюжеты, посвященные вопросам профилактики

и ранней диагностики онкологических заболеваний.

В программу республиканского радио включены рубрики,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

В печатных СМИ размещены информационные статьи,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

Функционирует интернет-

портал http://oncosakha.ru/

с периодическим

обновлением контента.

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2020

КТ: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

3.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2020

Утверждение плана мероприятий

информационно-коммуникационной кампании

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

3.1.1

 

РРП01.01.2020 Никитина А. М.,

Директор

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий информационно-

коммуникационной кампании направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению (Ярмарки

здоровья, различные социальные акции с

привлечением органов государственной власти,

общественных и коммерческих организаций,

волонтеров, выступление на ТВ, радио, интернет-

сайтах, социальных сетях, показ социальных

роликов на ТВ, социальных сетях, общественных

местах)

3.1.2

 

РРП16.02.2020 Никитина А. М.,

Директор

31.12.2020

Сбор и анализ отчетов из медицинских

организаций Республики Саха (Якутия) о

проводимых мероприятиях информационно-

коммуникационной кампании направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

3.1.3

 

РРП15.02.2020 Никитина А. М.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Финансовое обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями 0

4

 

Обеспечено бюджетом

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования доведение в

составе субвенции

бюджету

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования Республики

Саха (Якутия).

Обеспечено оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями в рамках нормативов объема и финансовых затрат на единицу объема

медицинской помощи по профилю «онкология».

Горохов А. В.

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями для проведения

противоопухолевой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров

4.1

 

Горохов А. В. КРП

-

31.12.2019

Обеспечение бюджетом Федерального фонда

обязательного медицинского страхования

доведения в составе субвенции бюджету

Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Саха

(Якутия)

4.1.1

 

РРП01.01.2019 Горохов А. В.31.12.2019



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежемесячное предоставление медицинскими

организациями в ТФ ОМС РС(Я) информации о

законченных случаях лечения и их стоимости с

применением химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.1.2

 

РРП01.01.2019 Горохов А. В.31.12.2019

Ежеквартальный анализ расходования средств на

оказание медицинской помощи по профилю

«онкология»

4.1.3

 

РРП01.01.2019 Горохов А. В.31.12.2019

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями для проведения

противоопухолевой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров, применения методов лучевой

терапии и выполнения высокотехнологичных

хирургических вмешательств

4.2

 

Горохов А. В. КРП

-

31.12.2020

Обеспечение бюджетом Федерального фонда

обязательного медицинского страхования

доведения в составе субвенции бюджету

Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Саха

(Якутия)

4.2.1

 

РРП01.01.2020 Горохов А. В.31.12.2020

Ежемесячное предоставление медицинскими

организациями в ТФ ОМС РС(Я) информации о

законченных случаях лечения и их стоимости с

применением химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.2.2

 

РРП01.01.2020 Горохов А. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежеквартальный анализ расходования средств на

оказание медицинской помощи по профилю

«онкология»

4.2.3

 

РРП01.01.2020 Горохов А. В.31.12.2020

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

для проведения противоопухолевой

лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного стационаров,

применения методов лучевой терапии и

выполнения высокотехнологичных

хирургических вмешательств

4.3

 

Горохов А. В. КРП

-

31.12.2021

Обеспечение бюджетом Федерального фонда

обязательного медицинского страхования

доведения в составе субвенции бюджету

Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Саха

(Якутия)

4.3.1

 

РРП01.01.2021 Горохов А. В.31.12.2021

Ежемесячное предоставление медицинскими

организациями в ТФ ОМС РС(Я) информации о

законченных случаях лечения и их стоимости с

применением химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.3.2

 

РРП01.01.2021 Горохов А. В.31.12.2021

Ежеквартальный анализ расходования средств на

оказание медицинской помощи по профилю

«онкология»

4.3.3

 

РРП01.01.2021 Горохов А. В.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

для проведения противоопухолевой

лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного стационаров,

применения методов лучевой терапии и

выполнения высокотехнологичных

хирургических вмешательств

4.4

 

Горохов А. В. КРП

-

31.12.2022

Обеспечение бюджетом Федерального фонда

обязательного медицинского страхования

доведения в составе субвенции бюджету

Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Саха

(Якутия)

4.4.1

 

РРП01.01.2022 Горохов А. В.31.12.2022

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.4.2

 

РРП01.01.2022 Горохов А. В.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

для проведения противоопухолевой

лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного стационаров,

применения методов лучевой терапии и

выполнения высокотехнологичных

хирургических вмешательств

4.5

 

Горохов А. В. КРП

-

31.12.2024

Обеспечение бюджетом Федерального фонда

обязательного медицинского страхования

доведения в составе субвенции бюджету

Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Саха

(Якутия)

4.5.1

 

РРП01.01.2024 Горохов А. В.31.12.2024

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

4.5.2

 

РРП01.01.2024 Горохов А. В.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 2021 г. проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению0

5

 

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологических заболеваний.

В программу республиканского телевидения включены

рубрики и сюжеты, посвященные вопросам профилактики

и ранней диагностики онкологических заболеваний.

В программу республиканского радио включены рубрики,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

В печатных СМИ размещены информационные статьи,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

Функционирует интернет-

портал http://oncosakha.ru/

с периодическим

обновлением контента.

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

5.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2021

Утверждение плана мероприятий

информационно-коммуникационной кампании

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

5.1.1

 

РРП01.01.2021 Никитина А. М.,

Директор

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий информационно-

коммуникационной кампании направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению (Ярмарки

здоровья, различные социальные акции с

привлечением органов государственной власти,

общественных и коммерческих организаций,

волонтеров, выступление на ТВ, радио, интернет-

сайтах, социальных сетях, показ социальных

роликов на ТВ, социальных сетях, общественных

местах)

5.1.2

 

РРП16.02.2021 Никитина А. М.,

Директор

31.12.2021

Сбор и анализ отчетов из медицинских

организаций Республики Саха (Якутия) о

проводимых мероприятиях информационно-

коммуникационной кампании направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

5.1.3

 

РРП16.02.2021 Никитина А. М.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрение региональной централизованной

информационной системы «Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»0

6

В рамках национального

проекта

«Здравоохранение»

реализуются мероприятия

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)», направленные

на обеспечение учета

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями и контроль

их состояния здоровья на

всех этапах оказания

медицинской помощи,

предусматривающие

подключение и

информационный обмен

между государственными

медицинскими

организациями общего

профиля и

специализированными

медицинскими

организациями с ГБУ РС

(Я) «Якутский

республиканский

онкологический

диспансер»

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрена региональная централизованная

система «Организация оказания медицинской

помощи больным онкологическими

заболеваниями»

6.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2024

Анализ потребности к внедрению

централизованной системы "Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями" на 2020 год

6.1.1

 

РРП01.01.2020 Оконешникова А. И.15.02.2020

Утверждение планов по внедрению

централизованной системы "Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями" на 2020 год

6.1.2

 

РРП15.01.2020 Оконешникова А. И.15.04.2020

Разработка технического задания6.1.3

 

РРП15.04.2020 Оконешникова А. И.15.06.2020

Объявление закупки6.1.4

 

РРП16.06.2020 Оконешникова А. И.30.07.2020

Заключение государственного контракта6.1.5

 

РРП31.07.2020 Оконешникова А. И.30.09.2020

Исполнение государственного контракта6.1.6

 

РРП30.09.2020 Оконешникова А. И.31.12.2020

Работы по внедрению централизованной системы

"Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями"

6.1.7

 

РРП30.09.2020 Оконешникова А. И.31.12.2020

Анализ результатов внедрения централизованной

системы "Организация оказания медицинской

помощи больным онкологическими

заболеваниями" за 2020 год и формирование

потребности на 2021 год

6.1.8

 

РРП01.01.2021 Оконешникова А. И.15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение планов по внедрению

централизованной системы "Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями" на 2021 год

6.1.9

 

РРП16.02.2021 Оконешникова А. И.15.04.2021

Разработка технического задания6.1.1

0

 

РРП15.04.2021 Оконешникова А. И.15.06.2021

Объявление закупки6.1.1

1

 

РРП16.06.2021 Оконешникова А. И.30.07.2021

Заключение государственного контракта6.1.1

2

 

РРП01.08.2021 Оконешникова А. И.30.09.2021

Исполнение государственного контракта6.1.1

3

 

РРП30.09.2021 Оконешникова А. И.31.12.2021

Работы по внедрению централизованной системы

"Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями"

6.1.1

4

 

РРП30.09.2021 Оконешникова А. И.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 2022 г. проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению0

7

 

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологических заболеваний.

В программу республиканского телевидения включены

рубрики и сюжеты, посвященные вопросам профилактики

и ранней диагностики онкологических заболеваний.

В программу республиканского радио включены рубрики,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

В печатных СМИ размещены информационные статьи,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

Функционирует интернет-

портал http://oncosakha.ru/

с периодическим

обновлением контента.

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2022

КТ: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

7.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2022

В 2022 г. проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

7.1.1

 

РРП01.01.2022 Никитина А. М.,

Директор

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 2023 г. проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению0

8

 

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологических заболеваний.

В программу республиканского телевидения включены

рубрики и сюжеты, посвященные вопросам профилактики

и ранней диагностики онкологических заболеваний.

В программу республиканского радио включены рубрики,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

В печатных СМИ размещены информационные статьи,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

Функционирует интернет-

портал http://oncosakha.ru/

с периодическим

обновлением контента.

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

8.4

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2023

В 2023 г. проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

8.4.1

 

РРП01.01.2023 Никитина А. М.,

Директор

31.12.2023

 В 2024 г. проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению0

9

 

Проведены Ярмарки здоровья по раннему выявлению

онкологических заболеваний.

В программу республиканского телевидения включены

рубрики и сюжеты, посвященные вопросам профилактики

и ранней диагностики онкологических заболеваний.

В программу республиканского радио включены рубрики,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

В печатных СМИ размещены информационные статьи,

посвященные вопросам профилактики и ранней

диагностики онкологических заболеваний.

Функционирует интернет-

портал http://oncosakha.ru/

с периодическим

обновлением контента.

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.1

 

- -

КТ: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

9.4

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2024

В 2024 г. проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

9.4.1

 

РРП01.01.2024 Никитина А. М.,

Директор

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реализация 2-ой очереди I пускового комплекса

строительства объекта «Якутский

республиканский онкологический диспансер на

210 коек в г. Якутске с радиологическим

отделением и хозблоком» - строительство

онкоклинического центра0

10

Реализована 2-ая очередь I

пускового комплекса

строительства объекта

«Якутский

республиканский

онкологический

диспансер на 210 коек в г.

Якутске с

радиологическим

отделением и хозблоком»

- строительство

онкоклинического центра.

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2022

КТ: Строительно-монтажные работы завершены10.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Проведение строительно-монтажных работ10.1.

1

 

РРП01.07.2019 Прокопьев Е. С.,

Первый заместитель

министра

31.10.2021

КТ: Оборудование приобретено10.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено10.3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию10.4

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.4.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %10.5

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.5.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

10.6

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.6.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

10.7

 

Прокопьев Е. С.,

Первый заместитель

министра

КРП

-

31.12.2022

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

10.7.

1

 

РРП01.01.2019 Прокопьев Е. С.,

Первый заместитель

министра

31.12.2022

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

10.8

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.8.

1

 

- -

 Кадровое обеспечение онкологической службы

Республики Саха (Якутия)0

11

 

В рамках национального

проекта

«Здравоохранение»

реализуются мероприятия

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными

кадрами

Республики Саха

(Якутия)», направленные

на обеспечение системы

оказания помощи больным

онкологическими

заболеваниями

квалифицированными

кадрами посредством

ежегодного определения

реальной потребности

Министерством

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

в медицинских кадрах в

разрезе каждой

медицинской организации

и каждой медицинской

специальности с учетом

специфики региона;

формирования

контрольных цифр приема

на подготовку

специалистов с учетом

реальной потребности в

медицинских кадрах;

развития системы

целевого обучения;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации мер

социальной поддержки

медицинских работников

на региональном уровне;

повышения престижа

профессии; внедрения

процедуры аккредитации

специалистов и системы

непрерывного

медицинского

образования.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Проведение работы по расчету и оценке

прогнозной потребности во врачах и среднем

медицинском персонале для государственных

медицинских организаций Республики Саха

(Якутия) на 2020 год.

11.1.

1

 

РРП01.01.2020 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

15.03.2020

Утверждение потребности во врачах и средних

медицинских работников в медицинских

организациях Республики Саха (Якутия) на 2020

год в разрезе медицинских организаций и

специальностей.

11.1.

2

 

РРП16.03.2020 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

15.04.2020

Проведение работы по расчету и оценке

прогнозной потребности во врачах и среднем

медицинском персонале для государственных

медицинских организаций Республики Саха

(Якутия) на 2021 год.

11.1.

3

 

РРП01.01.2021 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

15.03.2021



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение потребности во врачах и средних

медицинских работников в медицинских

организациях Республики Саха (Якутия) на 2021

год в разрезе медицинских организаций и

специальностей.

11.1.

4

 

РРП16.03.2021 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

15.04.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Формирование заявок на целевое обучение по

специальностям и направлениям подготовки по

образовательным программам высшего

образования в области «Здравоохранение и

медицинские науки» за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета в

зависимости от сформировавшейся потребности в

специалистах.

11.2.

1

 

РРП01.10.2019 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

01.07.2020

Заключение договоров на целевую подготовку по

программам специалитета и ординатуры.

11.2.

2

 

РРП01.01.2020 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

30.07.2020

Формирование объемов государственного

задания образовательным организациям ГБПОУ

«Якутский медицинский колледж», ГБПОУ

«Нерюнгринский медицинский колледж»,

ГБПОУ «Алданский медицинский колледж» с

учетом необходимости кадрового обеспечения

регионального проекта в рамках целевой

подготовки.

11.2.

3

 

РНП01.01.2020 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование заявок на целевое обучение по

специальностям и направлениям подготовки по

образовательным программам высшего

образования в области «Здравоохранение и

медицинские науки» за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета в

зависимости от сформировавшейся потребности в

специалистах.

11.2.

4

 

РРП01.10.2020 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

01.07.2021

Заключение договоров на целевую подготовку по

программам специалитета и ординатуры.

11.2.

5

 

РРП01.01.2021 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

30.07.2021

Формирование объемов государственного

задания образовательным организациям ГБПОУ

«Якутский медицинский колледж», ГБПОУ

«Нерюнгринский медицинский колледж»,

ГБПОУ «Алданский медицинский колледж» с

учетом необходимости кадрового обеспечения

регионального проекта в рамках целевой

подготовки.

11.2.

6

 

РРП01.01.2021 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической помощи 0

12

 

В целях сокращения

сроков диагностики и

повышения ее качества на

базе государственных

медицинских организаций

создано 18 центров

амбулаторной

онкологической помощи.

Помимо проведения

"онкопоиска", функциями

данных центров

амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического

лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения.

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

12.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

15.02.2019

Определение медицинских организаций, на базе

которых будут созданы

9 центров амбулаторной онкологической помощи

12.1.

1

 

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.01.02.2019

Принятие решения о создании 9 центров

амбулаторной онкологической помощи

12.1.

2

 

РРП01.02.2019 Тарасова В. Е.15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

12.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Подготовка кадров в соответствии с

утвержденным Порядком оказания медицинской

помощи по профилю "онкология" для 9 ЦАОП

12.2.

1

 

РРП15.02.2019 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

31.12.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

12.3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Проведение расчетов для приобретения

медицинского оборудования в 9 ЦАОП

12.3.

1

 

РРП13.05.2019 Муксунов Д. Д.10.06.2019

Подача заявок на приобретение медицинского

оборудования от 9 ЦАОП

12.3.

2

 

РРП10.06.2019 Муксунов Д. Д.14.06.2019

Формирование плана графика закупок в 9 ЦАОП12.3.

3

 

РРП01.07.2019 Муксунов Д. Д.31.07.2019

Процедура проведения торгов в 9 ЦАОП12.3.

4

 

РРП10.08.2019 Муксунов Д. Д.15.09.2019

Определение победителя в 9 ЦАОП12.3.

5

 

РРП16.09.2019 Муксунов Д. Д.30.09.2019

Заключение государственных контрактов или

договоров на поставку оборудования в 9 ЦАОП

12.3.

6

 

РРП01.10.2019 Муксунов Д. Д.15.10.2019

Приемка оборудования (поставка и монтаж

оборудования поставщиками) в 9 ЦАОП

12.3.

7

 

РРП15.11.2019 Муксунов Д. Д.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

12.4

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Подготовка помещений в соответствии с

утвержденным Порядком оказания медицинской

помощи по профилю "онкология" в 9 ЦАОП

12.4.

1

 

РРП15.02.2019 Тарасова В. Е.01.09.2019

Получение санитарно-эпидемиологического

заключения на помещения для осуществления

медицинской деятельности по профилю

"онкология" в соответствии с утвержденным

Порядком оказания медицинской помощи по

профилю "онкология" в 9 ЦАОП

12.4.

2

 

РРП02.09.2019 Тарасова В. Е.01.11.2019

Получение лицензии на осуществление

медицинской деятельности по профилю

"онкология" в соответствии с утвержденным

Порядком оказания медицинской помощи по

профилю "онкология" в 9 ЦАОП

12.4.

3

 

РРП02.11.2019 Тарасова В. Е.31.12.2019

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

12.5

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

15.02.2020

Определение медицинских организаций, на базе

которых будут создано 3 центра амбулаторной

онкологической помощи

12.5.

1

 

РРП01.01.2020 Тарасова В. Е.01.02.2020

Принятие решения о создании 3 центров

амбулаторной онкологической помощи

12.5.

2

 

РРП02.02.2020 Тарасова В. Е.15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

12.6

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Подготовка кадров в соответствии с

утвержденным Порядком оказания медицинской

помощи по профилю "онкология" для 3 ЦАОП

12.6.

1

 

РРП15.02.2020 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

31.12.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

12.7

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Проведение расчетов для приобретения

медицинского оборудования в 3 ЦАОП

12.7.

1

 

РРП13.05.2020 Муксунов Д. Д.10.06.2020

Подача заявок на приобретение медицинского

оборудования в 3 ЦАОП

12.7.

2

 

РРП11.06.2020 Муксунов Д. Д.14.06.2020

Формирование плана графика закупок в 3 ЦАОП12.7.

3

 

РРП01.07.2020 Муксунов Д. Д.31.07.2020

Процедура проведения торгов в 3 ЦАОП12.7.

4

 

РРП10.08.2020 Муксунов Д. Д.15.09.2020

Определение победителя в 3 ЦАОП12.7.

5

 

РРП15.09.2020 Муксунов Д. Д.30.09.2020

Заключение государственных контрактов или

договоров на поставку оборудования в 3 ЦАОП

12.7.

6

 

РРП01.10.2020 Муксунов Д. Д.15.10.2020

Приемка оборудования (поставка и монтаж

оборудования поставщиками) в 3 ЦАОП

12.7.

7

 

РРП15.11.2020 Муксунов Д. Д.31.12.2020



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

12.8

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Подготовка помещений в соответствии с

утвержденным Порядком оказания медицинской

помощи по профилю "онкология" в 3 ЦАОП

12.8.

1

 

РРП15.02.2020 Тарасова В. Е.01.09.2020

Получение санитарно-эпидемиологического

заключения на помещения для осуществления

медицинской деятельности по профилю

"онкология" в соответствии с утвержденным

Порядком оказания медицинской помощи по

профилю "онкология" в 3 ЦАОП

12.8.

2

 

РРП02.09.2020 Тарасова В. Е.01.11.2020

Получение лицензии на осуществление

медицинской деятельности по профилю

"онкология" в соответствии с утвержденным

Порядком оказания медицинской помощи по

профилю "онкология" в 3 ЦАОП

12.8.

3

 

РРП02.11.2020 Тарасова В. Е.31.12.2020

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

12.9

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

15.02.2021

Определение медицинских организаций, на базе

которых будет создано 2 центра амбулаторной

онкологической помощи

12.9.

1

 

РРП01.01.2021 Тарасова В. Е.01.02.2021

Принятие решения о создании 2 центров

амбулаторной онкологической помощи

12.9.

2

 

РРП02.02.2021 Тарасова В. Е.15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

12.1

0

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Подготовка кадров в соответствии с

утвержденным Порядком оказания медицинской

помощи по профилю "онкология" в 2 ЦАОП

12.1

0.1

 

РРП15.02.2021 Аржакова В. В.,

Руководитель отдела

31.12.2021

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

12.1

1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Проведение расчетов для приобретения

медицинского оборудования в 2 ЦАОП

12.1

1.1

 

РРП13.05.2021 Муксунов Д. Д.10.06.2021

Подача заявок на приобретение медицинского

оборудования в 2 ЦАОП

12.1

1.2

 

РРП11.06.2021 Муксунов Д. Д.14.06.2021

Формирование плана графика закупок в 2 ЦАОП12.1

1.3

 

РРП01.07.2021 Муксунов Д. Д.31.07.2021

Процедура проведения торгов в 2 ЦАОП12.1

1.4

 

РРП10.08.2021 Муксунов Д. Д.15.09.2021

Определение победителя в 2 ЦАОП12.1

1.5

 

РРП16.09.2021 Муксунов Д. Д.30.09.2021

Заключение государственных контрактов или

договоров на поставку оборудования в 2 ЦАОП

12.1

1.6

 

РРП01.10.2021 Муксунов Д. Д.15.10.2021

Приемка оборудования (поставка и монтаж

оборудования поставщиками) в 2 ЦАОП

12.1

1.7

 

РРП15.11.2021 Муксунов Д. Д.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

12.1

2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Подготовка помещений в соответствии с

утвержденным Порядком оказания медицинской

помощи по профилю "онкология" в 2 ЦАОП

12.1

2.1

 

РРП15.02.2021 Тарасова В. Е.01.09.2021

Получение санитарно-эпидемиологического

заключения на помещения для осуществления

медицинской деятельности по профилю

"онкология" в соответствии с утвержденным

Порядком оказания медицинской помощи по

профилю "онкология" в 2 ЦАОП

12.1

2.2

 

РРП02.09.2021 Тарасова В. Е.01.11.2021

Получение лицензии на осуществление

медицинской деятельности по профилю

"онкология" в соответствии с утвержденным

Порядком оказания медицинской помощи по

профилю "онкология" в 2 ЦАОП

12.1

2.3

 

РРП02.11.2021 Тарасова В. Е.31.12.2021

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

12.1

3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Определение медицинских организаций, на базе

которых будет создано 2 центра амбулаторной

онкологической помощи

12.1

3.1

 

РРП01.01.2022 Тарасова В. Е.15.02.2022

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

12.1

4

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

12.1

5

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

5.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

12.1

6

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Создание центров амбулаторной онкологической

помощи

12.1

6.1

 

РНП30.09.2022 Борисова Е. А.,

Министр

31.12.2022

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

12.1

7

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

15.02.2023

определение медицинской организации, на базе

которых будет создан 1 центр амбулаторной

онкологической помощи

12.1

7.1

 

РРП01.01.2023 Тарасова В. Е.15.02.2023

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

12.1

8

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

8.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

12.1

9

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

12.2

0

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2

0.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

12.2

1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

15.02.2024

определение медицинской организации, на базе

которой будет создан 1 центр амбулаторной

онкологической помощи

12.2

1.1

 

РРП01.01.2024 Тарасова В. Е.15.02.2024

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

12.2

2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2

2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

12.2

3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2

3.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

12.2

4

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Создание центров амбулаторной онкологической

помощи

12.2

4.1

 

РНП30.09.2024 Борисова Е. А.,

Министр

31.12.2024



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

13

Обеспечено

переоснащение

региональной

медицинской

организации,

оказывающей помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями – ГБУ РС

(Я) «Якутский

республиканский

онкологический

диспансер», являющегося

единственным

учреждением

Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия), оказывающим

взрослому населению

республики

специализированную, в

том числе

высокотехнологичную,

медицинскую помощь по

профилю «онкология».

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2.

1

 

- -

КТ: Реализовано соглашение с Минздравом

России о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.3

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2019

Разработка и утверждение нормативного

правового акта Правительства Республики Саха

(Якутия) об определении мероприятий по

переоснащению медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями

13.3.

1

 

РРП01.01.2019 Афанасьева Л. Н.31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.3.

2

 

РРП01.02.2019 Афанасьева Л. Н.01.04.2019

Закупка включена в план закупок13.3.

3

 

РРП01.04.2019 Афанасьева Л. Н.01.05.2019

Закупка включена в план-график закупок13.3.

4

 

РРП01.04.2019 Афанасьева Л. Н.01.05.2019

Процедура проведения торгов13.3.

5

 

РРП02.05.2019 Афанасьева Л. Н.01.08.2019

Произведена приемка оборудования (поставка и

монтаж оборудования подрядчиками)

13.3.

6

 

РРП01.09.2019 Афанасьева Л. Н.31.12.2019

Произведена оплата  оборудования13.3.

7

 

РРП01.09.2019 Афанасьева Л. Н.31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.4

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.5

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.5.

1

 

- -

КТ: Реализовано соглашение с Минздравом

России о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.6

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2020

Разработка и утверждение нормативного

правового акта Правительства Республики Саха

(Якутия) об определении мероприятий по

переоснащению медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями

13.6.

1

 

РРП01.01.2020 Афанасьева Л. Н.31.01.2020

Заключение соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.6.

2

 

РРП01.02.2020 Афанасьева Л. Н.01.04.2020

Закупка включена в план закупок13.6.

3

 

РРП02.04.2020 Афанасьева Л. Н.01.05.2020

Закупка включена в план-график закупок13.6.

4

 

РРП02.04.2020 Афанасьева Л. Н.01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Процедура проведения торгов13.6.

5

 

РРП02.05.2020 Афанасьева Л. Н.01.08.2020

Произведена приемка оборудования (поставка и

монтаж оборудования подрядчиками)

13.6.

6

 

РРП01.09.2020 Афанасьева Л. Н.31.12.2020

Произведена оплата  оборудования13.6.

7

 

РРП01.09.2020 Афанасьева Л. Н.31.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.7

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.7.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.8

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализовано соглашение с Минздравом

России о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.9

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2021

Разработка и утверждение нормативного

правового акта Правительства Республики Саха

(Якутия) об определении мероприятий по

переоснащению медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями

13.9.

1

 

РРП01.01.2021 Афанасьева Л. Н.31.01.2021

Заключение соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.9.

2

 

РРП01.02.2021 Афанасьева Л. Н.01.04.2021

Закупка включена в план закупок13.9.

3

 

РРП01.04.2021 Афанасьева Л. Н.01.05.2021

Закупка включена в план-график закупок13.9.

4

 

РРП01.04.2021 Афанасьева Л. Н.01.05.2021

Процедура проведения торгов13.9.

5

 

РРП02.05.2021 Афанасьева Л. Н.01.08.2021

Произведена приемка оборудования (поставка и

монтаж оборудования подрядчиками)

13.9.

6

 

РРП01.09.2021 Афанасьева Л. Н.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена оплата  оборудования13.9.

7

 

РРП01.09.2021 Афанасьева Л. Н.31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.1

0

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

0.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.1

1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

1.1

 

- -

КТ: Реализовано соглашение с Минздравом

России о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.1

2

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2022

Разработка и утверждение нормативного

правового акта Правительства Республики Саха

(Якутия) об определении мероприятий по

переоснащению медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями

13.1

2.1

 

РРП01.01.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.1

2.2

 

РРП01.02.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2022

Реализация соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.1

2.3

 

РРП01.04.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.1

3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.1

4

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализовано соглашение с Минздравом

России о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.1

5

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2023

Разработка и утверждение нормативного

правового акта Правительства Республики Саха

(Якутия) об определении мероприятий по

переоснащению медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями

13.1

5.1

 

РРП01.01.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.01.2023

Заключение соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.1

5.2

 

РРП01.02.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2023

Реализация соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.1

5.3

 

РРП01.04.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.1

6

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.1

7

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

7.1

 

- -

КТ: Реализовано соглашение с Минздравом

России о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.1

8

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2024

Разработка и утверждение нормативного

правового акта Правительства Республики Саха

(Якутия) об определении мероприятий по

переоснащению медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями

13.1

8.1

 

РРП01.01.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.1

8.2

 

РРП01.02.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2024

Реализация соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

13.1

8.3

 

РРП01.04.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организованы не менее 420 центров

амбулаторной онкологической помощи0

14

В целях сокращения

сроков диагностики и

повышения ее качества на

базе государственных

медицинских организаций

создано 18 центров

амбулаторной

онкологической помощи.

Помимо проведения

"онкопоиска", функциями

данных центров

амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического

лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения.

-

- 31.12.2024

КТ: На базе государственных медицинских

организаций создано 18 центров амбулаторной

онкологической помощи

14.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2024

Создано 18 центров амбулаторной

онкологической помощи

14.1.

1

 

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)0

15

Обеспечено

переоснащение

региональной

медицинской

организации,

оказывающей помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями – ГБУ РС

(Я) «Якутский

республиканский

онкологический

диспансер», являющегося

единственным

учреждением

Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия), оказывающим

взрослому населению

республики

специализированную, в

том числе

высокотехнологичную,

медицинскую помощь по

профилю «онкология»

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено переоснащение региональной

медицинской организации, оказывающей помощь

больным с онкологическими заболеваниями –

ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер», являющегося

единственным учреждением Министерства

здравоохранения Республики Саха (Якутия),

оказывающим взрослому населению республики

специализированную, в том числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь по

профилю «онкология»

15.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2024

Завершено переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ

РС(Я) «Якутский республиканский

онкологический диспансер»)

15.1.

1

 

РРП01.01.2019 Афанасьева Л. Н.31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Республика Саха

(Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ

1 Отношение числа больных,

умерших в течение первого

года с момента установления

диагноза (А), к числу больных,

впервые взятых на учёт в

предыдущем году (В), %

Отношение числа больных,

умерших в течение первого

года с момента

установления диагноза (А),

к числу больных, впервые

взятых на учёт в

предыдущем году (В), %
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  ПРОЦ

2 Доля новообразований,

выявленных на ранних стадиях

(I-II стадии), %

a - Число

злокачественных

новообразований,

выявленных впервые

на ранних стадиях

(I-II стадии), ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Число злокачественных

новообразований,

выявленных впервые на

ранних стадиях

(I-II стадии), от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований

(без выявления посмертно)

b - число выявленных

случаев

злокачественных

новообразований

(без выявления

посмертно)

, ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ

3 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

Отношение числа больных

со злокачественными

новообразованиями,

находящихся на

диспансерном наблюдении

5 и более лет с момента

установления диагноза (А),

к числу больных со

злокачественными

новообразованиями,

находящихся на

диспансерном учете на

конец отчетного года (Б)


