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субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

1.1 Ликвидированы все выявленные  на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов, шт

31.12.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000Основной

показатель

0,0000

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

1.2 Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда, шт., шт

31.12.2018 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

1.3 Общая площадь восстановленных, в

том числе рекультивированных

земель подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде, га

31.12.2018 0,0000 31,8000 44,1000 44,1000 171,1000 203,1000Основной

показатель

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

1.4 Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи с

ликвидацией выявленных , ТЫС ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 311,8000 311,8000 311,8000 321,6000 346,4000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191

выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в

границах городов

4 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов

на 31.12.2021 - 1 шт

на 31.12.2024 - 4 шт

31.12.2024



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное

обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановлены, в том числе рекультивированы,

0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года) .

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде

Восстановлены, в том числе рекультивированы,12,3гектар

земель, подверженных негативному воздействию

накопленного вредаокружающей среде (по состоянию на 31

декабря 2021года) .

на 31.12.2021 - 1 шт

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024

2

Собственные результаты

2.1

Корректировка проектно-сметной документации "Ликвидация

хвостохранилища Куларской ЗИФ"

на 30.03.2020 - 1 -

30.03.2020
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Корректировка проектно-сметной

документации "Ликвидация

хвостохранилища Куларской ЗИФ"

1.1 13,00 0,000,00 0,00 0,00 13,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1

января 2018 г. несанкционированная

свалка в границах городов

2.1 8,00 0,00552,61 769,01 0,00 1 329,620,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

552,61

552,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 329,62

1 321,62

0,00

8,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769,01

769,01

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде0

Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного экологического

вреда окружающей среде

3.1 0,00 0,000,00 238,95 0,00 238,950,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238,95

238,95

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238,95

238,95

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 21,00 552,61 1 007,95 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

8,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

13,00 0,00552,61 1 007,95

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 581,57

0,00 0,00 8,00

0,00 0,00 1 573,57

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,00 0,00552,61 1 007,95 0,00 0,00 1 581,57

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Пихтин Э. В. заместитель министра 15

2 Администратор регионального

проекта

Васильева З. Е. Руководитель 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Авксентьева С. В. Глава 5

4 Участник проекта Данилов М. Ю. Старший референт 5

Корректировка проектно-сметной документации "Ликвидация хвостохранилища Куларской ЗИФ"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пихтин Э. В. заместитель министра 15

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пихтин Э. В. заместитель министра 15

7 Участник регионального

проекта

Васильева З. Е. Руководитель 25

8 Участник регионального

проекта

Давыдов В. Г. Васильева З. Е. 30

9 Участник регионального

проекта

Абрамова И. К. Васильева З. Е. 15
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10 Участник регионального

проекта

Кривошапкин И. И. Васильева З. Е. 10

11 Участник регионального

проекта

Бубякина А. А. И.О. Ведущего специалиста 10

12 Участник регионального

проекта

Иванова А. В. Васильева З. Е. 15

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пихтин Э. В. заместитель министра 15

14 Участник регионального

проекта

Климов М. Н. И.О. Ведущего специалиста 40

15 Участник регионального

проекта

Яковлев С. И. Афанасьев С. М. 20

16 Участник регионального

проекта

Васильева З. Е. Руководитель 25

17 Участник регионального

проекта

Степанова В. Н. Руководитель 25

18 Участник регионального

проекта

Куличкин С. С. Яковлев С. И. 40

19 Участник регионального

проекта

Авксентьева С. В. Глава 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Саха

(Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Корректировка проектно-сметной документации

"Ликвидация хвостохранилища Куларской

ЗИФ"0

1 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

- 30.03.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.4

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.5

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.6

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.7

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда окружающей

среде0

2

Восстановлены, в том

числе рекультивированы,

 12,3 гектар земель,

подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря

2021 года) .

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.1

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.1.1

 

РРП01.01.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.12.2019

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.1.2

 

РРП01.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.12.2020

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.1.3

 

РРП01.01.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.2

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

01.04.2021

Формирование и подписание в государственной

интегрированной системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта) на 2019 год

2.2.1

 

РРП01.01.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.04.2019

Формирование и подписание в государственной

интегрированной системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта) на 2020 год

2.2.2

 

РРП01.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и подписание в государственной

интегрированной системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта) на 2021 год

2.2.3

 

РРП01.01.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о реализации

на территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3.1

 

РРП31.12.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о реализации

на территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3.2

 

РРП31.12.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.01.2021

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о реализации

на территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3.3

 

РРП31.12.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.01.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.4

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации федерального

проекта за 2019 год (в части результата

федерального проекта)

2.4.1

 

РРП01.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг реализации федерального

проекта за 2020 год (в части результата

федерального проекта)

2.4.2

 

РРП01.01.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.02.2021

Проведен мониторинг реализации федерального

проекта за 2021 год (в части результата

федерального проекта)

2.4.3

 

РРП01.01.2022 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.02.2022

КТ: Закупка включена в план закупок2.5

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

11.11.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.6

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

29.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -

КТ: Конкурс на разработку проектно-сметной

документации проведен

2.7

 

Слободчиков Г. Е. РРП

-

28.05.2019

Закупка включена в план закупок2.7.1

Прочий тип документа

РРП09.01.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

18.01.2019

Подготовка конкурсной документации на

разработку проектно-сметной документации

2.7.2

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

11.02.2019

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

2.7.3

Заявка

РРП12.02.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

13.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

2.7.4

Прочий тип документа

РРП14.02.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

21.02.2019

Подача заявок на разработку проектно-сметной

документации

2.7.5

Заявка

РРП22.04.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

21.05.2019

Получение протокола конкурса2.7.6

Протокол

РРП22.05.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

28.05.2019

КТ: Контракт на разработку проектно-сметной

документации заключен

2.8

Прочий тип документа

Слободчиков Г. Е. РРП

-

18.06.2019

Направление проекта контракта2.8.1

Исходящее письмо

РРП29.05.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

07.06.2019

Рассмотрение протокола разногласий и

направление доработанного проекта контракта

либо повторное размещение проекта контракта с

указанием в отдельном документе причин отказа

учесть полностью или частично содержащиеся в

протоколе разногласий замечания (при

необходимости)

2.8.2

Прочий тип документа

РРП03.06.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

05.06.2019

Получение подписанного проекта контракта и

документа, подтверждающего предоставление

обеспечения исполнения контракта

2.8.3

Прочий тип документа

РРП06.06.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

07.06.2019

Подписание проекта контракта заказчиком2.8.4

Прочий тип документа

РРП10.06.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

14.06.2019

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.8.5

Прочий тип документа

РРП17.06.2019 Васильева З. Е.,

Руководитель

18.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Инженерные изыскания для разработки

проектно-сметной документации проведены

2.9

Акт

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

29.11.2019

Рекогносцировочное обследование территории

производства работ

2.9.1

Прочий тип документа

РРП24.06.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

30.06.2019

Проведение инженерно-геодезических изысканий2.9.2

Акт

РРП01.07.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

15.08.2019

Проведение инженерно-геологических изысканий2.9.3

Акт

РРП01.07.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

30.09.2019

Проведение инженерно-гидрометеорологических

изысканий

2.9.4

Акт

РРП01.07.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

30.09.2019

Проведение инженерно-экологических изысканий2.9.5

Акт

РРП01.07.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

30.09.2019

Камеральная обработка материалов изысканий,

проведение лабораторных анализов отобранных

проб воды и грунтов, подведение итогов

изысканий. Составление технических отчетов по

инженерным изысканиям

2.9.6

Акт

РРП01.10.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

29.11.2019

КТ: Проектно-сметная документация подрядной

организацией разработана

2.10

Акт

Давыдов В. Г. РРП

-

25.12.2019

Разработка технической части2.10.

1

Акт

РРП01.10.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка сметной части2.10.

2

Акт

РРП01.12.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.12.2019

КТ: Проведены публичные обсуждения проекта2.11

Протокол

Слободчиков Г. Е. РРП

-

27.12.2019

Размещение, оповещение населения о проведении

публичного обсуждения проекта

2.11.

1

Прочий тип документа

РРП19.11.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

19.12.2019

Проведение публичного обсуждения проекта2.11.

2

Протокол

РРП20.12.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

21.12.2019

Протокол публичного обсуждения2.11.

3

Протокол

РРП20.12.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

21.12.2019

Размещение публичного обсуждения в

официальных средствах массовой информации

2.11.

4

Протокол

РРП23.12.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

27.12.2019

КТ: Конкурс на выполнение мероприятий по

ликвидации хвостохранилища проведен

2.12

Прочий тип документа

Слободчиков Г. Е. РРП

-

29.01.2021

Закупка включена в план закупок2.12.

1

Прочий тип документа

РРП02.11.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

11.11.2020

Подготовка конкурсной документации на

проведение работ

2.12.

2

Прочий тип документа

РРП02.11.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

03.11.2020

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

2.12.

3

Заявка

РРП12.11.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

13.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

2.12.

4

Прочий тип документа

РРП16.11.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

17.11.2020

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"

информации о размещении конкурсной

документации в целях реализации проектов на

официальном сайте закупок

2.12.

5

Прочий тип документа

РРП18.11.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

18.12.2020

Подача заявок на проведение работ2.12.

6

Заявка

РРП18.11.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

18.12.2020

Рассмотрение заявок2.12.

7

Протокол

РРП21.12.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

23.12.2020

Ожидание окончательных ценовых предложений2.12.

8

Протокол

РРП24.12.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

30.12.2020

Получение протокола конкурса2.12.

9

Протокол

РРП31.12.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

11.01.2021

Направление проекта контракта на подписание

подрядной организации

2.12.

10

Прочий тип документа

РРП12.01.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

13.01.2021

Подписание контракта2.12.

11

Прочий тип документа

РРП14.01.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

25.01.2021

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.12.

12

Прочий тип документа

РРП26.01.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

29.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Положительные заключения

государственных экспертиз подрядной

организацией получены

2.13

Прочий тип документа

Слободчиков Г. Е. РРП

-

16.03.2021

Получение положительного заключения

государственной экспертизы

2.13.

1

Прочий тип документа

РРП15.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

16.03.2020

Получение положительного заключения

экологической экспертизы

2.13.

2

Прочий тип документа

РРП15.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

16.03.2020

КТ: Подрядной организацией оформлено

решение о предоставлении водного объекта в

пользование

2.14

Решение

Васильева З. Е.,

Руководитель

РРП

-

16.03.2021

Заявление о предоставлении водного объекта в

пользование

2.14.

1

Решение

РРП01.02.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

02.02.2021

Согласование условий водопользования с

заинтересованными исполнительными органами

государственной власти

2.14.

2

Входящее письмо

РРП03.02.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

18.02.2021

Рассмотрение обосновывающих документов и

принятие решения о предоставлении водного

объекта в пользование

2.14.

3

Решение

РРП19.02.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

02.03.2021

Регистрация в государственном водном реестре2.14.

4

Прочий тип документа

РРП03.03.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

13.03.2021

Передача решения заявителю2.14.

5

Решение

РРП14.03.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

16.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для выполнения мероприятия по ликвидации

хвостохранилища подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

2.15

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.05.2021

Перебазировка техники2.15.

1

 

РРП26.02.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

30.04.2021

Публикация в официальных средствах массовой

информации о начале работ

2.15.

2

 

РРП26.02.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

04.03.2021

КТ: Государственный контракт направлен в

ФГБУ "ВНИИ Экология"

2.16

Прочий тип документа

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

10.07.2021

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"

заключенного государственного контракта с

подрядчиком на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в 2021

году

2.16.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

10.07.2021

КТ: Произведен сброс воды 458,65 тыс.м32.17

Акт

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

16.08.2021

Строительство водосбросной канавы № 2 для

сброса воды из нижнего отсека хвостохранилища

2.17.

1

Акт

РРП30.06.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

15.07.2021

Демонтаж сифонного водосброса2.17.

2

Акт

РРП30.06.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сброс воды 458,65 тыс.м32.17.

3

Акт

РРП16.07.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

16.08.2021

КТ: Произведена заготовка инертных материалов2.18

Акт

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

29.08.2021

Разравнивание намытых хвостов в верхнем

отсеке

2.18.

1

Акт

РРП17.08.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

29.08.2021

Заготовка инертных материалов2.18.

2

Акт

РРП17.08.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

29.08.2021

КТ: Проведены подготовительные работы2.19

Акт

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.08.2021

Разборка здания фабрики, оборудования и

вспомогательных строений и складирование

материала в нижний отсек

2.19.

1

Акт

РРП05.05.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

30.08.2021

КТ: Произведено благоустройство

рекультивированных площадей

2.20

Акт

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

09.09.2021

Формирование рекультивационного слоя по

спланированной площади на участке работ

2.20.

1

Акт

РРП02.09.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

09.09.2021

Благоустройство рекультивированных площадей2.20.

2

Акт

РРП02.09.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

09.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Планировочные работы в пределах отсеков

хвостохранилища и промышленной площадки и

устройство водосборной канавы проведены

2.21

Акт

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

09.09.2021

Заполнение отсеков грунтом с одновременным

сбросом воды

2.21.

1

Акт

РРП30.06.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.09.2021

Планировочные работы в пределах отсеков

хвостохранилища и промышленной площадки

2.21.

2

Акт

РРП02.09.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

09.09.2021

Устройство водосборной канавы2.21.

3

Акт

РРП02.09.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

09.09.2021

КТ: Произведена приемка выполненных работ по

ликвидации хвостохранилища

2.22

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

23.09.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.22.

1

 

- -

КТ: Работы по ликвидации хвостохранилища

выполнены

2.23

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.10.2021

Произведена приемка оказанных услуг2.23.

1

 

РРП12.09.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

23.09.2021

Произведена оплата оказанных по

государственному контракту услуг

2.23.

2

 

РРП26.09.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

28.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Передача земельного участка муниципальному

образованию

2.23.

3

 

РРП29.09.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.10.2021

Публикация в официальных средствах массовой

информации о завершении работ

2.23.

4

 

РРП29.10.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.10.2021

КТ: Работы по мониторингу безопасности

ликвидированного хвостохранилища выполнены

2.24

Прочий тип документа

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Заполнение программы экологического

мониторинга

2.24.

1

Прочий тип документа

РРП01.11.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

03.11.2021

Экологический мониторинг2.24.

2

Прочий тип документа

РРП04.11.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

31.12.2021

КТ: Заявка на финансирование для разработки

проектно-сметной документации, публикации в

СМИ и на оплату государственной экспертизы на

2020 год принята

2.25

Заявка

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

16.09.2019

Направление заявки в Министерство экономики

РС(Я)

2.25.

1

Заявка

РРП01.07.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

05.07.2019

Направление заявки в Министерство финансов

РС(Я)

2.25.

2

Заявка

РРП01.07.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

05.07.2019

Защита обосновывающих документов на

финансирование

2.25.

3

Заявка

РРП08.07.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

09.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Рассмотрение обосновывающих документов на

финансирование

2.25.

4

Заявка

РРП12.08.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

13.09.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для получения

субсидии из федерального бюджета бюджету

Республики Саха (Якутия) на выполнение

мероприятия по ликвидации хвостохранилища

2.26

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.03.2020

Произведена приемка разработанной проектно-

сметной документации и положительных

заключений государственных экспертиз

2.26.

1

 

РРП17.03.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.03.2020

Произведена оплата оказанных по

государственному контракту разработки

проектно-сметной документации и получения

положительных заключений государственных

экспертиз

2.26.

2

 

РРП26.03.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

30.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заявка на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету Республики

Саха (Якутия) на реализацию проекта в области

ликвидации накопленного вреда окружающей

среде принята Минприроды России

2.27

Прочий тип документа

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.06.2020

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"

информации (дата и наименование утвержденной

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2021 году

2.27.

1

Прочий тип документа

РРП17.03.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

01.04.2020

Защита в Минприроды России бюджетной заявки

и обосновывающих документов на

предоставление субсидии из федерального

бюджета в 2021

2.27.

2

Заявка

РРП02.04.2020 Васильева З. Е.,

Руководитель

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение сформировано и подписано в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет"

2.28

Соглашение

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.03.2021

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) в

2021 г. на поддержку региональных проектов в

области ликвидации накопленного

экологического вреда согласно протоколу отбора

2.28.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.03.2021

КТ: Сформирован годовой отчет в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет"

2.29

Отчет

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Сформирован отчет за I квартал2.29.

1

Отчет

РРП01.04.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

15.04.2021

Сформирован отчет за II квартал2.29.

2

Отчет

РРП01.07.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

15.07.2021

Сформирован отчет за III квартал2.29.

3

Отчет

РРП01.10.2021 Васильева З. Е.,

Руководитель

15.10.2021

Сформирован отчет за IV квартал2.29.

4

Отчет

РРП01.01.2022 Васильева З. Е.,

Руководитель

15.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата выполненных работ по

ликвидации хвостохранилища по

государственному (муниципальному) контракту

2.30

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.30.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.31

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.31.

1

Прочий тип документа

Подготовка паспорта

РРП01.01.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.12.2019

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.31.

2

Прочий тип документа

Подготовка паспорта

РРП01.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.12.2020

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.31.

3

Прочий тип документа

Подготовка паспорта

РРП01.01.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.32

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Формирование и подписание в государственной

интегрированной системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта) на 2019 год

2.32.

1

Соглашение Заключенные

соглашения

РРП01.01.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

15.02.2019

Формирование и подписание в государственной

интегрированной системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта) на 2020 год

2.32.

2

Соглашение Заключенное

соглашение

РРП01.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и подписание в государственной

интегрированной системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта) на 2021 год

2.32.

3

Соглашение Заключенное

соглашение

РРП01.01.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

15.02.2021



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.33

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о реализации

на территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.33.

1

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РРП31.12.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о реализации

на территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.33.

2

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РРП31.12.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.01.2021

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о реализации

на территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.33.

3

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РРП31.12.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.01.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.34

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации федерального

проекта за 2019 год (в части результата

федерального проекта)

2.34.

1

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РРП01.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг реализации федерального

проекта за 2020 год (в части результата

федерального проекта)

2.34.

2

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РРП01.01.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.02.2021

Проведен мониторинг реализации федерального

проекта за 2021 год (в части результата

федерального проекта)

2.34.

3

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РРП01.01.2022 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.02.2022

КТ: Закупка включена в план закупок2.35

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.35.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.36

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.36.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.37

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.37.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.38

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1 января

2018 г. несанкционированная свалка в границах

городов 0

3

4 выявленные на 1 января

2018 г.

несанкционированные

свалки в границах городов

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.1

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

3.2

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.3

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.4

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.5

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.6

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.7

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.8

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.9

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

3.9.1

Прочий тип документа

Паспорт федерального

проекта подготовлен

РРП01.01.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.12.2019

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

3.9.2

Прочий тип документа

Паспорт федерального

проекта подготовлен

РРП01.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.12.2020

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

3.9.3

Прочий тип документа

Паспорт федерального

проекта подготовлен

РРП01.01.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

3.10

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2019 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

3.10.

1

Соглашение Заключенные

соглашения

РРП01.01.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

15.02.2019

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2020 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

3.10.

2

Соглашение Заключенные

соглашения

РРП01.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

3.10.

3

Соглашение Заключенные

соглашения

РРП01.01.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

15.02.2021

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.11

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.11.

1

Прочий тип документа

РРП31.12.2019 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.01.2020

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.11.

2

Прочий тип документа

РРП31.12.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.01.2021



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.11.

3

Прочий тип документа

РРП31.12.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

25.01.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.12

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Проведен мониторинг о реализации федерального

проекта за 2019 год (в части результата

федерального проекта)

3.12.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.02.2020

Проведен мониторинг о реализации федерального

проекта за 2020 год (в части результата

федерального проекта)

3.12.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.02.2021

Проведен мониторинг о реализации федерального

проекта за 2021 год (в части результата

федерального проекта)

3.12.

3

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

РРП01.01.2022 Пихтин Э. В.,

заместитель министра

01.02.2022

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на разработку проектно-сметной

документации по рекультивации свалки г.

Вилюйска завершено

3.13

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписано Соглашение между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и Окружной

Администрацией ГО «г. Якутск» о реализации

мероприятия «Рекультивация полигона г.

Якутска» регионального проекта «Чистая страна»

3.14

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

10.02.2019

Подготовка проекта Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и Окружной

Администрацией ГО «г. Якутск» о реализации

мероприятия «Рекультивация полигона ТБО г.

Якутска на 9-м км. Вилюйского тракта»

регионального проекта «Чистая страна»

3.14.

1

 

РРП09.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.01.2019

Направление в адрес Окружной администрации

ГО «г. Якутск» окончательного проекта

Соглашения между Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и

Окружной Администрацией ГО «г. Якутск» о

реализации мероприятия «Рекультивация

полигона ТБО г. Якутска на 9-м км. Вилюйского

тракта» регионального проекта «Чистая страна»

3.14.

2

 

РРП21.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.01.2019

Подписание Соглашения между Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) и Окружной Администрацией

ГО «г. Якутск» о реализации мероприятия

«Рекультивация полигона ТБО г. Якутска на 9-м

км. Вилюйского тракта» регионального проекта

«Чистая страна»

3.14.

3

 

РРП01.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

02.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в адрес Минэкологии РС(Я)

подписанного Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и Окружной

Администрацией ГО «г. Якутск» о реализации

мероприятия «Рекультивация полигона ТБО г.

Якутска на 9-м км. Вилюйского тракта»»

регионального проекта «Чистая страна»

3.14.

4

 

РРП03.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

04.02.2019

Подписание Соглашения между Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) и Окружной Администрацией

ГО «г. Якутск» о реализации мероприятия

«Рекультивация полигона ТБО г. Якутска на 9-м

км. Вилюйского тракта»» регионального проекта

«Чистая страна»

3.14.

5

 

РРП05.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

07.02.2019

Направление в адрес Окружной администрации

ГО «г. Якутск» экземпляр подписанного

сторонами Соглашения между Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) и Окружной Администрацией

ГО «г. Якутск» о реализации мероприятия

«Рекультивация полигона ТБО г. Якутска на 9-м

км. Вилюйского тракта»» регионального проекта

«Чистая страна»

3.14.

6

 

РРП08.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписано Соглашение между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МР «Вилюйский

район» о реализации мероприятия

«Рекультивация свалки г. Вилюйск»

регионального проекта «Чистая страна»

3.15

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

16.02.2019

Подготовка проекта Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МР «Вилюйский

район» о реализации мероприятия

«Рекультивация свалки г. Вилюйск»

регионального проекта «Чистая страна»

3.15.

1

 

РРП09.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.01.2019

Направление в адрес МР «Вилюйский район»

окончательного проекта Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МР «Вилюйский

район» о реализации мероприятия

«Рекультивация свалки г. Вилюйск»

регионального проекта «Чистая страна»

3.15.

2

 

РРП01.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

04.02.2019

Подписание Соглашения между Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) и МР «Вилюйский район» о

реализации мероприятия «Рекультивация свалки

г. г. Вилюйск» регионального проекта «Чистая

страна»

3.15.

3

 

РРП05.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

07.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в адрес Минэкологии РС(Я)

подписанного Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МР «Вилюйский

район» о реализации мероприятия

«Рекультивация свалки г. Вилюйск»

регионального проекта «Чистая страна»

3.15.

4

 

РРП08.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.02.2019

Подписание Соглашения между Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) и МР «Вилюйский район» о

реализации мероприятия «Рекультивация свалки

г. Вилюйск» регионального проекта «Чистая

страна»

3.15.

5

 

РРП11.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

13.02.2019

Направление в адрес МР «Вилюйский район»

экземпляр подписанного сторонами Соглашения

между Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и

МР «Вилюйский район» о реализации

мероприятия «Рекультивация свалки г. Вилюйск»

регионального проекта «Чистая страна»

3.15.

6

 

РРП14.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

16.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписано Соглашение между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МР «Нюрбинский

район» о реализации мероприятия

«Рекультивация свалки г. Нюрба» регионального

проекта «Чистая страна»

3.16

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

16.04.2019

Подготовка проекта Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МР «Нюрбинский

район» о реализации мероприятия

«Рекультивация свалки г. Нюрба» регионального

проекта «Чистая страна»

3.16.

1

 

РРП09.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.01.2019

Направление в адрес МР «Нюрбинский район»

окончательного проекта Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МР «Нюрбинский

район» о реализации мероприятия

«Рекультивация свалки г. Нюрба» регионального

проекта «Чистая страна»

3.16.

2

 

РРП01.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

04.02.2019

Подписание Соглашения между Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) и МР «Нюрбинский район» о

реализации мероприятия «Рекультивация свалки

г. Нюрба» регионального проекта «Чистая

страна»

3.16.

3

 

РРП05.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

07.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в адрес Минэкологии РС(Я)

подписанного Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МР «Нюрбинский

район» о реализации мероприятия

«Рекультивация свалки г. Нюрба» регионального

проекта «Чистая страна»

3.16.

4

 

РРП08.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.02.2019

Подписание Соглашения между Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) и МР «Нюрбинский район» о

реализации мероприятия «Рекультивация свалки

г. Нюрба» регионального проекта «Чистая

страна»

3.16.

5

 

РРП11.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

13.04.2019

Направление в адрес МР «Нюрбинский район»

экземпляр подписанного сторонами Соглашения

между Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и

МР «Нюрбинский район» о реализации

мероприятия «Рекультивация свалки г. Нюрба»

регионального проекта «Чистая страна»

3.16.

6

 

РРП14.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

16.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписано Соглашение между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МО «город Мирный»о

реализации мероприятия «Рекультивация свалки

г. Мирный» регионального проекта «Чистая

страна»

3.17

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.06.2019

Подготовка проекта Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МО «город Мирный»

о реализации мероприятия «Рекультивация

свалки г. Мирный» регионального проекта

«Чистая страна»

3.17.

1

 

РРП09.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.01.2019

Направление в адрес МО «город Мирный»

окончательного проекта Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МО «город Мирный о

реализации мероприятия «Рекультивация свалки

г. Мирный» регионального проекта «Чистая

страна»

3.17.

2

 

РРП01.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

04.02.2019

Подписание Соглашения между Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) и МО «город Мирный» о

реализации мероприятия «Рекультивация свалки

г. Мирный» регионального проекта «Чистая

страна»

3.17.

3

 

РРП05.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в адрес Минэкологии РС(Я)

подписанного Соглашения между

Министерством экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я) и МО «город Мирный»

о реализации мероприятия «Рекультивация

свалки г. Мирный» регионального проекта

«Чистая страна»

3.17.

4

 

РРП08.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.05.2019

Подписание Соглашения между Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) и МО «город Мирный» о

реализации мероприятия «Рекультивация свалки

г. Мирный» регионального проекта «Чистая

страна»

3.17.

5

 

РРП10.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2019

Направление в адрес МО «город Мирный»

экземпляр подписанного сторонами Соглашения

между Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и

МО «город Мирный» о реализации мероприятия

«Рекультивация свалки г. Мирный»

регионального проекта «Чистая страна»

3.17.

6

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.06.2019

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на разработку проектно-сметной

документации по рекультивации свалки г. Нюрба

завершено

3.18

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.07.2019

Утверждение плана закупок на 2019 год3.18.

1

 

РРП25.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2019

Размещение плана графика закупок на 2019 год3.18.

2

 

РРП01.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка конкурсной документации3.18.

3

 

РРП10.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.05.2019

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.18.

4

 

РРП20.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.05.2019

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.18.

5

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2019

Подача заявок на выполнение работ3.18.

6

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2019

Получение протокола конкурса3.18.

7

 

РРП01.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.07.2019

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.18.

8

 

РРП10.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.07.2019

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.18.

9

 

РРП20.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2019

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на разработку проектно-сметной

документации на строительство полигона

размещения ТКО г. Нюрба

3.19

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.07.2019

Утверждение плана закупок на 2019 год3.19.

1

 

РРП25.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2019

Размещение плана графика закупок на 2019 год3.19.

2

 

РРП01.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.05.2019

Подготовка конкурсной документации3.19.

3

 

РРП10.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.05.2019



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.19.

4

 

РРП20.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.05.2019

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.19.

5

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2019

Подача заявок на выполнение работ3.19.

6

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2019

Получение протокола конкурса3.19.

7

 

РРП01.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.07.2019

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.19.

8

 

РРП10.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.07.2019

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.19.

9

 

РРП20.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2019

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на разработку проектно-сметной

документации на строительство полигона

размещения ТКО г. Вилюйска завершено

3.20

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.07.2019

Утверждение плана закупок на 2019 год3.20.

1

 

РРП25.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2019

Размещение плана графика закупок на 2019 год3.20.

2

 

РРП01.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.05.2019

Подготовка конкурсной документации3.20.

3

 

РРП10.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.20.

4

 

РРП20.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.05.2019

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.20.

5

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2019

Подача заявок на выполнение работ3.20.

6

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2019

Получение протокола конкурса3.20.

7

 

РРП01.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.07.2019

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.20.

8

 

РРП10.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.07.2019

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.20.

9

 

РРП20.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2019

КТ: Работы по разработке ПСД на строительство

нового полигона ТКО г. Якутска на 26-м км.

Вилюйского тракта выполнены

3.21

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.08.2019

Опубликование извещения о проведении

публичных слушаний по рассмотрению ПСД на

строительство нового полигона ТКО г. Якутска

на 26-м км. Вилюйского тракта

3.21.

1

 

РРП09.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

18.02.2019

Проведение публичных слушаний по

рассмотрению материалов ОВОС проекта ПСД на

строительство нового полигона ТКО г. Якутска

на 26-м км. Вилюйского тракта

3.21.

2

 

РРП20.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.03.2019



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки на определение места

проведения Государственной экологической

экспертизы

3.21.

3

 

РРП28.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2019

Прохождение экологической экспертизы3.21.

4

 

РРП24.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

24.06.2019

Направление проектно-сметной документации

полигона ТБО г. Якутска на государственную

экспертизу в Хабаровск

3.21.

5

 

РРП25.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

28.06.2019

Прохождение государственной экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

3.21.

6

 

РРП30.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.08.2019

КТ: Разработка ПСД на строительство нового

полигона размещения ТКО г Вилюйска

завершена

3.22

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.09.2019

Разработка технического задания на разработку

ПСД на строительство полигона размещения

ТКО г. Вилюйска

3.22.

1

 

РРП01.10.2018 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.12.2018

Проведение конкурсных процедур на разработку

ПСД на строительство полигона размещения

ТКО г. Вилюйска

3.22.

2

 

РРП01.12.2018 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.02.2019

Разработка ПСД на строительство полигона

размещения ТКО г. Вилюйска

3.22.

3

 

РРП01.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.09.2019

Опубликование извещения о проведении

публичных слушаний по рассмотрению ПСД на

строительство нового полигона ТКО г. Вилюйска

3.22.

4

 

РРП15.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.05.2019



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение публичных слушаний по

рассмотрению материалов ОВОС проекта ПСД на

строительство нового полигона ТКО г. Вилюйска

3.22.

5

 

РРП15.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2019

Направление заявки на определение места

проведения государственной экологической

экспертизы

3.22.

6

 

РРП01.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2019

Прохождение государственной экологической

экспертизы

3.22.

7

 

РРП01.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.08.2019

Направление проектно-сметной документации на

строительство нового полигона размещения ТКО

г Вилюйска на государственную экспертизу

3.22.

8

 

РРП01.08.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.08.2019

Прохождение государственной экспертизы

проектно-сметной документации на

строительство нового полигона размещения ТКО

г Вилюйска

3.22.

9

 

РРП01.08.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.09.2019

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на разработку проектно-сметной

документации по рекультивации свалки г.

Вилюйска завершено

3.23

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

06.09.2019

Утверждение плана закупок на 2019 год3.23.

1

 

РРП01.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

14.07.2019

Размещение плана графика закупок на 2019 год3.23.

2

 

РРП14.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.07.2019

Подготовка конкурсной документации3.23.

3

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2019



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.23.

4

 

РРП30.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2019

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.23.

5

 

РРП01.08.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

02.08.2019

Подача заявок на выполнение работ3.23.

6

 

РРП01.08.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

16.08.2019

Получение протокола конкурса3.23.

7

 

РРП19.08.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.08.2019

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.23.

8

 

РРП02.09.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

04.09.2019

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.23.

9

 

РРП05.09.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

06.09.2019

КТ: Разработана проектно-сметная документация

рекультивации полигона ТБО г. Якутска и

получены необходимые экспертизы

3.24

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

10.09.2019

Определение источников финансирования на

разработку проекта рекультивации городского

полигона ТБО г. Якутска на 9-м км. Вилюйского

тракта.

3.24.

1

 

РРП09.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.03.2019

Разработка технического задания на разработку

проекта рекультивации городского полигона ТБО

г. Якутска на 9-м км. Вилюйского тракта.

3.24.

2

 

РРП09.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

08.02.2019

Заключение договора на разработку проектно-

сметной документации рекультивации полигона

ТБО г. Якутска

3.24.

3

 

РРП09.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

11.02.2019



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка распоряжения о проведении

публичных слушаний проекта рекультивации

городского полигона ТБО на 9-м км. Вилюйского

тракта.

3.24.

4

 

РРП04.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.03.2019

Опубликование извещения о проведении

публичных слушаний по рассмотрению проекта

рекультивации городского полигона ТБО на 9-м

км. Вилюйского тракта.

3.24.

5

 

РРП21.03.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

23.03.2019

Направление заявки на определение места

проведения Государственной экологической

экспертизы в Федеральную службу

Росприроднадзор в г. Москве

3.24.

6

 

РРП24.03.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

06.04.2019

Разработка текстовой части проектно-сметной

документации рекультивации полигона ТБО г.

Якутска на 9-м км. Вилюйского тракта

3.24.

7

 

РРП11.02.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.05.2019

Проведение публичных слушаний проекта

рекультивации городского полигона ТБО

г.Якутска на 9-м км. Вилюйского тракта.

3.24.

8

 

РРП20.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.04.2019

Получение поручения Федеральной службы

Росприроднадзор о месте проведения

Государственной экологической экспертизы

3.24.

9

 

РРП07.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

06.05.2019

Государственная экологическая экспертиза

проектно-сметной документации рекультивации

полигона ТБО г. Якутска на 9-м км. Вилюйского

тракта

3.24.

10

 

РРП27.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2019



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление проектно-сметной документации

рекультивации полигона ТБО г. Якутска на 9-м

км. Вилюйского тракта на государственную

экспертизу

3.24.

11

 

РРП02.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.07.2019

Прохождение государственной экспертизы

проектно-сметной документации рекультивации

полигона ТБО г. Якутска на 9-м км. Вилюйского

тракта

3.24.

12

 

РРП10.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.09.2019

КТ: Оформление земельного участка под

строительство нового полигона размещения ТКО

г. Нюрба завершено

3.25

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.11.2019

Перевод категории выбранного земельного

участка из «земель лесного фонда» на «земли

промышленности…»

3.25.

1

 

РРП09.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.11.2019

Согласование процедуры перевода категории

земельного участка из «земель лесного фонда» на

«земли промышленности…»

3.25.

2

 

РРП01.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2019

Направление заявки в Правительство Российской

Федерации о переводе категории земель

выбранного земельного участка из категории

«земли лесного фонда» в «земли

промышленности…»

3.25.

3

 

РРП01.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2019

Выход нормативного правового акта о переводе

категории выбранного земельного участка из

«земель лесного фонда» на «земли

промышленности…»

3.25.

4

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.10.2019

Внесение сведений о земельном участке в единый

государственный кадастр недвижимости

3.25.

5

 

РРП01.10.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительство первой карты нового

полигона размещения ТКО г.Якутска на 26 км

Вилюйского тракта завершено

3.26

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

Строительство первой карты нового полигона

размещения ТКО г.Якутска на 26 км Вилюйского

тракта

3.26.

1

 

РРП01.09.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.12.2019

КТ: Ввод в эксплуатацию первой карты нового

полигона твердых коммунальных отходов на

Вилюйском тракте, 26 км завершено

3.27

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.27.

1

 

- -

КТ: Оформление земельного участка под

строительство нового полигона размещения ТКО

г. Вилюйска завершено

3.28

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Перевод категории выбранного земельного

участка из «земель лесного фонда» на «земли

промышленности…»

3.28.

1

 

РРП09.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.03.2019

Согласование процедуры перевода категории

земельного участка из «земель лесного фонда» на

«земли промышленности…»

3.28.

2

 

РРП01.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2019

Направление заявки в Правительство Российской

Федерации о переводе категории земель

выбранного земельного участка из категории

«земли лесного фонда» в «земли

промышленности…»

3.28.

3

 

РРП01.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2019



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выход нормативного правового акта о переводе

категории выбранного земельного участка из

«земель лесного фонда» на «земли

промышленности…»

3.28.

4

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.10.2019

Внесение сведений о земельном участке в единый

государственный кадастр недвижимости

3.28.

5

 

РРП01.10.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.11.2019

КТ: Проектно-сметная документация

рекультивации свалки г. Нюрба разработана и

получены необходимые экспертизы

3.29

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

05.03.2020

Утверждение в бюджете МР «Нюрбинский

район» на 2019 год средств на разработку

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Нюрба

3.29.

1

 

РРП09.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.03.2019

Разработка технического задания на разработку

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Нюрба

3.29.

2

 

РРП01.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2019

Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на разработку проектно-сметной

документации по рекультивации свалки г. Нюрба

3.29.

3

 

РРП25.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2019

Разработка проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Нюрба

3.29.

4

 

РРП30.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.11.2019

Подготовка распоряжения МР «Нюрбинский

район» о проведении публичных слушаний

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Нюрба

3.29.

5

 

РРП10.10.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.10.2019



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Опубликование МР «Нюрбинский район»

извещения о проведении публичных слушаний по

рассмотрению проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Нюрба

3.29.

6

 

РРП20.10.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.10.2019

Проведение МР «Нюрбинский район» публичных

слушаний проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Нюрба

3.29.

7

 

РРП10.12.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.12.2019

Направление заявки МР «Нюрбинский район» на

определение места проведения Государственной

экологической экспертизы в Федеральную

службу Росприроднадзор в г. Москве

3.29.

8

 

РРП10.10.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.10.2019

Направление заявки МР «Нюрбинский район» на

проведение ценовой экспертизы проектно-

сметной документации

3.29.

9

 

РРП15.10.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.10.2019

Ценовая экспертиза проектно-сметной

документации рекультивации свалки г. Нюрба

3.29.

10

 

РРП15.12.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.01.2020

Получение поручения Федеральной службы

Росприроднадзор о месте проведения

Государственной экологической экспертизы

3.29.

11

 

РРП15.10.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.11.2019

Государственная экологическая экспертиза

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Нюрба

3.29.

12

 

РРП15.12.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.01.2020

Направление проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Нюрба на

Государственную экспертизу по РС (Я)

3.29.

13

 

РРП20.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.02.2020



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Прохождение Государственной экспертизы по РС

(Я) проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Нюрба

3.29.

14

 

РРП01.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2020

КТ: Разработка ПСД на строительство нового

полигона размещения ТКО г Нюрба завершена

3.30

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

10.04.2020

Разработка технического задания на разработку

ПСД на строительство полигона размещения

ТКО г. Нюрба

3.30.

1

 

РРП09.01.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2019

Проведение конкурсных процедур на разработку

ПСД на строительство полигона размещения

ТКО г. Нюрба

3.30.

2

 

РРП20.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2019

Разработка ПСД на строительство полигона

размещения ТКО г. Нюрба

3.30.

3

 

РРП01.08.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.12.2019

Опубликование извещения о проведении

публичных слушаний по рассмотрению ПСД на

строительство нового полигона ТКО г. Нюрба

3.30.

4

 

РРП01.11.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.11.2019

Проведение публичных слушаний по

рассмотрению материалов ОВОС проекта ПСД на

строительство нового полигона ТКО г. Нюрба

3.30.

5

 

РРП20.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.01.2020

Направление заявки на определение места

проведения государственной экологической

экспертизы

3.30.

6

 

РРП10.11.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.11.2019

Прохождение государственной экологической

экспертизы

3.30.

7

 

РРП01.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2020



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление проектно-сметной документации на

строительство нового полигона размещения ТКО

г Нюрба на государственную экспертизу

3.30.

8

 

РРП01.03.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.03.2020

Прохождение государственной экспертизы

проектно-сметной документации на

строительство нового полигона размещения ТКО

г Нюрба

3.30.

9

 

РРП10.03.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.04.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для получения

субсидии из федерального бюджета бюджету

Республики Саха (Якутия) на рекультивацию

полигона ТКО г. Якутска

3.31

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.31.

1

 

- -

КТ: Проведение конкурсных процедур по отбору

подрядчика на выполнение строительно-

монтажных работ по вводу в эксплуатацию

нового полигона размещения ТКО г. Нюрба

завершено

3.32

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2020

Утверждение плана закупок на 2020 год3.32.

1

 

РРП01.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.02.2020

Размещение плана графика закупок на 2020 год3.32.

2

 

РРП10.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.02.2020

Подготовка конкурсной документации3.32.

3

 

РРП10.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.04.2020



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.32.

4

 

РРП20.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.04.2020

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.32.

5

 

РРП01.05.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2020

Подача заявок на выполнение работ3.32.

6

 

РРП01.05.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2020

Получение протокола конкурса3.32.

7

 

РРП01.06.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.06.2020

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.32.

8

 

РРП10.06.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.06.2020

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.32.

9

 

РРП20.06.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.06.2020

КТ: Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда в 2021 году

3.33

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

11.07.2020

Направление Минприроды РФ заявки о

включении полигона ТБО г. Якутска на 9-м км.

Вилюйского тракта в Реестр объектов

накопленного вреда на окружающую среду

(ГРОНВОС)

3.33.

1

 

РРП09.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.01.2020



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приказ Минприроды РФ о включении полигона

ТБО г. Якутска на 9-м км. Вилюйского тракта в

Реестр объектов накопленного вреда на

окружающую среду (ГРОНВОС)

3.33.

2

 

РРП01.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.03.2020

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"

информации (дата и наименование утвержденной

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими документами) для

подтверждения готовности к реализации

проектов в 2021 году

3.33.

3

 

РРП20.03.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.04.2020

Направление в Минприроды РФ заявки на

предоставление субсидии из федерального

бюджета государственному бюджету Республики

Саха (Якутия) на реализацию проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде

3.33.

4

 

РРП01.05.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2020

КТ: Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда в 2021 году

3.34

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

11.07.2020

Направление Минприроды РФ заявки о

включении свалки г. Нюрба в Реестр объектов

накопленного вреда на окружающую среду

(ГРОНВОС)

3.34.

1

 

РРП09.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.01.2020



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приказ Минприроды РФ о включении свалки г.

Нюрба в Реестр в Реестр объектов накопленного

вреда на окружающую среду (ГРОНВОС)

3.34.

2

 

РРП01.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.03.2020

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"

информации (дата и наименование утвержденной

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими документами) для

подтверждения готовности к реализации

проектов в 2022 году

3.34.

3

 

РРП20.03.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.04.2020

Направление в Минприроды РФ заявки на

предоставление субсидии из федерального

бюджета государственному бюджету Республики

Саха (Якутия) на реализацию проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде

3.34.

4

 

РРП01.05.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2020

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на разработку проектно-сметной

документации на строительство полигона

размещения ТКО г. Мирный завершено

3.35

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.07.2020

Утверждение плана закупок на 2020 год3.35.

1

 

РРП25.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2020

Размещение плана графика закупок на 2020 год3.35.

2

 

РРП01.05.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.05.2020

Подготовка конкурсной документации3.35.

3

 

РРП10.05.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.05.2020



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.35.

4

 

РРП20.05.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.05.2020

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.35.

5

 

РРП01.06.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2020

Подача заявок на выполнение работ3.35.

6

 

РРП01.06.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.07.2020

Получение протокола конкурса3.35.

7

 

РРП01.07.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.07.2020

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.35.

8

 

РРП10.07.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.07.2020

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.35.

9

 

РРП20.07.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2020

КТ: Проектно-сметная документация

рекультивации свалки г. Вилюйск разработана и

получены необходимые экспертизы

3.36

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.08.2020

Утверждение в бюджете МР «Вилюйский район»

на 2019 год средств на разработку проектно-

сметной документации рекультивации свалки г.

Вилюйск.

3.36.

1

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.06.2019

Разработка технического задания на разработку

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Вилюйск

3.36.

2

 

РРП01.06.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2019



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на разработку проектно-сметной

документации по рекультивации свалки г.

Вилюйска

3.36.

3

 

РРП01.07.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

02.09.2019

Разработка проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Вилюйска

3.36.

4

 

РРП02.09.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2020

Подготовка распоряжения МР «Вилюйский

район» о проведении публичных слушаний

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Вилюйска

3.36.

5

 

РРП10.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.01.2020

Опубликование МР «Вилюйский район»

извещения о проведении публичных слушаний по

рассмотрению проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Вилюйск

3.36.

6

 

РРП10.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.01.2020

Проведение МР «Вилюйский район» публичных

слушаний проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Вилюйск

3.36.

7

 

РРП20.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

28.02.2020

Направление заявки МР «Вилюйский район» на

определение места проведения Государственной

экологической экспертизы в Федеральную

службу Росприроднадзор в г. Москве

3.36.

8

 

РРП28.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.03.2020

Направление заявки МР «Вилюйский район» на

проведение ценовой экспертизы проектно-

сметной документации

3.36.

9

 

РРП28.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.03.2020

Ценовая экспертиза проектно-сметной

документации рекультивации свалки г. Вилюйск

3.36.

10

 

РРП05.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получение поручения Федеральной службы

Росприроднадзор о месте проведения

Государственной экологической экспертизы

3.36.

11

 

РРП05.03.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.04.2020

Государственная экологическая экспертиза

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Вилюйск

3.36.

12

 

РРП15.05.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.06.2020

Направление проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Вилюйск на

Государственную экспертизу

3.36.

13

 

РРП30.06.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2020

Прохождение Государственной экспертизы

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Вилюйска

3.36.

14

 

РРП30.07.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.08.2020

КТ: Проектно-сметная документация

рекультивации свалки г. Мирный разработана и

получены необходимые экспертизы

3.37

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.12.2020

Утверждение в бюджете МО «город Мирный» на

2020 год средств на разработку проектно-сметной

документации  рекультивации свалки г. Мирный.

3.37.

1

 

РРП01.11.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2019

Разработка технического задания на разработку

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Мирный

3.37.

2

 

РРП09.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.02.2020

Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на разработку проектно-сметной

документации по рекультивации свалки г.

Мирный

3.37.

3

 

РРП10.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.04.2020

Разработка проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Мирный

3.37.

4

 

РРП30.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.09.2020



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка распоряжения МО «город Мирный» о

проведении публичных слушаний проектно-

сметной документации рекультивации свалки г.

Мирный

3.37.

5

 

РРП01.08.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.08.2020

Опубликование МО «город Мирный» извещения

о проведении публичных слушаний по

рассмотрению проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Вилюйск

3.37.

6

 

РРП10.08.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.08.2020

Проведение МО «город Мирный» публичных

слушаний проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Мирный

3.37.

7

 

РРП10.09.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Направление заявки МО «город Мирный» на

определение места проведения Государственной

экологической экспертизы в Федеральную

службу Росприроднадзор в г. Москве

3.37.

8

 

РРП10.08.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.08.2020

Направление заявки МО «город Мирный» на

проведение ценовой экспертизы проектно-

сметной документации

3.37.

9

 

РРП15.10.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.10.2019

Ценовая экспертиза проектно-сметной

документации рекультивации свалки г. Мирный

3.37.

10

 

РРП15.09.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.10.2020

Получение поручения Федеральной службы

Росприроднадзор о месте проведения

Государственной экологической экспертизы

3.37.

11

 

РРП15.08.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Государственная экологическая экспертиза

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Мирный

3.37.

12

 

РРП15.09.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление проектно-сметной документации

рекультивации свалки г. Мирный на

Государственную экспертизу

3.37.

13

 

РРП20.10.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.10.2020

Прохождение Государственной экспертизы

проектно-сметной документации рекультивации

свалки г. Мирный

3.37.

14

 

РРП25.10.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.11.2020

КТ: Введен в эксплуатацию новый полигона

размещения ТКО г. Нюрба

3.38

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Проведение конкурсных процедур на

определение подрядчика на выполнение

строительно-монтажных работ по вводу в

эксплуатацию нового полигона размещения ТКО

г. Нюрба

3.38.

1

 

РРП10.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.06.2020

Строительство нового полигона размещения ТКО

г. Нюрба

3.38.

2

 

РРП30.06.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.11.2020

Закрытие действующей свалки г. Нюрба3.38.

3

 

РРП01.11.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.12.2020

КТ: Оформление земельного участка под

строительство нового полигона размещения ТКО

г. Мирный завершено

3.39

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Перевод категории выбранного земельного

участка из «земель лесного фонда» на «земли

промышленности…»

3.39.

1

 

РРП09.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.12.2020

Согласование процедуры перевода категории

земельного участка из «земель лесного фонда» на

«земли промышленности…»

3.39.

2

 

РРП01.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в Правительство Российской

Федерации о переводе категории земель

выбранного земельного участка из категории

«земли лесного фонда» в «земли

промышленности…»

3.39.

3

 

РРП01.05.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2020

Выход нормативного правового акта о переводе

категории выбранного земельного участка из

«земель лесного фонда» на «земли

промышленности…»

3.39.

4

 

РРП01.06.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.10.2020

Внесение сведений о земельном участке в единый

государственный кадастр недвижимости

3.39.

5

 

РРП01.10.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.11.2020

КТ: Закупка по рекультивации полигона ТКО г.

Якутска включена в план закупок

3.40

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.40.

1

 

- -

КТ: Разработана ПСД на строительство нового

полигона размещения ТКО г Мирного завершена

3.41

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

10.04.2021

Разработка технического задания на разработку

ПСД на строительство полигона размещения

ТКО г. Мирный

3.41.

1

 

РРП09.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2020

Проведение конкурсных процедур на разработку

ПСД на строительство полигона размещения

ТКО г. Мирный

3.41.

2

 

РРП20.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.07.2020

Разработка ПСД на строительство полигона

размещения ТКО г. Мирный

3.41.

3

 

РРП01.08.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Опубликование извещения о проведении

публичных слушаний по рассмотрению ПСД на

строительство нового полигона ТКО г. Мирный

3.41.

4

 

РРП01.11.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.11.2020

Проведение публичных слушаний по

рассмотрению материалов ОВОС проекта ПСД на

строительство нового полигона ТКО г. Мирный

3.41.

5

 

РРП20.01.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.01.2021

Направление заявки на определение места

проведения государственной экологической

экспертизы

3.41.

6

 

РРП10.11.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.11.2020

Прохождение государственной экологической

экспертизы

3.41.

7

 

РРП01.02.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2021

Направление проектно-сметной документации на

строительство нового полигона размещения ТКО

г Мирный на государственную экспертизу

3.41.

8

 

РРП01.03.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.03.2021

Прохождение государственной экспертизы

проектно-сметной документации на

строительство нового полигона размещения ТКО

г Мирный

3.41.

9

 

РРП10.03.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.04.2021

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на проведение работ по

рекультивации городского полигона ТБО на 9-м

км. Вилюйского тракта. Определение подрядчика

завершено

3.42

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.04.2021

Утверждение плана закупок на 2021 год3.42.

1

 

РРП09.01.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение плана графика закупок на 2021 год3.42.

2

 

РРП01.02.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.02.2021

Подготовка конкурсной документации3.42.

3

 

РРП10.02.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.02.2021

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.42.

4

 

РРП20.02.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.02.2021

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.42.

5

 

РРП01.03.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.03.2021

Подача заявок на выполнение работ3.42.

6

 

РРП01.03.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.03.2021

Получение протокола конкурса3.42.

7

 

РРП31.03.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.04.2021

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.42.

8

 

РРП10.04.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.04.2021

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.42.

9

 

РРП20.04.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.04.2021

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на разработку проектно-сметной

документации по рекультивации свалки г.

Мирный завершено

3.43

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.04.2021

Утверждение плана закупок на 2019 год3.43.

1

 

РРП01.01.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.02.2020

Размещение плана графика закупок на 2020 год3.43.

2

 

РРП01.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка конкурсной документации3.43.

3

 

РРП10.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.02.2020

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.43.

4

 

РРП20.02.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2020

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.43.

5

 

РРП01.03.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.04.2020

Подача заявок на выполнение работ3.43.

6

 

РРП01.03.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.04.2020

Получение протокола конкурса3.43.

7

 

РРП01.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.04.2020

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.43.

8

 

РРП10.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.04.2020

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.43.

9

 

РРП20.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.04.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте по рекультивации

полигона ТКО г. Якутска внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.44

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.44.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлено в ФГБУ "ВНИИ Экология"

информация о заключенном государственном

контракте между ОА ГО «г. Якутск» и

подрядчиком на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в 2021

году

3.45

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.45.

1

 

- -

КТ: Для выполнения работ по рекультивации

свалки г. Нюрба подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

3.46

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.46.

1

 

- -

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на проведение работ по

рекультивации свалки г. Нюрба завершено.

3.47

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Утверждение плана закупок на 2021 год3.47.

1

 

РРП01.02.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.02.2021

Размещение плана графика закупок на 2021 год3.47.

2

 

РРП10.02.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.02.2021

Подготовка конкурсной документации3.47.

3

 

РРП10.04.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.04.2021

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.47.

4

 

РРП20.04.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.47.

5

 

РРП01.05.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2021

Подача заявок на выполнение работ3.47.

6

 

РРП01.05.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2021

Получение протокола конкурса3.47.

7

 

РРП01.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.06.2021

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.47.

8

 

РРП10.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.06.2021

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.47.

9

 

РРП20.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.06.2021

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на выполнение строительно-

монтажных работ по вводу в эксплуатацию

нового полигона размещения ТКО г. Мирный

3.48

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Утверждение плана закупок на 2021 год3.48.

1

 

РРП01.02.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.02.2021

Размещение плана графика закупок на 2021год3.48.

2

 

РРП10.02.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.02.2021

Подготовка конкурсной документации3.48.

3

 

РРП10.04.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.04.2021

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.48.

4

 

РРП20.04.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.48.

5

 

РРП01.05.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2021

Подача заявок на выполнение работ3.48.

6

 

РРП01.05.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2021

Получение протокола конкурса3.48.

7

 

РРП01.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.06.2021

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.48.

8

 

РРП10.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.06.2021

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.48.

9

 

РРП20.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.06.2021

КТ: Строительство нового полигона размещения

ТКО г. Вилюйска завершено

3.49

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Проведение конкурсных процедур на

определение подрядчика на выполнение

строительно-монтажных работ по вводу в

эксплуатацию нового полигона размещения ТКО

г. Вилюйска

3.49.

1

 

РРП10.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.06.2020

Строительство нового полигона размещения ТКО

г. Вилюйска

3.49.

2

 

РРП30.06.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.11.2021

Закрытие действующей свалки г. Вилюйска3.49.

3

 

РРП01.11.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.12.2021



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов завершено

3.50

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.50.

1

 

- -

КТ: Работы по рекультивации полигона г.

Якутска завершены

3.51

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

Этап 1. Техническая рекультивация3.51.

1

 

РРП01.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.10.2021

Этап 2. Биологическая рекультивация3.51.

2

 

РРП01.06.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.10.2022

КТ: Завершено взаимодействие с Центральным

аппаратом Росприроднадзора

3.52

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

25.12.2022

Формирование «дорожной карты»

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.52.

1

 

РРП25.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2019

Направление в Росприроднадзор "дорожной

карты", включающей в себя конкретные

мероприятия, направленные на ликвидацию

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.52.

2

 

РРП01.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации "дорожной карты" по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.52.

3

 

РРП05.11.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2019

Актуализация “дорожной карты”, включающей в

себя конкретные мероприятия, направленные на

ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.52.

4

 

РРП25.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2020

Направление в Росприроднадзор

актуализированной “дорожной карты”,

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.52.

5

 

РРП01.05.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2021

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации “дорожной карты” по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.52.

6

 

РРП05.11.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2021

Актуализация “дорожной карты”, включающей в

себя конкретные мероприятия, направленные на

ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.52.

7

 

РРП25.04.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в Росприроднадзор

актуализированной “дорожной карты”,

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.52.

8

 

РРП01.05.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2022

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации “дорожной карты” по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.52.

9

 

РРП05.11.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2022

КТ: Направление заявления об исключении

полигона ТБО г. Якутска на 9-м км. Вилюйского

тракта из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

3.53

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

28.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.53.

1

 

- -

КТ: Полигон ТБО г. Якутска на 9-м км.

Вилюйского тракта рекультивирован

3.54

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.54.

1

 

- -

КТ: Рекультивация полигона ТБО г. Якутска на 9-

м км. Вилюйского тракта завершена

3.55

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.55.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительство нового полигона размещения

ТКО г. Мирный завершено

3.56

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Проведение конкурсных процедур на

определение подрядчика на выполнение

строительно-монтажных работ по вводу в

эксплуатацию нового полигона размещения ТКО

г. Мирный

3.56.

1

 

РРП10.04.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.06.2021

Строительство нового полигона размещения ТКО

г. мирный

3.56.

2

 

РРП30.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.11.2022

Закрытие действующей свалки г. Мирный3.56.

3

 

РРП01.11.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.12.2022

КТ: Отчет о расходах субъекта Российской

Федерации по заключенным Соглашениям в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" и направление их в ФГБУ ВНИИ

«Экология» завершен

3.57

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.01.2023

за I квартал 2021 г.3.57.

1

 

РРП01.04.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.04.2021

за II квартал 2021 г.3.57.

2

 

РРП01.07.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.07.2021

за III квартал 2021 г.3.57.

3

 

РРП01.10.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.10.2021

за IV квартал 2021 г.3.57.

4

 

РРП01.12.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

за I квартал 2022 г.3.57.

5

 

РРП01.04.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.04.2022

за II квартал 2022 г.3.57.

6

 

РРП01.07.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.07.2022

за III квартал 2022 г.3.57.

7

 

РРП01.10.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.10.2022

за IV квартал 2022 г.3.57.

8

 

РРП01.12.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.01.2023

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов завершено

3.58

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.58.

1

 

- -

КТ: Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда в 2024 году

3.59

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

11.07.2023

Направление Минприроды РФ заявки о

включении свалки г. Вилюйск в Реестр объектов

накопленного вреда на окружающую среду

(ГРОНВОС)

3.59.

1

 

РРП09.01.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.01.2023

Приказ Минприроды РФ о включении свалки г.

Вилюйск в Реестр в Реестр объектов

накопленного вреда на окружающую среду

(ГРОНВОС)

3.59.

2

 

РРП01.02.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"

информации (дата и наименование утвержденной

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими документами) для

подтверждения готовности к реализации

проектов в 2024 году

3.59.

3

 

РРП20.03.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.04.2023

Направление в Минприроды РФ заявки на

предоставление субсидии из федерального

бюджета государственному бюджету Республики

Саха (Якутия) на реализацию проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде

3.59.

4

 

РРП01.05.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2023

КТ: Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда в 2024 году

3.60

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

11.07.2023

Направление Минприроды РФ заявки о

включении свалки г. Мирныйв Реестр объектов

накопленного вреда на окружающую среду

(ГРОНВОС)

3.60.

1

 

РРП09.01.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.01.2023

Приказ Минприроды РФ о включении свалки г.

Мирный в Реестр в Реестр объектов

накопленного вреда на окружающую среду

(ГРОНВОС)

3.60.

2

 

РРП01.02.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"

информации (дата и наименование утвержденной

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими документами) для

подтверждения готовности к реализации

проектов в 2024 году

3.60.

3

 

РРП20.03.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.04.2023

Направление в Минприроды РФ заявки на

предоставление субсидии из федерального

бюджета государственному бюджету Республики

Саха (Якутия) на реализацию проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде

3.60.

4

 

РРП01.05.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2023

КТ: Рекультивирована свалка г. Нюрба3.61

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на проведение работ по

рекультивации свалки г. Нюрба. Определение

подрядчика.

3.61.

1

 

РРП01.03.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2021

Подготовительный этап начала рекультивации

свалки

3.61.

2

 

РРП01.05.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2021

Этап 1. Техническая рекультивация полигона

ТКО

3.61.

3

 

РРП01.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.10.2021

Этап 2. Техническая рекультивация полигона

ЖБО

3.61.

4

 

РРП01.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Этап 3. Биологическая рекультивация3.61.

5

 

РРП01.06.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.10.2023

Окончательные работы по завершению работ по

рекультивации свалки г. Нюрба

3.61.

6

 

РРП01.10.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.12.2023

Направление заявления об исключении свалки г.

Нюрба из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

3.61.

7

 

РРП01.12.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

28.12.2023

КТ: Завершено взаимодействие с Центральным

аппаратом Росприроднадзора

3.62

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Формирование «дорожной карты»

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.62.

1

 

РРП25.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2019

Направление в Росприроднадзор "дорожной

карты", включающей в себя конкретные

мероприятия, направленные на ликвидацию

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.62.

2

 

РРП01.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2019

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации "дорожной карты" по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.62.

3

 

РРП05.11.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2019



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Актуализация “дорожной карты”, включающей в

себя конкретные мероприятия, направленные на

ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.62.

4

 

РРП25.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2020

Направление в Росприроднадзор

актуализированной “дорожной карты”,

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.62.

5

 

РРП01.05.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2021

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации “дорожной карты” по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.62.

6

 

РРП05.11.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2021

Актуализация “дорожной карты”, включающей в

себя конкретные мероприятия, направленные на

ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.62.

7

 

РРП25.04.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2022

Направление в Росприроднадзор

актуализированной “дорожной карты”,

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.62.

8

 

РРП01.05.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации “дорожной карты” по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.62.

9

 

РРП05.11.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2022

Актуализация “дорожной карты”, включающей в

себя конкретные мероприятия, направленные на

ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.62.

10

 

РРП25.04.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2023

Направление в Росприроднадзор

актуализированной “дорожной карты”,

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.62.

11

 

РРП01.05.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2023

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации “дорожной карты” по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.62.

12

 

РРП05.11.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2023

КТ: Рекультивация свалки г. Нюрба завершена3.63

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.63.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о расходах субъекта Российской

Федерации по заключенным Соглашениям в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" и направление их в ФГБУ ВНИИ

«Экология» завершен

3.64

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.01.2024

за I квартал 2021 г.3.64.

1

 

РРП01.04.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.04.2021

за II квартал 2021 г.3.64.

2

 

РРП01.07.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.07.2021

за III квартал 2021 г.3.64.

3

 

РРП01.10.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.10.2021

за IV квартал 2021г.3.64.

4

 

РРП01.12.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.01.2022

за I квартал 2022 г.3.64.

5

 

РРП01.04.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.04.2022

за II квартал 2022 г.3.64.

6

 

РРП01.07.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.07.2022

за III квартал 2022 г.3.64.

7

 

РРП01.10.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.10.2022

за IV квартал 2022 г.3.64.

8

 

РРП01.12.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.01.2023

за I квартал 2023 г.3.64.

9

 

РРП01.04.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

за II квартал 2023 г.3.64.

10

 

РРП01.07.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.07.2023

за III квартал 2023 г.3.64.

11

 

РРП01.10.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.10.2023

за IV квартал 2023 г.3.64.

12

 

РРП01.12.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.01.2024

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов завершено

3.65

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.65.

1

 

- -

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов завершено

3.66

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.66.

1

 

- -

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на проведение работ по

рекультивации свалки г. Вилюйска завершено.

3.67

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2024

Утверждение плана закупок на 2024 год3.67.

1

 

РРП01.02.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.02.2024

Размещение плана графика закупок на 2024 год3.67.

2

 

РРП10.02.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.02.2024

Подготовка конкурсной документации3.67.

3

 

РРП10.04.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.67.

4

 

РРП20.04.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.04.2024

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.67.

5

 

РРП01.05.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2024

Подача заявок на выполнение работ3.67.

6

 

РРП01.05.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2024

Получение протокола конкурса3.67.

7

 

РРП01.06.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.06.2024

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.67.

8

 

РРП10.06.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.06.2024

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.67.

9

 

РРП20.06.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.06.2024

КТ: Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на проведение работ по

рекультивации свалки г. Мирный завершено.

3.68

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2024

Утверждение плана закупок на 2024 год3.68.

1

 

РРП01.02.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.02.2024

Размещение плана графика закупок на 2024 год3.68.

2

 

РРП10.02.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.02.2024

Подготовка конкурсной документации3.68.

3

 

РРП10.04.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.04.2024

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.68.

4

 

РРП20.04.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

3.68.

5

 

РРП01.05.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2024

Подача заявок на выполнение работ3.68.

6

 

РРП01.05.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.06.2024

Получение протокола конкурса3.68.

7

 

РРП01.06.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

10.06.2024

Заключение контракта с подрядчиком на

выполнение работ

3.68.

8

 

РРП10.06.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

20.06.2024

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.68.

9

 

РРП20.06.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

30.06.2024

КТ: Рекультивирована свалка г. Вилюйска3.69

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на проведение работ по

рекультивации свалки г. Вилюйск. Определение

подрядчика.

3.69.

1

 

РРП01.03.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2024

Этап 1. Техническая рекультивация полигона

ТКО

3.69.

2

 

РРП01.06.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.10.2024

Этап 2. Биологическая рекультивация3.69.

3

 

РРП01.06.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.10.2024

Окончательные работы по завершению работ по

рекультивации свалки г. Вилюйска

3.69.

4

 

РРП01.10.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.12.2024



95

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявления об исключении свалки г.

Вилюйска из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

3.69.

5

 

РРП01.12.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

28.12.2024

КТ: Отчет о расходах субъекта Российской

Федерации по заключенным Соглашениям в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" и направление их в ФГБУ ВНИИ

«Экология» завершен

3.70

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

за I квартал 2024 г.3.70.

1

 

РРП01.04.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.04.2024

за II квартал 2024 г.3.70.

2

 

РРП01.07.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.07.2024

за III квартал 2024 г.3.70.

3

 

РРП01.10.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.10.2024

за IV квартал 2024 г.3.70.

4

 

РРП01.12.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.12.2024

КТ: Завершено взаимодействие с Центральным

аппаратом Росприроднадзора

3.71

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Формирование «дорожной карты»

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.71.

1

 

РРП25.04.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в Росприроднадзор "дорожной

карты", включающей в себя конкретные

мероприятия, направленные на ликвидацию

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.71.

2

 

РРП01.05.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2019

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации "дорожной карты" по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.71.

3

 

РРП05.11.2019 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2019

Актуализация “дорожной карты”, включающей в

себя конкретные мероприятия, направленные на

ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.71.

4

 

РРП25.04.2020 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2020

Направление в Росприроднадзор

актуализированной “дорожной карты”,

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.71.

5

 

РРП01.05.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2021

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации “дорожной карты” по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.71.

6

 

РРП05.11.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Актуализация “дорожной карты”, включающей в

себя конкретные мероприятия, направленные на

ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.71.

7

 

РРП25.04.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2022

Направление в Росприроднадзор

актуализированной “дорожной карты”,

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.71.

8

 

РРП01.05.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2022

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации “дорожной карты” по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.71.

9

 

РРП05.11.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2022

Актуализация “дорожной карты”, включающей в

себя конкретные мероприятия, направленные на

ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.71.

10

 

РРП25.04.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2023

Направление в Росприроднадзор

актуализированной “дорожной карты”,

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.71.

11

 

РРП01.05.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации “дорожной карты” по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.71.

12

 

РРП05.11.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2023

Актуализация “дорожной карты”, включающей в

себя конкретные мероприятия, направленные на

ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

3.71.

13

 

РРП25.04.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2024

Направление в Росприроднадзор

актуализированной “дорожной карты”,

включающей в себя конкретные мероприятия,

направленные на ликвидацию выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и городских округов

3.71.

14

 

РРП01.05.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

05.06.2024

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации “дорожной карты” по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

3.71.

15

 

РРП05.11.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

25.12.2024

КТ: Рекультивация свалки г. Вилюйска завершена3.72

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.72.

1

 

- -



99

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Рекультивирована свалка г. Мирный3.73

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Проведение закупочных процедур по отбору

подрядчика на проведение работ по

рекультивации свалки г. Мирный. Определение

подрядчика.

3.73.

1

 

РРП01.03.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.05.2024

Этап 1. Техническая рекультивация полигона

ТКО

3.73.

2

 

РРП01.06.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

31.10.2024

Этап 2. Биологическая рекультивация3.73.

3

 

РРП01.06.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.10.2024

Окончательные работы по завершению работ по

рекультивации свалки г. Мирный

3.73.

4

 

РРП01.10.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.12.2024

Направление заявления об исключении свалки г.

Мирный из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

3.73.

5

 

РРП01.12.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

28.12.2024

КТ: Рекультивация свалки г. Мирный завершена3.74

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.74.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для получения

субсидии из федерального бюджета бюджету

Республики Саха (Якутия) на рекультивацию

свалки г. Нюрба

3.75

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.75.

1

 

- -

КТ: Закупка по рекультивации свалки г. Нюрба

включена в план закупок

3.76

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

10.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.76.

1

 

- -

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета в 2021 году завершено

3.77

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2021

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашения между

Минэкологии РС(Я) и Минприроды России на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

согласно протоколу отбора

3.77.

1

 

РРП09.01.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подписание Соглашения между Миниэкологии

РС(Я) и ОА ГО «г. Якутск» о предоставлении

межбюджетного трансферта на рекультивацию

полигона ТБО г. Якутска на 9-м км. Вилюйского

тракта

3.77.

2

 

РРП01.03.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.03.2021

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета в 2021году завершено

3.78

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2021

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашения между

Минэкологии РС(Я) и Минприроды России на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2022 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

согласно протоколу отбора

3.78.

1

 

РРП09.01.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2021

Подписание Соглашения между Миниэкологии

РС(Я) и МР «Нюрбинский район» о

предоставлении межбюджетного трансферта на

рекультивацию свалки г. Нюрба

3.78.

2

 

РРП01.03.2021 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.03.2021

КТ: Для выполнения работ по рекультиивации

полигона ТКО г. Якутска подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

3.79

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.79.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте по рекультивации

свалки г. Нюрба внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

3.80

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.80.

1

 

- -

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета в 2022 году завершено

3.81

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2022

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашения между

Минэкологии РС(Я) и Минприроды России на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2022 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

согласно протоколу отбора

3.81.

1

 

РРП09.01.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2022

Подписание Соглашения между Миниэкологии

РС(Я) и ОА ГО «г. Якутск» о предоставлении

межбюджетного трансферта на рекультивацию

полигона ТБО г. Якутска на 9-м км. Вилюйского

тракта

3.81.

2

 

РРП01.03.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета в 2022году завершено

3.82

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2022

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашения между

Минэкологии РС(Я) и Минприроды России на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2023 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

согласно протоколу отбора

3.82.

1

 

РРП09.01.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2022

Подписание Соглашения между Миниэкологии

РС(Я) и МР «Нюрбинский район» о

предоставлении межбюджетного трансферта на

рекультивацию свалки г. Нюрба

3.82.

2

 

РРП01.03.2022 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.03.2022

КТ: Произведена приемка выполненных работ по

рекультивации полигона ТКО г. Якутска

3.83

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.83.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата выполненных работ по

рекультивации полигона ТКО г. Якутска по

государственному (муниципальному) контракту

3.84

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.84.

1

 

- -



104

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета в 2023 году завершено

3.85

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2023

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашения между

Минэкологии РС(Я) и Минприроды России на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2024 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

согласно протоколу отбора

3.85.

1

 

РРП09.01.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2023

Подписание Соглашения между Миниэкологии

РС(Я) и МР «Нюрбинский район» о

предоставлении межбюджетного трансферта на

рекультивацию свалки г. Нюрба

3.85.

2

 

РРП01.03.2023 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.03.2023

КТ: Произведена приемка выполненных работ по

рекультивации свалки г. Нюрба

3.86

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.86.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата выполненных работ по

рекультивации свалки г. Нюрба по

государственному (муниципальному) контракту

3.87

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.87.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета в 2024году завершено

3.88

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2024

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашения между

Минэкологии РС(Я) и Минприроды России на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2024 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

согласно протоколу отбора

3.88.

1

 

РРП09.01.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2024

Подписание Соглашения между Миниэкологии

РС(Я) и МР «Вилюйский район» о

предоставлении межбюджетного трансферта на

рекультивацию свалки г. Вилюйск

3.88.

2

 

РРП01.03.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписание соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета в 2024 году завершено

3.89

 

Пихтин Э. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.03.2024

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашения между

Минэкологии РС(Я) и Минприроды России на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в 2024 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

согласно протоколу отбора

3.89.

1

 

РРП09.01.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

01.03.2024

Подписание Соглашения между Миниэкологии

РС(Я) и МО «г. Мирный о предоставлении

межбюджетного трансферта на рекультивацию

свалки г. Мирный

3.89.

2

 

РРП01.03.2024 Степанова В. Н.,

Руководитель

15.03.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Саха

(Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов шт

1 Ликвидированы все

выявленные на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов.

ЛНС - Количество

ликвидированных

несанкционированны

х свалок в границах

городов, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Количественный подсчет.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. шт

2 Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда

ЛНО -

ликвидированные

наиболее опасные

объекты

накопленного

экологического вреда,

шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Количественный подсчет

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде га

3 Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде,

гектар

Площадь указывается в

соответствии с проектно-

сметной документацией на

природоохранные проекты
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных  ТЫС ЧЕЛ

4 Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда, тыс. чел.

Количественный подсчет,

данные Росстата


