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регионального проекта

Чистая вода (Республика Саха (Якутия))

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Чистая вода (Республика Саха (Якутия))

Срок начала и

окончания проекта

Белозеров Денис Георгиевич, Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

Романов Виктор Дмитриевич, Заместитель министраРуководитель регионального проекта

Степанова Саргылана Кирилловна, главный специалистАдминистратор регионального проекта

30.12.2018 - 25.12.2024

Чистая водаНаименование федерального проекта

Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг  на 2018-2022

годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1 Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, ПРОЦ

31.12.2017 59,8000 60,3000 61,6000 64,2000 68,2000 75,8000Основной

показатель

59,8000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2 Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения, ПРОЦ

31.12.2017 58,3000 58,6000 58,6000 60,8000 62,5000 63,5000Основной

показатель

58,3000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Минстроя России о результатах

оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном

проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019

1.1

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и безопасности питьевого

водоснабжения.

Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки

состояния централизованных систем водоснабжения в

разрезе субъектов РФ и муниципальных образований,

участвующих в федеральном проекте, включающий в том

числе информацию о количестве объектов

на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.08.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы субъектов Российской

Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и

безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении

региональных программ повышения качества водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019

2.1

Утверждены региональные программы субъектов Российской

Федерации по строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом

оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и

высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.

НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ

повышения качества водоснабжения

на 01.10.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.10.2019

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации.

Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского

населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество реализованных мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения

качества водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональными программами,

достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в

том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения.

Отчет Минстроя России о реализации субъектами РФ

мероприятий по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренных региональными программами повышения

качества водоснабжения

на 31.12.2024 - 37 УСЛ ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения 0

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в

том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

1.1 108,28 0,00253,44 538,10 0,00 899,820,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

107,20 250,91 532,71 0,00 0,00 0,00 890,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108,28

108,28

0,00

0,00

253,44

253,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

899,82

899,82

0,00

0,00

538,10

538,10

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации0

Обеспечено качественной питьевой водой

95,5% городского населения Российской

Федерации.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 108,28 253,44 538,10 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

108,28 0,00253,44 538,10

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 899,82

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 899,82

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107,20 0,00250,91 532,71 0,00 0,00 890,82

108,28 0,00253,44 538,10 0,00 0,00 899,82

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Романов В. Д. Заместитель министра 10

2 Администратор регионального

проекта

Степанова С. К. главный специалист 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Васильева К. П. Романов Виктор

Дмитриевич

20



11

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Республика Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения.0

1

Сводный отчет Минстроя

России о результатах

оценки состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе

субъектов РФ и

муниципальных

образований,

участвующих в

федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов

-

- 01.08.2019

КТ: Получены методические рекомендации от

Минстрой РФ по инвентаризации объекто

1.1

Приказ

Владимирова А. А.,

главный специалист

ПК

-

10.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Степанова С. К.,

главный специалист

РРП

-

27.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работ)

1.3

 

Степанова С. К.,

главный специалист

РРП

-

27.02.2019

Направление запроса ИОГВ РС(Я),

Роспотребнадзор, Водоканал, ГУП "ЖКХ РС(Я)"

о назначении ответственных лиц для включения в

рабочую группу

1.3.1

Исходящее письмо

РРП19.02.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

19.02.2019

Получение ответов от ИОГВ РС(Я),

Роспотребнадзор, Водоканал, ГУП "ЖКХ РС(Я)"

о назначении ответственных лиц для включения в

рабочую группу

1.3.2

Входящее письмо

РРП20.02.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

26.02.2019

Подготовка и утверждение приказа Министерства

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Республики Саха (Якутия) Об утверждении

состава рабочей группы

1.3.3

Приказ

РРП27.02.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

27.02.2019

КТ: Подготовка к проведению инвентаризации

объектов завершена

1.4

 

Степанова С. К.,

главный специалист

РРП

-

12.03.2019

Проведение совещания рабочей группы в целях

определения основных этапов инвентаризации

1.4.1

 

РРП18.02.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

26.02.2019

Регистрация ответственных лиц, ввод ЦСВ по

населенным пунктам, оформление доступа

ответственных лиц по населенным пунктам

1.4.2

 

РРП25.02.2019 Владимирова А. А.,

главный специалист

12.03.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.5

 

Степанова С. К.,

главный специалист

РРП

-

01.06.2019

Регистрация ответственных лиц в АИС "Реформа

ЖКХ"

1.5.1

 

РРП28.02.2019 Владимирова А. А.,

главный специалист

15.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ввод данных в АИС "Реформа ЖКХ"1.5.2

 

РРП16.03.2019 Владимирова А. А.,

главный специалист

21.04.2019

Проверка отчетов в АИС "Реформа ЖКХ"1.5.3

 

РРП22.04.2019 Владимирова А. А.,

главный специалист

01.06.2019

КТ: Отчет о проведении инвентаризации принят

ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ

1.6

 

РРП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -

 Утверждены региональные программы

субъектов Российской Федерации по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки качества и

безопасности питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки, относимых к

категориям чрезвычайно высокого и высокого

риска причинения вреда здоровью потребителей

по критериям безопасности.0

2

НПА субъектов РФ об

утверждении

региональных программ

повышения качества

водоснабжения

-

- 01.10.2019

КТ: Издан приказ Министерства жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

Республики Саха (Якутия) об утверждении

состава рабочей группы по разработке

региональной программы (документ разработан)

2.1

 

Степанова С. К.,

главный специалист

РРП

-

09.05.2019

Направление запроса и получение ответов о

назначении ответственных лиц по разработке

региональной программы

2.1.1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

08.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Составление и утверждение состава рабочей

группы по разработке региональной программы

2.1.2

Приказ

РРП09.05.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

09.05.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.2

 

Владимирова А. А.,

главный специалист

РРП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: документ разработан2.3

 

Васильева К. П. РРП

-

01.08.2019

Разработка региональной программы2.3.1

 

РРП01.06.2019 Васильева К. П.01.08.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

 

Васильева К. П. РРП

-

01.09.2019

Согласование региональной программы с

Минстроем РФ

2.4.1

 

РРП01.08.2019 Васильева К. П.15.08.2019

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.4.2

Прочий тип документа

РРП01.08.2019 Васильева К. П.23.08.2019

Внесение региональной программы на подпись2.4.3

 

РРП26.08.2019 Васильева К. П.30.08.2019

КТ: Получение методических рекомендаций от

Минстрой РФ по разработке региональных

программ

2.5

 

Васильева К. П. РРП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован2.6

 

Васильева К. П. РРП

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -

 Обеспечено качественной питьевой водой 95,5%

городского населения Российской Федерации.0

3

Отчет Роспотребнадзора о

повышении доли

городского населения РФ,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения

-

- 31.12.2024

Контрольная точка не задана3.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными программами,

достигнуто повышение доли населения

Российской Федерации (в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой водой из

систем централизованного водоснабжения. 0

4

 Отчет Минстроя России о

реализации субъектами

РФ мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.1

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.2

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.3

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.4

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Объект для проведения мероприятий в 2019

году определен

4.5

 

Степанова С. К.,

главный специалист

РРП

-

02.02.2019

Направление запросов в адрес муниципальных

образований Республики Саха (Якутия) и

получение ответов о наличии проектно-сметной

документации с положительной государственной

экспертизой

4.5.1

Исходящее письмо

РРП09.01.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

13.01.2019

Рассмотрение и оценка соответствия

предоставленных проектно-сметных

документаций требованиям Минстрой РФ

4.5.2

 

РРП14.01.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

16.01.2019

Согласование перечня объектов с Управлением

Роспотребнадзора по РС(Я)

4.5.3

 

РРП17.01.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

22.01.2019

Согласование в рабочем порядке перечня

объектов с Минстрой России

4.5.4

 

РРП20.01.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

22.01.2019

Внесение изменений в постановление

Правительства РС(Я) от 19.11.2018 г. №320 "Об

утверждении Инвестиционной программы

Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов"

4.5.5

 

РРП23.01.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внесение изменений в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг на 2018 - 2022 годы"

4.5.6

 

РРП23.01.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

02.02.2019

КТ: Соглашение внесено в системе "Электронный

бюджет"

4.6

 

Степанова С. К.,

главный специалист

РРП

-

16.03.2019

Получение доступа в систему "Электронный

бюджет"

4.6.1

 

РРП09.01.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

10.02.2019

Внесение паспорта проекта в систему

"Электронный бюджет"

4.6.2

 

РРП11.02.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

06.03.2019

Внесение соглашения в систему "Электронный

бюджет"

4.6.3

 

РРП07.03.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

16.03.2019

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии

подписано

4.7

 

Степанова С. К.,

главный специалист

РРП

-

27.03.2019

Согласование с Департаментом процессного и

проектного управления Администрации Главы

Республики Саха (Якутия) и Правительства

Республики Саха (Якутия)

4.7.1

 

РРП17.03.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

21.03.2019

Согласование с Министерством экономики

Республики Саха (Якутия)

4.7.2

 

РРП17.03.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

21.03.2019

Согласование с Министерством финансов

Республики Саха (Якутия)

4.7.3

 

РРП17.03.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

21.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование с Департаментом по

государственно-правовым вопросам

Администрации Главы Республики Саха (Якутия)

и Правительства Республики Саха (Якутия)

4.7.4

Соглашение

РРП17.03.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

21.03.2019

Внесение соглашения на подпись4.7.5

Соглашение

РРП22.03.2019 Степанова С. К.,

главный специалист

27.03.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.8

 

Владимирова А. А.,

главный специалист

РРП

-

28.07.2019

Проектирование строительной части проекта

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.8.1

Прочий тип документа

РРП07.02.2019 Васильева К. П.17.03.2019

Проектирование технологической части проекта

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.8.2

Прочий тип документа

РРП15.02.2019 Васильева К. П.20.03.2019

Инженерные изыскания (геологичес-кие,

геодезические, экологические)

4.8.3

Прочий тип документа

РРП21.03.2019 Васильева К. П.02.05.2019

Обследование зданий и сооружений4.8.4

Прочий тип документа

РРП10.04.2019 Васильева К. П.26.04.2019

Дополнительные работы по проектированию

технологической части проекта "Реконструкция

объекта водоснабжения г. Олекминск"

4.8.5

Прочий тип документа

РРП03.05.2019 Васильева К. П.10.06.2019

Дополнительные работы по проектированию

строительной части проекта "Реконструкция

объекта водоснабжения г. Олекминск"

4.8.6

Прочий тип документа

РРП03.05.2019 Васильева К. П.10.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сдача проекта "Реконструкция объекта

водоснабжения г. Олекминск" на региональную

госэкспертизу

4.8.7

Исходящее письмо

РРП10.06.2019 Васильева К. П.28.07.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.9

 

Владимирова А. А.,

главный специалист

РРП

-

31.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.9.1

 

- -

КТ: Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия)

подписано

4.10

 

Владимирова А. А.,

главный специалист

РРП

-

31.08.2019

Подготовка инвестиционного паспорта на объект

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.10.

1

Прочий тип документа

РРП29.07.2019 Васильева К. П.01.08.2019

Согласование инвестиционного паспорта объекта

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск" в Минстрой России

4.10.

2

Исходящее письмо

РРП01.08.2019 Васильева К. П.25.08.2019

Заключение дополнительного соглашения к

соглашению о предоставлении субсидий из

Федерального бюджета государственному

бюджету РС(Я) с указанием объектов

4.10.

3

Прочий тип документа

РРП25.08.2019 Васильева К. П.30.08.2019

КТ: Техническая готовность объекта 100 %4.11

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2024

Земляные работы, монтаж оголовника и

самотечного трубопровода (Строительство 7

объектов водоснабжения)

4.11.

1

 

РРП29.06.2024 Васильева К. П.31.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительство водозаборных сооружений4.11.

2

 

РРП28.09.2024 Васильева К. П.30.11.2024

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.12

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.12.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права объект

недвижимого имущества произведена

4.13

 

Васильева К. П. РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

1

 

- -

КТ: Соглашение с ГУП ЖКХ подписано4.14

 

Владимирова А. А.,

главный специалист

РРП

-

15.09.2019

Внесение соглашения в систему "Электронный

бюджет"

4.14.

1

 

РРП01.09.2019 Васильева К. П.01.09.2019

Согласование с Министерством экономики РС(Я)

, Министерством финансов РС(Я)

4.14.

2

 

РРП02.09.2019 Васильева К. П.08.09.2019

Согласование с ГУП ЖКХ4.14.

3

 

РРП08.09.2019 Васильева К. П.15.09.2019

КТ: Заключен государственный контракт на

выполнение работ по реконструкции объекта

водоснабжения г. Олекминск

4.15

 

Васильева К. П. РРП

-

27.09.2019

Подготовка документации к закупкам по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.15.

1

Прочий тип документа

РРП01.08.2019 Васильева К. П.04.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение извещения о проведении конкурса на

определение исполнителя работ по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.15.

2

Прочий тип документа

РРП04.08.2019 Васильева К. П.04.08.2019

Прием заявок4.15.

3

Прочий тип документа

РРП04.08.2019 Васильева К. П.03.09.2019

Рассмотрение и оценка заявок4.15.

4

 

РРП04.09.2019 Васильева К. П.11.09.2019

Подписание протокола4.15.

5

Протокол

РРП12.09.2019 Васильева К. П.16.09.2019

Подписание государственного контракта4.15.

6

Прочий тип документа

РРП17.09.2019 Васильева К. П.27.09.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.16

 

Васильева К. П. РРП

-

12.12.2019

Определение места расположения земельного

участка по объекту "Строительство скважинного

водозабора с водопроводными сетями в п.

Чульман Нерюнгринского района"

4.16.

1

 

РРП01.01.2019 Васильева К. П.24.05.2019

Подготовка схемы расположения земельного

участка по объекту "Строительство скважинного

водозабора с водопроводными сетями в п.

Чульман Нерюнгринского района"

4.16.

2

 

РРП01.06.2019 Васильева К. П.30.06.2019

Выполнение кадастровых работ по объекту

"Строительство скважинного водозабора с

водопроводными сетями в п. Чульман

Нерюнгринского района"

4.16.

3

 

РРП01.07.2019 Васильева К. П.30.11.2019



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление государственной регистрации по

объекту "Строительство скважинного водозабора

с водопроводными сетями в п. Чульман

Нерюнгринского района"

4.16.

4

 

РРП01.12.2019 Васильева К. П.11.12.2019

КТ: Оборудование приобретено4.17

 

Васильева К. П. РРП

-

27.12.2019

Поставка оборудования по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.17.

1

 

РРП28.09.2019 Васильева К. П.27.12.2019

КТ: Демонтаж осуществлен4.18

 

Васильева К. П. РРП

-

06.02.2020

Демонтаж реконструируемого оборудования

водоочистки "Реконструкция объекта

водоснабжения г. Олекминск"

4.18.

1

 

РРП28.09.2019 Васильева К. П.06.02.2020

Демонтаж оборудования реагентного хозяйства

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.18.

2

 

РРП28.09.2019 Васильева К. П.06.02.2020

Демонтаж объектов реконструкции

водоснабжения

4.18.

3

 

РРП28.09.2019 Васильева К. П.06.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз (по

объекту "Строительство скважинного водозабора

с водопроводными сетями в п. Чульман

Нерюнгринского района")

4.19

 

Васильева К. П. РРП

-

01.03.2020

Проектирование строительной части проекта

"Строительство скважинного водозабора с

водопроводными сетями в п. Чульман

Нерюнгринского района"

4.19.

1

 

РРП01.09.2019 Васильева К. П.10.10.2019

Обследование зданий и сооружений4.19.

2

 

РРП16.11.2019 Васильева К. П.06.12.2019

Инженерные изыскания (геологичес-кие,

геодезические, экологические)

4.19.

3

 

РРП04.10.2019 Васильева К. П.15.11.2019

Проект зоны санитарной охраны4.19.

4

 

РРП16.11.2019 Васильева К. П.27.12.2019

Дополнительные работы по проектированию

технологической части проекта "Строительство

скважинного водозабора с водопроводными

сетями в п. Чульман Нерюнгринского района"

4.19.

5

 

РРП28.12.2019 Васильева К. П.10.01.2020

Дополнительные работы по проектированию

строительной части проекта "Строительство

скважинного водозабора с водопроводными

сетями в п. Чульман Нерюнгринского района"

4.19.

6

 

РРП28.12.2019 Васильева К. П.10.01.2020

Сдача проекта "Строительство скважинного

водозабора с водопроводными сетями в п.

Чульман Нерюнгринского района"

4.19.

7

 

РРП11.01.2020 Васильева К. П.01.03.2020



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию) по объекту "Строительство

скважинного водозабора с водопроводными

сетями в п. Чульман Нерюнгринского района"

4.20

 

Васильева К. П. РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.20.

1

 

- -

КТ: Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия)

подписано

4.21

 

Васильева К. П. РРП

-

17.04.2020

Подготовка инвестиционного паспорта на объект

"Строительство скважинного водозабора с

водопроводными сетями в п. Чульман

Нерюнгринского района"

4.21.

1

 

РРП09.01.2020 Васильева К. П.15.02.2020

Согласование инвестиционного паспорта

"Строительство скважинного водозабора с

водопроводными сетями в п. Чульман

Нерюнгринского района" в Минстрой России

4.21.

2

 

РРП16.02.2020 Васильева К. П.16.03.2020

Заключение дополнительного соглашения к

соглашению о предоставлении субсидий из

Федерального бюджета государственному

бюджету РС(Я) с указанием объектов

4.21.

3

 

РРП17.03.2020 Васильева К. П.17.04.2020

КТ: Соглашение с РОИВ подписано4.22

 

Васильева К. П. РРП

-

20.04.2020

Внесение соглашения в систему "Электронный

бюджет"

4.22.

1

 

РРП18.04.2020 Васильева К. П.18.04.2020

Согласование с Министерством экономики РС(Я)

, Министерством финансов РС(Я)

4.22.

2

 

РРП19.04.2020 Васильева К. П.20.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование с РОИВ4.22.

3

 

РРП19.04.2020 Васильева К. П.20.04.2020

КТ: Заключен государственный контракт на

выполнение работ по строительству скважинного

водозабора с водопроводными сетями в п.

Чульман Нерюнгринского района

4.23

 

Васильева К. П. РРП

-

20.07.2020

Подготовка документации к закупкам на

заключение государственного контракта с

исполнителем работ по строительству

скважинного водозабора с водопроводными

сетями в п. Чульман Нерюнгринского района

4.23.

1

 

РРП21.04.2020 Васильева К. П.18.05.2020

Размещение извещения о проведении конкурса на

определение исполнителя работ

4.23.

2

 

РРП19.05.2020 Васильева К. П.19.05.2020

Прием заявок4.23.

3

 

РРП20.05.2020 Васильева К. П.20.06.2020

Рассмотрение и оценка заявок4.23.

4

 

РРП21.06.2020 Васильева К. П.28.06.2020

Подписание протокола4.23.

5

Протокол

РРП29.06.2020 Васильева К. П.09.07.2020

Подписание государственного контракта4.23.

6

 

РРП10.07.2020 Васильева К. П.20.07.2020

КТ: оборудование установлено4.24

 

Васильева К. П. РРП

-

15.09.2020

Монтаж оборудования обеззараживания по

объекту "Реконструкция объекта водоснабжения

г. Олекминск"

4.24.

1

 

РРП09.01.2020 Васильева К. П.24.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Монтаж оборудования насосной станции 2-го

подъема по объекту "Реконструкция объекта

водоснабжения г. Олекминск"

4.24.

2

 

РРП09.01.2020 Васильева К. П.09.02.2020

Демонтаж реконструируемого оборудования

насосной станции II-го подъема по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.24.

3

 

РРП09.01.2020 Васильева К. П.09.02.2020

Монтаж оборудования реагентного хозяйства по

объекту "Реконструкция объекта водоснабжения

г. Олекминск"

4.24.

4

 

РРП01.03.2020 Васильева К. П.15.05.2020

Монтаж фильтрационного зала

по объекту "Реконструкция объекта

водоснабжения г. Олекминск"

4.24.

5

 

РРП01.03.2020 Васильева К. П.01.08.2020

Монтаж резервуаров исходной и чистой воды по

объекту "Реконструкция объекта водоснабжения

г. Олекминск"

4.24.

6

 

РРП01.03.2020 Васильева К. П.15.04.2020

Демонтаж емкостного парка по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.24.

7

 

РРП01.03.2020 Васильева К. П.15.04.2020

Монтаж оборудования узла промывных вод по

объекту "Реконструкция объекта водоснабжения

г. Олекминск"

4.24.

8

 

РРП01.07.2020 Васильева К. П.15.09.2020

КТ: Реконструкция водоочистной станции

завершена (по объекту "Реконструкция объекта

водоснабжения г. Олекминск")

4.25

 

Васильева К. П. РРП

-

15.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.25.

1

 

- -



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию (по

объекту "Реконструкция объекта водоснабжения

г. Олекминск")

4.26

 

Васильева К. П. РРП

-

15.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.26.

1

 

- -

КТ: Котельная построена4.27

 

Васильева К. П. РРП

-

15.09.2020

Отсыпка фундамента по объекту "Реконструкция

объекта водоснабжения г. Олекминск"

4.27.

1

 

РРП01.03.2020 Васильева К. П.10.03.2020

Установка модуля по объекту "Реконструкция

объекта водоснабжения г. Олекминск"

4.27.

2

 

РРП10.03.2020 Васильева К. П.20.03.2020

Монтаж котлового оборудования по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.27.

3

 

РРП20.03.2020 Васильева К. П.20.05.2020

Монтаж насосного оборудования по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.27.

4

 

РРП20.05.2020 Васильева К. П.20.06.2020

Демонтаж котельной по объекту "Реконструкция

объекта водоснабжения г. Олекминск"

4.27.

5

 

РРП20.05.2020 Васильева К. П.20.06.2020

КТ: Строительство сетей завершена4.28

 

Васильева К. П. РРП

-

01.10.2020

Монтаж опор по объекту "Реконструкция объекта

водоснабжения г. Олекминск"

4.28.

1

 

РРП01.03.2020 Васильева К. П.01.06.2020

Прокладка водовода по объекту "Реконструкция

объекта водоснабжения г. Олекминск"

4.28.

2

 

РРП01.06.2020 Васильева К. П.01.09.2020



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утепление сетей водовода по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.28.

3

 

РРП01.09.2020 Васильева К. П.01.10.2020

КТ: Оборудование приобретено (строительство

скважинного водозабора с водопроводными

сетями в п. Чульман Нерюнгринского района)

4.29

 

Васильева К. П. РРП

-

18.10.2020

Поставка оборудования на объект

"Строительство скважинного водозабора с

водопроводными сетями в п. Чульман

Нерюнгринского района"

4.29.

1

 

РРП21.07.2020 Васильева К. П.18.10.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены

(по объекту "Реконструкция объекта

водоснабжения г. Олекминск")

4.30

 

Васильева К. П. РРП

-

01.11.2020

Земляные работы, монтаж оголовника и

самотечного трубопровода по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.30.

1

 

РРП01.03.2020 Васильева К. П.01.09.2020

Строительство насосной станции I-го подъема

(колодец) по объекту "Реконструкция объекта

водоснабжения г. Олекминск"

4.30.

2

 

РРП01.03.2020 Васильева К. П.01.09.2020

Монтаж оборудования по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск"

4.30.

3

 

РРП01.09.2020 Васильева К. П.01.11.2020

КТ: Техническая готовность объекта 100 % (по

объекту "Реконструкция объекта водоснабжения

г. Олекминск")

4.31

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено (по объекту

"Реконструкция объекта водоснабжение г.

Олекминск")

4.32

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.32.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества

"Реконструкция объекта водоснабжения г.

Олекминск" введен в эксплуатацию

4.33

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.33.

1

 

- -

КТ: оборудование установлено4.34

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2020

Монтаж оборудования объекта строительство

скважинного водозабора с водопроводными

сетями в п. Чульман Нерюнгринского района

4.34.

1

 

РРП01.10.2020 Васильева К. П.01.12.2020

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию ( по

объекту "Строительство скважинного водозабора

с водопроводными сетями в п. Чульман

Нерюнгринского района")

4.35

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (Строительство скважинного

водозабора с водопроводными сетями в п.

Чульман Нерюнгринского района)

4.36

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.36.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

(Строительство 8 объектов водоснабжения)

4.37

 

Васильева К. П. РРП

-

12.12.2020

Определение места расположения земельных

участков под строительство 8 объектов

водоснабжения

4.37.

1

 

РРП01.01.2020 Васильева К. П.01.06.2020

Подготовка схем расположения земельного

участка

4.37.

2

 

РРП01.06.2020 Васильева К. П.01.07.2020

Выполнение кадастровых работ4.37.

3

 

РРП01.07.2020 Васильева К. П.01.12.2020

Осуществление государственной регистрации4.37.

4

 

РРП01.12.2020 Васильева К. П.12.12.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

(объект "Строительство системы водоснабжения

в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса (района)")

4.38

 

Васильева К. П. РРП

-

15.12.2020

Определение места расположения земельного

участка на объект "Строительство системы

водоснабжения в с. Ытык-Кюель Таттинского

улуса (района)"

4.38.

1

 

РРП01.01.2020 Васильева К. П.01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка схемы расположения земельного

участка на объект "Строительство системы

водоснабжения в с. Ытык-Кюель Таттинского

улуса (района)"

4.38.

2

 

РРП02.06.2020 Васильева К. П.02.07.2020

Выполнение кадастровых работ на объект

"Строительство системы водоснабжения в с.

Ытык-Кюель Таттинского улуса (района)"

4.38.

3

 

РРП03.07.2020 Васильева К. П.03.12.2020

Осуществление государственной регистрации

земельного участка на объект "Строительство

системы водоснабжения в с. Ытык-Кюель

Таттинского улуса (района)"

4.38.

4

 

РРП04.12.2020 Васильева К. П.15.12.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

на строительство водозаборного сооружения на

реке Яна с водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района

4.39

 

Васильева К. П. РРП

-

15.12.2020

Определение места расположения земельного

участка на строительство водозаборного

сооружения на реке Яна с водоочистной станцией

в п. Батагай Верхоянского района

4.39.

1

 

РРП01.01.2020 Васильева К. П.01.06.2020

Подготовка схемы расположения земельного

участка

4.39.

2

 

РРП02.06.2020 Васильева К. П.02.07.2020

Выполнение кадастровых работ4.39.

3

 

РРП03.07.2020 Васильева К. П.03.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление государственной регистрации4.39.

4

 

РРП04.12.2020 Васильева К. П.15.12.2020

КТ: Государственная регистрация права объект

недвижимого имущества произведена

(Строительство скважинного водозабора с

водопроводными сетями в п. Чульман

Нерюнгринского района)

4.40

 

Васильева К. П. РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.40.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.41

 

Васильева К. П. РНП

-

25.01.2021

Проектирование строительной части проекта

"Строительство системы водоснабжения в с.

Ытык-Кюель Таттинского улуса (района)"

4.41.

1

 

РРП01.09.2020 Васильева К. П.10.10.2020

Проектирование технологической части проекта

"Строительство системы водоснабжения в с.

Ытык-Кюель Таттинского улуса (района)"

4.41.

2

 

РРП09.09.2020 Васильева К. П.13.10.2020

Инженерные изыскания (геологичес-кие,

геодезические, экологические)

4.41.

3

 

РРП14.10.2020 Васильева К. П.25.11.2020

Проект зоны санитарной охраны4.41.

4

 

РРП14.10.2020 Васильева К. П.24.11.2020

Дополнительные работы по проектированию

технологической части проекта "Строительство

системы водоснабжения в с. Ытык-Кюель

Таттинского улуса (района)"

4.41.

5

 

РРП26.11.2020 Васильева К. П.05.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дополнительные работы по проектированию

строительной части проекта "Строительство

системы водоснабжения в с. Ытык-Кюель

Таттинского улуса (района)"

4.41.

6

 

РРП26.11.2020 Васильева К. П.05.12.2020

Сдача проектов в региональную госэкспертизу4.41.

7

 

РНП06.12.2020 25.01.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию) ("Строительство системы

водоснабжения в с. Ытык-Кюель Таттинского

улуса (района)")

4.42

 

Васильева К. П. РРП

-

25.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.42.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.43

 

Васильева К. П. РРП

-

29.01.2021

Проектирование строительной части проекта

"Строительство водозаборного сооружения на

реке Яна с водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района"

4.43.

1

 

РРП01.09.2020 Васильева К. П.10.10.2020

Проектирование технологической части проекта

"Строительство водозаборного сооружения на

реке Яна с водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района"

4.43.

2

 

РРП09.09.2020 Васильева К. П.13.10.2020

Инженерные изыскания (геологичес-кие,

геодезические, экологические)

4.43.

3

 

РРП14.10.2020 Васильева К. П.25.11.2020

Проект зоны санитарной охраны4.43.

4

 

РРП14.10.2020 Васильева К. П.24.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дополнительные работы по проектированию

технологической части проекта "Строительство

водозаборного сооружения на реке Яна с

водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района"

4.43.

5

 

РРП26.11.2020 Васильева К. П.09.12.2020

Дополнительные работы по проектированию

строительной части проекта "Строительство

водозаборного сооружения на реке Яна с

водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района"

4.43.

6

 

РРП26.11.2020 Васильева К. П.09.12.2020

Сдача проекта "Строительство водозаборного

сооружения на реке Яна с водоочистной станцией

в п. Батагай Верхоянского района" в

региональную госэкспертизу

4.43.

7

 

РРП10.12.2020 Васильева К. П.29.01.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.44

 

Васильева К. П. РРП

-

29.01.2021

Подача заявки на получение разрешения на

строительство водозаборного сооружения на реке

Яна с водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района

4.44.

1

 

РРП13.01.2021 Васильева К. П.15.01.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

строительство 8 объектов водоснабжения

4.45

 

Васильева К. П. РРП

-

29.01.2021

Проектирование строительной части проектов на

строительство 8 объектов водоснабжения

4.45.

1

 

РРП01.09.2020 Васильева К. П.10.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проектирование технологической части проектов

на строительство 8 объектов водоснабжения

4.45.

2

 

РРП09.09.2020 Васильева К. П.13.10.2020

Инженерные изыскания (геологичес-кие,

геодезические, экологические)

4.45.

3

 

РРП04.10.2020 Васильева К. П.25.11.2020

Проект зоны санитарной охраны4.45.

4

 

РРП14.10.2020 Васильева К. П.24.11.2020

Дополнительные работы по проектированию

технологической части проектов на

строительство 8 объектов водоснабжения

4.45.

5

 

РРП26.11.2020 Васильева К. П.09.12.2020

Дополнительные работы по проектированию

строительной части проекта

4.45.

6

 

РРП26.11.2020 Васильева К. П.09.12.2020

Сдача проектов на строительство 8 объектов

водоснабжения в региональную госэкспертизу

4.45.

7

 

РРП10.12.2020 Васильева К. П.29.01.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию) 8 объектов водоснабжения

4.46

 

Васильева К. П. РРП

-

29.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия)

подписано

4.47

 

Васильева К. П. РРП

-

01.04.2021

Подготовка инвестиционного паспортов на

объекты "Строительство системы водоснабжения

в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса (района)",

Строительство водозаборного сооружения на

реке Яна с водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района

4.47.

1

 

РРП26.01.2021 Васильева К. П.04.02.2021

Согласование инвестиционного паспортов в

Минстрой России

4.47.

2

 

РРП05.02.2021 Васильева К. П.24.02.2021

Заключение дополнительного соглашения к

соглашению о предоставлении субсидий из

Федерального бюджета государственному

бюджету РС(Я) с указанием объектов

4.47.

3

 

РРП01.03.2021 Васильева К. П.30.03.2021

КТ: Соглашение с РОИВ подписано4.48

 

Васильева К. П. РРП

-

03.04.2021

Внесение соглашения в систему "Электронный

бюджет"

4.48.

1

 

РРП01.04.2021 Васильева К. П.01.04.2021

Согласование с Министерством экономики РС(Я)

, Министерством финансов РС(Я)

4.48.

2

 

РРП02.04.2021 Васильева К. П.03.04.2021

Согласование с РОИВ4.48.

3

 

РРП02.04.2021 Васильева К. П.03.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключен государственный контракт на

выполнение работ по строительству

водозаборного сооружения на реке Яна с

водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района

4.49

 

Васильева К. П. РРП

-

28.06.2021

Подготовка документации к закупкам4.49.

1

 

РРП01.04.2021 Васильева К. П.20.04.2021

Размещение извещения о проведении конкурса на

определение исполнителя работ

4.49.

2

 

РРП01.05.2021 Васильева К. П.01.05.2021

Прием заявок4.49.

3

 

РРП02.05.2021 Васильева К. П.31.05.2021

Рассмотрение и оценка заявок4.49.

4

 

РРП01.06.2021 Васильева К. П.08.06.2021

Подписание протокола4.49.

5

 

РРП09.06.2021 Васильева К. П.18.06.2021

Подписание государственного контракта4.49.

6

 

РРП19.06.2021 Васильева К. П.28.06.2021

КТ: Заключены государственные контракты на

выполнение работ по строительству 8 объектов

водоснабжения

4.50

 

Васильева К. П. РРП

-

28.06.2021

Подготовка документации к закупкам4.50.

1

 

РРП01.04.2021 Васильева К. П.20.04.2021

Размещение извещения о проведении конкурса на

определение исполнителя работ

4.50.

2

 

РРП01.05.2021 Васильева К. П.01.05.2021

Прием заявок4.50.

3

 

РРП02.05.2021 Васильева К. П.31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Рассмотрение и оценка заявок4.50.

4

 

РРП01.06.2021 Васильева К. П.08.06.2021

Подписание протокола4.50.

5

 

РРП09.06.2021 Васильева К. П.18.06.2021

Подписание государственного контракта4.50.

6

 

РРП19.06.2021 Васильева К. П.28.06.2021

КТ: Заключен государственный контракт на

выполнение работ по строительству системы

водоснабжения в с. Ытык-Кюель Таттинского

улуса (района)

4.51

 

Васильева К. П. РРП

-

30.06.2021

Подготовка документации к закупкам на

заключение государственного контракта с

исполнителем работ по строительству системы

водоснабжения в с. Ытык-Кюель Таттинского

улуса (района)

4.51.

1

 

РРП04.04.2021 Васильева К. П.30.04.2021

Размещение извещения о проведении конкурса на

определение исполнителя работ

4.51.

2

 

РРП01.05.2021 Васильева К. П.01.05.2021

Прием заявок4.51.

3

 

РРП02.05.2021 Васильева К. П.31.05.2021

Рассмотрение и оценка заявок4.51.

4

 

РРП01.06.2021 Васильева К. П.08.06.2021

Подписание протокола4.51.

5

 

РРП09.06.2021 Васильева К. П.19.06.2021

Подписание государственного контракта4.51.

6

 

РРП20.06.2021 Васильева К. П.30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено4.52

 

Васильева К. П. РРП

-

26.09.2021

Поставка оборудования на строительство 8

объектов водоснабжения

4.52.

1

 

РРП29.06.2021 Васильева К. П.26.09.2021

КТ: Оборудование приобретено4.53

 

Васильева К. П. РРП

-

27.09.2021

Поставка оборудования для строительства

водозаборного сооружения на реке Яна с

водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района

4.53.

1

 

РРП29.06.2021 Васильева К. П.27.09.2021

КТ: Оборудование приобретено (на объект

"Строительство системы водоснабжения в с.

Ытык-Кюель Таттинского улуса (района)")

4.54

 

РРП

-

28.09.2021

Поставка оборудования для Строительства

системы водоснабжения в с. Ытык-Кюель

Таттинского улуса (района)

4.54.

1

 

РРП01.07.2021 Васильева К. П.28.09.2021

КТ: оборудование установлено4.55

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Монтаж оборудования на объекте

"Строительство системы водоснабжения в с.

Ытык-Кюель Таттинского улуса (района)"

4.55.

1

 

РРП01.10.2021 Васильева К. П.01.12.2021

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию

(мероприятие объекта Строительство системы

водоснабжения в с. Ытык-Кюель Таттинского

улуса")

4.56

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.56.

1

 

- -



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта 100 % (

строительство системы водоснабжения в с. Ытык-

Кюель Таттинского улуса (района))

4.57

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Земляные работы4.57.

1

 

РРП01.07.2021 Васильева К. П.03.10.2021

Строительство водозаборных сооружений4.57.

2

 

РРП29.09.2021 Васильева К. П.27.11.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (Строительство системы

водоснабжения в с. Ытык-Кюель Таттинского

улуса (района)

4.58

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.58.

1

 

- -

КТ: оборудование установлено4.59

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Монтаж оборудования на объекте строительство

водозаборного сооружения на реке Яна с

водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района

4.59.

1

 

РРП01.10.2021 Васильева К. П.30.11.2021

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию

(мероприятие объекта "строительство

водозаборного сооружения на реке Яна с

водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района")

4.60

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.60.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (Строительство водозаборного

сооружения на реке Яна с водоочистной станцией

в п. Батагай Верхоянского района)

4.61

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.61.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта 100 %

(Строительство водозаборного сооружения на

реке Яна с водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района)

4.62

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Земляные работы4.62.

1

 

РРП29.06.2021 Васильева К. П.01.10.2021

Строительство водозаборных сооружений4.62.

2

 

РРП28.09.2021 Васильева К. П.26.11.2021

КТ: оборудование установлено4.63

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Монтаж оборудования по 8 объектам

строительства объектов водоснабжения

4.63.

1

 

РРП01.10.2021 Васильева К. П.01.12.2021

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию по 8

объектам строительства объектов водоснабжения

4.64

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.64.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта 100 %

(Строительство 8 объектов водоснабжения)

4.65

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Земляные работы4.65.

1

 

РРП29.06.2021 Васильева К. П.01.10.2021

Строительство водозаборных сооружений4.65.

2

 

РРП27.09.2021 Васильева К. П.30.11.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.66

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.66.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

(Строительство 12 объектов водоснабжения)

4.67

 

РРП

-

15.12.2021

Определение места расположения земельного

участка

4.67.

1

 

РРП01.01.2021 Васильева К. П.01.06.2021

Подготовка схемы расположения земельного

участка под строительство 12 объектов

водоснабжения

4.67.

2

 

РРП02.06.2021 Васильева К. П.02.07.2021

Выполнение кадастровых работ на строительство

12 объектов водоснабжения

4.67.

3

 

РРП03.07.2021 Васильева К. П.03.12.2021

Осуществление государственной регистрации

земельных участков под строительство 12

объектов водоснабжения

4.67.

4

 

РРП04.12.2021 Васильева К. П.15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права объект

недвижимого имущества произведена

(Строительство системы водоснабжения в с.

Ытык-Кюель Таттинского улуса (района))

4.68

 

Васильева К. П. РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.68.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права объект

недвижимого имущества произведена

(Строительство водозаборного сооружения на

реке Яна с водоочистной станцией в п. Батагай

Верхоянского района)

4.69

 

Васильева К. П. РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.69.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права объект

недвижимого имущества произведена

(Строительство 8 объектов водоснабжения)

4.70

 

Васильева К. П. РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.70.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.71

 

Васильева К. П. РРП

-

29.01.2022

Проектирование строительной части проектов на

строительство 12 объектов водоснабжения

4.71.

1

 

РРП01.09.2021 Васильева К. П.10.10.2021

Проектирование технологической части проекта

на строительство 12 объектов водоснабжения

4.71.

2

 

РРП09.09.2021 Васильева К. П.13.10.2021

Инженерные изыскания (геологичес-кие,

геодезические, экологические)

4.71.

3

 

РРП14.10.2021 Васильева К. П.25.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проект зоны санитарной охраны4.71.

4

 

РРП14.10.2021 Васильева К. П.24.11.2021

Дополнительные работы по проектированию

технологической части проекта

4.71.

5

 

РРП26.11.2021 Васильева К. П.09.12.2021

Дополнительные работы по проектированию

строительной части проекта

4.71.

6

 

РРП26.11.2021 Васильева К. П.09.12.2021

Сдача проекта в региональную госэкспертизу4.71.

7

 

РРП10.12.2021 Васильева К. П.29.01.2022

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию) 12 объектов водоснабжения

4.72

 

Васильева К. П. РРП

-

29.01.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.72.

1

 

- -

КТ: Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия)

подписано

4.73

 

Васильева К. П. РРП

-

01.04.2022

Подготовка инвестиционных паспортов на 12

объектов

4.73.

1

 

РРП30.01.2022 Васильева К. П.08.02.2022

Согласование инвестиционного паспортов в

Минстрой России

4.73.

2

 

РРП09.02.2022 Васильева К. П.23.02.2022

Заключение дополнительного соглашения к

соглашению о предоставлении субсидий из

Федерального бюджета государственному

бюджету РС(Я) с указанием объектов

4.73.

3

 

РРП01.03.2022 Васильева К. П.20.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение с РОИВ подписано4.74

 

Васильева К. П. РРП

-

03.04.2022

Внесение соглашения в систему "Электронный

бюджет"

4.74.

1

 

РРП01.04.2022 Васильева К. П.01.04.2022

Согласование с Министерством экономики РС(Я)

, Министерством финансов РС(Я)

4.74.

2

 

РРП02.04.2022 Васильева К. П.03.04.2022

Согласование с РОИВ4.74.

3

 

РРП02.04.2022 Васильева К. П.03.04.2022

КТ: Заключены государственные контракты на

выполнение работ по строительству 12 объектов

водоснабжения

4.75

 

Васильева К. П. РРП

-

28.06.2022

Подготовка документации к закупкам4.75.

1

 

РРП04.04.2022 Васильева К. П.30.04.2022

Размещение извещения о проведении конкурса на

определение исполнителя работ

4.75.

2

 

РРП01.05.2022 Васильева К. П.01.05.2022

Прием заявок4.75.

3

 

РРП02.05.2022 Васильева К. П.31.05.2022

Рассмотрение и оценка заявок4.75.

4

 

РРП01.06.2022 Васильева К. П.08.06.2022

Подписание протокола4.75.

5

 

РРП09.06.2022 Васильева К. П.18.06.2022

Подписание государственного контракта4.75.

6

 

РРП19.06.2022 Васильева К. П.28.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено4.76

 

Васильева К. П. РРП

-

27.09.2022

Поставка оборудований на объекты

строительства 12 объектов водоснабжения

4.76.

1

 

РРП29.06.2022 Васильева К. П.27.09.2022

КТ: оборудование установлено4.77

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2022

Монтаж оборудования на 12 объектах

водоснабжения

4.77.

1

 

РРП01.10.2022 Васильева К. П.01.12.2022

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.78

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.78.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта 100 %

(Строительство 12 объектов водоснабжения)

4.79

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2022

Земляные работы, монтаж оголовника и

самотечного трубопровода (Строительство 12

объектов водоснабжения)

4.79.

1

 Строительство 12

объектов водоснабжения

РРП29.06.2022 Васильева К. П.01.10.2022

Строительство водозаборных сооружений4.79.

2

 

РРП28.09.2022 Васильева К. П.30.11.2022

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (Строительство 12 объектов

водоснабжения)

4.80

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.80.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

(Строительство 8 объектов водоснабжения)

4.81

 

Васильева К. П. РРП

-

15.12.2022

Определение мест расположения земельных

участков под строительство 8 объектов

водонсабжения

4.81.

1

 

РРП01.01.2022 Васильева К. П.01.06.2022

Подготовка схем расположения земельных

участков под строительство 8 объектов

водоснабжения

4.81.

2

 

РРП02.06.2022 Васильева К. П.02.07.2022

Выполнение кадастровых работ4.81.

3

 

РРП03.07.2022 Васильева К. П.03.12.2022

Осуществление государственной регистрации4.81.

4

 

РРП04.12.2022 Васильева К. П.15.12.2022

КТ: Государственная регистрация права объект

недвижимого имущества произведена

(Строительство 12 объектов водоснабжения)

4.82

 

Васильева К. П. РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.82.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.83

 

Васильева К. П. РРП

-

25.01.2023

Проектирование строительной части проектов на

строительство 8 объектов водоснабжения

4.83.

1

 

РРП01.09.2022 Васильева К. П.10.10.2022

Проектирование технологической части проекта

на строительство 8 объектов водоснабжения

4.83.

2

 

РРП09.09.2022 Васильева К. П.13.10.2022

Инженерные изыскания (геологичес-кие,

геодезические, экологические)

4.83.

3

 

РРП14.10.2022 Васильева К. П.25.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проект зоны санитарной охраны4.83.

4

 

РРП14.10.2022 Васильева К. П.24.11.2022

Дополнительные работы по проектированию

технологической части проектов на

строительство 8 объектов водоснабжения

4.83.

5

 

РРП26.11.2022 Васильева К. П.05.12.2022

Дополнительные работы по проектированию

строительной части проектов на строительство 8

объектов водоснабжения

4.83.

6

 

РРП26.11.2022 Васильева К. П.05.12.2022

Сдача проекта в региональную госэкспертизу4.83.

7

 

РРП06.12.2022 Васильева К. П.25.01.2023

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.84

 

Васильева К. П. РРП

-

25.01.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.84.

1

 

- -

КТ: Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия)

подписано

4.85

 

Васильева К. П. РРП

-

15.03.2023

Подготовка инвестиционных паспортов на 8

объектов

4.85.

1

 

РРП26.01.2023 Васильева К. П.04.02.2023

Согласование инвестиционного паспортов в

Минстрой России

4.85.

2

 

РРП05.02.2023 Васильева К. П.18.02.2023

Заключение дополнительного соглашения к

соглашению о предоставлении субсидий из

Федерального бюджета государственному

бюджету РС(Я) с указанием объектов

4.85.

3

 

РРП01.03.2023 Васильева К. П.15.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение с РОИВ подписано4.86

 

Васильева К. П. РРП

-

18.03.2023

Внесение соглашения в систему "Электронный

бюджет"

4.86.

1

 

РРП16.03.2023 Васильева К. П.16.03.2023

Согласование с Министерством экономики РС(Я)

, Министерством финансов РС(Я)

4.86.

2

 

РРП17.03.2023 Васильева К. П.18.03.2023

Согласование с РОИВ4.86.

3

 

РРП17.03.2023 Васильева К. П.18.03.2023

КТ: Заключены государственные контракты на

выполнение работ по строительству 8 объектов

водоснабжения

4.87

 

Васильева К. П. РРП

-

28.06.2023

Подготовка документации к закупкам4.87.

1

 

РРП01.04.2023 Васильева К. П.20.04.2023

Размещение извещения о проведении конкурса на

определение исполнителя работ

4.87.

2

 

РРП01.05.2023 Васильева К. П.01.05.2023

Прием заявок4.87.

3

 

РРП02.05.2023 Васильева К. П.31.05.2023

Рассмотрение и оценка заявок4.87.

4

 

РРП01.06.2023 Васильева К. П.08.06.2023

Подписание протокола4.87.

5

 

РРП09.06.2023 Васильева К. П.18.06.2023

Подписание государственного контракта4.87.

6

 

РРП19.06.2023 Васильева К. П.28.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено4.88

 

Васильева К. П. РРП

-

27.09.2023

Поставка оборудования на объекты строительства

8 объектов водоснабжения

4.88.

1

 

РРП29.06.2023 Васильева К. П.27.09.2023

КТ: оборудование установлено4.89

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2023

Монтаж оборудования на объекты строительства

8 объектов водоснабжения

4.89.

1

 

РРП01.10.2023 Васильева К. П.01.12.2023

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.90

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.90.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта 100 %

(Строительство 8 объектов водоснабжения)

4.91

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2023

Земляные работы, монтаж оголовника и

самотечного трубопровода

4.91.

1

 

РРП29.06.2023 Васильева К. П.27.09.2023

Строительство водозаборных сооружений4.91.

2

 

РРП28.09.2023 Васильева К. П.01.12.2023

Монтаж оборудования4.91.

3

 

РРП01.10.2023 Васильева К. П.01.12.2023

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.92

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.92.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.93

 

Васильева К. П. РРП

-

15.12.2023

Определение мест расположения земельных

участков под строительство 7 объектов

водоснабжения

4.93.

1

 Строительство 7 объектов

водоснабжения

РРП01.01.2023 Васильева К. П.01.06.2023

Подготовка схем расположения земельных

участков под строительство 7 объектов

водоснабжения

4.93.

2

 

РРП02.06.2023 Васильева К. П.02.07.2023

Выполнение кадастровых работ4.93.

3

 

РРП03.07.2023 Васильева К. П.03.12.2023

Осуществление государственной регистрации

земельных участков, выделенных на

строительство 7 объектов водоснабжения

4.93.

4

 

РРП04.12.2023 Васильева К. П.15.12.2023

КТ: Государственная регистрация права объект

недвижимого имущества произведена

4.94

 

Васильева К. П. РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.94.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

(Строительство 7 объектов водоснабжения)

4.95

 

Васильева К. П. РРП

-

25.01.2024

Проектирование строительной части проекта

строительство 7 объектов водоснабжения

4.95.

1

 

РРП01.09.2023 Васильева К. П.20.09.2023

Проектирование технологической части проектов

строительства 7 объектов водоснабжения

4.95.

2

 

РРП09.09.2023 Васильева К. П.13.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Инженерные изыскания (геологические,

геодезические, экологические)

4.95.

3

 

РРП14.10.2023 Васильева К. П.25.11.2023

Проект зоны санитарной охраны4.95.

4

 

РРП14.10.2023 Васильева К. П.24.11.2023

Дополнительные работы по проектированию

технологической части проекта

4.95.

5

 

РРП26.11.2023 Васильева К. П.05.12.2023

Дополнительные работы по проектированию

строительной части проекта

4.95.

6

 

РРП26.11.2023 Васильева К. П.05.12.2023

Сдача проекта в региональную госэкспертизу4.95.

7

 

РРП06.12.2023 Васильева К. П.25.01.2024

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.96

 

Васильева К. П. РРП

-

25.01.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.96.

1

 

- -

КТ: Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия)

подписано

4.97

 

Васильева К. П. РРП

-

01.04.2024

Подготовка инвестиционных паспортов на 7

объектов

4.97.

1

 

РРП26.01.2024 Васильева К. П.04.02.2024

Согласование инвестиционного паспортов в

Минстрой России

4.97.

2

 

РРП05.02.2024 Васильева К. П.24.02.2024

Заключение дополнительного соглашения к

соглашению о предоставлении субсидий из

Федерального бюджета государственному

бюджету РС(Я) с указанием объектов

4.97.

3

 

РРП01.03.2024 Васильева К. П.15.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение с РОИВ подписано4.98

 

Васильева К. П. РРП

-

03.04.2024

Внесение соглашения в систему "Электронный

бюджет"

4.98.

1

 

РРП01.04.2024 Васильева К. П.01.04.2024

Согласование с Министерством экономики РС(Я)

, Министерством финансов РС(Я)

4.98.

2

 

РРП02.04.2024 Васильева К. П.03.04.2024

Согласование с РОИВ4.98.

3

 

РРП02.04.2024 Васильева К. П.03.04.2024

КТ: Заключены государственные контракты на

выполнение работ по строительству 7 объектов

водоснабжения

4.99

 

Васильева К. П. РРП

-

28.06.2024

Подготовка документации к закупкам4.99.

1

 

РРП04.04.2024 Васильева К. П.20.04.2024

Размещение извещения о проведении конкурса на

определение исполнителя работ

4.99.

2

 

РРП01.05.2024 Васильева К. П.01.05.2024

Прием заявок4.99.

3

 

РРП02.05.2024 Васильева К. П.31.05.2024

Рассмотрение и оценка заявок4.99.

4

 

РРП01.06.2024 Васильева К. П.08.06.2024

Подписание протокола4.99.

5

 

РРП09.06.2024 Васильева К. П.18.06.2024

Подписание государственного контракта4.99.

6

 

РРП19.06.2024 Васильева К. П.28.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено4.10

0

 

Васильева К. П. РРП

-

27.09.2024

Поставка оборудования на объекты строительства

7 объектов водоснабжения

4.10

0.1

 

РРП29.06.2024 Васильева К. П.27.09.2024

КТ: оборудование установлено4.10

1

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2024

оборудование на 7 объектах водоснабжения

установлено

4.10

1.1

 

РРП28.09.2024 Васильева К. П.30.11.2024

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.10

2

 

Васильева К. П. РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.10

2.1

 

- -
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