
П А С П О Р Т

регионального проекта

Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации несанкционированных свалок в границах городов

Новосибирской области

1. Основные положения

Чистая странаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистые города

Срок начала и

окончания проекта

10.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ярманов Вячеслав Владимирович, Заместитель Губернатора Новосибисркой области

Даниленко Андрей Анатольевич, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской областиРуководитель регионального проекта

Меньших Наталья Сергеевна, начальникАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства

и потребления в Новосибирской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Новосибирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

1.1 Ликвидированы все выявленные  на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов, шт

31.12.2018 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 6,0000Основной

показатель

0,0000

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

1.2 Общая площадь восстановленных, в

том числе рекультивированных

земель подверженных негативному

воздействию накопленного

экологического ущерба, га

31.12.2018 0,0000 9,2000 9,2000 9,2000 13,6000 86,1000Основной

показатель

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

1.3 Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи с

ликвидацией и рекультивацией

объектов накопленного вреда

окружающей среде, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 29,1000 29,1000 29,1000 29,1000 1 673,8000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановлены, в том числе рекультивированы,

более 2,8тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31декабря 2024

года)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Рекультивированы земельные участки, на которых на 1 января

2018 год расположены объекты (места) незаконного размещения

твердых коммунальных отходов в границах городов, городских

округов Новосибирской области

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более

2,8тыс. гектар земель, подверженных негативному

воздействию накопленного вреда окружающей среде (по

состоянию на 31декабря 2024 года)

на 31.12.2021 - 2 шт

на 31.12.2024 - 6 шт

31.12.2024

2

Собственные результаты

2.1

Разработана проектно-сметная документация на реализацию

мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в

границах городов Новосибирской области

Разработана проектно-сметная документация на реализацию

мероприятий по ликвидации 2 несанкционированных

свалокв границах городов, городских округов

Новосибирской области.

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Разработана проектно-сметная

документация на реализацию

мероприятий по ликвидации

несанкционированных свалок в границах

городов Новосибирской области

1.1 10,50 0,000,00 0,00 0,00 10,500,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новосибирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,50

10,00

10,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,50

10,00

10,00

0,50

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Рекультивированы земельные участки, на

которых на 1 января 2018 год

расположены объекты (места)

незаконного размещения твердых

коммунальных отходов в границах

городов, городских округов

Новосибирской области

2.1 0,00 0,00330,85 0,00 0,00 330,850,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новосибирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 316,98 0,00 0,00 0,00 0,00 316,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330,85

330,19

330,19

0,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330,85

330,19

330,19

0,66

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 10,50 330,85 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Новосибирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,50 0,66 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

10,00 0,00330,19 0,00

10,00 0,00330,19 0,00

0,00 0,00 341,35

0,00 0,00 1,16

0,00 0,00 340,19

0,00 0,00 340,19

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00316,98 0,00 0,00 0,00 316,98

10,50 0,00330,85 0,00 0,00 0,00 341,35

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Даниленко А. А. министр природных ресурсов

и экологии Новосибирской

области

Травников А. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Меньших Н. С. начальник Даниленко А. А. 100

Рекультивированы земельные участки, на которых на 1 января 2018 год расположены объекты (места) незаконного размещения твердых коммунальных

отходов в границах городов, городских округов Новосибирской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даниленко А. А. министр природных ресурсов

и экологии Новосибирской

области

Травников А. А. 100

4 Участник регионального

проекта

Бессонов Е. В. Глава Барабинского района 100

5 Участник регионального

проекта

Флек В. А. Глава Каргатского района

Новосибирской области

100

6 Участник регионального

проекта

Смирнов В. В. Глава Татарского района 100

7 Участник регионального

проекта

Губер В. И. Глава Чановского района

Новосибирской области

100

Разработана проектно-сметная документация на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов

Новосибирской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марченко Ю. Ю. Заместитель министра Даниленко А. А. 100

9 Участник регионального

проекта

Губер В. И. Глава Чановского района

Новосибирской области

100
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10 Участник регионального

проекта

Бессонов Е. В. Глава Барабинского района 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистые города
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Рекультивированы земельные участки, на

которых на 1 января 2018 год расположены

объекты (места) незаконного размещения твердых

коммунальных отходов в границах городов,

городских округов Новосибирской области0

1

 Восстановлены, в том

числе рекультивированы,

более 2,8тыс. гектар

земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде (по

состоянию на 31декабря

2024 года)

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.1

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

-

31.12.2021

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2020 г. на

поддержку регионального проекта в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

1.1.1

Соглашение Заключенное

соглашение

РРП01.01.2020 Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.2

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

-

31.12.2021

Сбор, анализ и направление в Минприроды

России информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г. несанкционированных

свалок в границах городов

1.2.1

Прочий тип документа

РРП31.12.2020 Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

25.01.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.3

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

-

31.12.2021

Проведен мониторинга реализации

регионального проекта за 2020 год (в части

результата федерального проекта)

1.3.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

Отчет

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

31.12.2021

Сформирован и направлен отчет за 2020 год об

использовании межбюджетных трансфертов

1.4.1

Отчет

РРП01.02.2021 Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

20.02.2021

Разработана проектно-сметная документация на

реализацию мероприятий по ликвидации

несанкционированных свалок в границах

городов Новосибирской области0

2

Разработана проектно-

сметная документация на

реализацию мероприятий

по ликвидации 2

несанкционированных

свалокв границах городов,

городских округов

Новосибирской области.

Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Соглашение

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

01.06.2019

Заключение соглашений с органами местного

самоуправления на предоставление

межбюджетных трансфертов из областного

бюджета Новосибирской области на разработку

проектно-сметной документации на

ликвидацию несанкционированных свалок

2.1.1

Отчет

РРП01.05.2019 Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Прочий тип документа

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

01.09.2019

Проведение мероприятий, направленных на

разработку проектно-сметной документации

(подготовка конкурсной документации,

проведение торгов, заключение контракта) по

ликвидации несанкционированной свалки в г.

Барабинск

2.2.1

Отчет

РРП01.06.2019 Бессонов Е. В., Глава

Барабинского района

01.09.2019

Проведение мероприятий, направленных на

разработку проектно-сметной документации

(подготовка конкурсной документации,

проведение торгов, заключение контракта) по

ликвидации несанкционированной свалки в

п.Чаны

2.2.2

Отчет

РРП01.06.2019 Губер В. И., Глава

Чановского района

Новосибирской

области

01.09.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Прочий тип документа

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

01.12.2019

Разработка проектно-сметной документации по

ликвидации несанкционированной свалки в

границах г. Барабинск

2.3.1

Отчет

РРП01.09.2019 Бессонов Е. В., Глава

Барабинского района

01.12.2019

Разработка проектно-сметной документации по

ликвидации несанкционированной свалки в

границах р.п. Чаны

2.3.2

Отчет

РРП01.09.2019 Губер В. И., Глава

Чановского района

Новосибирской

области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

 

Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

РРП

-

25.01.2020

Подготовка и направление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов

2.4.1

Отчет

РРП31.12.2019 Бессонов Е. В., Глава

Барабинского района

25.01.2020

Подготовка и направление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов

2.4.2

Отчет

РРП31.12.2019 Губер В. И., Глава

Чановского района

Новосибирской

области

25.01.2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистые города

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов шт

1 Ликвидированы все

выявленные на 1 января 2018

года несанкционированные

свалки в границах городов

ЛНР - Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах

городов, шт

Акты

выполнен

ных работ

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

НОВОСИБИР

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ный район

отчетный

период

Годовая

Ликвидированы все

выявленные на 1 января

2018 года

несанкционированные

свалки в границах городов

Новосибирской области
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба

га

2 Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

экологического вреда

Пci - Площадь

восстановленных, в

том числе

рекультивированных

земель,

подверженных

негативному

воздействию

накопленного вреда

окружающей среде,

за счет ликвидации

выявленных на 1

января 2018 года

несанкционированных

свалок в границах

городов

Новосибирской

области, га

Акты

выполнен

ных работ

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

НОВОСИБИР

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ный район

отчетный

период

Годовая

Площадь включает

площадь восстановленных,

в том числе

рекультивированных

земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде, за счет

ликвидации выявленных на

1 января 2018 года

несанкционированных

свалок в границах городов в

Новосибирской области на

конец отчетного года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде

ТЫС ЧЕЛ

3 Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда

Чn - Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных

свалок в границах

городов , ТЫС ЧЕЛ

Статистич

еский

сборник

населенны

е пункты

Новосиби

рской

области

(по

каталогу

2.52)

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

НОВОСИБИР

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

отчетный

период

Годовая

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных

свалок в границах городов

Новосибирской области


