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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Саха (Якутия)
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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 919,96 тыс. кв.м. аварийного

жилищного фонда, расселение не менее 51,04 тыс. человек (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

1.1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного

фонда, ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2017 13,5000 96,2900 96,2900 126,4900 293,6900 293,7000Основной

показатель

0,0000

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

1.2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, ТЫС

ЧЕЛ

31.12.2017 0,7960 5,2400 5,2200 6,9100 16,4300 16,4400Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда

на 31.12.2019 - 13.5 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2020 - 109.79 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2021 - 206.08 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2022 - 332.57 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2023 - 626.26 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2024 - 919.96 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2024

2

Собственные результаты

2.1

Создано ГКУ РС(Я) "Дирекция по реализации жилищных программ

Республики Саха (Якутия)"

на 15.03.2019 - 0 -

15.03.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.2

Утверждены муниципальные программы переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

на 15.03.2019 - 0 -

15.03.2019

2.3

Утверждена республиканская адресная программа преселения

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2024 годы

на 01.04.2019 - 0 -

01.04.2019

2.4

Заключено соглашение между Республикой Саха (Якутия) и

Государственной корпорацией - Фондом содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства об оказании

финансовой поддержки на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 годы

на 01.07.2019 - 0 -

01.07.2019

2.5

Государственным заказчиком программы заключены соглашения с

органами местного самоуправления о реализации республиканской

адресной программы переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

на 01.06.2019 - 0 -

01.06.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1 5 017,20 22 112,706 880,13 6 887,20 14 662,17 71 269,8115 710,41

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 017,20

5 017,20

0,00

0,00

57,19

57,19

0,00

0,00

0,00

6 287,06

6 287,06

0,00

0,00

146,60

146,60

0,00

0,00

146,60

146,60

0,00

0,00

11 718,91

11 718,91

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 6 822,94 15 825,64 15 563,81 14 515,57 59 550,90

64,27

64,27

0,00

0,00

6 822,94
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 5 017,20 6 880,13 6 887,20 22 112,70

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

5 017,20 6 287,0657,19 64,27

0,00 0,000,00 0,00

15 710,41 14 662,17 71 269,81

0,00 0,00 0,00

146,60 146,60 11 718,91

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 15 825,646 822,94 6 822,94 15 563,81 14 515,57 59 550,90

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 017,20 6 287,0657,19 64,27 146,60 146,60 11 718,91

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Аргунов П. А. Министр строительства

Республики Саха (Якутия)

100

2 Администратор регионального

проекта

Новикова Г. Г. Первый заместитель министра 100

Создано ГКУ РС(Я) "Дирекция по реализации жилищных программ Республики Саха (Якутия)"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов П. А. Министр строительства

Республики Саха (Якутия)

100

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов П. А. Министр строительства

Республики Саха (Якутия)

100

Утверждены муниципальные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Органы М. С. 100

Утверждена республиканская адресная программа преселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2024 годы

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов П. А. Министр строительства

Республики Саха (Якутия)

100
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Заключено соглашение между Республикой Саха (Якутия) и Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 годы

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов П. А. Министр строительства

Республики Саха (Якутия)

100

Государственным заказчиком программы заключены соглашения с органами местного самоуправления о реализации республиканской адресной

программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов П. А. Министр строительства

Республики Саха (Якутия)

100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилфонда

на территории РС(Я)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создано ГКУ РС(Я) "Дирекция по реализации

жилищных программ Республики Саха (Якутия)"

0

1 Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

-

- 15.03.2019

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

1.1

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

ПК

-

15.03.2019

Подбор штата1.1.1

 

РРП15.02.2019 Ткаченко И. В.15.03.2019

КТ: Утвержден план работ1.2

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

КРП

-

15.02.2019

Определение основной кандидатуры

потенциального руководителя организации

1.2.1

 

РРП01.01.2019 Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование предварительного плана работы1.2.2

 

РРП01.01.2019 Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

01.02.2019

Комплекс мер по созданию юридического лица1.2.3

 

РРП01.01.2019 Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

15.02.2019

КТ: Выделено финансирование1.3

 

Неустроева А. П. КРП

-

15.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

 Реализованы мероприятия, предусмотренные

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда0

2

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

-

- 31.12.2024

КТ: Заключены государственные контракты2.1

 

Ткаченко И. В. РРП

-

01.10.2019

Проведение аукционов на приобретение жилых

помещений, предназначенных для реализации

мероприятий, предусмотренных республиканской

адресной программой переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

в 2019 году и заключение государственных

контрактов

2.1.1

 

РРП01.06.2019 Ткаченко И. В.01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Освоение предусмотренных на 2019 год

финансовых средств

2.2

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

31.12.2019

Направление финансовых средств, согласно

заключенным государственным контрактам

2.2.1

 

РРП01.09.2019 Ткаченко И. В.31.12.2019

КТ: Жилые помещения переданы гражданам2.3

 

Органы М. С. РРП

-

31.12.2019

Оформление приобретенных жилых помещений в

собственность МО

2.3.1

 

РРП01.10.2019 Григорьева Е. В.,

Министр

31.12.2019

Передача жилых помещений гражданам2.3.2

 

РРП10.10.2019 Органы М. С.31.12.2019

КТ: Предоставлен отчет в Фонд ЖКХ о

реализации республиканской адресной

программы переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда в 2019 году

2.4

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

31.03.2020

Предоставление отчета в Фонд ЖКХ о

реализации республиканской адресной

программы переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда в 2019 году

2.4.1

 

РРП01.01.2020 Ткаченко И. В.31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписано решение Правления Фонда ЖКХ

о предоставлении финансовой поддержки для

реализации мероприятий, предусмотренных

республиканской адресной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2020 году

2.5

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -

КТ: Заключены государственные контракты2.6

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

01.10.2020

Проведение аукционов на приобретение жилых

помещений, предназначенных для реализации

мероприятий, предусмотренных республиканской

адресной программой переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

в 2020 году и заключение государственных

контрактов

2.6.1

 

РРП01.06.2020 Ткаченко И. В.01.10.2020

КТ: Освоение предусмотренных на 2020 год

финансовых средств

2.7

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

31.12.2020

Направление финансовых средств, согласно

заключенным государственным контрактам

2.7.1

 

РРП01.10.2020 Ткаченко И. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Жилые помещения переданы гражданам2.8

 

Органы М. С. РРП

-

31.12.2020

Оформление приобретенных жилых помещений в

собственность МО

2.8.1

 

РРП01.10.2020 Григорьева Е. В.,

Министр

31.12.2020

Передача жилых помещений гражданам2.8.2

 

РРП10.10.2020 Органы М. С.31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет в Фонд ЖКХ о

реализации республиканской адресной

программы переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда в 2020 году

2.9

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

31.03.2021

Предоставление отчета в Фонд ЖКХ о

реализации республиканской адресной

программы переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда в 2020 году

2.9.1

 

РРП01.01.2021 Ткаченко И. В.31.03.2021

КТ: Подписано решение Правления Фонда ЖКХ

о предоставлении финансовой поддержки для

реализации мероприятий, предусмотренных

республиканской адресной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2021 году

2.10

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

01.06.2021

Защита заявки Республики Саха (Якутия) на

предоставление финансовой поддержки для

реализации мероприятий, предусмотренных

республиканской адресной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2021 году

2.10.

1

 

РРП01.04.2021 Ткаченко И. В.01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены государственные контракты2.11

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

01.10.2021

Проведение аукционов на приобретение жилых

помещений, предназначенных для реализации

мероприятий, предусмотренных республиканской

адресной программой переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

в 2021 году и заключение государственных

контрактов

2.11.

1

 

РРП01.06.2021 Ткаченко И. В.01.10.2021

КТ: Освоение предусмотренных на 2021 год

финансовых средств

2.12

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

31.12.2021

Направление финансовых средств, согласно

заключенным государственным контрактам

2.12.

1

 

РРП01.09.2021 Ткаченко И. В.31.12.2021

КТ: Жилые помещения переданы гражданам2.13

 

Органы М. С. РРП

-

31.12.2021

Оформление приобретенных жилых помещений в

собственность МО

2.13.

1

 

РРП01.10.2021 Григорьева Е. В.,

Министр

31.12.2021

Передача жилых помещений гражданам2.13.

2

 

РРП10.10.2021 Органы М. С.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет в Фонд ЖКХ о

реализации республиканской адресной

программы переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда в 2021 году

2.14

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

31.03.2022

Предоставление отчета в Фонд ЖКХ о

реализации республиканской адресной

программы переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда в 2021 году

2.14.

1

 

РРП01.01.2022 Ткаченко И. В.31.03.2022

КТ: Жилые помещения переданы гражданам2.15

 

Органы М. С. РРП

-

31.12.2022

Оформление приобретенных жилых помещений в

собственность МО

2.15.

1

 

РРП01.10.2022 Григорьева Е. В.,

Министр

31.12.2022

Передача жилых помещений гражданам2.15.

2

 

РРП10.10.2022 Органы М. С.31.12.2022

КТ: Подписано решение Правления Фонда ЖКХ

о предоставлении финансовой поддержки для

реализации мероприятий, предусмотренных

республиканской адресной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2022 году

2.16

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

01.06.2022

Защита заявки Республики Саха (Якутия) на

предоставление финансовой поддержки для

реализации мероприятий, предусмотренных

республиканской адресной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2022 году

2.16.

1

 

РРП01.04.2022 Ткаченко И. В.01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены государственные контракты2.17

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

01.10.2022

Проведение аукционов на приобретение жилых

помещений, предназначенных для реализации

мероприятий, предусмотренных республиканской

адресной программой переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

в 2022 году и заключение государственных

контрактов

2.17.

1

 

РРП01.06.2022 Ткаченко И. В.01.10.2022

КТ: Освоение предусмотренных на 2022 год

финансовых средств

2.18

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

31.12.2022

Направление финансовых средств, согласно

заключенным государственным контрактам

2.18.

1

 

РРП01.09.2022 Ткаченко И. В.31.12.2022

КТ: Предоставлен отчет в Фонд ЖКХ о

реализации республиканской адресной

программы переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда в 2022 году

2.19

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

РРП

-

31.12.2022

Предоставление отчета в Фонд ЖКХ о

реализации республиканской адресной

программы переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда в 2022 году

2.19.

1

 

РРП01.01.2023 Ткаченко И. В.31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписано решение2.20

 

Аргунов П. А.,

Министр

строительства

Республики Саха

(Якутия)

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.20.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилфонда

на территории РС(Я)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

1 Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим

итогом

Sрас - Площадь

расселенного

непригодного для

проживания

жилищного фонда,

тыс м2 общ пл

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Расселен непригодный для

проживания жилищный

фонд, тыс. кв. м

нарастающим итогом,

рассчитывается по данным

формы статистического

наблюдения № 5-жилфонд

путем суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда ТЫС ЧЕЛ

2 Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда, тыс. человек

нарастающим итогом

Кгр - Количество

граждан, расселенных

из аварийного

жилищного фонда в

отчетном году, ТЫС

ЧЕЛ

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

(граждане

)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда, рассчитывается по

данным формы

статистического

наблюдения суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года


