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2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.5 Количество зарегистрированных в

Государственном реестре объектов

размещения отходов объектов

размещения твердых коммунальных

отходов, ЕД

31.12.2018 7,0000 8,0000 9,0000 11,0000 43,0000 43,0000Дополнительный

показатель

7,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

1.1 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в

общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 0,2000 4,7000 11,8000 32,3000 32,0000 36,5000Основной

показатель

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

1.2 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 5,0000 15,0000 25,0000 53,0000 53,0000 60,0000Основной

показатель

4,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

1.3 Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля разработанных электронных моделей

1.4 Количество разработанных

электронных моделей, ПРОЦ

31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления

0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100 % (во всех 85 субъектах Российской

Федерации) 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020

1.1

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во

всех 85 субъектах Российской Федерации).

100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации) 

на 31.12.2019 - 1 шт

31.12.2019

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 36 %

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Введено в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации

отходов и фракций после обработки ТКО (доля ТКО, направленных

на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО)

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на

утилизацию,в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию на 31декабря 2024г.

составит 36 %

на 31.12.2024 - 36.5 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 60%

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Введено в промышленную эксплуатацию мощности по обработке

ТКО (доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме

образованных ТКО)

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на

обработку,в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию на 31декабря 2024г.

составит 60%

на 31.12.2024 - 60 ПРОЦ

31.12.2024

4

Собственные результаты

4.1

Внесено 43 объекта размещения отходов в Государственный реестр

объектов размещения отходов

Количество внесенныхобъектовразмещения твердых

коммунальных отходов в Государственный реестр объектов

размещения отходов на территории Республики Саха

(Якутия) к 31 декабря 2024 г. составит 43 ед.

на 31.12.2024 - 43 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Внесено 43 объекта размещения отходов в

Государственный реестр объектов

размещения отходов

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85

субъектах Российской Федерации).

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО.0

Введено в промышленную эксплуатацию

мощности по обработке ТКО (доля ТКО,

направленных на обработку, в общем

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

объеме образованных ТКО)

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,17

52,17

-52,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218,89

218,89

-218,89

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

166,71

166,71

-166,71

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.0

Введено в промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации отходов и

фракций после обработки ТКО (доля ТКО,

направленных на утилизацию, в общем

объеме образованных ТКО)

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 -52,17 -166,71 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,0052,17 166,71

0,00 0,0052,17 166,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -218,89

0,00 0,00 218,89

0,00 0,00 218,89

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Романов В. Д. Заместитель министра 10

2 Администратор регионального

проекта

Степанова С. К. главный специалист 20

Внесено 43 объекта размещения отходов в Государственный реестр объектов размещения отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Романов В. Д. Заместитель министра 10

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах

Российской Федерации).

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Романов В. Д. Заместитель министра 10

Введено в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО (доля ТКО, направленных на утилизацию, в

общем объеме образованных ТКО)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Романов В. Д. Заместитель министра 10

Введено в промышленную эксплуатацию мощности по обработке ТКО (доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Романов В. Д. Заместитель министра 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Республика Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внесено 43 объекта размещения отходов в

Государственный реестр объектов размещения

отходов0

1

Количество

внесенных объектов разме

щения твердых

коммунальных отходов в

Государственный реестр

объектов размещения

отходов на территории

Республики Саха (Якутия)

к 31 декабря 2024 г.

составит 43 ед.

Романов В. Д.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.1

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

28.03.2016

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.2

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

23.07.2020

Проведение проектно-изыскательских работ и

Разработка проектно-сметной документации

Ввод в эксплуатацию полигона в г. Якутск

1.2.1

Прочий тип документа

РРП01.08.2018 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.05.2019

Проведение оценки воздействия на окружающую

среду

1.2.2

Прочий тип документа

РРП01.08.2018 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление и прохождение проекта

государственной экологической экспертизы

1.2.3

Прочий тип документа

РРП02.05.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

23.08.2019

Направление и прохождение государственной

экспертизы проекта

1.2.4

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

23.07.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.3

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

06.08.2020

Определение исполнителя по строительству

объекта

1.3.1

Прочий тип документа

РРП24.07.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

27.07.2020

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на строительство объекта

1.3.2

Прочий тип документа

РРП28.07.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

06.08.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены1.4

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

07.12.2020

Проведение строительно-монтажных работ1.4.1

Прочий тип документа

РРП07.08.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

07.12.2020

КТ: Оборудование приобретено1.5

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

04.11.2020

Заключение договора на приобретение

оборудования

1.5.1

Прочий тип документа

РРП28.07.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

06.08.2020

Закупка и доставка оборудования1.5.2

Акт

РРП07.08.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

04.11.2020

КТ: Оборудование установлено1.6

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

07.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.7

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

06.01.2021

Проведение пуско-наладочных работ1.7.1

Акт

РРП08.12.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

06.01.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %1.8

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

06.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.9

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

25.01.2021

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1.9.1

Прочий тип документа

РРП07.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

25.01.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.10

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

25.01.2021

Освещение реализации мероприятий в средствах

массовой информации

1.10.

1

Прочий тип документа

РРП25.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

25.01.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.11

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

26.02.2021

Подготовка и подача заявления на осуществление

государственной регистрации прав и

прилагаемых к нему документов

1.11.

1

Прочий тип документа

РРП26.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

26.02.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.12

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

19.08.2020

Направление и прохождение проекта

государственной экспертизы

1.12.

1

Прочий тип документа

РРП12.04.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

19.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление и прохождение проекта

государственной экологической экспертизы

1.12.

2

Прочий тип документа

РРП04.12.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

11.04.2020

Проведение оценки воздействия на окружающую

среду

1.12.

3

Прочий тип документа

РРП05.09.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

03.12.2019

Проведение проектно-изыскательских работ и

Разработка проектно-сметной документации

1.12.

4

Прочий тип документа

РРП06.08.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

03.11.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.13

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

19.08.2020

Проведение проектно-изыскательских работ и

Разработка проектно-сметной документации

1.13.

1

Прочий тип документа

РРП06.08.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

03.11.2019

Проведение оценки воздействия на окружающую

среду

1.13.

2

Прочий тип документа

РРП05.09.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

03.12.2019

Направление и прохождение проекта

государственной экологической экспертизы

1.13.

3

Прочий тип документа

РРП04.12.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

11.04.2020

Направление и прохождение проекта

государственной экспертизы

1.13.

4

Прочий тип документа

РРП12.04.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

19.08.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.14

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.14.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.15

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

24.06.2022

Проведение проектно-изыскательских работ и

Разработка проектно-сметной документации

1.15.

1

Прочий тип документа

РРП10.06.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

06.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение оценки воздействия на окружающую

среду

1.15.

2

Прочий тип документа

РРП10.06.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

07.10.2021

Направление и прохождение проекта

государственной экологической экспертизы

1.15.

3

Прочий тип документа

РРП08.10.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

14.02.2022

Направление и прохождение проекта

государственной экспертизы

1.15.

4

Прочий тип документа

КРП15.02.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

24.06.2022

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.16

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

07.08.2022

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на строительство объекта

1.16.

1

Прочий тип документа

РРП25.07.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

07.08.2022

Заключение договора на выполнение работ по

строительству объектов размещения ТКО

1.16.

2

Прочий тип документа

РРП25.06.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

24.07.2022

КТ: Оборудование приобретено1.17

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

21.12.2022

Заключение договора на приобретение

оборудования

1.17.

1

Прочий тип документа

РРП25.07.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

23.08.2022

Закупка и доставка оборудования1.17.

2

Акт

РРП24.08.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

21.12.2022

КТ: Оборудование установлено1.18

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

21.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены1.19

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

21.01.2023

Проведение строительно-монтажных работ1.19.

1

Акт

РРП08.08.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

21.01.2023

КТ: Техническая готовность объекта, %1.20

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

21.01.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.20.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.21

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

21.01.2023

Проведение пуско-наладочных работ1.21.

1

Акт

РРП22.12.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

21.01.2023

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.22

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

15.02.2023

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1.22.

1

Входящее письмо

РРП22.01.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

15.02.2023

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.23

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

15.02.2023

Освещение реализации мероприятий в средствах

массовой информации

1.23.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

15.02.2023

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.24

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

15.03.2023

Подготовка и подача заявления на осуществление

государственной регистрации прав и

прилагаемых к нему документов

1.24.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

15.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.25

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

23.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.25.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.26

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

08.08.2019

Заключение договора на выполнение работ по

проектированию объектов комплексной

обработки ТКО

1.26.

1

Прочий тип документа

РРП23.07.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

05.08.2019

Проведение торгов по определению исполнителя

по проектированию объектов комплексной

обработки ТКО

1.26.

2

Прочий тип документа

РРП24.06.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

22.07.2019

Разработка и утверждение технического задания

на проектирование объектов комплексной

обработки ТКО

1.26.

3

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

29.05.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.27

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

08.08.2019

Разработка и утверждение технического задания

на проектирование объектов комплексной

обработки ТКО

1.27.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

29.05.2019

Проведение торгов по определению исполнителя

по проектированию объектов комплексной

обработки ТКО

1.27.

2

Прочий тип документа

РРП24.06.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

17.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение договора на выполнение работ по

проектированию объектов комплексной

обработки ТКО

1.27.

3

Прочий тип документа

РРП18.07.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

05.08.2019

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.28

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

01.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.28.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.29

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

01.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.29.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.30

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.30.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.31

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.31.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.32

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.33

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

09.06.2021

Разработка и утверждение технического задания

на проектирование объектов комплексной

обработки ТКО

1.33.

1

Прочий тип документа

РРП02.04.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

30.04.2021

Проведение торгов по определению исполнителя

по проектированию объектов комплексной

обработки ТКО

1.33.

2

Прочий тип документа

РРП01.05.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

30.05.2021

Заключение договора на выполнение работ по

проектированию объектов комплексной

обработки ТКО

1.33.

3

Прочий тип документа

РРП31.05.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

09.06.2021

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.34

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

21.01.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.34.

1

 

- -

КТ: Оформлены земельные участки под

строительство объектов размещения ТКО

1.35

 

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внесены изменения в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

1.36

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

01.04.2021

Внесение изменений в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

1.36.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.04.2021

Рассмотрение, согласование, утверждение

государственного бюджета РС(Я) на очередной

финансовый и плановый период с выделением из

государственного бюджета РС(Я) средств на

проектирование и создание объектов обработки и

утилизации ТКО

1.36.

2

Прочий тип документа

РРП01.08.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.12.2020

Подготовка и направление заявки

государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) в Министерство экономики Республики

Саха (Якутия)

1.36.

3

Исходящее письмо

РРП02.06.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внесены изменения в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

1.37

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

31.03.2022

Внесение изменений в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

1.37.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.03.2022

Рассмотрение, согласование, утверждение

государственного бюджета РС(Я) на очередной

финансовый и плановый период с выделением из

государственного бюджета РС(Я) средств на

проектирование и создание объектов обработки и

утилизации ТКО

1.37.

2

Прочий тип документа

РРП01.08.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.12.2021

Подготовка и направление заявки

государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) в Министерство экономики Республики

Саха (Якутия)

1.37.

3

Исходящее письмо

РРП01.06.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.07.2021

КТ: Получены акты о включении полигонов

размещения твердых коммунальных отходов в

Государственный реестр объектов размещения

отходов

1.38

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

10.05.2023

Проведение инвентаризации ОРО1.38.

1

Прочий тип документа

РРП25.02.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

27.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка характеристики ОРО1.38.

2

Прочий тип документа

РРП28.03.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

26.04.2023

Подано заявление и пакет подтверждающих

документов в Управление Росприроднадзора по

Республике Саха (Якутия)

1.38.

3

Исходящее письмо

РРП26.04.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

26.04.2023

Освещение реализации мероприятий в средствах

массовой информации

1.38.

4

Прочий тип документа

РНП10.05.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

10.05.2023

 Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами

(во всех 85 субъектах Российской Федерации).0

2

100 % (во всех 85

субъектах Российской

Федерации) 

Романов В. Д.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2019

КТ: Документ разработан2.1

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

15.08.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.2

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

10.09.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.3

Приказ

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

14.08.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован2.4

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

19.11.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.5

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

РРП

-

25.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.6

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

РРП

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.7

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

РРП

-

12.07.2019

 Подготовка документации к закупкам2.7.1

Прочий тип документа

Конкурсная докментация

РРП09.01.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

30.01.2019

Размещение извещения о проведении конкурса

на определение исполнителя работ

2.7.2

Прочий тип документа

извещение

РРП30.01.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

30.01.2019

Прием заявок2.7.3

Заявка

РРП01.02.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

05.03.2019

Рассмотрение и оценка заявок2.7.4

Протокол

РРП06.03.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

19.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение государственного контракта о

выполнении работ по разработке электронной

модели

2.7.5

Соглашение гос.контракт

РРП20.03.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

18.04.2019

КТ: Создана информационная система2.8

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

РРП

-

28.06.2019

Разработка электронной модели территориальной

схемы обращения с отходами Республики Саха

(Якутия)

2.8.1

Прочий тип документа

РРП19.04.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

17.06.2019

Согласование разработанной электронной модели

с Заказчиком

2.8.2

Прочий тип документа

заключение приемочной

комиссии

РРП19.06.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

28.06.2019

КТ: Сформирован отчет о разработанных

электронных моделях территориальных схем

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в субъектах

Российской Федерации

2.9

Прочий тип документа

Письмо, отчет

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2019

Направление отчетов о ходе реализации

«дорожных карт» по разработке электронных

моделей территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Минприроды

России

2.9.1

Прочий тип документа

Письмо

РРП01.01.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.07.2019

Направление отчетов о разработанных

электронных моделях территориальных схем

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Минприроды

России

2.9.2

Входящее письмо Письмо

РРП01.07.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчет о ходе разработке в 2019

г. электронных моделей территориальных схем

обращения

с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в субъектах

Российской Федерации

2.10

Прочий тип документа

Письмо

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2019

Направление отчетов о ходе реализации

«дорожных карт» по разработке электронных

моделей территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Минприроды

России

2.10.

1

Прочий тип документа

Письмо

РРП01.03.2018 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.10.2019

Направление «дорожных карт» по разработке

электронных моделей территориальных схем

обращения

с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Минприроды

России

2.10.

2

Прочий тип документа

Письмо

РРП03.07.2018 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.10.2019

Направление отчетов о ходе реализации

«дорожных карт» по разработке электронных

моделей территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Минприроды

России

2.10.

3

Прочий тип документа

Письмо

РРП01.11.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Введено в промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации отходов и фракций

после обработки ТКО (доля ТКО, направленных

на утилизацию, в общем объеме образованных

ТКО)0

3

 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 36 %

Романов В. Д.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Соглашение

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

10.12.2021

Разработка технико-экономического

обоснования по строительству объекта

3.1.1

Прочий тип документа

РРП03.03.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.04.2020

Подготовка и согласование, утверждение

решения о заключении концессионного

соглашения на создание и содержание

мусороперерабатывающего комплекса в г. Якутск

3.1.2

Прочий тип документа

РРП02.12.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.03.2021

подготовка документации к проведению

конкурса на право заключения концессионного

соглашения

3.1.3

Прочий тип документа

РРП02.03.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.04.2021

Подготовка, согласование и утверждение проекта

правового акта о создании конкурсной комиссии

3.1.4

Прочий тип документа

РРП02.03.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.04.2021

Публикование сообщения о проведении конкурса

на право заключения концессионного соглашения

3.1.5

Прочий тип документа

РРП02.04.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

02.04.2021

Проведение конкурса на определение

концессионера

3.1.6

Соглашение

РРП03.04.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Романов В. Д.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Предоставление земельного участка

Концессионеру

3.2.1

Соглашение

РРП11.12.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

10.02.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

13.07.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.4

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2022

Проведение проектно-изыскательских работ3.4.1

Прочий тип документа

РРП10.02.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.06.2022

Разработка проектно-сметной документации и

согласование проекта с Заказчиком

3.4.2

Прочий тип документа

РРП01.05.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

14.08.2022

Направление и прохождение проектно-сметной

документации государственной экспертизы

3.4.3

Прочий тип документа

РРП15.08.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

30.12.2022

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.5

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

10.02.2023

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на строительство объекта

3.5.1

Прочий тип документа

РРП17.01.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено3.6

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

16.07.2023

Заключение договора на приобретение

оборудования

3.6.1

Соглашение

РРП17.01.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.03.2023

 Закупка и доставка оборудования3.6.2

Прочий тип документа

РРП02.03.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

15.07.2023

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.7

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

01.05.2024

 Проведение строительно-монтажных работ3.7.1

Прочий тип документа

РРП10.02.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.03.2024

КТ: Оборудование установлено3.8

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %3.9

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

02.06.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.10

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

03.06.2024

 Проведение пуско-наладочных работ3.10.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2024 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.06.2024

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.11

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

15.06.2024

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

3.11.

1

Прочий тип документа

РРП02.06.2024 Потапова С. П.,

Главный специалист

03.06.2024

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.12

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

16.06.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.12.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.13

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

30.06.2024

Подготовка и подача заявления на

осуществление государственной регистрации

прав и прилагаемых к нему документов

3.13.

1

Прочий тип документа

РРП13.06.2024 Потапова С. П.,

Главный специалист

29.06.2024

КТ: Оформлен земельный участок под

строительство мусороперерабатывающего

комплекса в г. Якутск

3.14

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

01.12.2020

Определение места расположения земельного

участка

3.14.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оформление земельного участка под

строительство объекта

3.14.

2

Прочий тип документа

РРП02.03.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

14.11.2020

Осуществление государственной регистрации3.14.

3

Прочий тип документа

РРП15.11.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.12.2020

КТ: Заключено концессионное соглашение на

создание и содержание

мусороперерабатывающего комплекса в г.Якутск

3.15

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

10.12.2021

Разработка технико-экономического обоснования

по строительству объекта

3.15.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.12.2020

Подготовка и согласование, утверждение проекта

решения о заключении концессионного

соглашения на создание и содержание

мусороперерабатывающих комплексов

3.15.

2

Прочий тип документа

РРП02.12.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.03.2021

подготовка документации к проведению конкурса

на право заключения концессионного соглашения

3.15.

3

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.04.2021

Подготовка, согласование и утверждение проекта

правового акта о создании конкурсной комиссии

3.15.

4

Прочий тип документа

РРП02.03.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.04.2021

Публикование сообщения о проведении конкурса

на право заключения концессионного соглашения

3.15.

5

Прочий тип документа

РРП02.04.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

02.04.2021

Проведение конкурса на определение

концессионера

3.15.

6

Прочий тип документа

РРП03.04.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

12.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключен договор на выполнение работ по

строительству объекта

3.16

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

16.01.2023

Определение исполнителя по строительству

объекта

3.16.

1

Прочий тип документа

РРП09.01.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

16.01.2023

 Введено в промышленную эксплуатацию

мощности по обработке ТКО (доля ТКО,

направленных на обработку, в общем объеме

образованных ТКО)0

4

 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 60%

Романов В. Д.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Соглашение

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

02.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

09.08.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Акт

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

09.08.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.4

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

27.12.2019

Проведение проектно-изыскательских работ и

Разработка проектно-сметной документации по

строительству станции комплексной обработки

ТКО в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского

улуса

4.4.1

Прочий тип документа

РРП22.08.2018 Потапова С. П.,

Главный специалист

06.05.2019

Направление и прохождение проектно-сметной

документации государственной экспертизы

4.4.2

Прочий тип документа

РРП07.05.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

27.12.2019

Заключение муниципального контракта на

разработку проектно-сметной документации по

строительству станции комплексной обработки

ТКО в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского

улуса

4.4.3

Прочий тип документа

РРП22.07.2018 Потапова С. П.,

Главный специалист

22.08.2018

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.5

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.6

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

18.02.2020

Проведение проектно-изыскательских работ и

Разработка проектно-сметной документации по

строительству полигона комплексной обработки

ТКО в г. Вилюйск Вилюйского улуса

4.6.1

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

полигона комплексной

обработки ТКО в г.

Вилюйск Вилюйского

улуса

РРП02.02.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.09.2019

Направление и прохождение государственной

экспертизы проектно-сметной документации по

строительству полигона комплексной обработки

ТКО в г. Вилюйск Вилюйского улуса

4.6.2

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

полигона комплексной

обработки ТКО в г.

Вилюйск Вилюйского

улуса

РРП02.09.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

18.02.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.7

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

02.04.2020

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на строительство полигона

комплексной обработки ТКО в г. Вилюйск

Вилюйского улуса

4.7.1

Прочий тип документа

РРП20.03.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

02.04.2020

Заключение договора на выполнение работ по

строительству объектов комплексной обработки

ТКО

4.7.2

Прочий тип документа

РРП19.02.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

19.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.8

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

10.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.8.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.9

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

28.09.2020

Заключение договора на приобретение

оборудования

4.9.1

Прочий тип документа

РРП02.04.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.05.2020

Закупка и доставка оборудования для полигона

комплексной обработки ТКО в г. Вилюйск

Вилюйского улуса

4.9.2

Прочий тип документа

РРП02.05.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

28.09.2020

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.10

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

28.12.2020

Проведение проектно-изыскательских работ по

строительству мусороперегрузочной станции с

элементами сортировки в г. Якутске

4.10.

1

Прочий тип документа

РРП20.04.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

18.06.2020

Разработка проектно-сметной документации и

согласование проекта с Заказчиком

4.10.

2

Прочий тип документа

РРП20.04.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

20.07.2020

Направление и прохождение проектно-сметной

документации государственной экологической

экспертизы

4.10.

3

Прочий тип документа

РРП21.07.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

28.09.2020

Направление и прохождение проектно-сметной

документации государственной экспертизы

4.10.

4

Прочий тип документа

РНП29.09.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение договора на разработку ПСД по

строительству мусороперегрузочной станции с

элементами сортировки в г. Якутске

4.10.

5

Прочий тип документа

РРП10.04.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

19.04.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.11

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

22.01.2021

Определение исполнителя по строительству

мусороперегрузочной станции с элементами

сортировки в г. Якутске

4.11.

1

Прочий тип документа

РРП29.12.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

12.01.2021

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на строительство объекта

4.11.

2

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

мусороперегрузочной

станции с элементами

сортировки в г. Якутске

РРП13.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

22.01.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.12

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

05.04.2021

Проведение проектно-изыскательских работ и

Разработка проектно-сметной документации

по строительству объектов комплексной

обработки ТКО

4.12.

1

Прочий тип документа

Разработка проектно-

сметной документации по

строительству объектов

комплексной обработки

ТКО с прохождением

экологической и

государственной

экспертиз проектов

РРП16.03.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

23.06.2020



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение оценки воздействия на окружающую

среду

 объектов  комплексной обработки ТКО

4.12.

2

Прочий тип документа

Разработка проектно-

сметной документации по

строительству объектов

комплексной обработки

ТКО с прохождением

экологической и

государственной

экспертиз проектов

РРП11.05.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

19.07.2020

Направление и прохождение проекта

государственной экологической экспертизы

4.12.

3

Прочий тип документа

Разработка проектно-

сметной документации по

строительству объектов

комплексной обработки

ТКО с прохождением

экологической и

государственной

экспертиз проектов

РРП20.07.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

26.11.2020

Направление и прохождение проекта

государственной экспертизы

4.12.

4

Прочий тип документа

РРП27.11.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

04.04.2021

Разработка и утверждение технического задания

на проектирование объектов комплексной

обработки ТКО

4.12.

5

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.03.2020

Заключение договора на выполнение работ по

проектированию объектов комплексной

обработки ТКО

4.12.

6

Прочий тип документа

РРП06.03.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено4.13

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

17.04.2021

Заключение договора на приобретение

оборудования по объекту: "Строительство

мусороперегрузочной станции с элементами

сортировки в г. Якутске"

4.13.

1

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

мусороперегрузочной

станции с элементами

сортировки в г. Якутске

РРП13.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

17.01.2021

Закупка и доставка оборудования4.13.

2

Прочий тип документа

РРП18.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

17.04.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.14

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

13.05.2021

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на строительство полигонов

комплексной обработки ТКО

4.14.

1

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

четырнадцати полигонов

комплексной обработки

ТКО в 2022 году

РРП05.05.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

12.05.2021

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.15

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

28.05.2021

Заключение договора на приобретение

материалов по объекту: "Строительство

мусороперегрузочной станции с элементами

сортировки в г. Якутске"

4.15.

1

Прочий тип документа

РРП13.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

17.01.2021

Приобретение и поставка материалов4.15.

2

Прочий тип документа

РРП18.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

17.04.2021



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение строительно-монтажных работ4.15.

3

Прочий тип документа

РРП23.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

28.05.2021

КТ: Оборудование установлено4.16

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

28.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.16.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.17

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

25.06.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.17.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.18

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

25.06.2021

Проведение пуско-наладочных работ на

мусороперегрузочной станции с элементами

сортировки в г. Якутске

4.18.

1

Прочий тип документа

РРП29.05.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

25.06.2021

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.19

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

10.07.2021

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на ввод в эксплуатацию

мусороперегрузочной станции с элементами

сортировки в г. Якутске

4.19.

1

Прочий тип документа

РРП02.02.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

02.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.20

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

10.07.2021

Освещение реализации мероприятий в средствах

массовой информации о вводе в эксплуатацию

мусороперегрузочной станции с элементами

сортировки в г. Якутске

4.20.

1

Прочий тип документа

РРП10.07.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

10.07.2021

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

4.20.

2

Прочий тип документа

РРП26.06.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

10.07.2021

КТ: Оборудование приобретено4.21

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

06.08.2021

Заключение договора на приобретение

оборудования

4.21.

1

Прочий тип документа

РРП05.05.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

12.05.2021

Закупка и доставка оборудования4.21.

2

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

четырнадцати полигонов

комплексной обработки

ТКО в 2022 году

РРП13.05.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

06.08.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.22

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

09.08.2021

Подготовка и подача заявления на осуществление

государственной регистрации прав и

прилагаемых к нему документов

4.22.

1

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

мусороперегрузочной

станции с элементами

сортировки в г. Якутске

РРП11.07.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

09.08.2021



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.23

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

22.08.2021

Проведение строительно-монтажных работ по

объекту "Полигон комплексной обработки ТКО в

г. Вилюйск Вилюйского улуса"

4.23.

1

Прочий тип документа

РРП04.02.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

22.08.2021

Заключение договора на приобретение

материалов

4.23.

2

Прочий тип документа

РРП28.09.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

27.10.2020

Приобретение и поставка материалов4.23.

3

Прочий тип документа

РРП28.10.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

04.02.2021

КТ: Оборудование установлено4.24

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

22.08.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.24.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.25

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

09.09.2021

Проведение строительно-монтажных работ по

полигонам комплексной обработки ТКО

4.25.

1

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

четырнадцати полигонов

комплексной обработки

ТКО в 2022 году

РРП13.05.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

09.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено4.26

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

10.09.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.26.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.27

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

22.09.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.27.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.28

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

22.09.2021

Проведение пуско-наладочных работ

оборудования полигона комплексной обработки

ТКО в г. Вилюйск Вилюйского улуса

4.28.

1

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

полигона комплексной

обработки ТКО в г.

Вилюйск Вилюйского

улуса

РРП23.08.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

22.09.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %4.29

Прочий тип документа

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

10.10.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.30

 

Потапова С. П.,

Главный специалист

КРП

-

10.10.2021

Проведение пуско-наладочных работ по

полигонам комплексной обработки ТКО

4.30.

1

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

полигонов комплексной

обработки ТКО

РРП10.09.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

10.10.2021

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.31

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

22.10.2021

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

4.31.

1

Прочий тип документа

РРП23.09.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

22.10.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.32

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

22.10.2021

Освещение реализации мероприятий в средствах

массовой информации о вводе в эксплуатацию

полигона комплексной обработки ТКО в г.

Вилюйск Вилюйского улуса

4.32.

1

Прочий тип документа

РРП22.10.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

22.10.2021

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.33

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

25.10.2021

Подготовка и подача заявления о выдаче

разрешения на ввод в эксплуатацию полигонов

комплексной обработки ТКО

4.33.

1

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

полигонов комплексной

обработки ТКО

РРП11.10.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

24.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.34

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

25.10.2021

Освещение реализации мероприятий в средствах

массовой информации

4.34.

1

Прочий тип документа

РРП25.10.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

25.10.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.35

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

05.11.2021

Подготовка и подача заявления на осуществление

государственной регистрации прав и

прилагаемых к нему документов

4.35.

1

Прочий тип документа

Ввод в эксплуатацию

полигона комплексной

обработки ТКО в г.

Вилюйск Вилюйского

улуса

РРП23.10.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

05.11.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.36

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

РНП

-

23.11.2021

Подготовка и подача заявления на осуществление

государственной регистрации прав и

прилагаемых к нему документов

4.36.

1

Прочий тип документа

РРП25.10.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

23.11.2021

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.37

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.38

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

10.10.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.38.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.39

Акт

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

22.10.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.39.

1

 

- -

КТ: Оформлены земельные участки под

строительство объектов обработки и размещения

ТКО

4.40

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.40.

1

 

- -

КТ: Внесены изменения в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

4.41

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

31.03.2020

Подготовка и направление заявки

государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) в Министерство экономики Республики

Саха (Якутия)

4.41.

1

Исходящее письмо Ввод в

эксплуатацию станции

комплексной обработки

ТКО в п. Нижний Бестях

Мегино-Кангаласского

улуса

РРП01.06.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Рассмотрение, согласование, утверждение

государственного бюджета РС(Я) на очередной

финансовый и плановый период с выделением из

государственного бюджета РС(Я) средств на

проектирование и создание объектов обработки и

утилизации ТКО

4.41.

2

Прочий тип документа

РРП01.08.2019 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.12.2019

Внесение изменений в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

4.41.

3

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.03.2020

КТ: Внесены изменения в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

4.42

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

31.03.2021

Подготовка и направление заявки

государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) в Министерство экономики Республики

Саха (Якутия)

4.42.

1

Исходящее письмо

РРП01.06.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.07.2020

Рассмотрение, согласование, утверждение

государственного бюджета РС(Я) на очередной

финансовый и плановый период с выделением из

государственного бюджета РС(Я) средств на

проектирование и создание объектов обработки и

утилизации ТКО

4.42.

2

Прочий тип документа

РРП01.08.2020 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.12.2020

Внесение изменений в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

4.42.

3

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внесены изменения в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

4.43

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

31.03.2022

Подготовка и направление заявки

государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) в Министерство экономики Республики

Саха (Якутия)

4.43.

1

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

01.06.2021

Внесение изменений в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

4.43.

2

Исходящее письмо

РРП01.08.2021 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.12.2021

Внесение изменений в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

4.43.

3

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.03.2022

КТ: Внесены изменения в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

4.44

Прочий тип документа

Романов В. Д.,

Заместитель министра

КРП

-

31.03.2023

Подготовка и направление заявки

государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) в Министерство экономики Республики

Саха (Якутия)

4.44.

1

Исходящее письмо

РРП01.06.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Рассмотрение, согласование, утверждение

государственного бюджета РС(Я) на очередной

финансовый и плановый период с выделением из

государственного бюджета РС(Я) средств на

проектирование и создание объектов обработки и

утилизации ТКО

4.44.

2

Прочий тип документа

РРП01.08.2022 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.12.2022

Внесение изменений в Указ Главы РС(Я) от

25.10.2017 г. №2165 "О государственной

программе Республики Саха (Якутия)

"Обеспечение качественным жильем и

повышение качества жилищно-коммунальных

услуг"

4.44.

3

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Потапова С. П.,

Главный специалист

31.03.2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Республика Саха (Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов ПРОЦ

1 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Vy - масса

утилизированных

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Vобщ - масса

образовавшихся

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов ПРОЦ

2 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Vобщ - масса

образовавшихся

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Vо - масса твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов ПРОЦ

3 Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, %

Vi - количество

импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов, шт

данные

Региональ

ного

оператора

ООО

"Ухтажил

фонд"

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИК

И КОМИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Vi – количество

приобретенного

импортного оборудования

по обработке и утилизации

отходов, шт.

Vобщ-  общее  количество

приобретенного

оборудования по обработке

и утилизации отходов, шт.

Vобщ - общее

количество

приобретенного

оборудования по

обработке и

утилизации отходов,

шт

данные

Региональ

ного

оператора

ООО

"Ухтажил

фонд"

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИК

И КОМИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество разработанных электронных моделей ПРОЦ

4 количество разработанных

электронных моделей

Количественный подсчет

Количество зарегистрированных в Государственном реестре объектов размещения отходов объектов размещения твердых коммунальных отходов ЕД

5 Количество

зарегистрированных в

Государственном реестре

объектов размещения отходов

объектов размещения твердых

коммунальных отходов

Количественный подсчет


