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регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Республика Саха (Якутия))

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

«Творческие люди» (Республика Саха

(Якутия))

Срок начала и

окончания проекта

Куприянов Юрий Степанович, Министр

Силина Марина Владимировна, Заместитель министраРуководитель регионального проекта

Ким Леонид Семенович, Руководитель Ведомственного проектного офиса Министерства культуры и

духовного развития Республики Саха (Якутия)

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)Наименование федерального проекта

Pазвитие культуры в Pеспублике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы и на плановый период до 2026 года

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)

1.1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования , ЕД

01.01.2018 155,0000 447,0000 897,0000 1 347,0000 1 797,0000 2 247,0000Основной

показатель

0,0000

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

1.3 Количество волонтеров, вовлеченных

в программу «Волонтеры культуры»

(чел.) (нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 66,0000 165,0000 264,0000 396,0000 528,0000 660,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на

базе Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере

культуры

на 31.12.2020 - 30 ЧЕЛ/ГОД

на 31.12.2021 - 60 ЧЕЛ/ГОД

на 31.12.2022 - 90 ЧЕЛ/ГОД

на 31.12.2023 - 120 ЧЕЛ/ГОД

на 31.12.2024 - 150 ЧЕЛ/ГОД

31.12.2024

1.2

Количество любительских творческих коллективов, получивших

грантовую поддержку

на 31.12.2020 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2023 - 1 ЕД/ГОД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Количество грантов некоммерческим организациям на творческие

проекты, направленные на укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского языка и литературы,

народных художественных промыслов и ремесел

на 31.12.2019 - 1 ЕД/ГОД

на 31.12.2020 - 2 ЕД/ГОД

на 31.12.2022 - 3 ЕД/ГОД

на 31.12.2024 - 3 ЕД/ГОД

31.12.2024

1.4

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры

культуры»

на 31.12.2019 - 50 ЧЕЛ/ГОД

на 31.12.2020 - 100 ЧЕЛ/ГОД

на 31.12.2021 - 150 ЧЕЛ/ГОД

на 31.12.2022 - 200 ЧЕЛ/ГОД

на 31.12.2023 - 250 ЧЕЛ/ГОД

на 31.12.2024 - 300 ЧЕЛ/ГОД

31.12.2024

1.5

Организация и проведение фестивалей детского творчества всех

жанров

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ШТ

на 31.12.2020 - 2 УСЛ ШТ

на 31.12.2021 - 3 УСЛ ШТ

на 31.12.2022 - 4 УСЛ ШТ

на 31.12.2023 - 5 УСЛ ШТ

на 31.12.2024 - 6 УСЛ ШТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Организация и проведение выставочного проекта регионального

музея

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ШТ

31.12.2022
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Силина М. В. Заместитель министра 60

2 Администратор регионального

проекта

Ким Л. С. Руководитель Ведомственного

проектного офиса

Министерства культуры и

духовного развития

Республики Саха (Якутия)

60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Ли И. П. Начальник отдела

социокультурной работы

Силина Марина

Владимировна

60

4 Участник проекта Агафонова Е. В. главный специалист Левочкин Владислав

Валерьевич

60

5 Участник проекта Максимов Е. А. ведущий специалист отдела Левочкин Владислав

Валерьевич

60

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермолаева М. М. Ведущий специалист 100

7 Участник регионального

проекта

Ермолаева М. М. Ведущий специалист 100
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Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермолаева М. М. Ведущий специалист 100

9 Участник регионального

проекта

Ермолаева М. М. Ведущий специалист 100

Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию

русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермолаева М. М. Ведущий специалист 100

11 Участник регионального

проекта

Ермолаева М. М. Ведущий специалист 100

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермолаева М. М. Ведущий специалист 100

Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров

13 Участник регионального

проекта

Ермолаева М. М. Ведущий специалист 100

Организация и проведение выставочного проекта регионального музея

14 Участник регионального

проекта

Ермолаева М. М. Ведущий специалист 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Республика Саха

(Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Количество специалистов, прошедших

повышение квалификации на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры0

1 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2024

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.1

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Определение перечня видов повышения

квалификации

1.1.1

Отчет

РРП01.03.2019 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

30.04.2019

Сбор заявок на семинар-практикум1.1.2

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

17.06.2019

Обучение слушателей по грантовой поддержке1.1.3

Отчет

РРП18.06.2019 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

19.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.2

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

1.3

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала) на

рабочих местах

1.4

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.5

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2021

Определение перечня видов повышения

квалификации

1.5.1

Отчет

РРП01.04.2021 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

15.05.2021

Сбор заявок на курсы повышения квалификации1.5.2

Отчет

РРП12.05.2021 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обучение слушателей1.5.3

Отчет

РРП16.07.2021 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

30.11.2021

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.6

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

1.7

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -

КТ: Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала) на

рабочих местах

1.8

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.8.1

 

- -

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.9

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.10

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Определение перечня повышения квалификации1.10.

1

Отчет

РРП01.04.2022 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

11.05.2022

Сбор заявок на курсы повышения квалификации1.10.

2

Отчет

РРП12.05.2022 Силина М. В.,

Заместитель министра

15.07.2022

Обучение слушателей1.10.

3

Отчет

РРП16.07.2022 Силина М. В.,

Заместитель министра

30.11.2022

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

1.11

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.11.

1

 

- -

КТ: Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала) на

рабочих местах

1.12

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.13

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

1

 

- -

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.14

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Определение перечня видов повышения

квалификации

1.14.

1

Отчет

РРП01.04.2023 Силина М. В.,

Заместитель министра

11.05.2023

Сбор заявок на курсы повышения квалификации1.14.

2

Отчет

РРП12.05.2023 Силина М. В.,

Заместитель министра

15.07.2023

Обучение слушателей1.14.

3

Отчет

РРП16.07.2023 Силина М. В.,

Заместитель министра

30.11.2023

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

1.15

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала) на

рабочих местах

1.16

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.16.

1

 

- -

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.17

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Определение перечня видов повышения

квалификации

1.17.

1

Отчет

РРП01.04.2024 Силина М. В.,

Заместитель министра

11.05.2024

Сбор заявок на курсы повышения квалификации1.17.

2

Отчет

РРП12.05.2024 Силина М. В.,

Заместитель министра

15.07.2024

Обучение слушателей1.17.

3

Отчет

РРП16.07.2024 Силина М. В.,

Заместитель министра

30.11.2024

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.18

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

1.19

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.19.

1

 

- -

КТ: Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала) на

рабочих местах

1.20

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.20.

1

 

- -

 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую поддержку

0

2 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2023

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.1

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.2

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Объявлен конкурс на представление заявок2.2.1

Отчет

РРП30.01.2020 Силина М. В.,

Заместитель министра

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор заявок2.2.2

Отчет

РРП01.03.2020 Силина М. В.,

Заместитель министра

28.03.2020

Проведение конкурсной комиссии по отбору

заявок

2.2.3

Отчет

РРП30.03.2020 Силина М. В.,

Заместитель министра

06.04.2020

Выявлены победители конкурсного отбора2.2.4

 

РРП06.06.2020 Силина М. В.,

Заместитель министра

07.06.2020

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.4

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.5

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.6

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.7

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.8

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -

 Количество грантов некоммерческим

организациям на творческие проекты,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов

Российской Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского языка

и литературы, народных художественных

промыслов и ремесел 0

3 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.1

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

3.2

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.3

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.4

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.5

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

3.6

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.7

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.8

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.9

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.9.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

3.10

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.10.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.11

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.11.

1

 

- -



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.12

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.12.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.13

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

3.14

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.15

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.15.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.16

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.16.

1

 

- -

 Количество волонтеров, вовлеченных в

программу «Волонтеры культуры»0

4 Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.5

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.7

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.8

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.9

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.10

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.11

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.12

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.13

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.14

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.15

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.16

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.16.

1

 

- -



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.17

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.18

 

Ермолаева М. М.,

Ведущий специалист

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.18.

1

 

- -

 Организация и проведение фестивалей детского

творчества всех жанров0

5

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.4

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.5

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.7

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.8

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.9

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.10

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.11

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.12

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.13

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.14

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.15

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.16

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.17

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.18

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организация и проведение выставочного

проекта регионального музея0

6

-

- 31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Республика Саха

(Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования  ЕД

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2023 - Кс2023 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2024 - Кс2024 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2020 - Кс2020 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2022 - Кс2022 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2019 - Кс2019 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2021 - Кс2021 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку

Кл - Количество

любительских

творческих

коллективов,

получивших гранты в

отчетном году, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

количество любительских

творческих коллективов,

получивших гранты в

отчетном году
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) ЕД

3 Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры

Кв - Количество

волонтеров,

вовлеченных

в программу

«Волонтеры

культуры» в отчетном

году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Количество волонтеров,

вовлеченных

в программу «Волонтеры

культуры» в отчетном году


