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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных

объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал,

Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры (Новосибирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.1 Протяженность расчищенных

участков русел рек, км;

31.12.2018 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000Основной

показатель

0,0000

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

1.2 Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания

вблизи водных объектов, МЛН ЧЕЛ

31.12.2018 0,0250 0,0250 0,0540 0,0540 0,0540 0,1070Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение экологического состояния гидрографической сети 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К концу 2021 года улучшено экологическое

состояние не менее 15 рек и озер.К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 30 рек и озер.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 2,8 км и озер площадью не менее

170,1 га

 К концу 2021 годаулучшено экологическое состояние не

менее 15 рек и озер.К концу 2024 годаулучшено

экологическое состояние не менее 30 рек и озер.

на 25.12.2021 - 2.8 км;

на 25.12.2024 - 2.8 км;

25.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га0

Проведены мероприятия по расчистке

участков русел рек протяжённостью не

менее 2,8 км и озер площадью не менее

170,1 га

1.1 20,80 0,0030,48 30,48 0,00 81,760,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новосибирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

20,80 30,48 30,48 0,00 0,00 0,00 81,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,80

20,80

0,00

0,00

30,48

30,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,76

81,76

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,48

30,48

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 20,80 30,48 30,48 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Новосибирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

20,80 0,0030,48 30,48

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 81,76

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 81,76

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,80 0,0030,48 30,48 0,00 0,00 81,76

20,80 0,0030,48 30,48 0,00 0,00 81,76

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Даниленко А. А. министр природных ресурсов

и экологии Новосибирской

области

Травников А. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Меньших Н. С. начальник Даниленко А. А. 100

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 2,8 км и озер площадью не менее 170,1 га

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даниленко А. А. министр природных ресурсов

и экологии Новосибирской

области

Травников А. А. 100

4 Участник регионального

проекта

Марзан С. А. Заместитель начальника

отдела водохозяйственной

деятельности

Манохин Е. Г. 100

5 Участник регионального

проекта

Манохин Е. Г. Начальник отдела

водохозяйственной

деятельности

Марченко Ю. Ю. 100

6 Участник регионального

проекта

Марченко Ю. Ю. Заместитель министра Даниленко А. А. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение и восстановление водных

объектов Новосибирской области

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены мероприятия по расчистке участков

русел рек протяжённостью не менее 2,8 км и озер

площадью не менее 170,1 га0

1

 К концу 2021 года

улучшено экологическое

состояние не менее 15 рек

и озер.К концу 2024 года

улучшено экологическое

состояние не менее 30 рек

и озер.

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

-

- 25.12.2024

КТ: Работы выполнены1.1

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

25.12.2021

Проведены мероприятия по расчистке участков

русел рек протяжённостью не менее 2,8 км и

озер площадью не менее 170,1 га

1.1.1

Отчет

РРП01.09.2019 Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.2

 

Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Внесение изменений в план закупок1.2.1

Отчет

РРП01.07.2019 Манохин Е. Г.,

Начальник отдела

водохозяйственной

деятельности

15.07.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.3

 

Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Внесение сведений о государственном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

1.3.1

Отчет

РРП01.09.2019 Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

01.10.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.4

Прочий тип документа

Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Проведение приемки выполненных работ1.4.1

Отчет

РРП01.11.2019 Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

10.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.5

Прочий тип документа

Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Оплата выполненных работ1.5.1

Отчет

РРП10.12.2019 Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Отчет

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

25.12.2019

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русла реки Баган

1.6.1

Акт Акты выполненных

работ

РРП10.01.2019 Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

25.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

Отчет

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

15.01.2020

Подготовка отчета о выполненных работах в

2019 году

1.7.1

Акт Акты выполненных

работ

КРП10.01.2019 Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

25.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

Отчет

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

25.12.2020

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков озер площадью не менее 40,4 га

1.8.1

Акт Акты выполненных

работ

РРП01.01.2020 Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РФП

-

15.01.2021

Подготовка отчета о выполненных работах в

2020 году

1.9.1

Акт Акты выполненных

работ

КРП01.01.2020 Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

25.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

Отчет

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РФП

-

25.12.2021

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков озер площадью не менее 89,3 га 

1.10.

1

Акт Акты выполненных

работ

РРП01.01.2021 Марченко Ю. Ю.,

Заместитель министра

25.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение и восстановление водных

объектов Новосибирской области

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Протяженность расчищенных участков русел рек км;

1 Протяженность расчищенных

участков русел рек

(Новосибирская область)

Li - Протяженность

расчищенных

участков русел рек

на территории

Новосибирской

области, км;

Акты

выполнен

ных работ

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

НОВОСИБИР

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ный район

отчетный

период

Годовая

Протяженность

расчищенных участков

русел рек рассчитывается

как суммарная

протяженность

расчищенных участков

русел рек. Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов МЛН ЧЕЛ

2 Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

(Новосибирская область)

Ni - Количество

населения,

улучшившего

экологические

условия проживания

вблизи водных

объектов

(Новосибирская

область), ТЫС ЧЕЛ

Акты

выполнен

ных работ

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

НОВОСИБИР

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ный район

отчетный

период

Годовая

Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи водных

объектов, рассчитывается

как суммарное количество

населения, улучшившего

экологические условия

проживания вблизи водных

объектов, в результате

проведения мероприятий по

улучшению экологического

состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.


