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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

1.9 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры, МЛН

ЧЕЛ

31.12.2017 1,0700 1,0960 1,1390 1,2060 1,4060 1,6420Основной

показатель

1,0400

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре

1.1 Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре, ПРОЦ

31.12.2017 14,7000 15,8000 16,8000 17,9000 18,9000 20,0000Основной

показатель

13,7000

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

1.2 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», ЕД

31.12.2017 48,0000 62,0000 72,0000 79,0000 83,0000 87,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

1.3 Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, ПРОЦ

31.10.2018 28,0000 34,0000 40,0000 45,0000 51,0000 57,0000Основной

показатель

22,0000

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

1.4 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных в досудебном

порядке страховыми медицинскими

организациями, ПРОЦ

31.12.2017 58,3000 62,3000 66,8000 70,8000 74,8000 78,8000Основной

показатель

55,3000

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем)

1.5 Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-санитарную

помощь, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя, телефон,

терминал для связи со страховым

представителем), ПРОЦ

31.12.2017 34,1000 44,7000 51,5000 56,8000 59,8000 62,1000Основной

показатель

0,0000

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

1.8 Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной авиации

(ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ

31.12.2017 323,0000 349,0000 356,0000 393,0000 431,0000 468,0000Основной

показатель

174,0000
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Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

1.6 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад,

Тысяча посещений

31.12.2017 58,2000 95,7000 95,7000 95,7000 95,7000 95,7000Основной

показатель

49,3000

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

1.7 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение

первых суток от общего числа

больных, к которым совершены

вылеты, ПРОЦ

31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Основной

показатель

83,5000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а

также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в течение 2019 года:

за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий медицинским персоналом;

будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;

будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:

за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским персоналом;

проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий.

Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на

осуществление медицинской деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

1.1

Созданы/заменены 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

на 31.12.2019 - 3 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

на 31.12.2020 - 12 шт

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и

(или) офисов врачей общей практики в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Минсельхозом России в первом квартале 2019

года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских

пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.

В субъектах Российской Федерации будут построено

или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской

местности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской

местности.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 34 субъектах Российской Федерации в первом

квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных

пунктах до 100 человек.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков

работы.

Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до

100 человек в этих регионах

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

3.1

Функционируют 17 мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году

на 31.12.2020 - 17 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее -

Положение)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках

территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в

своем составе указанные подразделения.

В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

4.1

Функционируют 3 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских

пунктов оснащенных в соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России

от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

на 31.12.2020 - 3 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской

Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии

с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об

утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и

планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

5.1

В схемы территориального планирования и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь в Иркутской области.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор

местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при

необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и

согласование ПСД

на строительство/реконструкцию).

До конца 2020 года будут выполнены работы

по строительству/реконструкции вертолетных площадок

или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

6.1

Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной)

площадки.

на 31.12.2020 - 1 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках

территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в

своем составе указанные подразделения.

В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

7.1

Функционируют 4 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских

пунктов оснащенных в соответствии с Положением.

на 31.12.2021 - 4 шт

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами государственной власти 34 субъектов

Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка

передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и

профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы,

до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.

Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские

организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной

помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.

Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации,

в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи,

проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

8.1

Приобретено 17 мобильных медицинских комплексов.

на 31.12.2019 - 17 шт

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Во всех субъектах Российской Федерации в 2021

году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению

автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.

Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

9.1

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи.

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Минздравом России разработана типовая

стратегия развития санитарной авиации.

На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены

региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.

Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее

чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году

выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее

чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать

не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024

году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств бюджета Иркутской

области.

на 31.12.2019 - 229 ЕД

на 31.12.2020 - 248 ЕД

на 31.12.2021 - 252 ЕД

на 31.12.2022 - 279 ЕД

на 31.12.2023 - 306 ЕД

на 31.12.2024 - 332 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные

проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 85 субъектах Российской Федерации в первом

квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.

Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут

возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций,

территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной

помощи

в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках

проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор

информации

от медицинских организаций, участвующих в проекте,

для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019

1.1

В Иркутской области создан региональный проектный офис по

созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

на 15.05.2019 - 1 ЕД

15.05.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 85 субъектах Российской Федерации будут

утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.

ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее 55% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

на 31.12.2019 - 31 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 39 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 46 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 50 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 53 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 55 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват

граждан профилактическими медицинскими осмотрами.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

на 31.12.2019 - 43.8 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 48 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 65.4 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 75.1 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 88.8 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0

Созданы/заменены 10 фельдшерско-

акушерских пунктов.

1.1 12,08 0,0034,92 0,00 0,00 47,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

12,08 34,92 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,08

12,08

0,00

0,00

34,92

34,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

47,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджета Иркутской области.

2.1 195,00 0,00225,00 225,00 0,00 645,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

161,67 160,51 151,85 0,00 0,00 0,00 474,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195,00

195,00

0,00

0,00

225,00

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645,00

645,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225,00

225,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0

Приобретено 17 мобильных медицинских

комплексов.

3.1 134,19 0,000,00 0,00 0,00 134,190,00

3.1.1

3.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

134,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

134,19

134,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134,19

134,19

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов

и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 0

Введен в действие 1 фельдшерско-

акушерский пункт  в сельской местности.

4.1 7,00 0,000,00 0,00 0,00 7,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 348,27 259,92 225,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

348,27 0,00259,92 225,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 833,19

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 833,19

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311,17 0,00195,43 151,85 0,00 0,00 658,45

348,27 0,00259,92 225,00 0,00 0,00 833,19

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ярошенко О. Н. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра

3 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

4 Участник регионального

проекта

Градобоев Е. В. Директор 100

Созданы/заменены 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

5 Участник регионального

проекта

Галкова Л. В. Синькова Г. М. 100

6 Участник регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

7 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

В Иркутской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь"

8 Участник регионального

проекта

Голенецкая Е. С. Заместитель министра 100
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Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности.

9 Участник регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

10 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

11 Участник регионального

проекта

Галкова Л. В. Синькова Г. М. 100

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 55%

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

12 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

13 Участник регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

14 Участник регионального

проекта

Карташева Т. С. начальник отдела 100

Функционируют 17 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

15 Участник регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

16 Участник регионального

проекта

Ярошенко О. Н. Министр 100

Функционируют 3 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее -

Положение)

17 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

18 Участник регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100
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19 Участник регионального

проекта

Галкова Л. В. Синькова Г. М. 100

В схемы территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Иркутской области.

20 Участник регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

21 Участник регионального

проекта

Ярошенко О. Н. Министр 100

22 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки.

23 Участник регионального

проекта

Голенецкая Е. С. Заместитель министра 100

Функционируют 4 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов оснащенных в соответствии с Положением.

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ярошенко О. Н. Министр 100

Приобретено 17 мобильных медицинских комплексов.

25 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

26 Участник регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

27 Участник регионального

проекта

Карташева Т. С. начальник отдела 100

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи.

28 Участник регионального

проекта

Голенецкая Е. С. Заместитель министра 100
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Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Иркутской области.

29 Участник регионального

проекта

Голенецкая Е. С. Заместитель министра 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Иркутская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра0

1

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приказ Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 262

«Об установлении форм отчета» доведен до

территориальных обязательного медицинского

страхования и страховых медицинских

организаций (участники мероприятия).

1.4

 

-

25.03.2019

Организация и проведение мониторинга

информирования страховыми медицинскими

организациями застрахованных лиц о

прохождении профилактических мероприятий.

1.4.1

Отчет

РНП01.01.2019 30.12.2019

КТ: Минздравом России внесены изменения в

Порядок проведения профилактического

медицинского осмотра, утвержденный приказом

Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н,

Порядок проведения диспансеризации

определенных групп взрослого населения,

утвержденный приказом Минздрава России от

26.10.2017 № 869н, Порядок проведения

диспансерного наблюдения, утвержденный

приказом Минздрава России от 21.12.2012 №

1344н

1.5

 

-

25.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержден регламент взаимодействия

страховых медицинских организаций с

медицинскими организациями в части

информирования застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра направлен в

территориальные

1.6

 

-

05.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами не

менее 41,8 %.

1.7

 

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -

КТ: Внесены изменения в Форму типового

договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования,

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития

России от 09.09.2011 № 1030н.

1.8

 

-

31.12.2019

Разработка и внесение изменения в Форму

типового договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования,

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития

России от 09.09.2011 № 1030н .

1.8.1

Приказ

РНП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области обеспечен 43,8% охват

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

1.9

 

Градобоев Е. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2019

Страховые медицинские организации на

территории Иркутской области проинформируют

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра.

1.9.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Градобоев Е. В.,

Директор

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.10

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области обеспечен 48,0% охват

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

1.13

 

Градобоев Е. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2020

Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра.

1.13.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Градобоев Е. В.,

Директор

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.14

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.14.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.15

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области обеспечен 65,4% охват

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

1.17

 

Градобоев Е. В.,

Директор

РНП

-

31.12.2021

Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра.

1.17.

1

 

РНП01.01.2021 Градобоев Е. В.,

Директор

31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.18

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.18.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.19

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.19.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.20

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области обеспечен 75,1% охват

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

1.21

 

Градобоев Е. В.,

Директор

РНП

-

31.12.2022

Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра.

1.21.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2022 Градобоев Е. В.,

Директор

31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.22

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.22.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.23

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.23.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.24

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области обеспечен 88,8% охват

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

1.25

 

Градобоев Е. В.,

Директор

РНП

-

31.12.2023

Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра.

1.25.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2023 Градобоев Е. В.,

Директор

31.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.26

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.26.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.27

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.27.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.28

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

1.29

 

Градобоев Е. В.,

Директор

РНП

-

31.12.2024

Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра.

1.29.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2024 Градобоев Е. В.,

Директор

31.12.2024

 Созданы/заменены 10 фельдшерско-акушерских

пунктов.0

2

-

- 31.12.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

 

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.2

 

-

15.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3

 

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.4

 

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.5

 

-

15.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.6

 

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.7

 

-

15.10.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.8

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.9

 

-

30.10.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.10

 

-

15.11.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.10.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.11

 

-

10.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -

КТ: в Иркутской области созданы/заменены 3

фельдшерско-акушерских пунктов

2.12

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Проведен анализ доступности первичной медико-

санитарной помощи в населенных пунктах с

числом жителей от 101 до 2000 человек с

использованием данных Геоинформационной

системы. Сформирован перечень населенных

пунктов Иркутской области, имеющих по данным

Геоинформационной системы потребность в

создании новых фельдшерско-акушерских

пунктов в 2018-2019 году.

2.12.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения между Правительством

Иркутской области и Минздравом России о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Иркутской области в целях софинансирования

возникающих при создании и замене врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с

численностью населения от 100 до 2000 человек.

2.12.

2

Соглашение

ВДЛ01.02.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

01.04.2019

Распределение денежных средств для

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области

2.12.

3

Распоряжение

РРП01.05.2019 Захарова Т. Н.,

Временно

исполняющая

обязанности

заместителя министра

01.06.2019

Созданы/ заменены 3 фельдшерско-акушерских

пункта.

2.12.

4

Отчет

ВДЛ01.08.2019 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.13

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.14

 

-

15.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.15

 

-

30.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.15.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.16

 

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.16.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.17

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.17.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.18

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.18.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.19

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.19.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.20

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.21

 

-

30.10.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.21.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.22

 

-

15.11.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.22.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.23

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.23.

1

 

- -

КТ: в Иркутской области созданы/заменены 7

фельдшерско-акушерских пунктов

2.24

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

Проведен анализ доступности первичной медико-

санитарной помощи в населенных пунктах с

числом жителей от 101 до 2000 человек с

использованием данных Геоинформационной

системы. Сформирован перечень населенных

пунктов Иркутской области с числом жителей от

101 до 2000 человек, имеющих по данным

Геоинформационной системы потребность в

замене фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, находящихся в

аварийном состоянии.

2.24.

1

Отчет

РРП01.10.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения между Правительством

Иркутской области и Минздравом России о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Иркутской области в целях софинансирования

возникающих при создании и замене врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с

численностью населения от 101 до 2000 человек.

2.24.

2

Соглашение

ВДЛ01.02.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

01.04.2019

Распределение денежных средств для

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

2.24.

3

Распоряжение

РРП01.05.2019 Захарова Т. Н.,

Временно

исполняющая

обязанности

заместителя министра

01.06.2019

Созданы/заменены 7 фельдшерско-акушерских

пунктов

2.24.

4

 

ВДЛ01.01.2019 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

01.12.2020

 В Иркутской области создан региональный

проектный офис по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь"0

3

-

- 15.05.2019

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.1

 

-

10.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

3.2

 

-

30.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.3

 

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.4

 

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.5

 

-

30.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области создан региональный

проектный офис по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь"

3.6

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

15.05.2019

На основании распоряжения министерства

здравоохранения Ирктской области на базе

областного государственного бюджетного

учреждения здравоохранения "Иркутский

областной центр медиицинской профилактики"

создан региональный проектный офис по

созданию и внедрению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" -

региональный центр организщации первичной

медико-санитрарной помощи (РЦ ПМСП)

3.6.1

Распоряжение

РРП14.05.2018 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

20.05.2018

 Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский

пункт в сельской местности.0

4

-

- 31.12.2019

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.1

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.2

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.3

 

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.4

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Средства федерального бюджета на развитие

сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или)

офисов врачей общей практики в сельской

местности перечислены уполномоченным

органам субъекта Российской Федерации

4.5

 

-

15.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -

КТ: В Иркутской области введен в действие 1

фельдшерско-акушерский пункт в сельской

местности

4.6

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Разработана государственная программа

Иркутской области "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия" на 2019-2024 г.г.

4.6.1

Постановление

ВДЛ26.10.2018 Вобликова В. Ф.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Иркутской области

26.10.2018

В Иркутской области введен в действие 1

фельдшерско-акушерский пункт в сельской

местности (с. Черемшанка, Зиминский район)

4.6.2

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

01.03.2019

 В создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 55% медицинских

организаций, оказывающих данный вид помощи0

5

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -

КТ: В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 31%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.4

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Распоряжением министерства здравоохранения

Иркусткой области утверждены перечни

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в 2019

году.

5.4.1

Распоряжение

РРП31.12.2018 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2018

При методической поддержке РЦ ПСМП

Иркутской области в медицинских организациях

будут проведены мероприятия по внедрению

«Новая модель медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь».

5.4.2

Методические

рекомендации

РРП01.07.2018 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 31%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.4.3

 

РРП01.01.2019 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.5

 

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.5.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.6

 

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.7

 

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 39%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.8

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

При методической поддержке РЦ ПМCП

Иркутской области в медицинских организациях

будут проведены мероприятия по внедрению

«Новая модель медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь».

5.8.1

Отчет

РРП01.01.2020 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

20.12.2020

Распоряжением министерства здравоохранения

Иркусткой области утверждены перечни

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в 2020

году.

5.8.2

Распоряжение

РРП31.12.2019 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2019

В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 39%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.8.3

Распоряжение

РРП01.01.2020 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

20.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.9

 

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.10

 

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.11

 

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.11.

1

 

- -

КТ: В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 46%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.12

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

При методической поддержке РЦ ПСМП

Иркутской области в медицинских организациях

будут проведены мероприятия по внедрению

«Новая модель медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь».

5.12.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2021

Распоряжением министерства здравоохранения

Иркусткой области утверждены перечни

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в 2019

году.

5.12.

2

Распоряжение

РРП01.01.2021 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 46%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.12.

3

Отчет

РРП01.01.2021 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.13

 

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.14

 

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.15

 

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 50%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.16

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2022

При методической поддержке РЦ ПСМП

Иркутской области в медицинских организациях

будут проведены мероприятия по внедрению

«Новая модель медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь».

5.16.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2022

Распоряжением министерства здравоохранения

Иркусткой области утверждены перечни

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в 2019

году.

5.16.

2

Распоряжение

РРП01.01.2022 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2022

В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 50%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.16.

3

Отчет

РРП01.01.2022 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.17

 

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.18

 

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.18.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.19

 

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.19.

1

 

- -

КТ: В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 53%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.20

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2023

При методической поддержке РЦ ПСМП

Иркутской области в медицинских организациях

будут проведены мероприятия по внедрению

«Новая модель медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь».

5.20.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2023

Распоряжением министерства здравоохранения

Иркусткой области утверждены перечни

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в 2019

году.

5.20.

2

Распоряжение

РРП01.01.2023 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 53%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.20.

3

Отчет

РРП01.01.2023 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.21

 

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.21.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.22

 

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.22.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.23

 

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.23.

1

 

- -



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 55%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.24

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

При методической поддержке РЦ ПСМП

Иркутской области в медицинских организациях

будут проведены мероприятия по внедрению

«Новая модель медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь».

5.24.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2024

Распоряжением министерства здравоохранения

Иркусткой области утверждены перечни

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в 2019

году.

5.24.

2

Распоряжение

РРП01.01.2024 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2024

В Иркутской области в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 55%

медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

5.24.

3

Отчет

РРП01.01.2024 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Функционируют 17 мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в 2019 году0

6

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -

КТ: В Иркутской области функционируют 17

мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году

6.4

 

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2020

Приобретено 17 мобильных медицинских

комплексов.

6.4.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Карташева Т. С.,

начальник отдела

31.12.2019

В Иркутской области в первом квартале 2020

года будут разработаны и утверждены планы-

графики работы передвижных медицинских

комплексов, в том числе в населенных пунктах до

100 человек.

6.4.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Карташева Т. С.,

начальник отдела

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Иркутской областью в 2020 году будет

обеспечено выполнение утвержденных планов-

графиков работы.

6.4.3

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Карташева Т. С.,

начальник отдела

31.12.2020

В Иркутской области обеспечена доступность

первичной медико-санитарной помощи для всех

граждан, проживающих в населенных пунктах с

числом жителей до 100 человек в этих регионах

6.4.4

 

РРП01.01.2020 Карташева Т. С.,

начальник отдела

31.12.2020

 Функционируют 3 созданных в 2019 году

фельдшерско-акушерских пунктов оснащенных в

соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н (далее - Положение) 0

7

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

 

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

 

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области функционируют 3

созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских

пунктов, оснащенных в соответствии с

Положением об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н (далее - Положение)

7.4

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

Обеспечение получения лицензий на

осуществление медицинской деятельности

созданными в 2019 году фельдшерско-

акушерскими пунктами.

7.4.1

 

РРП01.01.2020 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

31.12.2020

Комиссиями по разработке территориальной

программы обязательного медицинского

страхования предоставлены на 2020 год в рамках

территориальной программы обязательного

медицинского страхования объемы медицинской

помощи медицинским организациям, имеющим в

своем составе фельдшерско-акушерские пункты.

7.4.2

 

РРП01.01.2020 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

31.12.2020

На территории Иркутской области в созданных в

2019 году фельдшерско-акушерских пунктах

начато оказание медицинской помощи.

7.4.3

 

РРП01.01.2020 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В схемы территориального планирования и

геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в Иркутской области. 0

8

-

- 31.12.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

8.1

 

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

КТ: Акт разработан8.2

 

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

8.3

 

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

8.4

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

8.5

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

8.6

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.6.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

8.7

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.7.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)8.8

 

-

01.08.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.8.1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию8.9

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.9.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу8.10

 

-

01.08.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена возможность внесения в

геоинформационную подсистему единой

государственной информационной системы в

сфере здравоохранения сведений о

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь

8.11

 

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.11.

1

 

- -

КТ: Сведения о всех существующих и

планируемых медицинских организациях и их

структурных подразделениях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь, внесены

в геоинформационную подсистему единой

государственной информационной системы в

сфере здравоохранения

8.12

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В схемы территориального планирования

субъектов Российской Федерации и

геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских организациях

Иркутской области, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

8.13

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

В схемы территориального планирования

субъектов Российской Федерации и

геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинской организации

Иркутской области, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь.

8.13.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

31.12.2020

 Построено (реконструировано) не менее 1

вертолетной (посадочной) площадки.0

9

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.1

 

- -

КТ: В Иркутской области Построено

(реконструировано) не менее 1 вертолетной

(посадочной) площадки при медицинских

организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской

помощи.

9.4

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

Органами исполнительной власти Иркутской

области по согласованию с Минздравом

Иркутской области в 2019 году определена

потребность в построении (реконструировании)

вертолетных (посадочных) площадок при

медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской

помощи, осуществлён выбор местоположения

вертолетных площадок, определены источники

финансирования (за счет средств бюджета

Иркутской области, или с использованием

механизмов государственно-частного

партнерства, или с привлечением средств

инвесторов), при необходимости будут приняты

нормативные правовые акты.

9.4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Ярошенко О. Н.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Завершен подготовительный этап работ по

строительству/реконструкции вертолетной

площадки (выбор участка, определение

подрядчика, разработка и согласование ПСД на

строительство/реконструкцию).

9.4.2

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Галкова Л. В.01.06.2020

Выполнены работы по

строительству/реконструкции вертолетной

площадки.

9.4.3

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Галкова Л. В.20.11.2020

 Функционируют 4 созданных в 2020 году

фельдшерско-акушерских пунктов оснащенных в

соответствии с Положением. 0

10 Ярошенко О. Н.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.3

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркусткой области функционируют 4

фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных

в соответствии с Положением

10.4

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Обеспечение получений лицензий на

осуществление медицинской деятельности

созданными в 2020 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами,

врачебными амбулаториями.

10.4.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

31.12.2020

Комиссиями по разработке территориальной

программы обязательного медицинского

страхования предоставлены на 2020 год в рамках

территориальной программы обязательного

медицинского страхования объемы медицинской

помощи медицинским организациям, имеющим в

своем составе фельдшерско-акушерские пункты.

10.4.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

31.12.2020

На территории Иркутской области в созданных в

2019 году фельдшерско-акушерских пунктах

начато оказание медицинской помощи.

10.4.

3

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

31.12.2020

 Приобретено 17 мобильных медицинских

комплексов.0

11

-

- 31.12.2019

КТ: Приобретенные передвижные медицинские

комплексы переданы в медицинские организации

11.1

 

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области в 2019 г. приобретено

17 мобильных медицинских комплексов

11.2

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Проведен анализ потребности медицинских

организаций Иркутской области в передвижных

медицинских комплексах

11.2.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

01.02.2019

Заключено соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджету Иркутской области в целях

софинонсирования расходных обязательств, в

том числе в полном объеме, субъектов

Российской Федерации, возникающих при

оснащении медицинских организаций,

подведомсивенных органам исполнительной

власти субъектов Российской Федерации и

органам местного самоуправления,

передвижными медицинскими комплексами для

оказания медицинской помощи жителям

населенных пунктов с численностью населения

до 100 человек.

11.2.

2

Соглашение

РНП01.02.2019 Ярошенко О. Н.,

Министр

01.04.2019

Распределение денежных средств для

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области

11.2.

3

Распоряжение

РРП01.05.2019 Захарова Т. Н.,

Временно

исполняющая

обязанности

заместителя министра

01.06.2019

Приобретено 17 мобильных медицинских

комплексов.

11.2.

4

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Карташева Т. С.,

начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы региональные системы

диспетчеризации скорой медицинской помощи.0

12

-

- 31.12.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

12.1

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1.

1

 

- -

КТ: Акт разработан12.2

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

12.3

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.3.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

12.4

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.4.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

12.5

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

12.6

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.6.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

12.7

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.7.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)12.8

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.8.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию12.9

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.9.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу12.1

0

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

12.1

1

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

1.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

12.1

2

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

2.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

12.1

3

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

12.1

4

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области создана региональная

система диспетчеризации скорой медицинской

помощи

12.1

5

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

В Иркусткой области с целью повышения

эффективности работы и оперативности

реагирования санитарной авиации будут

проведены работы по внедрению

автоматизированных систем диспетчеризации,

позволяющих автоматизировать процессы приема

и распределения вызовов.

Достижение указанных результатов

обеспечивается в рамках решения задачи 1.4.

федерального проекта «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

12.1

5.1

 

РРП01.01.2019 Голенецкая Е. С.,

Заместитель министра

31.12.2020

 Выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджета Иркутской

области.0

13

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

 

-

15.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

 

-

15.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.3

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период до 2024

года в 49 субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия

13.4

 

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.4.

1

 

- -

КТ: В Иркутской области выполнено не менее

229 вылетов санитарной авиации дополнительно

к вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

13.5

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Заключено соглашение с Минздравом России и

Правительством Иркутской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета в 2019 году бюджету Иркутской области

субсидии в целях софинансирования расходных

обязательств, возникающих при осуществлении

закупок авиационных работ

в целях оказания медицинской помощи (скорой

специализированной медицинской помощи)

13.5.

1

Соглашение

РНП01.02.2019 Ярошенко О. Н.,

Министр

15.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Распределение денежных средств для

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

13.5.

2

Распоряжение

РРП15.03.2019 Захарова Т. Н.,

Временно

исполняющая

обязанности

заместителя министра

01.04.2019

Заключен государственный контракт на закупку

авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2019 год.

13.5.

3

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2019

Выполнено не менее 229 вылетов, в дополнение к

вылетам, совершаемым за счет регионального

бюджета Иркутской области.

13.5.

4

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.6

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.7

 

-

15.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.7.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.8

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.8.

1

 

- -

КТ: Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период до 2024

года в субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия с 2020

года

13.9

 

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области выполнено не менее

248 вылетов санитарной авиации дополнительно

к вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

13.1

0

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

Заключено соглашение с Минздравом России и

Правительством Иркутской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета в 2020 году бюджету Иркутской области

субсидии в целях софинансирования расходных

обязательств, возникающих при осуществлении

закупок авиационных работ

в целях оказания медицинской помощи (скорой

специализированной медицинской помощи)

13.1

0.1

Соглашение

РНП01.01.2020 Ярошенко О. Н.,

Министр

15.03.2020

Распределение денежных средств для

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

13.1

0.2

Распоряжение

РРП15.03.2020 Захарова Т. Н.,

Временно

исполняющая

обязанности

заместителя министра

01.04.2020

Заключен государственный контракт на закупку

авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2020 год.

13.1

0.3

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2020



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выполнено не менее 248 вылетов, в дополнение к

вылетам, совершаемым за счет регионального

бюджета Иркутской области.

13.1

0.4

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

1

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.1

2

 

-

15.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

3

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период до 2024

года в субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия с 2021

года

13.1

4

 

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

4.1

 

- -

КТ: В Иркутской области выполнено не менее

252 вылетов санитарной авиации дополнительно

к вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

13.1

5

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Заключено соглашение с Минздравом России и

Правительством Иркутской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета в 2021 году бюджету Иркутской области

субсидии в целях софинансирования расходных

обязательств, возникающих при осуществлении

закупок авиационных работ

в целях оказания медицинской помощи (скорой

специализированной медицинской помощи)

13.1

5.1

Соглашение

РНП01.01.2021 Ярошенко О. Н.,

Министр

15.03.2021

Распределение денежных средств для

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

13.1

5.2

Распоряжение

РРП15.03.2021 Захарова Т. Н.,

Временно

исполняющая

обязанности

заместителя министра

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключен государственный контракт на закупку

авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2021 год.

13.1

5.3

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2021

Выполнено не менее 252 вылетов, в дополнение к

вылетам, совершаемым за счет регионального

бюджета Иркутской области.

13.1

5.4

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

6

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.1

7

 

-

15.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

8

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

8.1

 

- -

КТ: В Иркутской области выполнено не менее

279 вылетов санитарной авиации дополнительно

к вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

13.1

9

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2022

Заключено соглашение с Минздравом России и

Правительством Иркутской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета в 2022 году бюджету Иркутской области

субсидии в целях софинансирования расходных

обязательств, возникающих при осуществлении

закупок авиационных работ

в целях оказания медицинской помощи (скорой

специализированной медицинской помощи)

13.1

9.1

Соглашение

РНП01.01.2022 Ярошенко О. Н.,

Министр

15.03.2022

Распределение денежных средств для

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

13.1

9.2

Распоряжение

РРП15.03.2022 Захарова Т. Н.,

Временно

исполняющая

обязанности

заместителя министра

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключен государственный контракт на закупку

авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2022 год.

13.1

9.3

Прочий тип документа

РРП01.04.2022 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2022

Выполнено не менее 279 вылетов, в дополнение к

вылетам, совершаемым за счет регионального

бюджета Иркутской области.

13.1

9.4

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.2

0

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2

0.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

1

 

-

15.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.2

2

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2

2.1

 

- -

КТ: В Иркутской области выполнено не менее

306 вылетов санитарной авиации дополнительно

к вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

13.2

3

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2023

Заключено соглашение с Минздравом России и

Правительством Иркутской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета в 2023 году бюджету Иркутской области

субсидии в целях софинансирования расходных

обязательств, возникающих при осуществлении

закупок авиационных работ

в целях оказания медицинской помощи (скорой

специализированной медицинской помощи)

13.2

3.1

Соглашение

РНП01.01.2023 Ярошенко О. Н.,

Министр

15.03.2023

Распределение денежных средств для

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

13.2

3.2

Распоряжение

РРП15.03.2023 Захарова Т. Н.,

Временно

исполняющая

обязанности

заместителя министра

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключен государственный контракт на закупку

авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2023 год.

13.2

3.3

Прочий тип документа

РРП01.04.2023 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2023

Выполнено не менее 306 вылетов, в дополнение к

вылетам, совершаемым за счет регионального

бюджета Иркутской области.

13.2

3.4

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.2

4

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2

4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

5

 

-

15.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.2

6

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2

6.1

 

- -

КТ: В Иркутской области выполнено не менее

332 вылетов санитарной авиации дополнительно

к вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

13.2

7

 

Ярошенко О. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

Заключено соглашение с Минздравом России и

Правительством Иркутской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета в 2024 году бюджету Иркутской области

субсидии в целях софинансирования расходных

обязательств, возникающих при осуществлении

закупок авиационных работ

в целях оказания медицинской помощи (скорой

специализированной медицинской помощи)

13.2

7.1

Соглашение

РНП01.01.2024 Ярошенко О. Н.,

Министр

15.03.2024

Распределение денежных средств для

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

13.2

7.2

Распоряжение

РРП15.03.2024 Захарова Т. Н.,

Временно

исполняющая

обязанности

заместителя министра

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключен государственный контракт на закупку

авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2024 год.

13.2

7.3

Прочий тип документа

РРП01.04.2024 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2024

Выполнено не менее 332 вылетов, в дополнение к

вылетам, совершаемым за счет регионального

бюджета Иркутской области.

13.2

7.4

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Макарочкина М. В.,

Начальник

управления

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Иркутской области

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Иркутская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре ПРОЦ

1 Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

врослого населения, от общего

числа неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

Dniz - Доля впервые в

жизни установленных

неинфекционных

заболеваний,

выявленных при

профилактическом

медицинском осмотре

и диспансеризации у

взрослого населения,

от общего числа

неинфекционных

заболеваний с

впервые

установленным

диагнозом., ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

отчетный

период

Годовая

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» ЕД

2 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тирожировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.

C - Число

медицинских

организаций,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную

помощь"., ЕД

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30 и

№ 47

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

отчетный

период

Годовая

абсолютный показатель

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ

3 Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения

врегистратуру медицинской

организации,%

Dобщ - Число записей

к врачу, соверщенных

гражданами без

осного обращения в

регистратуру

медицинской

организации, ПРОЦ

Подсисте

ма РМИС

"Электрон

ная

регистрат

ура"

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

относительный показатель



86

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

ПРОЦ

4 Доля обоснованных жалоб (от

общего количества

поступивщих жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями

Dogd - Доля

обоснованных жалоб

(от общего

количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми

медицинскими

организациями.,

ПРОЦ

ТФОМС

на

основании

приказа

ФФОМС

от

13.11.2018

г. № 230

"Об

установле

нии форм

отчета"

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ

5 Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем), %

Dkos - доля

медицинских

организаций,

оказывающих в

рамках обязательного

медицинского

страхования

первичную медико-

санитарную помощь,

на базе которых

функционируют

каналы связи граждан

со страховыми

представителями

страховых

медицинских

организаций (пост

страхового

представителя,

телефон, терминал

для связи со

страховыми

представителями).,

ПРОЦ

ТФОМС

на

основании

приказа

ФФОМС

от

29.11.2018

г. № 262

"Об

установле

нии форм

отчета"

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений

6 Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений

Cpmbt - Количество

посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад.,

Тысяча посещений

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

отчетный

период

Годовая

абсолютный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ

7 Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течении первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%

Dhems - Доля лиц,

госпитализированных

по экстренным

показаниям в течении

первых суток, от

общего числа

больных, к которым

совершены вылеты.,

ПРОЦ

Учетная

форма №

110/у

утвержден

а

приказом

Министер

ства

здравоохр

анения и

социально

го

развития

Российско

й

Федераци

и от 2

декабря

2009г. №

942

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

отчетный

период

Годовая

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ

8 Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации

C - Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной авиации.,

ЕД

Учетная

форма №

110/у

утвержден

а

приказом

Министер

ства

здравоохр

анения и

социально

го

развития

Российско

й

Федераци

и от 2

декабря

2009г. №

942

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

отчетный

период

Годовая

абсолютный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ

9 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры,

млн. чел.

Cgpom - Число

граждан, прошедших

профилактические

осмотры, МЛН ЧЕЛ

Число

граждан,

прошедши

х

профилакт

ические

омотры,

млн. чел.

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

к 15 числу

месяца,

следующего за

отчетным

Ежемесячно

абсолютный показатель


