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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

1.1 Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

01.06.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000 Нет
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Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

1.2 Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000 Нет
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Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

1.3 Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000 Нет

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам

1.4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000 Нет
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Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования

1.5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

01.09.2018 3,0000 10,0000 15,0000 25,0000 40,0000 50,0000Процент 0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС

во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с

основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.Поддержка

из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизациюк концу 2024 года материально-технической базы в не

менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения условий для внедрения и

развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую

модель цифровой образовательной среды,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели ЦОС вовсех

субъектах Российской

Федерациипозволит создать

условия для развития

цифровизации образовательного

процесса всоответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционированияцифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой втом числе

функционированием

федеральнойинформационно-

сервисной платформы

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

690 69 69 69 69
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

цифровой образовательной

среды.Поддержка из

федерального бюджета

предоставляется субъектам

Российской Федерации на

модернизациюк концу 2024 года

материально-технической базы

в не менее чем 31,5 тыс.

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения условий для

внедрения и развития цифровой

образовательной среды в

указанных

организациях.Значение

динамики субъектов

Российской Федерации,

внедривших целевую модель

цифровой образовательной

среды,подлежитежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерациина

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов

позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными

Указом Президента Российской Федерацииот 7 мая 2018 г. № 204.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

2.1

100% образовательных

организаций,

реализующих основные и

(или) дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное

наполнение и

функциональные

возможности открытых и

общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в

сети "Интернет")

Процент

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-20 40 60 100 -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной

поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные

пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количествацентров

цифрового образования "IT-куб"подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.Число детей, охваченных

деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит:2019 г. - 8 тыс. человек;2020 г. - 28 тыс. человек;2021 г. - 50 тыс. человек;2022 г. -

76 тыс. человек;2023 г. - 104 тыс. человек;2024 г. - 136 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб"

Создание к концу 2024 года за

счет федеральнойподдержки не

менее 340 центров цифрового

образования "IT-куб",позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижениекомпетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии,искусственный

интеллект, большие данные,

облачные

пространства,программировани

е и администрирование

цифровых операций) среди

подрастающегопоколения, а

также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации

приосуществлении

Единица

Создание

(реорганизация

) организации

(структурного

подразделения)

Нет

20 0 2 2 2
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

обучающимися выбора будущей

профессии и построения

траекториисобственного

развития. Создание центров

цифрового образования

можетосуществлять также за

счет региональных

средств.Значение

количествацентров цифрового

образования "IT-

куб"подлежитежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерациина

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.Число детей,

охваченных деятельностью

центров цифрового образования

"IT-куб" составит:2019 г. - 8

тыс. человек;2020 г. - 28 тыс.

человек;2021 г. - 50 тыс.

человек;2022 г. - 76 тыс.

человек;2023 г. - 104 тыс.

человек;2024 г. - 136 тыс.

человек.
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года в основные

образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных

организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям

путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4.1

Для не менее 500 тыс.

детей, обучающихся в

25% общеобразовательных

организациях 75 субъектов

Российской Федерации,

внедрены в

образовательную

программу современные

цифровые технологии

Проведение до конца 2020 года

эксперимента повнедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий сучастием не менее

5 тыс. детей, обучающихся в 5%

общеобразовательныхорганизац

ий 10 субъектов Российской

Федерации, позволит:-

усовершенствовать

образовательный процесс

поотдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий;- предоставить

возможность обучающимся

использоватьтехнологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другиетехнологии

в освоении отдельных

предметных областей;- создать

условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров,обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

0.2- 0 0.075 0.15 0.25
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Богомолова Е. Н. Директор департамента Богомолова Е. Н. 100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богомолова Е. Н. Директор департамента Богомолова Е. Н. 100

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богомолова Е. Н. Директор департамента Богомолова Е. Н. 100

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богомолова Е. Н. Директор департамента Богомолова Е. Н. 100

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богомолова Е. Н. Директор департамента Богомолова Е. Н. 100
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент1
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент2
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент4

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица5
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (город

федерального значения Севастополь)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах Российской

Федерации "0

1

Внедрение к концу 2024 года целевой

модели ЦОС во всех субъектах

Российской Федерации позволит

создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды.Поддержка из

федерального бюджета предоставляется

субъектам Российской Федерации на

модернизациюк концу 2024 года

материально-технической базы в не

менее чем 31,5 тыс.

общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

условий для внедрения и развития

цифровой образовательной среды в

указанных организациях.Значение

динамики субъектов Российской

Федерации, внедривших целевую

модель цифровой образовательной

среды,подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.1

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики, информатики

и цифровых технологий, грантов в форме

субсидии на проведение тематических смен в

области математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

1.2

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.3

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики, информатики

и цифровых технологий, грантов в форме

субсидии на проведение тематических смен в

области математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

1.4

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.5

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики, информатики

и цифровых технологий, грантов в форме

субсидии на проведение тематических смен в

области математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики "

1.6

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.7

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики, информатики

и цифровых технологий, грантов в форме

субсидии на проведение тематических смен в

области математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики "

1.8

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Выданы гранты

обучающимся общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики, информатики

и цифровых технологий, грантов в форме

субсидии на проведение тематических смен в

области математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики "

1.9

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Создание и апробация

цифровых образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

"

1.10

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -

Результат "100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в

сети "Интернет")"0

2 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

- 31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.2

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата "

2.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2019 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2019 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Разработка методических

рекомендаций по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

"

2.5

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации о направлении

методических рекомендаций.

Сформирована методологическая

основа реализации мероприятий

федерального проекта по обновлению

информационных ресурсов

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка методических

рекомендаций по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

"

2.5.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации о направлении

методических рекомендаций.

Сформирована методологическая

основа реализации мероприятий

федерального проекта по обновлению

информационных ресурсов

01.01.2019 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "100% образовательных

организаций г. Севастополя, реализующих

основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")"

2.6

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Создание условий для обновления

информационного наполнения и функциональных

возможностей открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")"

2.6.1

Приказ

01.01.2019 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.7

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.8

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2020 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2020 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.11

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.12

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2021 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2021



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2021 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.15

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.16

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.17.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2022 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.18.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2022 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2022

Результат "Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб""0

3

Создание к концу 2024 года за счет

федеральной поддержки не менее 340

центров цифрового образования "IT-

куб", позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового

образования может осуществлять также

за счет региональных средств. Значение

количествацентров цифрового

образования "IT-куб"подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.Число

детей, охваченных деятельностью

центров цифрового образования "IT-

куб" составит:2019 г. - 8 тыс.

человек;2020 г. - 28 тыс. человек;2021

г. - 50 тыс. человек;2022 г. - 76 тыс.

человек;2023 г. - 104 тыс. человек;2024

г. - 136 тыс. человек.

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

3.1

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

3.2

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.3

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.4

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.5

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

3.6

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

3.7

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.8

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.9

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.10

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

3.11

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

3.12

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.13

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.14

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.15

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

3.16

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

3.17

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.18

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.19

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.20

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных

организациях 75 субъектов Российской Федерации,

внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии"0

4

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий с

участием не менее 5 тыс. детей,

обучающихся в 5%

общеобразовательных организаций 10

субъектов Российской Федерации,

позволит: - усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным областям путем

внедрения современных цифровых

технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии виртуальной

и дополненной реальности, цифровых

двойников и другие технологии в

освоении отдельных предметных

областей; - создать условия для

подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.03.2020

Мероприятие "Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.1.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.01.2020 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств, методов

обучения с использованием цифровых

технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения"

4.1.2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2020 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

4.2

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (5% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

01.04.2020

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не менее

5 % от общего числа образовательных

организаций)"

4.2.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (5% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.03.2020 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2020 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2020 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для не менее 250 детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных

организациях г. Севастополя, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии"

4.5

 

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Создание условий в 25%

общеобразовательных организациях г.

Севастополя, для внедрены в образовательную

программу современных цифровых  технологий"

4.5.1

 Внедрены в образовательный процесс

современные цифровых технологий по

отдельным предметным областям

01.01.2020 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.6

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.05.2021

Мероприятие "Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств, методов

обучения с использованием цифровых

технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

4.6.1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2021 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.6.2

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.09.2020 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

01.11.2020



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

4.7

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (10% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

12.12.2020

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не менее

10 % от общего числа образовательных

организаций)"

4.7.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (10% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2020 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2021 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2021 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.10

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.05.2022

Мероприятие "Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств, методов

обучения с использованием цифровых

технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

4.10.

1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2022 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.10.

2

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.09.2021 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

4.11

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (15% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

12.12.2021

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не менее

15% от общего числа образовательных

организаций)"

4.11.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (15% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2021 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2022 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2022 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.14

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.05.2023

Мероприятие "Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.14.

1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.09.2022 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств, методов

обучения с использованием цифровых

технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения"

4.14.

2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2023 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.05.2023



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

4.15

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (20% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

12.12.2022

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не менее

20 % от общего числа образовательных

организаций)"

4.15.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (20% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2022 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2023 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.17.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2023 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.18

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.05.2024

Мероприятие "Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.18.

1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.09.2023 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств, методов

обучения с использованием цифровых

технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

4.18.

2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2024 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

4.19

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (25% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

12.12.2023

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не менее 

25% от общего числа образовательных

организаций)"

4.19.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (25% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2023 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.20

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

30.12.2024

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.20.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2024 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

30.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.21

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

4.21.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2024 Богомолова Е. Н.,

Директор департамента

30.12.2024


